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ESTUDIO DE VIABILIDAD DE UN PARQUE DE ENERGÍA 
UNDIMOTRIZ EN GALICIA EMPLEANDO CONVERTIDORES 
WAVE DRAGON 
En el presente documento se realizará un estudio de viabilidad de la instalación de un parque de 
energía undimotriz en varios puntos de la costa de la Comunidad Autónoma de Galicia empleando 
convertidores de olas Wave Dragon. 
Se describirá la situación actual, así como la evolución histórica de la energía undimotriz, su situación 
actual y alguna de las diferentes tecnologías para el aprovechamiento de esta energía. 
Posteriormente, se realizará un estudio sobre la ubicación del parque objeto de estudio, de su 
disposición y potencia instalada, y de su dimensionado eléctrico. 
Se elaborará un estudio presupuestario para cada una de las alternativas de estudio del parque, que 
será necesario para conocer la inversión inicial a realizar. 
A continuación, se aplicarán los métodos de viabilidad más empleados para determinar si es viable la 
instalación de un parque undimotriz en Galicia. Esto se complementará con un análisis de sensibilidad, 
que proporcionará información adicional sobre los parámetros más influyentes del proyecto. 
Por último, se estimará con que tarifa eléctrica comenzaría a ser viable la instalación de un parque de 
generación de electricidad a partir de la energía de las olas en Galicia, teniendo en cuenta los costes 
actuales. 
  
  
 
ESTUDIO DE VIABILIDADE DUN PARQUE DE ENERXÍA 
UNDIMOTRIZ EN GALICIA EMPREGANDO 
CONVERTIDORES WAVE DRAGON 
No presente documento realizarase un estudio de viabilidade da instalación dun parque de enerxía 
undimotriz en varios puntos da costa da Comunidade Autónoma de Galicia empregando convertidores 
de olas Wave Dragon. 
Describirase a situación enerxética actual, así como a evolución histórica da enerxía undimotriz, a súa 
situación actual e algunha das diferentes tecnoloxías para o aproveitamento desta enerxía. 
Posteriormente, realizarase un estudio sobre a ubicación do parque obxeto de estudio, da súa 
disposición e potencia instalada, e do seu dimensionado eléctrico. 
Elaborarase un estudio presupuestario para cada unha das alternativas de estudio do parque, que será 
necesario para coñecer a inversión inicial a realizar. 
A continuación, aplicaranse os métodos de viabilidade máis empregados para determinar se é viable 
a instalación dun parque undimotriz en Galicia. Esto complementarase con unha análise de 
sensibilidade, que proporcionará información adicional sobre os parámetros máis influíntes do 
proxecto. 
Por último, estimarase con que tarifa eléctrica comenzaría a ser viable a instalación dun parque de 
xeneración de electricidade a partir da enerxía das olas en Galicia, tendo en conta os costos actuais. 
  
  
 
FEASIBILITY STUDY OF A WAVE ENERGY FARM IN 
GALICIA CONSIDERING WAVE DRAGON CONVERTERS 
A feasibility study of a wave energy farm installaton on several points of the Galician coast  considering 
Wave Dragon convertes will be performed on the present document. 
The current energetic situation will be described, as well as the historic evolution of the wave energy, 
its current situation and some of the available technologies for wave energy exploitation. 
Later, a study about the location of the farm that is being studied, its layout and installed power, and 
its electric dimensioning will be carried out. 
A budget study will be performed for each considered alternative of the farm, in order to know the  
initial investiment needed to carry out the project. 
Then, the most employed viability methods will be applied in order to decide if the installation of a 
wave energy farm in Galicia is economically viable. A sensibility analysis will be added to obtain 
additional information about the most influential parameters on the project. 
Finally, the electric rate, which makes a wave energy farm in Galicia with current costs starting to be 
economically feasible, will be estimated. 
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1 Objeto del anteproyecto 
El objeto principal del presente Trabajo de Fin de Grado es la obtención del título como graduado 
en Ingeniería en Tecnologías Industriales por la Universidad de A Coruña, tras la presentación y 
defensa del mismo. 
Además supone objeto de este anteproyecto analizar la viabilidad de un parque de energía 
undimotriz a implantar en la costa gallega utilizando dispositivos Wave Dragon. Para ello se 
analizarán distintos tipos de parque dependiendo de su configuración y potencia en distintas 
ubicaciones de la costa previamente seleccionadas y estudiado su recurso energético. 
Una vez estudiada la viabilidad se podrá determinar qué tipo de parque y emplazamiento es el 
más óptimo para la instalación. 
Para el desarrollo del anteproyecto se siguen los siguientes pasos: 
 Estudio y contextualización de la energía undimotriz. 
 Selección de las distintas ubicaciones según criterios de potencial energético. 
 Cálculo del recurso energético para cada una de las ubicaciones previamente 
seleccionadas. 
 Comprobación de que estas zonas no disponen de ningún tipo de restricción o 
impedimento para la instalación del parque. 
 Distribuciones de los convertidores y potencias del parque a considerar para su 
instalación. 
 Cálculos eléctricos de los distintos tipos de parque previamente definidos. 
 Estimación del presupuesto para cada alternativa y ubicación seleccionada. 
 Cálculo de costes de inversión, explotación, amortización, etc. 
 Estudio de viabilidad y sensibilidad para cada una de las alternativas de estudio 
seleccionadas. Estudio con y sin financiación externa mediante VAN, TIR y periodo de 
recuperación. 
 Conclusiones respecto a la viabilidad del proyecto. 
2 Situación 
Este estudio se realizará en la costa de la Comunidad Autónoma de Galicia, al contar esta zona 
con los valores más elevados de potencial energético para el aprovechamiento de la energía 
undimotriz de todo el litoral español. Las zonas concretas se detallarán posteriormente. 
3 Agentes 
El presente Trabajo de Fin de Grado, que tiene como título “Estudio de viabilidad de un parque 
de energía undimotriz en Galicia empleando convertidores Wave Dragon” es elaborado a 
petición de la Escuela Politécnica Superior de Ferrol (Universidade de A Coruña), situada en la 
calle Mendizábal s/n, 15403 Ferrol, A Coruña. 
El trabajo es elaborado por el alumno Ruben Ferradás Castelo, con DNI 47434370 K. 
4 Antecedentes 
En el presente apartado se llevará a cabo una contextualización del ámbito energético mundial 
así como de los diferentes tipos de energías renovables existentes, para finalmente centrarse en 
la energía undimotriz. 
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4.1 Matriz energética mundial y evolución histórica 
La matriz energética se refiere a la representación cuantitativa de toda la generación energética 
que se dispone en determinado momento. Como se observa en la siguiente figura  
 
Figura 1. Matriz energética mundial en el año 2012. (Fuente: BP Statical Review of World Energy 2013). 
Algunas de las causas que en las dos últimas décadas más han influido en el desarrollo del sector 
energético global se podría decir que son el medio ambiente y en particular el cambio climático. 
La energía renovable también estaría en la parte superior de la lista de los factores decisivos. El 
sector energético se veía diferente, hasta la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático (Río de Janeiro 1992). Desde entonces, el desarrollo sostenible se ha 
convertido en uno de los principales motores que configuran el futuro energético mundial. 
El mundo que nos rodea ha cambiado significativamente en los últimos 20 años, convirtiéndose 
la tecnología s en uno de los principales motores de desarrollo económico y social. El rápido 
avance de la tecnología de la información (TI) en todo el mundo no solo ha transformado la 
forma de pensar, sino también la forma actuar. Todos los aspectos de la vida humana se han 
visto afectados por ella y no es necesario mencionar que prácticamente todas las tecnologías 
funcionan con electricidad y por lo tanto su participación está aumentando rápidamente, más 
rápido que el suministro total de energía primaria (SEPT). 
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El crecimiento de la población siempre ha sido y seguirá siendo uno de los principales impulsores 
de la demanda de energía, junto con el desarrollo económico y social y el suministro y uso de la 
energía tienen, a su vez, poderosos efectos económicos, sociales y ambientales. 
 
Figura 2. Evolución de la matriz energética mundial a lo largo de los años. (Fuente: World Energy Council) 
Como se observa en la Figura 2 el consumo energético mundial siempre ha sido y se espera que 
siga siendo fuertemente fósildependiente, aunque si es cierto que se estima que las energías 
renovables se vayan haciendo un hueco cada vez mayor en la matriz energética mundial, sin 
embargo este crecimiento no se espera que sea demasiado rápido por lo que la importancia de 
las energías fósiles seguirá siendo primordial. 
4.1.1 Carbón 
El carbón sigue siendo un contribuyente importante para el suministro de energía en muchos 
países, aún a pesar de sus pobres credenciales medioambientales. Este es el combustible fósil 
más extendido en todo el mundo y más de 75 países tienen depósitos de carbón. La participación 
actual de carbón en la generación global de energía representa más del 40%, pero se espera una 
disminución en los próximos años, aunque el consumo absoluto se espera que crezca. El 
esfuerzo de los países de Europa, y en menor medida en Norteamérica, está tratando de cambiar 
su consumo por otras alternativas energéticas, pero las reducciones son más que compensadas 
por las grandes economías en desarrollo fuertemente impulsadas por el carbón, principalmente 
en Asia con China a la cabeza, país que utiliza actualmente, tanto carbón como el resto del 
mundo. 
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4.1.2 Petróleo 
Las crisis del petróleo acontecidas en la década de los años 70 y 80 generaron largas colas en las 
estaciones de servicio y dispararon el precio del petróleo a cifras récord. En los años siguientes, 
surgió el miedo a raíz de la expectativa del mundo de quedarse sin petróleo en pocas décadas. 
Actualmente, este tema no ocupa titulares, sin embargo, el hecho de que el petróleo sea un 
recurso finito, hará que este tema vuelva a florecer en el futuro. Se estima que las reservas 
mundiales de petróleo son casi 60% más grandes hoy que hace 20 años, mientras que su 
producción se ha incrementado en un 25%, por datos del Consejo Mundial de la Energía. 
4.1.3 Gas natural 
El gas natural es un recurso más perteneciente al grupo de los combustibles fósiles, que 
continuará haciendo contribuciones significativas a la economía mundial de la energía. Este 
combustible cuenta con la ventaja de ser el más limpio de todos los combustibles fósiles, siendo 
además abundante y flexible. Cada vez aumenta más su uso en las tecnologías más eficientes de 
generación de energía, como es el Ciclo Combinado de Turbinas de Gas (CCGT), con eficiencias 
de conversión que rondan el 60%. Como contra se puede decir que la exploración, el desarrollo 
y el transporte de gas por lo general requieren una inversión inicial importante. Según datos del 
Consejo Mundial de la Energía la reservas de gas natural convencional han crecido un 36% en 
los últimos dos decenios y su producción en un 61%. 
4.1.4 Energía nuclear 
La historia de la industria nuclear es relativamente corta, y es que el primer reactor nuclear fue 
encargado en 1954. La principal fuente de combustible para los reactores nucleares es el uranio, 
cuya producción mundial se ha incrementado en los últimos años después de un largo período 
de disminución causada por el exceso de oferta tras el desarme nuclear. La producción total de 
electricidad de origen nuclear también ha ido en aumento durante las últimas dos décadas y 
según datos del Consejo Mundial de la Energía ha alcanzado una producción anual de alrededor 
de 2600 TWh a mediados de la década del 2000, aunque los principales accidentes nucleares 
han hecho que se ralentizase o incluso revertido su crecimiento en algunos países. El mismo 
Consejo Mundial de la Energía afirma que en términos absolutos, la producción nuclear se 
mantiene prácticamente constante, pero su participación relativa en la generación de energía 
se ha visto disminuida. 
4.1.5 Energías renovables 
Estas son fuentes ilimitadas o que puede volver a generarse en el corto o mediano plazo, ya sea 
por medio de la naturaleza o la intervención humana. Ente ellas se pueden encontrar la 
hidroeléctrica, la eólica, la solar, la geotérmica, la biomasa, entre otras. La virtud de este tipo de 
energía es que es sostenible a través del tiempo, por lo que muchas empresas con un enfoque 
a largo plazo, ven esta alternativa con buenos ojos. 
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Figura 3. Alternativas de energía renovable. (Fuente: Escuela de Organización Industrial) 
La energía hidráulica proporciona una cantidad significativa de la energía en todo el mundo y se 
encuentra presente en más de 100 países, contribuyendo con aproximadamente el 15 % de la 
producción mundial de electricidad. En muchos casos, las políticas de apoyo a las energías 
renovables y a las penalizaciones por las emisiones de CO2 fueron las responsables del 
crecimiento de la hidroelectricidad. En las últimas dos décadas, la capacidad de potencia total 
instalada mundialmente ha aumentado en un 55%, mientras que la generación real en un 21% 
según datos del Consejo Mundial de la Energía. 
Del viento se puede decir que está virtualmente en todas partes de la tierra, aunque existen 
amplias variaciones en sus características. El total de recursos es enorme; el Consejo Mundial de 
la Energía estima alrededor de un millón de GW para una cobertura total de la tierra, de manera 
que utilizando solo el 1 % de esta área, considerando el factor de carga más bajo para las 
centrales eólicas (15-40 %, comparada con el 75-90 % de las centrales térmicas), la energía 
generada correspondería, aproximadamente, a la producción total, a nivel mundial, de todas las 
plantas de generación eléctricas que existen actualmente en funcionamiento. 
La capacidad de la energía eólica mundial se ha venido duplicando aproximadamente cada tres 
años y medio desde 1990 según datos del Consejo Mundial de la Energía. La capacidad total a 
finales de 2016 era de mayor de 480GW. 
 
Figura 4. Potencia eólica instalada acumulada en el mundo, 2001-2016. (Fuente: Global Wind Energy Council) 
La energía solar es la fuente de energía más abundante y la disponibilidad para su uso se 
encuentra en dos formas: directa (radiación solar) e indirecta (eólica, biomasa, hidráulica, 
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océano, etc.). El Consejo Mundial de la Energía estima que si incluso solo el 0,1 % de esta energía 
que llega a la Tierra pudiera ser convertida con una eficiencia del 10%, esta sería cuatro veces 
más grande que la capacidad de generación de electricidad mundial total de alrededor de 
5000GW. 
La energía geotérmica se obtiene aprovechando el calor que existe en el interior de la Tierra ya 
que el núcleo se compone de una masa incandescente que irradia calor desde el interior hacia 
el exterior, motivo por el cual según se profundice en la tierra la temperatura irá aumentando a 
razón de 2 a 4ºC de temperatura por cada 100 metros. Si bien el potencial de producción 
de energía geotérmica (60 mW/m²) es bastante inferior a la del sol (340 W/m², 
aproximadamente), este potencial asciende, en algunos lugares, a 200 mW/m² y crea una 
acumulación de calor en los acuíferos que puede ser explotado industrialmente. 
La bioenergía se refiere a una amplia categoría de combustibles energéticos fabricados a partir 
de variedad de materias primas de origen biológico gracias a numerosas tecnologías de 
conversión para generar calor, electricidad, biocombustibles líquidos y gaseosos. La "biomasa 
tradicional" se refiere principalmente a la leña, al carbón vegetal y a los residuos agrícolas 
utilizados en los hogares para la cocción, la iluminación y calefacción en los países en desarrollo. 
Por su parte, el uso del biogás y la biomasa es tradicionalmente para la calefacción, pero 
recientemente ha tenido lugar un notable incremento su uso para la producción de electricidad 
en algunos países, siempre a medida que las tecnologías de combustión se hacen más eficientes. 
En el caso de los residuos, las incineradoras están diseñadas principalmente para la quema de 
volúmenes grandes para eliminación de residuos, no para la producción de electricidad. 
4.1.6 Eficiencia energética 
La eficiencia energética es un componente importante de la economía de la energía. A menudo 
se considera una " fuente de energía ", ya que ayuda a disminuir el uso de recursos energéticos 
primarios y lograr un ahorro considerable. Existe un enorme potencial para mejorar la eficiencia 
energética a lo largo de toda la cadena de valor de la energía. 
4.2 Situación energética en Europa 
Los países europeos consumen menos energía a día de hoy que hace 10 años, principalmente 
gracias al aumento de la eficiencia energética. Europa actualmente también es menos 
dependiente de los combustibles fósiles gracias al ahorro de energía y la utilización, más rápida 
de lo previsto, de energías renovables, y es que en la década de 2005 a 2015, la proporción de 
energías renovables en el consumo de energía de la UE prácticamente se duplicó, pasando del 
9% a cerca del 17% según datos de la Agencia Europea de Medioambiente. Sin embargo, a pesar 
de que su cuota de mercado se está reduciendo, los combustibles fósiles siguen y se espera que 
sigan siendo la fuente de energía dominante en Europa. 
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Figura 5. Consumo de energía primaria en la Unión Europea en 2014. (Fuente: BP) 
Como ejemplo del aumento del uso de energía procedente de recursos renovables, se puede 
mencionar a Portugal, que en mayo de 2016, según anunció la Asociación Portuguesa de 
Energías Renovables, el país había cubierto enteramente sus necesidades de electricidad con 
energías renovables durante cuatro días consecutivos, 107 horas exactamente. Logros de este 
tipo se hacen cada vez más habituales en la UE, es el caso de Dinamarca, que determinados días, 
puede cubrir más del 100 % de sus necesidades eléctricas a partir de la energía eólica, con 
excedentes suficientes para suministrar electricidad a países vecinos como Alemania y Suecia. 
4.2.1 Producción de electricidad 
El abandono de los combustibles fósiles es bastante marcado en muchos sectores. 
Observándose la mayor reducción entre 1990 y 2015 en la producción de electricidad a partir 
del carbón y el lignito, que fue sustituida principalmente por electricidad generada a partir de 
gas natural, debido en especial al descenso de los precios del gas. 
Es evidente que la sustitución del carbón y el petróleo por alternativas más limpias contribuye a 
reducir significativamente la emisión de gases de efecto invernadero en sectores muy ligados al 
consumo de electricidad en particular. De igual forma, esta sustitución contribuye a la transición 
energética que hay en curso en Europa, para pasar de un sistema de energía basado 
principalmente en combustibles fósiles a otro basado en fuentes de energía renovables y 
limpias. 
El futuro de la energía nuclear en la Europa es un poco una incógnita. En 2015, esta alternativa 
generó el 26,5% de la electricidad en la UE y sigue siendo una de las mayores productoras de 
electricidad, después de los combustibles fósiles y las energías renovables, pero a raíz del 
accidente de Fukushima en 2011, varios países de la UE tienen intención de avanzar en el 
desmantelamiento de las centrales nucleares. Los costes de la producción de energía nuclear 
han aumentado desde la fecha en determinados países debido a las inversiones extraordinarias 
en mantenimiento y medidas de seguridad, que encarecen este tipo de energía eléctrica y, como 
consecuencia, la hacen menos competitiva. Si a esta situación se le añaden los cambios en la 
opinión pública, más reticentes a raíz del incidente, alientan a algunos gobiernos a desmantelar 
las centrales nucleares e invertir en otras fuentes de energía. 
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Al seleccionar la fuente de energía que se va a utilizar para la producción de electricidad han de 
tenerse en cuenta las plantas existentes y las previstas, así como su capacidad y sus años de 
vida, así como los objetivos a largo plazo de la UE relativos al clima. 
4.2.2 Crecimiento de las energías renovables 
Las energías renovables han crecido con rapidez desde 2005, para sorpresa de muchos agentes 
del mercado. Este hecho puede atribuirse a las políticas de apoyo a este tipo de energías 
adoptadas a escala nacional y de la UE, junto con la notable reducción de costes experimentada 
recientemente en las tecnologías de energía renovable, en particular, la energía eólica y la solar 
fotovoltaica.  
 
Figura 6. Aportación porcentual de las energías renovables en los países  de la UE, Islandia, Turquía y Suiza. (Fuente: 
Eurostat) 
Según datos de Eurostat, la proporción de energía procedente de fuentes renovables en el 
consumo final bruto de energía aumentó casi al 17 % en 2015, frente al 9 % de 2005. Este es uno 
de los indicadores principales de la estrategia Europa 2020, que fija la meta del 20 % del 
consumo final bruto de energías renovables para esa fecha. En la actualidad existe una 
propuesta que fijaría el objetivo de la UE para 2030 en una proporción de al menos el 27 %, dado 
que se espera que las renovables desempeñen un papel cada vez más importante para que 
Europa sea capaz de cubrir sus necesidades energéticas futuras. 
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Figura 7. Megavatios de energía renovable instalada en cada país de la UE por millón de habitantes. (Fuente: 
https://wattsupwiththat.com) 
 
4.3 Situación energética en España 
En España y de acuerdo con los datos de la conferencia “Primer balance energético provisional 
2016 perspectivas 2017” del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital (MINETAD), las 
energías renovables aportaron al consumo de energía primaria, un 14%. 
Sin embargo la energía primaria consumida sigue siendo principalmente de origen fósil. 
Acaparando el petróleo casi la mitad, seguido del gas natural con aproximadamente un 20% de 
aportación y la energía nuclear un puesto por debajo de las fuentes renovables, aunque con un 
aporte muy similar. 
 
Figura 8. Evolución del consumo de energía final por fuentes. (Fuente: MINETUR, IDAE) 
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Tabla 1. Consumo de energía primaria en España en el año 2016. (Fuente: MINETAD) 
 
Las energías renovables, se consolidan como la tercera fuente energética de España. Respecto 
a la energía final, se tiene que las energías renovables aportaron al consumo de energía final el 
15,9% en el año 2016.  
 
Tabla 2. Consumo de energía final en España en 2016. (Fuente: MINETAD) 
 
Como se observa en el año 2016, el consumo de productos petrolíferos continuó siendo muy 
importante e indica la necesidad de realizar un mayor esfuerzo para intentar sustituir esta 
fuente por otras renovables. 
Por otro lado, la aportación de las energías renovables para la generación eléctrica en España 
en el año 2016, fue la mayor de todas las alternativas con un 38,1%.  
Tabla 3. Generación bruta de electricidad por fuentes en España en el año 2016. (Fuente: MINETAD) 
 
En la siguiente figura se puede ver una evolución histórica de la aportación de las diferentes 
fuentes energéticas para la generación de electricidad. 
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Figura 9. Evolución histórica de la generación eléctrica en España. (Fuente: Wikipedia) 
Se observa que las energías renovables en España tradicionalmente han tenido un peso pequeño 
en relación a la demanda de energía primaria y de generación eléctrica, principalmente 
representadas por la energía hidráulica. Sin embargo, desde finales del siglo XX se ha venido 
impulsando la energía eólica y la solar. 
 
Figura 10. Evolución del consumo de energías renovables en España. (Fuente: MINETUR, IDAE) 
España se encuentra en la línea de otros países de la OCDE respecto a la producción de energía 
eléctrica, con casi un 20% de esta energía de origen hidráulico. La evolución de la energía 
hidroeléctrica en España en las últimas décadas ha sido siempre creciente aunque la 
participación de ésta en el total de eléctrica producida ha ido disminuyendo, pasando de más 
de un 90% en 1940 frente a menos de un 20% a comienzos de siglo. Este hecho se debe al 
incremento de la producción de energía térmica y nuclear de los últimos 50 y 30 años 
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respectivamente. 
 
Figura 11. Evolución histórica de la capacidad hidráulica instalada en España. (Fuente: MINETUR, IDAE) 
 
La energía eólica es una fuente de energía muy importante en España. Se espera que la mitad 
de la energía renovable provenga del sector eólico. 
Desde hace unos años la capacidad teórica de generar energía eólica en España es mayor que la 
nuclear y además se consolida como el segundo productor europeo de energía eólica en término 
absolutos tras Alemania. 
 
Figura 12. Evolución de la capacidad eólica instalada en España (Fuente: IDAE) 
Cabe destacar que el 29 de enero de 2015 se produjo el máximo histórico de producción 
instantánea con 17553 MW a las 19:27h. Esta potencia equivale a más del doble de la capacidad 
de generación de las seis centrales nucleares que existen en España (7004 MW). 
Por su parte el potencial de la energía solar en España es uno de los más altos de Europa debido 
a su privilegiada situación y climatología, sobre todo en el sur de la península. Como dato 
destacar que España fue en 2008 uno de los países con más potencia fotovoltaica instalada del 
mundo, sin embargo, regulaciones legislativas posteriores frenaron la implantación de esta 
tecnología en años sucesivos. 
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Figura 13. Evolución de la capacidad fotovoltaica instalada en España. (Fuente: IDAE) 
4.4 Energía del mar 
Se conoce como energía marina un conjunto de tecnologías que aprovechan la energía de los 
océanos. El mar tiene un gran potencial energético, que se manifiesta principalmente en las olas, 
las mareas, las corrientes, la salinidad y en la diferencia de temperatura entre la superficie y el 
fondo marino. El movimiento del agua en los océanos del mundo crea un vasto almacén 
de energía cinética o energía en movimiento. Energía que se puede aprovechar para generar 
electricidad. La energía eólica suele confundirse como una forma de energía marina, pero en 
realidad es derivada de la del viento, aunque los aerogeneradores se coloquen sobre el agua. 
Además de contener una gran cantidad de energía, los océanos cuentan con la enorme ventaja 
de encontrarse muy cerca de la mayoría de las concentraciones de población. Bastantes 
investigaciones muestran que la energía oceánica tiene el potencial de proporcionar una 
cantidad sustancial de nuevas energías renovables en todo el mundo.  
Sin embargo, aunque el aprovechamiento de la energía marina no genera impactos ambientales 
ni visuales considerables y constituye un recurso energético con gran capacidad de predicción, 
las condiciones hostiles del mar, la fuerza del oleaje y de la corrosión marina, así como la 
necesidad de contar con mecanismos para trasladar la energía a tierra, hacen que esta 
tecnología requiera de grandes inversiones y que aún esté, salvo alguna excepción, en fase 
precomercial. 
4.4.1 Energía undimotriz 
La posibilidad de obtener energía de las olas se ha venido estudiando desde la época de la 
Revolución Francesa, cuando en París se registraron las primeras patentes por un padre e hijo 
de apellido Girard. Ellos habían observado que “la enorme masa de un barco, que ninguna otra 
fuerza es capaz de levantar, responde al más leve movimiento de las olas”. 
Sin embargo tuvo lugar poco progreso el convertir este movimiento en energía útil hasta el 
último cuarto del siglo pasado, principalmente por falta de conocimiento científico de lo que era 
una ola, su manera de avanzar y cómo se podría transformar. Lo cual no estaba exento de gran 
complejidad, y además el considerable capital necesario tampoco estaba disponible. Los 
expertos enumeran en más de 80 los prototipos diferentes, algunos de los cuales ya se utilizan 
en distintas partes del mundo. Sin ir más lejos, Portugal es uno de los países que quiere tomar 
la delantera. En cualquier caso, se considera a Noruega y Escocia pioneras de la tecnología 
undimotriz 
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A diferencia de la energía hidroeléctrica, la energía de las olas no puede contar con el flujo de 
agua en una sola dirección, esto hace que no sea posible colocar una rueda de agua en el mar y 
hacerla girar para generar electricidad, a pesar de que, para el espectador en la costa, parecería 
que las olas avanzan hacia la costa en línea recta.  
Una ola se desplaza hacia adelante en un movimiento esquivo, arriba y abajo. Su altura máxima 
es la indicación clave de su fuerza. De manera que, cuanto más agitado esté el mar, más 
potencialmente fructífero será, pero también más difícil resultará obtener su energía.  
Yoshio Masuda, del Japón, inventó la Columna de Agua Oscilante (OWC por sus siglas en inglés), 
una chimenea instalada en el lecho del mar que admite las olas a través de una apertura cerca 
de su base. Al subir y caer las olas en el mar abierto, la altura de la columna de agua que contiene 
también sube y baja. Cuando el nivel del agua sube, el aire es forzado hacia arriba y fuera a 
través de una turbina que gira e impulsa el generador. Al volver a caer, el aire es succionado de 
vuelta de la atmósfera para llenar el vacío resultante, y el turbogenerador es activado 
nuevamente. 
El Profesor Alan Wells, de la Queen’s University de Belfast, Irlanda del Norte, ha mejoró 
considerablemente la eficiencia del invento, diseñando una turbina que gira en la misma 
dirección, sin tener en cuenta si el aire es empujado hacia fuera o succionado de vuelta a la 
chimenea. 
Noruega lanzó una estación de energía undimotriz en la costa cercana a Bergen en 1985, que 
combina una OWC instalada enfrentando las olas, con un invento noruego denominado tapchan 
(de las palabras inglesas “tapered channel” o “canal rematado en punta”). Las olas suben por 
una pendiente de hormigón a una punta a 3 metros encima del nivel del mar, donde caen a un 
depósito. El agua fluye de vuelta al océano a través de la turbina que impulsa a un generador. 
El Profesor Stephen Salter, de la Universidad de Edimburgo, ha contribuido el invento más 
intelectual. El así llamado “Pato de Salter” ha popularizado la idea de la energía de las olas con 
su aspecto atrayente. Los patos son conos que en su interior llevan un sofisticado equipo 
electrónico, construido alrededor de una espina que cabecea sobre las olas impulsando un 
generador.  
4.4.2 Origen de las olas 
Se denomina ola a todo tipo de oscilación periódica que se produzca en la superficie del agua. 
El origen de estas puede ser debido a diversas y variadas causas, entre las que destaca el viento, 
responsable de las olas más comunes y de mayor densidad energética. Por ello, se suele 
considerar a la energía que contienen las olas es un derivado terciario de la energía procedente 
del sol, ya que esta es la responsable del viento, que se origina debido al desigual calentamiento 
que el sol produce en la superficie terrestre, y el viento, al actuar sobre el agua del mar le 
transmite energía y la pone en movimiento, produciendo ondulaciones en las capas superﬁciales 
del mar. 
De esta manera se podría concluir que la energía de las olas oceánicas constituye una forma de 
almacenar en la superficie de los océanos, con una densidad relativamente alta, la energía solar. 
Los mecanismos  que intervienen en la interacción entre el viento y la superﬁcie del mar son 
complejos y aún no se logran explicar en su totalidad. En principio, el proceso puede resumirse 
de la siguiente forma: 
Cuando el viento sopla a través de la superﬁcie del mar las moléculas de aire interactúan con las 
moléculas de agua que están en contacto. Esta fuerza que se genera entre el aire y el agua 
modiﬁca la superﬁcie del océano, dando lugar a pequeños rizos, conocidos como olas de 
capilaridad, que a su dan lugar a una mayor superﬁcie de contacto, incrementando así la fricción 
entre agua y viento, lo que va dando lugar al crecimiento de la ola. 
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Las olas se caracterizan por su longitud de onda, L, altura, H, y periodo, T. La longitud de onda 
es la distancia entre dos picos consecutivos; la altura es la diferencia en altura entre un pico y 
un valle; y el periodo es el tiempo en segundos que tarda un valle o un pico de la ola en recorrer 
su longitud de onda. La velocidad de propagación de una ola será pues el cociente entre la 
longitud L y el periodo T. 
 
Figura 14. Esquema de una onda. (Fuente: http://comunidad.eduambiental.org) 
El tamaño de las olas generadas por un campo de viento depende fundamentalmente de tres 
factores: 
 La velocidad del viento 
 El tiempo durante el cual éste está soplando. 
 La distancia o alcance sobre la cual la energía del viento se transﬁere al océano para 
formar las olas. 
Para una velocidad dada del viento, la energía de la ola puede estar limitada por el alcance o por 
la duración del mismo. Cabe decir que las olas no crecen indeﬁnidamente aunque aumente el 
alcance o la duración en que sopla el viento, sino que la altura de las mismas alcanza un 
equilibrio. 
En realidad el océano no se compone de ondas senoidales puras como se han representado en 
la ﬁgura anterior, sino que más bien son una superposición de muchas de ellas, de manera que 
su superﬁcie puede ser representada como suma de ondas de diferentes amplitudes. Esto es lo 
que se denomina análisis espectral. 
Por tanto, un estado típico del mar se compone de una superposición de ondas, cada onda con 
características propias (velocidad, periodo, altura de onda y dirección). Es la combinación de 
estas ondas lo que se observa cuando se mira la superﬁcie del mar. La envolvente de estas olas 
viaja a una velocidad distinta de la de las ondas individuales, que se denomina  velocidad de 
grupo. 
 
Figura 15. Superposición de olas.  (Fuente: http://comunidad.eduambiental.org) 
DOCUMENTO I: MEMORIA Y ANEJOS 
Ruben Ferradás Castelo  
32 
 
El conocimiento del espectro de las olas es muy importante en el diseño de estructuras costeras 
y de agua profunda. Cuanto menor es la velocidad menor es la altura de ola y más alta su 
frecuencia o más bajo su período. 
Sin embargo, las olas pueden viajar desde las áreas donde son generadas con pequeñas pérdidas 
energéticas para producir grandes olas, a miles de kilómetros del punto donde se originaron. 
Por tanto, es posible que existan olas en determinadas zonas del mar con ausencia de viento. 
Una ola oceánica en aguas profundas aparenta un imponente objeto en movimiento. Pero para 
entender la energía del oleaje es importante darse cuenta que esto no es así. Una ola oceánica 
es el movimiento de energía, pero el agua no se está moviendo de forma similar. En el océano, 
donde las olas mueven la superﬁcie del agua arriba y abajo, el agua no se está moviendo hacia 
la orilla. En realidad su comportamiento es similar al de una cuerda, cuando se mueve uno de 
sus extremos, una forma de onda se transporta al externo opuesto, pero la cuerda misma no 
avanza. Por tanto, una ola oceánica no representa un ﬂujo de agua. 
Una ola representa un ﬂujo o movimiento de energía desde su origen hasta su eventual rotura, 
la cual puede ocurrir en medio del océano o contra la costa. 
4.4.3 Sistemas 
El movimiento de las olas puede convertirse en energía mecánica y luego en energía eléctrica 
usando sistemas apropiados. Se hace referencia a los convertidores de energía de las olas 
generalmente como dispositivos WEC, que es el acrónimo en inglés de Wave Energy Converter. 
Existen numerosos mecanismos para explotar la energía de las olas. Según el sitio de la 
instalación los convertidores de energía undimotriz se clasifican en dispositivos sobre la costa 
(onshore) y fuera de la costa (offshore). 
4.4.3.1 Dispositivos onshore 
4.4.3.1.1 Columna de agua oscilante 
Como su nombre lo indica la columna de agua oscilante u OWC (Oscillating Water Column) 
aprovecha el recurso energético de las olas mediante la oscilación del agua del oleaje en el 
interior de una cámara. Su primer uso fue en la iluminación de boyas de navegación de 60 W. 
Cuando la ola penetra en la cavidad, aumenta la presión interior de la columna, ejerciéndose 
una fuerza sobre el aire encerrado que es obligado a pasar por una turbina. Finalmente un 
generador acoplado a la turbina y conectado a la red proporciona la salida eléctrica. Por otra 
parte, el movimiento de retroceso de la ola hace que la presión disminuya lo que provoca que 
el aire vuelva desde la atmosfera para llenar el vacío resultante. En este caso la succión de aire 
hacia la cámara se realiza nuevamente a través de la turbina 
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Figura 16. Sistema de columna de agua oscilante. (Fuente: Ulowa Wiki) 
 
4.4.3.2 Dispositivos offshore 
4.4.3.2.1 Wave Dragon 
El sistema Wave Dragon fue desarrollado por un grupo de compañías danesas. Este dispositivo 
utiliza un diseño reflector que concentra las olas en dirección a una rampa para llenar un 
depósito ubicado a un nivel más alto. La electricidad se produce cuando el agua del depósito 
desciende por un conducto que mueve una turbina acoplada a un generador. Desde 1998 el 
desempeño de este sistema ha sido optimizado a través de modelación numérica y de 
mediciones en tanques experimentales. Las mejoras se han enfocado en el diseño del reflector 
y de la sección transversal de la rampa. Con el apoyo de la Autoridad de Energía Danesa y de la 
Comisión Europea se instaló un prototipo en el 2003 en el norte de Dinamarca conectado a la 
red eléctrica.  
 
Figura 17. Sistema Wave Dragon. (Fuente: www.wavedragon.net) 
 
4.4.3.2.2 Pelamis 
El convertidor de energía de las olas Pelamis fue inventado en Escocia y consiste de cuatro 
cilindros articulados de 3.5 m de diametro y 30 metros de longitud que hacen de flotadores y 
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tres cilindros articulados de 3.5 metros de diametro y 5 metros de longitud que son las unidades 
generadoras de energía. Esta estructura, con 140 metros de longitud total, es colocada mediante 
su  anclaje. Debido al oleaje el Pelamis realiza un movimiento serpenteante de arriba a abajo y 
de lado a lado. Este movimiento se transmite a un sistema hidráulico que a su vez mueve los 
generadores eléctricos. Cada uno de los módulos de potencia es capaz de generar 250 kW para 
un total de 750 kW.  
 
Figura 18. Sistema Pelamis. (Fuente: www.esru.strath.ac.uk) 
 
4.4.3.2.3 Pato de Salter 
El sistema pato de Salter fue uno de los primeros sistemas para extraer energía mecánica de las 
olas. El sistema de Salter debe ser anclado al lecho marino, a unos 80 km de la costa, para que 
la cámara rote sobre su eje y así produzca el movimiento rotatorio mecánico que luego se 
convertirá en energía eléctrica. La conversión del movimiento de flote en energía eléctrica se 
dificulta cuando las oscilaciones del mar son lentas. Además cuenta con un sistema hidráulico 
muy complejo.  
Figura 19. Sistema pato de Salter. (Fuente: cubasolar.cu) 
 
4.4.3.2.4 Oscilador de ola de Arquímedes 
El oscilador de la ola de Arquímedes o Archimedes Wave Swing (AWS) es un cilindro 
semisumergido con forma de boya anclado al lecho marino a seis metros por debajo de la 
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superficie del océano. El oleaje mueve el casco superior que está lleno de aire en contra de la 
parte baja del cilindro que esta fija. Con el movimiento ascendente y descendente se mueve un 
generador de electricidad.  
 
Figura 20. Sistema AWS. (Fuente: researchgate.net) 
 
5 Sistema Wave Dragon 
La idea básica del convertidor de energía undimotriz Wave Dragon es usar los conocidos y 
comprobados principios de una central hidroeléctrica en una plataforma flotante offshore. 
El dispositivo Wave Dragon es del tipo de rebasamiento. Esto quiere decir que, este convertidor, 
eleva las olas oceánicas hasta un depósito por encima del nivel del mar, donde posteriormente 
se deja salir el agua través de un número de turbinas y ,de este modo, a su paso transforma la 
energía potencial contenida en la olas en electricidad, es decir, es una conversión energética de 
tres pasos: 
1. Rebasamiento (absorción). 
2. Almacenamiento (depósito). 
3. Turbinamiento (conversión). 
 
Figura 21. Sistema Wave Dragon. (Fuente: wavedragon.net) 
Los convertidores de energía undimotriz a menudo hacen uso ambas energías contenidas en las 
olas: el movimiento mecánico y la presión del fluido, sin embargo el sistema Wave Dragon carece 
de conversión alguna, ya que utiliza la energía contenida en el agua directamente. 
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El sistema Wave Dragon posee una construcción muy sencilla y solo tiene un tipo de partes 
móviles: las turbinas. Esto es esencial para cualquier dispositivo destinado a la operación 
offshore, donde las fuerzas extremas afectan seriamente a las partes móviles. 
Aun así este dispositivo presenta un diseño complejo en el que se han destinado grandes 
esfuerzos  en el diseño, modelado y puesta a prueba para: 
 Optimizar el rebasamiento. 
 Refinar la respuesta hidráulica  
 Reducir el efecto de las fuerzas en los reflectores de las olas, el sistema de anclaje… 
 Reducir costes de construcción, mantenimiento y operación. 
 Esencialmente producir tanta electricidad como sea posible con los menores costes 
posibles, y de una manera respetuosa con el medioambiente. 
Este dispositivo es flotante y estacionario. 
 Flotante: Primero hay que imaginar el Wave Dragon anclado, como un barco, en 
unas aguas relativamente profundas, es decir, más de 25 metros y preferiblemente 
más de 40, para tomar ventaja de las olas antes de que estas pierdan energía al 
alcanzar la zona de costa. Esto contrasta con los muchos convertidores energía 
undimotriz conocidas que se instalan o bien en la orilla o bien se fijan en el lecho 
marino en aguas poco profundas. 
 Estacionario: Seguidamente se tiene que dar uno de cuenta que el Wave Dragon es 
un dispositivo flotante que está diseñado para estar lo más fijo posible. Este no hace 
una conversión de energía subiendo y bajando o moviendo algunas partes por el 
movimiento de olas, sino que simplemente utiliza la energía potencial contenida el 
agua que lo sobrepasa. 
El Wave Dragon se podría decir que funciona como una presa. Esto es así porque el agua que 
rebasa el dispositivo es almacenada temporalmente en un gran depósito creando una altura, es 
decir, una diferencia entre el nivel “normal” de la superficie del mar y la superficie del agua 
almacenada en dicho depósito. Esta agua se deja salir del almacenamiento siendo turbinada por 
diversas turbinas para generar electricidad de la misma manera que en una central 
hidroeléctrica convencional. 
Esto hace que mientras que la mayoría de los dispositivos offshore centran su mayor esfuerzo 
en evitar que el agua los sobrepase, en el Wave Dragon es esencial este rebasamiento. Con su 
rampa doblemente curvada y sus reflectores de olas, el Wave Dragon está diseñado 
deliberadamente para maximizar  la cantidad de agua que lo rebase a medida que las olas llegan 
a este.  
La rampa del Wave Dragon puede compararse con una playa. Cuando la ola alcanza la playa 
cambia su naturaleza por completo. Dicha rampa es muy corta y relativamente empinada con el 
objetivo de minimizar la pérdida de energía que tiene lugar cada vez que” la ola alcanza la playa”. 
La ola cambia su geometría y se eleva de igual manera. La forma especialmente elíptica de la 
rampa optimiza su efecto, y modelos de prueba han demostrado que el rebasamiento aumenta 
significativamente según datos de la propia empresa. 
Un elemento fundamental para maximizar este rebasamiento son los reflectores. Al tiempo que 
las olas alcanzan los reflectores, estas se elevan y se direccionan hacia la rampa aumentando el 
rebasamiento de la cantidad de agua y de este modo aumentando la posible energía obtenida. 
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Figura 22. Convertidor Wave Dragon. (Fuenet: wavedragon.net) 
Además el dispositivo Wave Dragon dispone de una cámara al aire libre donde un sistema de 
aire a presión hace que se pueda ajustar la altura del dispositivo. Esto se usa para ajustarse según 
la variación de altura de las olas, ya que la eficiencia del rebasamiento depende de elegir la 
altura adecuada de la rampa.  
En la producción neta influyen, e interactúan, un vasto número de parámetros: 
 Rebasamiento, determinado por: 
 Altura entre la estructura flotante y el nivel del mar (ajustable). 
 Altura real de la ola. 
 Dimensiones físicas del convertidor (rampas, reflectores, etc)     
 Salida, determinada por: 
  Tamaño del depósito. 
 Diseño de las turbinas. 
 Estrategia encendido/apagado de la turbinas. 
 Sistema de anclaje, libre u orientación restringida hacia las olas 
 Tamaño del convertidor 
 Predicción de las olas 
 Energía del frente de ola (kW/m). 
 Distribución de las alturas de la ola. 
 Disponibilidad 
 Disponibilidad teórica. 
 Accesibilidad del emplazamiento. 
 Estrategia de mantenimiento. 
La energía de los movimientos del oleaje es extremadamente alta. Esto es exactamente lo que 
es explotado en un convertidor de energía undimotriz, pero es también una amenaza constante 
para cualquier estructura y dispositivo mecánico.  
El sistema de anclaje es una parte vital del Wave Dragon. Este no solo ancla el dispositivo al 
lecho marino, sino que está diseñado para absorber las fuerzas de la plataforma del dispositivo 
resultantes de la exposición a las olas y viento. Para reducir las fuerzas resultantes del sistema 
de anclaje y de los reflectores de olas se posee una disposición del cableado especial con la idea 
básica de hacer que las fuerzas de una cresta de ola sobre la plataforma principal se compensen 
con las fuerzas resultantes de la cresta de la ola siguiente. 
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Este sistema de anclaje consiste en entre 6 y 8 anclas con sus respectivas líneas de anclaje unidas 
con la boya frontal y desde ahí, una línea de anclaje  unida al Wave Dragon. Se orienta de manera 
pasiva a la dirección de las olas. 
 
Figura 23. Sistema de anclaje de un convertidor Wave Dragon. 
Además las olas extremas no son un problema, ya que estas simplemente pasan por encima de 
la plataforma. El viento extremo tampoco es un problema importante ya que el Wave Dragon 
se encuentra flotando a una altura relativamente baja y no está expuesto al viento.  
5.1 Características del dispositivo 
A continuación se muestran una serie de características del tipo de dispositivo Wave Dragon que 
se utilizará en este anteproyecto. 
Tabla 4. Características del Wave Dragon a utilizar en este anteproyecto. 
Peso 33000 t 
Ancho 300 m 
Largo 170 m 
Longitud del reflector de olas 145 m 
Altura 17.5 m 
Depósito 8000 m3 
Número de turbinas Kaplan 16-20 
Potencia 7 MW 
Producción anual 20 GWh/año 
Profundidad >25 m 
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6 Alternativas de estudio 
6.1 Sistema Wave Dragon 
La idea básica del convertidor de energía undimotriz Wave Dragon es usar los conocidos y 
comprobados principios de una central hidroeléctrica en una plataforma flotante offshore. 
El dispositivo Wave Dragon es del tipo de rebasamiento. Esto quiere decir que, este convertidor, 
eleva las olas oceánicas hasta un depósito por encima del nivel del mar, donde posteriormente 
se deja salir el agua través de un número de turbinas y ,de este modo, a su paso transforma la 
energía potencial contenida en la olas en electricidad, es decir, es una conversión energética de 
tres pasos: 
4. Rebasamiento (absorción). 
5. Almacenamiento (depósito). 
6. Turbinamiento (conversión). 
 
Figura 24. Sistema Wave Dragon. (Fuente: wavedragon.net) 
Los convertidores de energía undimotriz a menudo hacen uso ambas energías contenidas en las 
olas: el movimiento mecánico y la presión del fluido, sin embargo el sistema Wave Dragon carece 
de conversión alguna, ya que utiliza la energía contenida en el agua directamente. 
El sistema Wave Dragon posee una construcción muy sencilla y solo tiene un tipo de partes 
móviles: las turbinas. Esto es esencial para cualquier dispositivo destinado a la operación 
offshore, donde las fuerzas extremas afectan seriamente a las partes móviles. 
Aun así este dispositivo presenta un diseño complejo en el que se han destinado grandes 
esfuerzos  en el diseño, modelado y puesta a prueba para: 
 Optimizar el rebasamiento. 
 Refinar la respuesta hidráulica  
 Reducir el efecto de las fuerzas en los reflectores de las olas, el sistema de anclaje… 
 Reducir costes de construcción, mantenimiento y operación. 
 Esencialmente producir tanta electricidad como sea posible con los menores costes 
posibles, y de una manera respetuosa con el medioambiente. 
Este dispositivo es flotante y estacionario. 
 Flotante: Primero hay que imaginar el Wave Dragon anclado, como un barco, en 
unas aguas relativamente profundas, es decir, más de 25 metros y preferiblemente 
más de 40, para tomar ventaja de las olas antes de que estas pierdan energía al 
alcanzar la zona de costa. Esto contrasta con los muchos convertidores energía 
undimotriz conocidas que se instalan o bien en la orilla o bien se fijan en el lecho 
marino en aguas poco profundas. 
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 Estacionario: Seguidamente se tiene que dar uno de cuenta que el Wave Dragon es 
un dispositivo flotante que está diseñado para estar lo más fijo posible. Este no hace 
una conversión de energía subiendo y bajando o moviendo algunas partes por el 
movimiento de olas, sino que simplemente utiliza la energía potencial contenida el 
agua que lo sobrepasa. 
El Wave Dragon se podría decir que funciona como una presa. Esto es así porque el agua que 
rebasa el dispositivo es almacenada temporalmente en un gran depósito creando una altura, es 
decir, una diferencia entre el nivel “normal” de la superficie del mar y la superficie del agua 
almacenada en dicho depósito. Esta agua se deja salir del almacenamiento siendo turbinada por 
diversas turbinas para generar electricidad de la misma manera que en una central 
hidroeléctrica convencional. 
Esto hace que mientras que la mayoría de los dispositivos offshore centran su mayor esfuerzo 
en evitar que el agua los sobrepase, en el Wave Dragon es esencial este rebasamiento. Con su 
rampa doblemente curvada y sus reflectores de olas, el Wave Dragon está diseñado 
deliberadamente para maximizar  la cantidad de agua que lo rebase a medida que las olas llegan 
a este.  
La rampa del Wave Dragon puede compararse con una playa. Cuando la ola alcanza la playa 
cambia su naturaleza por completo. Dicha rampa es muy corta y relativamente empinada con el 
objetivo de minimizar la pérdida de energía que tiene lugar cada vez que” la ola alcanza la playa”. 
La ola cambia su geometría y se eleva de igual manera. La forma especialmente elíptica de la 
rampa optimiza su efecto, y modelos de prueba han demostrado que el rebasamiento aumenta 
significativamente según datos de la propia empresa. 
Un elemento fundamental para maximizar este rebasamiento son los reflectores. Al tiempo que 
las olas alcanzan los reflectores, estas se elevan y se direccionan hacia la rampa aumentando el 
rebasamiento de la cantidad de agua y de este modo aumentando la posible energía obtenida. 
 
Figura 25. Convertidor Wave Dragon. (Fuenet: wavedragon.net) 
Además el dispositivo Wave Dragon dispone de una cámara al aire libre donde un sistema de 
aire a presión hace que se pueda ajustar la altura del dispositivo. Esto se usa para ajustarse según 
la variación de altura de las olas, ya que la eficiencia del rebasamiento depende de elegir la 
altura adecuada de la rampa.  
En la producción neta influyen, e interactúan, un vasto número de parámetros: 
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 Rebasamiento, determinado por: 
 Altura entre la estructura flotante y el nivel del mar (ajustable). 
 Altura real de la ola. 
 Dimensiones físicas del convertidor (rampas, reflectores, etc)     
 Salida, determinada por: 
  Tamaño del depósito. 
 Diseño de las turbinas. 
 Estrategia encendido/apagado de la turbinas. 
 Sistema de anclaje, libre u orientación restringida hacia las olas 
 Tamaño del convertidor 
 Predicción de las olas 
 Energía del frente de ola (kW/m). 
 Distribución de las alturas de la ola. 
 Disponibilidad 
 Disponibilidad teórica. 
 Accesibilidad del emplazamiento. 
 Estrategia de mantenimiento. 
La energía de los movimientos del oleaje es extremadamente alta. Esto es exactamente lo que 
es explotado en un convertidor de energía undimotriz, pero es también una amenaza constante 
para cualquier estructura y dispositivo mecánico.  
El sistema de anclaje es una parte vital del Wave Dragon. Este no solo ancla el dispositivo al 
lecho marino, sino que está diseñado para absorber las fuerzas de la plataforma del dispositivo 
resultantes de la exposición a las olas y viento. Para reducir las fuerzas resultantes del sistema 
de anclaje y de los reflectores de olas se posee una disposición del cableado especial con la idea 
básica de hacer que las fuerzas de una cresta de ola sobre la plataforma principal se compensen 
con las fuerzas resultantes de la cresta de la ola siguiente. 
Este sistema de anclaje consiste en entre 6 y 8 anclas con sus respectivas líneas de anclaje unidas 
con la boya frontal y desde ahí, una línea de anclaje  unida al Wave Dragon. Se orienta de manera 
pasiva a la dirección de las olas. 
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Figura 26. Sistema de anclaje de un convertidor Wave Dragon. 
Además las olas extremas no son un problema, ya que estas simplemente pasan por encima de 
la plataforma. El viento extremo tampoco es un problema importante ya que el Wave Dragon 
se encuentra flotando a una altura relativamente baja y no está expuesto al viento.  
6.1.1 Características del dispositivo 
A continuación se muestran una serie de características del tipo de dispositivo Wave Dragon que 
se utilizará en este anteproyecto. 
Tabla 5. Características del Wave Dragon a utilizar en este anteproyecto. 
Peso 33000 t 
Ancho 300 m 
Largo 170 m 
Longitud del reflector de olas 145 m 
Altura 17.5 m 
Depósito 8000 m3 
Número de turbinas Kaplan 16-20 
Potencia 7 MW 
Producción anual 20 GWh/año 
Profundidad >25 m 
 
6.2 Ubicación y recurso energético 
Se han seleccionado 8 ubicaciones, de las cuales tras la aplicación de condicionantes y 
restricciones, se han quedado en 6, para el estudio técnico-económico. 
Para más información sobre la elección de estas ubicaciones consultar el Anejo I y el Anejo II. 
Las zonas en las que se llevará a cabo el estudio son las siguientes: 
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Tabla 6. Ubicaciones de estudio. 
Ubicación Punto SIMAR Latitud Longitud 
1 3004028 43,73° N 9,33° O 
2 3008032 43,33° N 9,17° O 
5 3024040 43,67° N 8,60° O 
6 3028040 43,67° N 8,33° O 
7 3040044 43,83° N 7,83° O 
8 1049076 44,00° N 7,76° O 
 
 
Figura 27. Ubicación geográfica de los puntos elegidos para el estudio del emplazamiento del parque. 
En la siguiente tabla se muestra el potencial energético de estas zonas, la energía calculada que 
se produciría anualmente con estos convertidores y el factor de capacidad. Para más 
información relativa al recurso energético consultar el Anejo I. 
Tabla 7. Parámetros energéticos de cada ubicación. 
Ubicación Potencia media  
(kW) 
Energía producida  
(MWh/año) 
Factor de capacidad 
1 2.014,20 17.644,41 28,77% 
2 2.008,90 17.597,95 28,70% 
5 1.927,95 16.888,83 27,54% 
6 1.854,45 16.244,95 26,49% 
7 1.788,14 15.664,07 25,54% 
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8 1.908,77 16.720,81 27,27% 
 
6.3 Disposición del parque 
La disposición del parque estará siempre ligada a la dirección del oleaje, instalando de esta 
manera los convertidores en la dirección predominante del oleaje sea cual fuere en cada 
ubicación. 
Como se observa en las siguientes figuras en todas las ubicaciones la dirección predominante 
del oleaje es proveniente del noroeste, por lo que los convertidores se instalarán de modo que 
los reflectores queden apuntando hacia esa dirección. 
 
Figura 28. Rosa de oleaje de la ubicación 1. (Fuente: Puertos del Estado) 
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Figura 29. Rosa de oleaje de la ubicación 2. (Fuente: Puertos del Estado) 
 
 
Figura 30. Rosa de oleaje de la ubicación 5. (Fuente: Puertos del Estado) 
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Figura 31. Rosa de oleaje de la ubicación 6. (Fuente: Puertos del Estado) 
 
 
Figura 32. Rosa de oleaje de la ubicación 7. (Fuente: Puertos del Estado) 
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Figura 33. Rosa de oleaje de la ubicación 8. (Fuente: Puertos del Estado) 
 
Para la disposición de los convertidores en el parque se optará por dos opciones:  
 Red escalonada con tres filas de convertidores y con una distancia de separación 
lateral de 3.5D y longitudinal de 2D. 
  ...
2D
2D
D
3.5D
 
Figura 34. Disposición de los convertidores en un parque de tres  filas de convertidores. 
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 Red escalonada con dos filas de convertidores y con una distancia de separación, tanto 
lateral como longitudinal, de 2D. 
2D
2D
  ...
D
 
Figura 35. Disposición de los convertidores en un parque de dos filas de convertidores. 
 
Para más información relativa a la elección de la disposición de los convertidores en el parque 
consultar el Anejo III. 
6.4 Potencia instalada 
Se optará por tres potencias del parque diferentes para cada una de las disposiciones 
seleccionadas, de 100, 150 y 200 MW. Lógicamente no serán valores exactos ya que estos 
dependen del número de convertidores y este a su vez, en cierta medida, de la disposición. Para 
más información respecto a las potencias instaladas elegidas consultar el Anejo III. 
De esta manera se tendrán 36 alternativas de estudio resumidas de forma esquemática en la 
siguiente figura. 
PARQUE
3 FILAS 2 FILAS
100 
MW
150 
MW
200 
MW
100 
MW
150 
MW
200 
MW
105 
MW
147 
MW
210 
MW
112 
MW
168 
MW
224 
MW
87 1 2 5 66521
1 2 5 6 7 8
7 8 1 2 5 6 7 8
1 2 5 6 7 81 2 5 6 7 8
DISPOSICIÓN
POTENCIA
UBICACIONES
 
Figura 36. Alternativas de estudio. 
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6.5 Cableado eléctrico 
El sistema eléctrico del parque se puede dividir en los siguientes tramos: 
 Red submarina de alta tensión que interconecta los convertidores y los une con la 
subestación offshore. 
 Subestación offshore. 
 Línea de evacuación a tierra de alta tensión desde la subestación offshore. 
6.5.1 Red submarina de AT de interconexión 
El tipo de cable elegido para estas conducciones a 45 kV es un cable submarino de la compañía 
ABB con aislamiento de polietileno reticulado y núcleo de cobre. 
La sección del cable irá en aumento a medida que se tenga que transportar más potencia, cada 
convertidor en serie aumenta la potencia a transportar en 7 MW. Para el cálculo de esta sección 
se han tenido en cuenta tres criterios: 
 Sección mínima por calentamiento. 
 Caídas máximas de tensión de línea. 
 Intensidades de cortocircuito. 
Los cálculos relativos a la estimación de la sección necesaria de cable se encuentran en el Anejo 
IV.  
A continuación se muestran los resultados obtenidos. 
Tabla 8. Secciones calculadas para cada tramo del parque para las alternativas relativas a la disposición del parque 
con tres  filas de convertidores. 
TRAMOS 
P 
(kW) 
I (A) 
ELECCIÓN 
ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 ALTERNATIVA 3 
𝐼𝑎𝑑𝑚 (A) 
Sección 
(𝑚𝑚2) 
𝐼𝑎𝑑𝑚 (A) 
Sección 
(𝑚𝑚2) 
𝐼𝑎𝑑𝑚 (A) 
Sección 
(𝑚𝑚2) 
1  2 7 94,54 300 95 300 95 375 150 
2  3 14 189,07 300 95 300 95 375 150 
3  3 21 283,61 300 95 300 95 375 150 
3  SUB 42 567,22 775 800 775 800 825 1000 
 
 
Tabla 9. Secciones calculadas para cada tramo del parque para las alternativas relativas a la disposición del parque 
con dos filas de convertidores. 
TRAMOS 
P 
(kW) 
I (A) 
ELECCIÓN 
ALTERNATIVA 4 ALTERNATIVA 5 ALTERNATIVA 6 
𝐼𝑎𝑑𝑚 (A) 
Sección 
(𝑚𝑚2) 
𝐼𝑎𝑑𝑚 (A) 
Sección 
(𝑚𝑚2) 
𝐼𝑎𝑑𝑚 (A) 
Sección 
(𝑚𝑚2) 
1  2 7 94,54 300 95 300 95 420 185 
2  3 14 189,07 300 95 300 95 420 185 
3  4 21 283,61 300 95 300 95 420 185 
4  4 28 378,15 420 185 420 185 420 185 
4  SUB 56 756,30 825 1000 825 1000 825 1000 
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6.5.2 Subestación offshore 
Para el transporte de la potencia generada en el parque se necesita de una subestación offshore, 
que eleve la tensión hasta el nivel del transporte de la Red Eléctrica Española, en este caso de 
220 kV. 
  
Figura 37. Redes eléctricas de alta tensión y subestaciones en Galicia. 
 
Figura 38. Leyenda de la Figura 37. 
DOCUMENTO I: MEMORIA Y ANEJOS 
Ruben Ferradás Castelo  
51 
 
6.5.3 Línea de AT de evacuación a tierra desde la subestación offshore 
La línea de evacuación a tierra de 220 kV será la encargada de transportar toda la energía 
eléctrica generada hacia tierra. El cable elegido para esta conducción también es de la compañía 
ABB con aislamiento de polietileno reticulado y núcleo de cobre. 
Los cálculos relativos al cálculo de la sección necesaria para el cable de esta conducción siguen 
los mismos criterios que el empleado para la línea de interconexión. Estos cálculos se 
encuentran en el Anejo IV. 
Los resultados obtenidos se muestran en la siguiente tabla. 
Tabla 10. Secciones calculadas para la línea de evacuación a tierra para las diferentes alternativas. 
ALTERNATIVAS P (kW) I (A) 
ELECCIÓN 
Sección (𝑚𝑚2) 𝐼𝑎𝑑𝑚 (A) 
ALTERNATIVA 1 105 290,06 500 655 
ALTERNATIVA 2 147 406,08 500 655 
ALTERNATIVA 3 210 580,11 500 655 
ALTERNATIVA 4 112 309,39 500 655 
ALTERNATIVA 5 168 464,09 500 655 
ALTERNATIVA 6 224 618,79 500 655 
 
7 Estudio de viabilidad económica 
Para la puesta en marcha de cualquier proyecto empresarial es necesario una inversión inicial 
de capital por parte de la empresa. Esto condicionará el futuro desarrollo de la actividad debido 
al carácter irreversible de esta decisión. Por ello, antes de comenzar con un proyecto, se debe 
determinar la cantidad de capital necesario a aportar que definirá su desarrollo futuro. 
El objeto del presente capítulo es determinar el estudio de viabilidad de las 36 alternativas 
determinadas en el Anejo III. Esto son, los escenarios de estudio referentes a cada una de las 
ubicaciones seleccionadas, para cada configuración del parque determinada y los diferentes 
valores de potencia determinados para este. 
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PARQUE
3 FILAS 2 FILAS
100 
MW
150 
MW
200 
MW
100 
MW
150 
MW
200 
MW
105 
MW
147 
MW
210 
MW
112 
MW
168 
MW
224 
MW
87 1 2 5 66521
1 2 5 6 7 8
7 8 1 2 5 6 7 8
1 2 5 6 7 81 2 5 6 7 8
DISPOSICIÓN
POTENCIA
UBICACIONES
 
Figura 39. Alternativas de estudio. 
El análisis de la puesta en marcha de cada una de estas alternativas se dividirá en dos  estudios: 
el estudio de la viabilidad económica del proyecto y el posterior análisis de la sensibilidad del 
mismo. 
7.1 Parámetros utilizados para el análisis de viabilidad 
Existen diferentes métodos de valoración de proyectos de inversión, pero los más utilizados por 
las empresas son: 
 Valor actual neto (VAN) 
 Tasa interna de retorno (TIR) 
 Periodo de recuperación (PR) 
Se analizará cada uno ellos para cada uno de los escenarios determinados. 
7.1.1 Valor actual neto 
El valor actual neto, VAN, es un método de tasación de inversiones que consiste en hallar la 
diferencia entre los cobros que presenta el proyecto y los pagos realizados. Es un valor 
actualizado a presente de los flujos de caja futuros que va a generar el proyecto, descontados a 
un cierto tipo de interés, y comparados con el importe inicial de la inversión.  
El criterio de aceptación de un proyecto por medio del VAN es que este sea positivo, es decir, el 
VAN es una restricción a cumplir más que una variable a maximizar. 
Se define empíricamente como: 
𝑉𝐴𝑁 = −𝐼0 + ∑
𝑉𝑡
(1 + 𝑘)𝑡
𝑛
𝑡=1
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Donde 𝑉𝑡 es el flujo de caja en cada periodo t, 𝐼0 la inversión inicial, n el tiempo de vida del 
proyecto y k el coste de oportunidad o tasa de descuento. 
El VAN irá devolviendo la inversión inicial y mientras que esta no se complete, se irá 
retribuyendo al inversor con una rentabilidad igual a k. 
Se concluye que a la hora de valorar la rentabilidad de un proyecto, una de las restricciones más 
importantes a tener en cuenta será el VAN, y deberá elegirse aquel que proporcione un VAN 
mayor. 
Se resume entonces en función del valor obtenido para el VAN las decisiones a tomar.  
 VAN<0: La inversión produciría ganancias por debajo de la rentabilidad exigida k por lo 
que se rechazaría el proyecto.   
 VAN=0: No se producirían pérdidas ni ganancias, por lo que el desarrollo del proyecto 
sería indiferente. En este caso, dado que el proyecto no agrega valor monetario, 
decisión de continuidad del proyecto deberá basarse en otros criterios, como puede ser 
un mejor posicionamiento en el mercado.  
 VAN>0: La inversión produciría ganancias por encima de la rentabilidad exigida k, por lo 
que se aceptaría el proyecto. 
 
7.1.2 Tasa de retorno (TIR) 
La tasa interna de retorno es el tipo de interés que retribuye al proyecto a lo largo de su  período 
de vida. Matemáticamente se define como aquella tasa de descuento que anula al 
VAN, es decir, aquel tipo de interés que hace financieramente equivalente el flujo futuro de 
fondos con el desembolso inicial. 
𝑉𝐴𝑁 = −𝐼0 + ∑
𝑉𝑡
(1 + 𝑇𝐼𝑅)𝑡
𝑛
𝑡=1
= 0 
El TIR puede indicarse como indicador de la rentabilidad de un proyecto: a mayor TIR mayor 
rentabilidad. De manera resumida: 
 
 TIR<k: El proyecto da una menor rentabilidad que la rentabilidad mínima exigida k, por 
lo que se rechazará el proyecto. 
 TIR=k: El proyecto da una rentabilidad igual a la rentabilidad exigida k, resultando 
inicialmente indiferente la aceptación o rechazo del mismo. 
 TIR>k: El proyecto da una rentabilidad mayor que la rentabilidad mínima exigida k, lo 
que conlleva a una aceptación del mismo. 
 
7.1.3 Periodo de recuperación (PR) 
El periodo de recuperación se define como el periodo de tiempo requerido para recuperar el 
capital inicial de una inversión, es decir, el tiempo que el proyecto tarda en recuperar el 
desembolso inicial. Teniendo en cuenta el valor cronológico del dinero, se identifica como el 
primer año en el que el proyecto alcanza un VAN positivo.  
Se trata de un identificador de riesgos, de manera que cuanto más tiempo se tarda en recuperar 
los fondos invertidos inicialmente, mayor es el riesgo de que el proyecto se vea afectado por 
factores que eran difíciles de cuantificar en el momento de tomar la decisión de invertir y que 
pueden afectar a la rentabilidad.  
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No se aceptará ningún proyecto cuyo periodo de recuperación sea mayor a su vida útil, pues se 
busca que este sea el menor posible. Resumidamente se muestra el criterio para decidir si se 
acepta o no el proyecto:   
 PR<T: Se acepta el proyecto, pues el periodo de tiempo en el que se recupera el  
desembolso inicial es menor que la vida del proyecto.  
 PR=T: El rechazo o la aceptación del proyecto es indiferente ya que el periodo de tiempo 
que se tarda en recuperar el desembolso inicial es igual que el periodo de vida del 
proyecto.   
 PR>T: Se rechaza el proyecto al ser el periodo de recuperación del desembolso inicial 
mayor que el periodo de vida del proyecto.   
Este tipo de identificador de rentabilidad presenta un gran defecto, ya que no tiene en cuenta 
los flujos de caja obtenidos con posterioridad al plazo de reembolso, lo que puede llevar a una 
preferencia por proyectos de altos flujos iniciales aunque a un plazo mayor obtengan malos 
resultados. 
7.2 Escenario 
En este apartado se determinará la viabilidad económica de un total de 36 escenarios, 
representados en la Figura 39. Para el análisis de viabilidad de cada una de las alternativas, se 
tendrán en cuenta una serie de datos iniciales que definen los distintos escenarios de estudio 
propuestos. Estos datos son:  
 Plazos y condiciones de pago: Vida útil del parque, plazo de construcción y  condiciones 
de pago. 
 Inversión inicial. 
 Gastos de explotación y desmantelamiento. 
 Ingresos 
 Activo corriente (AC): Clientes y tesorería. 
 Pasivo Corriente (PC). 
 Amortización de activos fijos. 
 Datos de entorno financiero. 
 Financiación. 
7.2.1 Plazos y condiciones de pago  
La vida útil de un parque de energía undimotriz está íntimamente ligada a las condiciones 
oceanográficas y meteorológicas ocurridas en la zona de emplazamiento.   
Para determinar la vida útil del proyecto se recurre al Real Decreto 413/2014 por el que se regula 
la actividad de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, 
cogeneración y residuos. 
En este decreto recoge una clasificación de los distintos tipos de instalaciones eléctricas, 
encontrándose en el grupo b.3 aquellas instalaciones que únicamente utilicen como energía 
primaria la geotérmica, hidrotérmica, aerotérmica, la de las olas, la de las mareas, la de las rocas 
calientes y secas, la oceanotérmica y la energía de las corrientes marinas, donde se considera 
una vida útil de 20 años para este tipo de instalaciones. 
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Figura 40. Vida útil regulatoria. (Real Decreto 413/2014) 
Para cada una de los parques, se considerará un plazo de construcción de 2 años, lo que conlleva 
la realización del estudio de viabilidad hasta el año 22.   
Durante los dos primeros años se realizará el pago de la inversión inicial, el 50% del total de la 
inversión el primer año y el restante el segundo año. 
 
7.2.2 Inversión inicial 
Este tipo de instalaciones marinas se caracterizan por presentar una inversión elevada, que para 
muchas empresas es difícil de asumir, lo que se convierte en una de las causas que hace que el 
desarrollo de la energía undimotriz como fuente de generación de electricidad sea tan lento.  
La inversión variará para cada una de las 36 alternativas de estudio, pues es función del número 
de convertidores utilizados, o lo que es lo mismo, de la potencia instalada, así como de la 
infraestructura eléctrica necesaria, dependiente a su vez de la ubicación del parque, y de su 
disposición. 
A continuación se mostrarán la inversión de cada una de las alternativas de estudio dividida en 
capítulos. Para un mayor detalle se recomienda acudir al ANEJO V. Finalmente se hará una media 
de las diferentes ubicaciones para cada alternativa, para facilitar la comparación visual de las 
diferentes alternativas y observar el peso que tiene cada partida del presupuesto en el total de 
la inversión. 
7.2.3 Alternativa 1 
7.2.3.1 Ubicación 1 
RESUMEN POR CAPÍTULOS 
C. I INGENIERÍA Y ESTUDIOS PREVIOS            9.124.000,00 €  
C. II INSTALACIÓN       135.199.985,00 €  
C. III WEC       435.600.000,00 €  
C. IV INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA          27.221.867,49 €  
C. V OTROS          36.428.751,15 €  
   
IMPORTE DE EJECUCCIÓN MATERIAL       643.574.603,64 €  
13% Gastos de Contrata          83.664.698,47 €  
6% Beneficio Industrial          38.614.476,22 €  
IMPORTE DE EJECUCCIÓN       765.853.778,33 €  
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7.2.3.2 Ubicación 2 
RESUMEN POR CAPÍTULOS 
C. I INGENIERÍA Y ESTUDIOS PREVIOS            9.124.000,00 €  
C. II INSTALACIÓN       137.772.485,00 €  
C. III WEC       435.600.000,00 €  
C. IV INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA          31.796.990,49 €  
C. V OTROS          36.857.608,53 €  
   
IMPORTE DE EJECUCCIÓN MATERIAL       651.151.084,02 €  
13% Gastos de Contrata          84.649.640,92 €  
6% Beneficio Industrial          39.069.065,04 €  
IMPORTE DE EJECUCCIÓN       774.869.789,98 €  
 
7.2.3.3 Ubicación 5 
RESUMEN POR CAPÍTULOS  
C. I INGENIERÍA Y ESTUDIOS PREVIOS          9.124.000,00 €  
C. II INSTALACIÓN      141.496.235,00 €  
C. III WEC      435.600.000,00 €  
C. IV INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA        38.332.880,49 €  
C. V OTROS        37.473.186,93 €  
   
IMPORTE DE EJECUCCIÓN MATERIAL      662.026.302,42 €  
13% Gastos de Contrata        86.063.419,31 €  
6% Beneficio Industrial        39.721.578,15 €  
IMPORTE DE EJECUCCIÓN      787.811.299,88 €  
 
7.2.3.4 Ubicación 6 
RESUMEN POR CAPÍTULOS  
C. I INGENIERÍA Y ESTUDIOS PREVIOS          9.124.000,00 €  
C. II INSTALACIÓN      136.321.235,00 €  
C. III WEC      435.600.000,00 €  
C. IV INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA        29.110.013,49 €  
C. V OTROS        36.609.314,91 €  
   
IMPORTE DE EJECUCCIÓN MATERIAL      646.764.563,40 €  
13% Gastos de Contrata        84.079.393,24 €  
6% Beneficio Industrial        38.805.873,80 €  
IMPORTE DE EJECUCCIÓN      769.649.830,44 €  
 
7.2.3.5 Ubicación 7 
RESUMEN POR CAPÍTULOS  
C. I INGENIERÍA Y ESTUDIOS PREVIOS          9.124.000,00 €  
C. II INSTALACIÓN      133.574.985,00 €  
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C. III WEC      435.600.000,00 €  
C. IV INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA        24.389.648,49 €  
C. V OTROS        36.161.318,01 €  
   
IMPORTE DE EJECUCCIÓN MATERIAL      638.849.951,50 €  
13% Gastos de Contrata        83.050.493,69 €  
6% Beneficio Industrial        38.330.997,09 €  
IMPORTE DE EJECUCCIÓN      760.231.442,28 €  
 
7.2.3.6 Ubicación 8 
RESUMEN POR CAPÍTULOS  
C. I INGENIERÍA Y ESTUDIOS PREVIOS          9.124.000,00 €  
C. II INSTALACIÓN      140.638.735,00 €  
C. III WEC      435.600.000,00 €  
C. IV INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA        36.807.839,49 €  
C. V OTROS        37.330.234,47 €  
   
IMPORTE DE EJECUCCIÓN MATERIAL      659.500.808,96 €  
13% Gastos de Contrata        85.735.105,16 €  
6% Beneficio Industrial        39.570.048,54 €  
IMPORTE DE EJECUCCIÓN      784.805.962,66 €  
 
7.2.4 Alternativa 2 
7.2.4.1 Ubicación 1 
RESUMEN POR CAPÍTULOS 
C. I INGENIERÍA Y ESTUDIOS PREVIOS          12.484.000,00 €  
C. II INSTALACIÓN       188.795.217,50 €  
C. III WEC       609.840.000,00 €  
C. IV INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA          37.311.377,12 €  
C. V OTROS          50.905.835,68 €  
   
IMPORTE DE EJECUCCIÓN MATERIAL       899.336.430,30 €  
13% Gastos de Contrata       116.913.735,94 €  
6% Beneficio Industrial          53.960.185,82 €  
IMPORTE DE EJECUCCIÓN    1.070.210.352,06 €  
 
7.2.4.2 Ubicación 2 
RESUMEN POR CAPÍTULOS  
C. I INGENIERÍA Y ESTUDIOS PREVIOS        12.484.000,00 €  
C. II INSTALACIÓN      191.367.717,50 €  
C. III WEC      609.840.000,00 €  
C. IV INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA        41.886.500,12 €  
C. V OTROS        51.334.693,06 €  
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IMPORTE DE EJECUCCIÓN MATERIAL      906.912.910,68 €  
13% Gastos de Contrata      117.898.678,39 €  
6% Beneficio Industrial        54.414.774,64 €  
IMPORTE DE EJECUCCIÓN   1.079.226.363,71 €  
 
7.2.4.3 Ubicación 5 
RESUMEN POR CAPÍTULOS  
C. I INGENIERÍA Y ESTUDIOS PREVIOS        12.484.000,00 €  
C. II INSTALACIÓN      195.091.467,50 €  
C. III WEC      609.840.000,00 €  
C. IV INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA        48.422.390,12 €  
C. V OTROS        51.950.271,46 €  
   
IMPORTE DE EJECUCCIÓN MATERIAL      917.788.129,08 €  
13% Gastos de Contrata      119.312.456,78 €  
6% Beneficio Industrial        55.067.287,74 €  
IMPORTE DE EJECUCCIÓN   1.092.167.873,61 €  
 
7.2.4.4 Ubicación 6 
RESUMEN POR CAPÍTULOS  
C. I INGENIERÍA Y ESTUDIOS PREVIOS        12.484.000,00 €  
C. II INSTALACIÓN      189.916.467,50 €  
C. III WEC      609.840.000,00 €  
C. IV INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA        39.199.523,12 €  
C. V OTROS        51.086.399,44 €  
   
IMPORTE DE EJECUCCIÓN MATERIAL      902.526.390,06 €  
13% Gastos de Contrata      117.328.430,71 €  
6% Beneficio Industrial        54.151.583,40 €  
IMPORTE DE EJECUCCIÓN   1.074.006.404,17 €  
 
7.2.4.5 Ubicación 7 
RESUMEN POR CAPÍTULOS  
C. I INGENIERÍA Y ESTUDIOS PREVIOS        12.484.000,00 €  
C. II INSTALACIÓN      187.170.217,50 €  
C. III WEC      609.840.000,00 €  
C. IV INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA        34.479.158,12 €  
C. V OTROS        50.638.402,54 €  
   
IMPORTE DE EJECUCCIÓN MATERIAL      894.611.778,16 €  
13% Gastos de Contrata      116.299.531,16 €  
6% Beneficio Industrial        53.676.706,69 €  
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IMPORTE DE EJECUCCIÓN   1.064.588.016,01 €  
 
7.2.4.6 Ubicación 8 
RESUMEN POR CAPÍTULOS  
C. I INGENIERÍA Y ESTUDIOS PREVIOS        12.484.000,00 €  
C. II INSTALACIÓN      194.233.967,50 €  
C. III WEC      609.840.000,00 €  
C. IV INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA        46.897.349,12 €  
C. V OTROS        51.807.319,00 €  
   
IMPORTE DE EJECUCCIÓN MATERIAL      915.262.635,62 €  
13% Gastos de Contrata      118.984.142,63 €  
6% Beneficio Industrial        54.915.758,14 €  
IMPORTE DE EJECUCCIÓN   1.089.162.536,39 €  
 
7.2.5 Alternativa 3 
7.2.5.1 Ubicación 1 
RESUMEN POR CAPÍTULOS  
C. I INGENIERÍA Y ESTUDIOS PREVIOS        17.524.000,00 €  
C. II INSTALACIÓN      270.810.245,00 €  
C. III WEC      871.200.000,00 €  
C. IV INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA        63.320.134,53 €  
C. V OTROS        73.371.262,77 €  
   
IMPORTE DE EJECUCCIÓN MATERIAL   1.296.225.642,30 €  
13% Gastos de Contrata      168.509.333,50 €  
6% Beneficio Industrial        77.773.538,54 €  
IMPORTE DE EJECUCCIÓN   1.542.508.514,34 €  
 
7.2.5.2 Ubicación 2 
RESUMEN POR CAPÍTULOS 
C. I INGENIERÍA Y ESTUDIOS PREVIOS          17.524.000,00 €  
C. II INSTALACIÓN       273.382.745,00 €  
C. III WEC       871.200.000,00 €  
C. IV INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA          67.895.257,53 €  
C. V OTROS          73.800.120,15 €  
   
IMPORTE DE EJECUCCIÓN MATERIAL    1.303.802.122,68 €  
13% Gastos de Contrata       169.494.275,95 €  
6% Beneficio Industrial          78.228.127,36 €  
IMPORTE DE EJECUCCIÓN    1.551.524.525,99 €  
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7.2.5.3 Ubicación 5 
RESUMEN POR CAPÍTULOS 
C. I INGENIERÍA Y ESTUDIOS PREVIOS          17.524.000,00 €  
C. II INSTALACIÓN       277.106.495,00 €  
C. III WEC       871.200.000,00 €  
C. IV INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA          74.431.147,53 €  
C. V OTROS          74.415.698,55 €  
   
IMPORTE DE EJECUCCIÓN MATERIAL    1.314.677.341,08 €  
13% Gastos de Contrata       170.908.054,34 €  
6% Beneficio Industrial          78.880.640,46 €  
IMPORTE DE EJECUCCIÓN    1.564.466.035,88 €  
 
7.2.5.4 Ubicación 6 
RESUMEN POR CAPÍTULOS  
C. I INGENIERÍA Y ESTUDIOS PREVIOS        17.524.000,00 €  
C. II INSTALACIÓN      271.931.495,00 €  
C. III WEC      871.200.000,00 €  
C. IV INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA        65.208.280,53 €  
C. V OTROS        73.551.826,53 €  
   
IMPORTE DE EJECUCCIÓN MATERIAL   1.299.415.602,06 €  
13% Gastos de Contrata      168.924.028,27 €  
6% Beneficio Industrial        77.964.936,12 €  
IMPORTE DE EJECUCCIÓN   1.546.304.566,45 €  
 
7.2.5.5 Ubicación 7 
RESUMEN POR CAPÍTULOS  
C. I INGENIERÍA Y ESTUDIOS PREVIOS        17.524.000,00 €  
C. II INSTALACIÓN      269.185.245,00 €  
C. III WEC      871.200.000,00 €  
C. IV INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA        60.487.915,53 €  
C. V OTROS        73.103.829,63 €  
   
IMPORTE DE EJECUCCIÓN MATERIAL   1.291.500.990,16 €  
13% Gastos de Contrata      167.895.128,72 €  
6% Beneficio Industrial        77.490.059,41 €  
IMPORTE DE EJECUCCIÓN   1.536.886.178,29 €  
 
7.2.5.6 Ubicación 8 
RESUMEN POR CAPÍTULOS 
C. I INGENIERÍA Y ESTUDIOS PREVIOS          17.524.000,00 €  
C. II INSTALACIÓN       276.248.995,00 €  
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C. III WEC       871.200.000,00 €  
C. IV INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA          72.906.106,53 €  
C. V OTROS          74.272.746,09 €  
   
IMPORTE DE EJECUCCIÓN MATERIAL    1.312.151.847,62 €  
13% Gastos de Contrata       170.579.740,19 €  
6% Beneficio Industrial          78.729.110,86 €  
IMPORTE DE EJECUCCIÓN    1.561.460.698,67 €  
 
7.2.6 Alternativa 4 
7.2.6.1 Ubicación 1 
RESUMEN POR CAPÍTULOS  
C. I INGENIERÍA Y ESTUDIOS PREVIOS          9.684.000,00 €  
C. II INSTALACIÓN      142.101.800,00 €  
C. III WEC      464.640.000,00 €  
C. IV INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA        26.844.781,42 €  
C. V OTROS        38.596.234,88 €  
   
IMPORTE DE EJECUCCIÓN MATERIAL      681.866.816,30 €  
13% Gastos de Contrata        88.642.686,12 €  
6% Beneficio Industrial        40.912.008,98 €  
IMPORTE DE EJECUCCIÓN      811.421.511,40 €  
 
7.2.6.2 Ubicación 2 
RESUMEN POR CAPÍTULOS  
C. I INGENIERÍA Y ESTUDIOS PREVIOS          9.684.000,00 €  
C. II INSTALACIÓN      144.674.300,00 €  
C. III WEC      464.640.000,00 €  
C. IV INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA        31.419.904,42 €  
C. V OTROS        39.025.092,26 €  
   
IMPORTE DE EJECUCCIÓN MATERIAL      689.443.296,68 €  
13% Gastos de Contrata        89.627.628,57 €  
6% Beneficio Industrial        41.366.597,80 €  
IMPORTE DE EJECUCCIÓN      820.437.523,05 €  
 
7.2.6.3 Ubicación 5 
RESUMEN POR CAPÍTULOS 
C. I INGENIERÍA Y ESTUDIOS PREVIOS            9.684.000,00 €  
C. II INSTALACIÓN       148.398.050,00 €  
C. III WEC       464.640.000,00 €  
C. IV INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA          37.955.794,42 €  
C. V OTROS          39.640.670,66 €  
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IMPORTE DE EJECUCCIÓN MATERIAL       700.318.515,08 €  
13% Gastos de Contrata          91.041.406,96 €  
6% Beneficio Industrial          42.019.110,90 €  
IMPORTE DE EJECUCCIÓN       833.379.032,95 €  
 
7.2.6.4 Ubicación 6 
RESUMEN POR CAPÍTULOS  
C. I INGENIERÍA Y ESTUDIOS PREVIOS          9.684.000,00 €  
C. II INSTALACIÓN      143.223.050,00 €  
C. III WEC      464.640.000,00 €  
C. IV INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA        28.732.927,42 €  
C. V OTROS        38.776.798,64 €  
   
IMPORTE DE EJECUCCIÓN MATERIAL      685.056.776,06 €  
13% Gastos de Contrata        89.057.380,89 €  
6% Beneficio Industrial        41.103.406,56 €  
IMPORTE DE EJECUCCIÓN      815.217.563,51 €  
 
7.2.6.5 Ubicación 7 
RESUMEN POR CAPÍTULOS  
C. I INGENIERÍA Y ESTUDIOS PREVIOS          9.684.000,00 €  
C. II INSTALACIÓN      140.476.800,00 €  
C. III WEC      464.640.000,00 €  
C. IV INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA        24.012.562,42 €  
C. V OTROS        38.328.801,74 €  
   
IMPORTE DE EJECUCCIÓN MATERIAL      677.142.164,16 €  
13% Gastos de Contrata        88.028.481,34 €  
6% Beneficio Industrial        40.628.529,85 €  
IMPORTE DE EJECUCCIÓN      805.799.175,35 €  
 
7.2.6.6 Ubicación 8 
RESUMEN POR CAPÍTULOS  
C. I INGENIERÍA Y ESTUDIOS PREVIOS          9.684.000,00 €  
C. II INSTALACIÓN      147.540.550,00 €  
C. III WEC      464.640.000,00 €  
C. IV INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA        36.430.753,42 €  
C. V OTROS        39.497.718,20 €  
   
IMPORTE DE EJECUCCIÓN MATERIAL      697.793.021,62 €  
13% Gastos de Contrata        90.713.092,81 €  
6% Beneficio Industrial        41.867.581,30 €  
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IMPORTE DE EJECUCCIÓN      830.373.695,73 €  
 
7.2.7 Alternativa 5 
7.2.7.1 Ubicación 1 
RESUMEN POR CAPÍTULOS  
C. I INGENIERÍA Y ESTUDIOS PREVIOS        14.164.000,00 €  
C. II INSTALACIÓN      212.854.850,00 €  
C. III WEC      696.960.000,00 €  
C. IV INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA        41.670.880,64 €  
C. V OTROS        57.938.983,84 €  
   
IMPORTE DE EJECUCCIÓN MATERIAL   1.023.588.714,48 €  
13% Gastos de Contrata      133.066.532,88 €  
6% Beneficio Industrial        61.415.322,87 €  
IMPORTE DE EJECUCCIÓN   1.218.070.570,23 €  
 
7.2.7.2 Ubicación 2 
RESUMEN POR CAPÍTULOS 
C. I INGENIERÍA Y ESTUDIOS PREVIOS          14.164.000,00 €  
C. II INSTALACIÓN       215.427.350,00 €  
C. III WEC       696.960.000,00 €  
C. IV INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA          46.246.003,64 €  
C. V OTROS          58.367.841,22 €  
   
IMPORTE DE EJECUCCIÓN MATERIAL    1.031.165.194,86 €  
13% Gastos de Contrata       134.051.475,33 €  
6% Beneficio Industrial          61.869.911,69 €  
IMPORTE DE EJECUCCIÓN    1.227.086.581,88 €  
 
7.2.7.3 Ubicación 5 
RESUMEN POR CAPÍTULOS  
C. I INGENIERÍA Y ESTUDIOS PREVIOS        14.164.000,00 €  
C. II INSTALACIÓN      219.151.100,00 €  
C. III WEC      696.960.000,00 €  
C. IV INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA        52.781.893,64 €  
C. V OTROS        58.983.419,62 €  
   
IMPORTE DE EJECUCCIÓN MATERIAL   1.042.040.413,26 €  
13% Gastos de Contrata      135.465.253,72 €  
6% Beneficio Industrial        62.522.424,80 €  
IMPORTE DE EJECUCCIÓN   1.240.028.091,78 €  
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7.2.7.4 Ubicación 6 
RESUMEN POR CAPÍTULOS  
C. I INGENIERÍA Y ESTUDIOS PREVIOS        14.164.000,00 €  
C. II INSTALACIÓN      213.976.100,00 €  
C. III WEC      696.960.000,00 €  
C. IV INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA        43.559.026,64 €  
C. V OTROS        58.119.547,60 €  
   
IMPORTE DE EJECUCCIÓN MATERIAL   1.026.778.674,24 €  
13% Gastos de Contrata      133.481.227,65 €  
6% Beneficio Industrial        61.606.720,45 €  
IMPORTE DE EJECUCCIÓN   1.221.866.622,34 €  
 
7.2.7.5 Ubicación 7 
RESUMEN POR CAPÍTULOS  
C. I INGENIERÍA Y ESTUDIOS PREVIOS        14.164.000,00 €  
C. II INSTALACIÓN      211.229.850,00 €  
C. III WEC      696.960.000,00 €  
C. IV INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA        38.838.661,64 €  
C. V OTROS        57.671.550,70 €  
   
IMPORTE DE EJECUCCIÓN MATERIAL   1.018.864.062,34 €  
13% Gastos de Contrata      132.452.328,10 €  
6% Beneficio Industrial        61.131.843,74 €  
IMPORTE DE EJECUCCIÓN   1.212.448.234,18 €  
 
7.2.7.6 Ubicación 8 
RESUMEN POR CAPÍTULOS 
C. I INGENIERÍA Y ESTUDIOS PREVIOS          14.164.000,00 €  
C. II INSTALACIÓN       218.293.600,00 €  
C. III WEC       696.960.000,00 €  
C. IV INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA          51.256.852,64 €  
C. V OTROS          58.840.467,16 €  
   
IMPORTE DE EJECUCCIÓN MATERIAL    1.039.514.919,80 €  
13% Gastos de Contrata       135.136.939,57 €  
6% Beneficio Industrial          62.370.895,19 €  
IMPORTE DE EJECUCCIÓN    1.237.022.754,56 €  
 
7.2.8 Alternativa 6 
7.2.8.1 Ubicación 1 
RESUMEN POR CAPÍTULOS  
C. I INGENIERÍA Y ESTUDIOS PREVIOS        18.644.000,00 €  
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C. II INSTALACIÓN      283.566.582,50 €  
C. III WEC      929.280.000,00 €  
C. IV INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA        58.199.921,72 €  
C. V OTROS        77.381.430,25 €  
   
IMPORTE DE EJECUCCIÓN MATERIAL   1.367.071.934,48 €  
13% Gastos de Contrata      177.719.351,48 €  
6% Beneficio Industrial        82.024.316,07 €  
IMPORTE DE EJECUCCIÓN   1.626.815.602,03 €  
 
7.2.8.2 Ubicación 2 
RESUMEN POR CAPÍTULOS  
C. I INGENIERÍA Y ESTUDIOS PREVIOS        18.644.000,00 €  
C. II INSTALACIÓN      286.139.082,50 €  
C. III WEC      929.280.000,00 €  
C. IV INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA        62.775.044,72 €  
C. V OTROS        77.810.287,63 €  
   
IMPORTE DE EJECUCCIÓN MATERIAL   1.374.648.414,86 €  
13% Gastos de Contrata      178.704.293,93 €  
6% Beneficio Industrial        82.478.904,89 €  
IMPORTE DE EJECUCCIÓN   1.635.831.613,68 €  
 
7.2.8.3 Ubicación 5 
RESUMEN POR CAPÍTULOS 
C. I INGENIERÍA Y ESTUDIOS PREVIOS          18.644.000,00 €  
C. II INSTALACIÓN       289.862.832,50 €  
C. III WEC       929.280.000,00 €  
C. IV INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA          69.310.934,72 €  
C. V OTROS          78.425.866,03 €  
   
IMPORTE DE EJECUCCIÓN MATERIAL    1.385.523.633,26 €  
13% Gastos de Contrata       180.118.072,32 €  
6% Beneficio Industrial          83.131.418,00 €  
IMPORTE DE EJECUCCIÓN    1.648.773.123,57 €  
 
7.2.8.4 Ubicación 6 
RESUMEN POR CAPÍTULOS  
C. I INGENIERÍA Y ESTUDIOS PREVIOS        18.644.000,00 €  
C. II INSTALACIÓN      284.687.832,50 €  
C. III WEC      929.280.000,00 €  
C. IV INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA        60.088.067,72 €  
C. V OTROS        77.561.994,01 €  
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IMPORTE DE EJECUCCIÓN MATERIAL   1.370.261.894,24 €  
13% Gastos de Contrata      178.134.046,25 €  
6% Beneficio Industrial        82.215.713,65 €  
IMPORTE DE EJECUCCIÓN   1.630.611.654,14 €  
 
7.2.8.5 Ubicación 7 
RESUMEN POR CAPÍTULOS  
C. I INGENIERÍA Y ESTUDIOS PREVIOS        18.644.000,00 €  
C. II INSTALACIÓN      281.941.582,50 €  
C. III WEC      929.280.000,00 €  
C. IV INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA        55.367.702,72 €  
C. V OTROS        77.113.997,11 €  
   
IMPORTE DE EJECUCCIÓN MATERIAL   1.362.347.282,34 €  
13% Gastos de Contrata      177.105.146,70 €  
6% Beneficio Industrial        81.740.836,94 €  
IMPORTE DE EJECUCCIÓN   1.621.193.265,98 €  
 
7.2.8.6 Ubicación 8 
RESUMEN POR CAPÍTULOS  
C. I INGENIERÍA Y ESTUDIOS PREVIOS        18.644.000,00 €  
C. II INSTALACIÓN      289.005.332,50 €  
C. III WEC      929.280.000,00 €  
C. IV INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA        67.785.893,72 €  
C. V OTROS        78.282.913,57 €  
   
IMPORTE DE EJECUCCIÓN MATERIAL   1.382.998.139,80 €  
13% Gastos de Contrata      179.789.758,17 €  
6% Beneficio Industrial        82.979.888,39 €  
IMPORTE DE EJECUCCIÓN   1.645.767.786,36 €  
 
7.2.9 Comparación 
El objetivo de este apartado es representar visualmente el reparto de la inversión para cada 
una de las seis alternativas teniendo en cuenta la distribución de los Wave Dragon y la 
potencia del parque. Como ya se dijo anteriormente, para ello se hace una media de las seis 
ubicaciones en cada alternativa. 
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Figura 41. Distribución de la media de los costes de inversión para la alternativa 1. 
 
 
Figura 42 .Distribución de la media de los costes de inversión para la alternativa 2. 
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Figura 43. Distribución de la media de los costes de inversión para la alternativa 3. 
 
 
Figura 44. Distribución de la media de los costes de inversión para la alternativa 4. 
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Figura 45. Distribución de la media de los costes de inversión para la alternativa 5. 
 
 
Figura 46. Distribución de la media de los costes de inversión para la alternativa 6. 
Como se observa en las gráficas el coste de inversión más significativo es aquel relativo a los 
convertidores Wave Dragon, lógico debido a su elevado precio unitario. 
Además se puede concluir que la distribución de los convertidores no es muy influyente en el 
coste total de la inversión, ya que mientras que en el caso de la distribución con dos filas de 
convertidores se utiliza menos longitud de cable, la sección de este aumenta con respecto a la 
distribución con tres filas, por lo que los costes prácticamente “se compensan” y la diferencia 
de precio entre ambas infraestructuras no es relevante. 
En la siguiente figura se puede observar de manera más sencilla como los costes de inversión 
responden de manera más significativa con el número de convertidores que se instalen en el 
parque, aumentando con este. 
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Figura 47. Distribución de costes de inversión por capítulos para cada capítulo del presupuesto. (Capítulos: I. 
Ingeniería y estudios previos, II. Instalación, III. WEC,  IV. Infraestructura eléctrica, V. Otros) 
 
A continuación en la siguiente figura se muestra cómo cambia la inversión inicial con la distancia 
a costa del parque. Se puede observar que esta varía, siendo mayor cuanto mayor es la distancia 
a costa, lo que es lógica ya que a mayor distancia se necesita mayor longitud de cable, pero 
como la inversión en los convertidores es tan significativa hace que esta diferencia de coste en 
relación a la distancia a la costa sea más bien irrelevante en el total de la inversión. 
También influiría en cierta medida la profundidad, pero en este anteproyecto no se tiene en 
cuenta. 
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Figura 48. Variación de los costes de inversión con la distancia a costa en cada ubicación. (Distancias a costa en km 
para cada ubicación respectivamente: 9.5, 15.8, 24.8, 12.1, 5.6 y 22.7) 
  
Por último resultaría interesante saber qué alternativa tendría la mejor relación coste de 
inversión partido de energía anual generada. 
 
UBICACIÓN POTENCIA MEDIA  
(KW) 
ENERGÍA PRODUCIDA  
(MWH/AÑO) 
FACTOR DE CAPACIDAD 
1 2.014,20 17.644,41 28,77% 
2 2.008,90 17.597,95 28,70% 
5 1.927,95 16.888,83 27,54% 
6 1.854,45 16.244,95 26,49% 
7 1.788,14 15.664,07 25,54% 
8 1.908,77 16.720,81 27,27% 
Figura 49. Potencial energético de cada ubicación de estudio. 
 
Como se observa en la tabla anterior, la ubicación 1 es la que tiene el mayor potencial 
energético, y a la vista de que los costes relativos a la distancia a costa no influyen demasiado 
en relación porcentual en la inversión inicial, cabe esperar que sea en esta ubicación donde se 
encuentre la mejor relación capital invertido entre energía anual generada.  
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Figura 50. Relación inversión inicial/ energía anual producida para cada una de las alternativas de estudio. 
 
Como se puede observar en la figura anterior los menores costes de inversión por 
megawatiohora producido anual se dan en la ubicación 1, tal y como se esperaba. 
 
 
Figura 51. Relación inversión inicial/ energía anual producida para las diferentes alternativas en la ubicación 1. 
 
Por último en la tabla anterior se observa que la mejor de esta relación se da en la ubicación 1 
para la alternativa 4. 
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7.2.10 Gastos de explotación y desmantelamiento 
Los gastos de explotación son los costes que se llevan a cabo durante la vida útil del parque 
undimotriz.  
Estos gastos están constituidos por:    
 Gastos de operación y mantenimiento de la instalación: El mantenimiento de la 
instalación es un factor determinante para que la vida útil de la misma sea lo mayor 
posible, evitar fallos en el funcionamiento que eviten la operación del parque y por tanto 
la cantidad de energía producida. Este tipo de costes  son muy significativos en parques 
de energía undimotriz, por el lento desarrollo de la tecnología empleada. Los costes de 
operación y mantenimiento de un parque de energía undimotriz se estiman en torno a 
los 750.000€ por convertidor de olas.    
 Impuestos y seguros: En este tipo de instalaciones, se tienen que tener en cuenta los 
siguientes impuestos:  
o Impuesto de Actividades Económicas: Según el epígrafe 151.4 del Real  Decreto 
Legislativo 1175/1990, la cuota tarifaria es de 0,721715 €/kWh para la 
producción, transporte y distribución de la energía eléctrica a partir de las olas 
del mar (BOE, 2013).  
o Impuesto sobre el Valor de la Producción de Energía Eléctrica (IVPEE): El valor 
de este impuesto se refleja en el Capítulo I de la Ley 15/2012 y se le atribuye un 
tipo de gravamen que exige un impuesto del 7%  sobre el total de los ingresos 
(BOE, 2012).  
o Seguros: Los seguros se estiman en 1% de los costes de inversión. Estos seguros 
incluyen: el seguro de responsabilidad civil, seguro de pérdida de producción y 
seguro de reposición de activos.   
 Gastos generales de gestión: Este tipo de gastos incluye los costes derivados del control 
y administración durante su funcionamiento, que se estiman 200.000 €/año desde el 
comienzo de la puesta en marcha del parque.   
 
Tabla 11. Gastos de explotación. 
CONCEPTO VALOR 
Operación y mantenimiento 750.000,00 € 
Impuesto sobre Actividades Económicas 0,721715 €/kW 
Impuesto sobre el Valor de la Producción de 
Energía Eléctrica 
7% de los ingresos 
Seguros 1% costes de inversión 
Gastos generales de gestión 200.000,00 € 
 
 
Por su parte el coste de desmantelamiento se llevará a cabo al final de los 20 años, al final de la 
vida útil del parque undimotriz y se estima un coste del 3% de la inversión inicial. 
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7.2.11 Ingresos 
Los ingresos son posiblemente la parte más relevante para que un proyecto salga viable y genere 
beneficios. Estas ganancias son las derivadas de la venta de la energía eléctrica generada por el 
parque undimotriz, la cual está calculada en el Anejo I. 
 
Tabla 12. Energía anual producida por cada Wave Dragon en las diferentes ubicaciones de estudio. 
UBICACIÓN 
ENERGÍA PRODUCIDA 
(MWh/año) 
1 17.644,41 
2 17.597,95 
5 16.888,83 
6 16.244,95 
7 15.664,07 
8 16.720,81 
 
Según los últimos datos proporcionados por el Mercado oficial de futuros y opciones  financieros 
en España, el precio medio de la venta de energía en el mercado eléctrico en 2017 se fija en 52 
€/MWh. 
 
7.2.12 Activo corriente (AC) 
El activo corriente es aquel activo que puede hacerse líquido es decir, puede convertirse en 
dinero, en menos de doce meses. Se conoce como corriente porque es un tipo de activo que se 
encuentra en continuo movimiento, puede venderse, utilizarse, convertirse en dinero o 
entregarse como pago sin demasiada dificultad.  
Algunos tipos de activo corriente son el dinero del banco y las existencias, además de todos 
aquellos recursos necesarios para llevar a cabo las actividades diarias. 
El activo corriente está compuesto principalmente por los clientes y la tesorería. 
7.2.12.1 Clientes 
En este caso, los clientes se corresponden con las empresas distribuidoras que compran la 
energía eléctrica generada. Se trata del activo más importante desde el punto de vista 
económico debido al tiempo que transcurre desde que se produce la energía hasta que se recibe 
el pago por parte de las empresas consumidoras. 
La facturación de la energía vendida a la empresa distribuidora se realizará mes a mes, teniendo 
a empresa distribuidora la obligación de realizar el pago en un plazo de 30 días a partir de recibir 
la factura correspondiente. Como consecuencia, pueden pasar hasta dos meses desde la venta 
de la energía hasta su cobro, lo que da a la partida de clientes tenga una gran importancia dentro 
del activo corriente. 
Se considerará un valor del activo corriente para ese periodo el de la facturación de dos meses 
(60 días), ya que este es el periodo máximo que puede pasar. 
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7.2.12.2 Tesorería 
La tesorería se corresponde con las disponibilidades de medios líquidos en caja.  
Se considerará una tesorería correspondiente a dos meses, al igual que con la partida de clientes. 
7.2.13 Pasivo corriente (PC) 
El pasivo corriente es la parte del pasivo que contiene las obligaciones a corto plazo de una 
empresa, es decir, las deudas y obligaciones que tienen una duración menor a un año. Por esta 
razón también se le conoce como exigible a corto plazo. 
Debido a tipo de proyecto no existe apenas pasivo corriente, por lo que no se tendrá en cuenta 
en el análisis de viabilidad. 
7.2.14 Amortización de activos fijos 
Los activos fijos son aquellos que no varían durante el ciclo de explotación del parque,  por lo 
que la amortización de los mismos será igual al ciclo de vida, es decir, 20 años, tal y como se 
determinó anteriormente. 
La amortización de los activos fijos será lineal, calculándose de manera anual. Se tendrá en 
cuenta un valor residual, que se define como el valor final del activo, una vez haya perdido su 
valor, tras haber sido utilizado durante unos años de vida determinados.  
Este valor residual se le aplicará a los capítulos “III: WEC” y “IV: Infraestructura eléctrica” 
definidos en el presupuesto. Se considerará un valor residual de un 10% de esta inversión inicial. 
Se define la amortización anual con esta fórmula: 
𝐴𝑚𝑜𝑟𝑡𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 =
(𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 𝑓𝑖𝑗𝑎 − 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑎𝑙)
𝑉𝑖𝑑𝑎 ú𝑡𝑖𝑙
 
7.2.15 Datos de entorno financiero 
Son los datos financieros que rodean a la empresa, sobre los que no se puede actuar  pero que 
se pueden prever con el fin de disminuir los efectos que puedan tener sobre el proyecto. Estos 
están constituidos por:  
 Impuesto de sociedades: Tal y como determina la Ley 27/2014 del Impuesto sobre 
sociedades, se considera para nuevas entidades el tipo de gravamen del 25% (BOE, 
2017).  
 Coste de oportunidad del capital: Se entiende al coste de oportunidad de capital como 
la tasa de retorno de la inversión mínima que permitirá a las empresas generar valor a 
partir de esta. El coste de oportunidad es pues el coste que se origina al elegir una 
determinada alternativa, ya que se abandonan los beneficios de otras opciones. En este 
caso el costo de oportunidad son los beneficios perdidos al descartar la siguiente mejor 
alternativa. Se considerará un valor del coste de oportunidad de capital del 8%. 
 
 
Tabla 13. Datos del entorno financiero. 
CONCEPTO VALOR 
Impuesto de sociedades 25% 
Coste de oportunidad del capital 8% 
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7.2.16 Financiación 
Normalmente en proyectos de este tipo, el capital financiado supone suele estar alrededor de 
un 50%. Se hará un estudio con financiación y otro sin financiación. 
En el caso del proyecto financiado, el entorno financiero se define de la siguiente manera: 
 
CONCEPTO VALOR 
% Capital financiado 50% 
Tasa de interés fija anual 7% 
Gastos de corretaje 0.5% 
Gastos de apertura 1% 
Comisión 1.5% 
Periodo préstamo 10 años 
 
7.3 Casos de estudio 
Para cada una de las 36 opciones disponibles de estudio, se realizarán dos supuestos: 
 Proyecto sin financiación externa: El total de costes necesarios de inversión para realizar 
el proyecto provienen en su totalidad de la empresa o accionistas. 
 Proyecto con financiación externa: Para hacer frente a la inversión inicial del proyecto 
se considera la disponibilidad de un crédito financiero. 
A continuación se mostrarán los cálculos a realizar para cada una de las alternativas. 
7.3.1 Proyecto sin financiación externa 
7.3.1.1 Cash-Flow Extraoperativo sin financiación externa 
El Cash-Flow Extraoperativo se refiere a los cobros y los pagos ajenos a la explotación de la 
actividad del parque.  
Para su cálculo, es necesario determinar las necesidades del fondo de maniobra, el cual es la 
diferencia entre el activo circulante y el pasivo circulante, que en este caso es nulo. Se define 
por tanto el fondo de maniobra como la parte del activo circulante que es financiada con 
recursos de carácter permanente. En otras palabras, es una medida de la capacidad que tiene 
una empresa para continuar con el normal desarrollo de sus actividades a corto plazo. 
El Cash-Flow Extraoperativo es la suma de la inversión en activos fijos más la inversión en fondo 
de maniobra, reflejando así la inversión total del proyecto. 
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7.3.1.2 Cash-Flow Operativo del proyecto sin financiación externa 
El Cash-Flow Operativo (CFO) es la cantidad de dinero en efectivo que genera una empresa a 
través de sus operaciones y el ejercicio de su actividad. Este flujo permite valorar y cuantificar 
las entradas y salidas de dinero mediante las actividades de explotación.  
Estos fondos se calculan como la diferencia entre los ingresos y los desembolsos originados por 
la explotación del proyecto. Para su cálculo se siguen los siguientes pasos:   
 Beneficio antes de impuestos (BAI). 
 Impuesto de sociedades. 
 Beneficio Después de impuestos (BDI). 
 Amortizaciones. 
 Cash-Flow Operativo= BDI + Amortizaciones.   
Para obtener el Beneficio antes de impuesto (BAI), se halla el Margen Bruto como la diferencia 
de los ingresos y los costes variables, y a este se le resta la amortización de las inversiones fijas. 
7.3.1.3 Cash-Flow Total del proyecto sin financiación externa  
Finalmente se halla el Cash-Flow Total que es aquella cantidad que una empresa genera a lo 
largo de la vida del proyecto. Este se obtiene como la suma del Cash-Flow Extraoperativo y el 
Cash-Flow Operativo.  
A partir del Cash-Flow Total se obtienen los parámetros empleados para la evaluación de la 
rentabilidad del proyecto, es decir, el VAN, la TIR y el período de recuperación del proyecto.   
7.3.2 Proyecto con financiación externa 
Será necesario calcular el Cash-Flow Extraoperativo (entradas y salidas) y el Cash-Flow  
Operativo (intereses y escudo fiscal) del préstamo. El escudo fiscal consiste en una entrada de 
fondos igual a los intereses multiplicados por el tipo de gravamen del Impuesto sobre 
sociedades.   
Para el proyecto financiado, el Cash-Flow Extraoperativo será el resultado de la suma de todas 
las salidas con las entradas del crédito. Las salidas se representan en el año 2 con los gastos 
correspondientes a las comisiones de apertura y corretaje. A partir de dicho año las salidas se 
corresponderán con pagos constantes del principal, con una tasa de interés también constante.  
El Cash-Flow Operativo será la suma del escudo fiscal con el pago de los intereses del crédito.   
Ha recordarse que el préstamo tiene una duración de 10 años, por lo que se contabilizará hasta 
10 años después de que se ponga en funcionamiento el parque. 
7.4 Alternativas de estudio 
7.4.1 Alternativa 1 
7.4.1.1 Ubicación  1 
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 
Concepto Valor (€) Valor residual (€) Años CUOTA (€/año) 
Inversión inicial     765.853.778,33         46.282.186,75    20     35.978.579,58    
 
7.4.1.1.1 Proyecto sin financiación externa 
CASH FLOW EXTROPERATIVO DEL PROYECTO SIN FINANCIAR 
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Años 1 2 
(A) ACTIVO NO CORRIENTE (ANC)     
INVERSIÓN INICIAL -382.926.889,16 € -382.926.889,16 € 
Desmantelamiento (último año)     
(3) TOTAL GASTOS AMORTIZABLES (ACTIVO NO 
CORRIENTE)= (1)+(2) -382.926.889,16 € -382.926.889,16 € 
      
(B) ACTIVO CORRIENTE (AC)     
I. Deudores comerciales     
Clientes 
                             -   
€  
                             -   
€  
II. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes     
Tesorería 
                             -   
€  
                             -   
€  
(4) TOTAL ACTIVO 
CORRIENTE=Existencias+Deudores 
comerciales+Efectivo 
                             -   
€  
                             -   
€  
(C) PASIVO CORRIENTE     
(5) TOTAL PASIVO CORRIENTE 
                             -   
€  
                             -   
€  
(6) FONDO DE MANIOBRA (FM)=(4)-(5) 
                             -   
€  
                             -   
€  
(7) INVERSIÓN EN FONDO DE MANIOBRA     
(8) CASH FLOW EXTRAOPERATIVO DEL PROYECTO 
(CFE) O TOTAL DE FONDOS ABSORBIDOS=(3)+(7) -382.926.889,16 € -382.926.889,16 € 
 
3 4 5 6 7 
          
          
          
                        -   €                          -   €                          -   €                          -   €                          -   €  
          
          
          
  2.293.773,30 €    2.293.773,30 €    2.293.773,30 €    2.293.773,30 €    2.293.773,30 €  
          
  3.357.950,44 €    3.357.950,44 €    3.357.950,44 €    3.357.950,44 €    3.357.950,44 €  
  5.651.723,74 €    5.651.723,74 €    5.651.723,74 €    5.651.723,74 €    5.651.723,74 €  
          
                        -   €                          -   €                          -   €                          -   €                          -   €  
  5.651.723,74 €    5.651.723,74 €    5.651.723,74 €    5.651.723,74 €    5.651.723,74 €  
-5.651.723,74 €                         -   €                          -   €                          -   €                          -   €  
-5.651.723,74 €                         -   €                          -   €                          -   €                          -   €  
 
8 9 10 11 12 
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                        -   €                          -   €                          -   €                          -   €                          -   €  
          
          
          
  2.293.773,30 €    2.293.773,30 €    2.293.773,30 €    2.293.773,30 €    2.293.773,30 €  
          
  3.357.950,44 €    3.357.950,44 €    3.357.950,44 €    3.357.950,44 €    3.357.950,44 €  
  5.651.723,74 €    5.651.723,74 €    5.651.723,74 €    5.651.723,74 €    5.651.723,74 €  
          
                        -   €                          -   €                          -   €                          -   €                          -   €  
  5.651.723,74 €    5.651.723,74 €    5.651.723,74 €    5.651.723,74 €    5.651.723,74 €  
                        -   €                          -   €                          -   €                          -   €                          -   €  
                        -   €                          -   €                          -   €                          -   €                          -   €  
 
13 14 15 16 17 
          
          
          
                        -   €                          -   €                          -   €                          -   €                          -   €  
          
          
          
  2.293.773,30 €    2.293.773,30 €    2.293.773,30 €    2.293.773,30 €    2.293.773,30 €  
          
  3.357.950,44 €    3.357.950,44 €    3.357.950,44 €    3.357.950,44 €    3.357.950,44 €  
  5.651.723,74 €    5.651.723,74 €    5.651.723,74 €    5.651.723,74 €    5.651.723,74 €  
          
                        -   €                          -   €                          -   €                          -   €                          -   €  
  5.651.723,74 €    5.651.723,74 €    5.651.723,74 €    5.651.723,74 €    5.651.723,74 €  
                        -   €                          -   €                          -   €                          -   €                          -   €  
                        -   €                          -   €                          -   €                          -   €                          -   €  
 
18 19 20 21 22 
          
          
        -22.975.613,35 € 
                        -   €                          -   €                          -   €                          -   €  -22.975.613,35 € 
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  2.293.773,30 €    2.293.773,30 €    2.293.773,30 €    2.293.773,30 €       2.293.773,30 €  
          
  3.357.950,44 €    3.357.950,44 €    3.357.950,44 €    3.357.950,44 €       3.357.950,44 €  
  5.651.723,74 €    5.651.723,74 €    5.651.723,74 €    5.651.723,74 €       5.651.723,74 €  
          
                        -   €                          -   €                          -   €                          -   €                            -   €  
  5.651.723,74 €    5.651.723,74 €    5.651.723,74 €    5.651.723,74 €       5.651.723,74 €  
                        -   €                          -   €                          -   €                          -   €       5.651.723,74 €  
                        -   €                          -   €                          -   €                          -   €  -17.323.889,61 € 
 
CASH FLOW OPERATIVO DEL PROYECTO SIN FINANCIAR 
Años 1 2 3 
(9) VENTAS (Ingresos) 
                 
-   €  
             
-   €    13.762.639,80 €  
(10) COSTES VARIABLES (CV) (-)       
(11) MARGEN CONTRIBUCIÓN (9)+(10) 
                 
-   €  
             
-   €    13.762.639,80 €  
(12) GASTOS FIJOS DESEMBOLSABLES (CF) Gastos de 
explotación (-)     -20.147.702,64 € 
(13) AMORTIZACIONES (-)     -35.978.579,58 € 
(14) TOTAL GASTOS FIJOS=(12)+(13)     -56.126.282,22 € 
(15) BENEFICIO ANTES DE IMPUESTOS (BAI)=(11)+(14)     -42.363.642,42 € 
(16) IMPUESTO DE SOCIEDADES (-)                               -   €  
(17) BENEFICIO DESPUÉS DE IMPUESTOS (BDI)=(15)+(16) 
                 
-   €  
             
-   €  -42.363.642,42 € 
(18) CASH FLOW OPERATIVO (CFO)=(17)-(13) 
                 
-   €  
             
-   €  -6.385.062,84 € 
 
4 5 6 7 8 
  13.762.639,80 €    13.762.639,80 €    13.762.639,80 €    13.762.639,80 €    13.762.639,80 €  
          
  13.762.639,80 €    13.762.639,80 €    13.762.639,80 €    13.762.639,80 €    13.762.639,80 €  
-20.147.702,64 € -20.147.702,64 € -20.147.702,64 € -20.147.702,64 € -20.147.702,64 € 
-35.978.579,58 € -35.978.579,58 € -35.978.579,58 € -35.978.579,58 € -35.978.579,58 € 
-56.126.282,22 € -56.126.282,22 € -56.126.282,22 € -56.126.282,22 € -56.126.282,22 € 
-42.363.642,42 € -42.363.642,42 € -42.363.642,42 € -42.363.642,42 € -42.363.642,42 € 
                          -   
€  
                          -   
€  
                          -   
€  
                          -   
€  
                          -   
€  
-42.363.642,42 € -42.363.642,42 € -42.363.642,42 € -42.363.642,42 € -42.363.642,42 € 
-6.385.062,84 € -6.385.062,84 € -6.385.062,84 € -6.385.062,84 € -6.385.062,84 € 
 
9 10 11 12 13 
  13.762.639,80 €    13.762.639,80 €    13.762.639,80 €    13.762.639,80 €    13.762.639,80 €  
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  13.762.639,80 €    13.762.639,80 €    13.762.639,80 €    13.762.639,80 €    13.762.639,80 €  
-20.147.702,64 € -20.147.702,64 € -20.147.702,64 € -20.147.702,64 € -20.147.702,64 € 
-35.978.579,58 € -35.978.579,58 € -35.978.579,58 € -35.978.579,58 € -35.978.579,58 € 
-56.126.282,22 € -56.126.282,22 € -56.126.282,22 € -56.126.282,22 € -56.126.282,22 € 
-42.363.642,42 € -42.363.642,42 € -42.363.642,42 € -42.363.642,42 € -42.363.642,42 € 
                          -   
€  
                          -   
€  
                          -   
€  
                          -   
€  
                          -   
€  
-42.363.642,42 € -42.363.642,42 € -42.363.642,42 € -42.363.642,42 € -42.363.642,42 € 
-6.385.062,84 € -6.385.062,84 € -6.385.062,84 € -6.385.062,84 € -6.385.062,84 € 
 
14 15 16 17 18 
  13.762.639,80 €    13.762.639,80 €    13.762.639,80 €    13.762.639,80 €    13.762.639,80 €  
          
  13.762.639,80 €    13.762.639,80 €    13.762.639,80 €    13.762.639,80 €    13.762.639,80 €  
-20.147.702,64 € -20.147.702,64 € -20.147.702,64 € -20.147.702,64 € -20.147.702,64 € 
-35.978.579,58 € -35.978.579,58 € -35.978.579,58 € -35.978.579,58 € -35.978.579,58 € 
-56.126.282,22 € -56.126.282,22 € -56.126.282,22 € -56.126.282,22 € -56.126.282,22 € 
-42.363.642,42 € -42.363.642,42 € -42.363.642,42 € -42.363.642,42 € -42.363.642,42 € 
                          -   
€  
                          -   
€  
                          -   
€  
                          -   
€  
                          -   
€  
-42.363.642,42 € -42.363.642,42 € -42.363.642,42 € -42.363.642,42 € -42.363.642,42 € 
-6.385.062,84 € -6.385.062,84 € -6.385.062,84 € -6.385.062,84 € -6.385.062,84 € 
 
19 20 21 22 
  13.762.639,80 €    13.762.639,80 €    13.762.639,80 €    13.762.639,80 €  
        
  13.762.639,80 €    13.762.639,80 €    13.762.639,80 €    13.762.639,80 €  
-20.147.702,64 € -20.147.702,64 € -20.147.702,64 € -20.147.702,64 € 
-35.978.579,58 € -35.978.579,58 € -35.978.579,58 € -35.978.579,58 € 
-56.126.282,22 € -56.126.282,22 € -56.126.282,22 € -56.126.282,22 € 
-42.363.642,42 € -42.363.642,42 € -42.363.642,42 € -42.363.642,42 € 
                          -   €                            -   €                            -   €                            -   €  
-42.363.642,42 € -42.363.642,42 € -42.363.642,42 € -42.363.642,42 € 
-6.385.062,84 € -6.385.062,84 € -6.385.062,84 € -6.385.062,84 € 
 
RESULTADOS 
VAN -803.821.578,40 € 
PERIODO DE RECUPERACIÓN 22 
 
Como se observa el valor actual neto obtenido es negativo, y el periodo de recuperación 
necesario para recuperar la inversión es mayor que la vida útil del parque, aunque este aparezca 
de 22 años, ya que esto se debe a que se hacen cálculos más allá de los años de vida útil. Esto 
significa que el proyecto NO es viable.  
DOCUMENTO I: MEMORIA Y ANEJOS 
Ruben Ferradás Castelo  
82 
 
Nota: En próximos proyectos sin financiar de las demás alternativas, en caso de obtener un VAN 
negativo y un periodo de recuperación igual a 22 años (que significa que este es mayor pero no 
se tienen en cuenta más años en el estudio), se omitirá explicar los motivos por los que no resulta 
viable ya que estos serían los mismos que en este caso. 
7.4.1.1.2 Proyecto con financiación externa 
CRÉDITO 
Años 1 2 3 
(20) ENTRADAS      382.926.889,16 €    
(21) CORRETAJE   -1.914.634,45 €   
(22) COMISIONES   -9.573.172,23 €   
(23) Devolución de principal (Amortización)     -27.715.291,96 € 
(24) CASH FLOW EXTRAOPERATIVO DEL 
CRÉDITO=(20)+(21)+(22)+(23)      371.439.082,49 €  -27.715.291,96 € 
(25) Intereses     -26.804.882,24 € 
(26) Escudo fiscal                              -   €  
(27) CASH FLOW OPERATIVO DEL 
CRÉDITO=(25)+(26)                                -   €  -26.804.882,24 € 
(28) CASH FLOW TOTAL DEL 
CRÉDITO=(24)+(27)   371.439.082,49 € -54.520.174,21 € 
 
4 5 6 7 8 
          
          
          
-29.655.362,40 € -31.731.237,77 € -33.952.424,41 € -36.329.094,12 € -38.872.130,71 € 
-29.655.362,40 € -31.731.237,77 € -33.952.424,41 € -36.329.094,12 € -38.872.130,71 € 
-24.864.811,80 € -22.788.936,44 € -20.567.749,79 € -18.191.080,08 € -15.648.043,49 € 
                         -   
€  
                         -   
€  
                          -   
€  
                          -   
€  
                          -   
€  
-24.864.811,80 € -22.788.936,44 € -20.567.749,79 € -18.191.080,08 € -15.648.043,49 € 
-54.520.174,21 € -54.520.174,21 € -54.520.174,21 € -54.520.174,21 € -54.520.174,21 € 
 
9 10 11 12 
        
        
        
-41.593.179,86 € -44.504.702,45 € -47.620.031,62 € -50.953.433,84 € 
-41.593.179,86 € -44.504.702,45 € -47.620.031,62 € -50.953.433,84 € 
-12.926.994,34 € -10.015.471,75 € -6.900.142,58 € -3.566.740,37 € 
                          -   €                            -   €                            -   €                           -   €  
-12.926.994,34 € -10.015.471,75 € -6.900.142,58 € -3.566.740,37 € 
-54.520.174,21 € -54.520.174,21 € -54.520.174,21 € -54.520.174,21 € 
 
DOCUMENTO I: MEMORIA Y ANEJOS 
Ruben Ferradás Castelo  
83 
 
CASH FLOW DEL PROYECTO FINANCIADO 
Años 1 2 
(19) CASH FLOW TOTAL PROYECTO SIN 
FINANCIAR -382.926.889,16 € -382.926.889,16 € 
(28) CASH FLOW TOTAL CRÉDITO                                -   €     371.439.082,49 €  
(29) CASH FLOW TOTAL PROYECTO 
FINANCIADO -382.926.889,16 € -11.487.806,67 € 
 
3 4 5 6 7 
-12.036.786,59 € -6.385.062,84 € -6.385.062,84 € -6.385.062,84 € -6.385.062,84 € 
-54.520.174,21 € -54.520.174,21 € -54.520.174,21 € -54.520.174,21 € -54.520.174,21 € 
-66.556.960,79 € -60.905.237,05 € -60.905.237,05 € -60.905.237,05 € -60.905.237,05 € 
 
8 9 10 11 12 
-6.385.062,84 € -6.385.062,84 € -6.385.062,84 € -6.385.062,84 € -6.385.062,84 € 
-54.520.174,21 € -54.520.174,21 € -54.520.174,21 € -54.520.174,21 € -54.520.174,21 € 
-60.905.237,05 € -60.905.237,05 € -60.905.237,05 € -60.905.237,05 € -60.905.237,05 € 
 
13 14 15 16 17 
-6.385.062,84 € -6.385.062,84 € -6.385.062,84 € -6.385.062,84 € -6.385.062,84 € 
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
-6.385.062,84 € -6.385.062,84 € -6.385.062,84 € -6.385.062,84 € -6.385.062,84 € 
 
18 19 20 21 22 
-6.385.062,84 € -6.385.062,84 € -6.385.062,84 € -6.385.062,84 € -23.708.952,45 € 
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
-6.385.062,84 € -6.385.062,84 € -6.385.062,84 € -6.385.062,84 € -23.708.952,45 € 
 
RESULTADOS 
VAN -816.443.412,01 € 
PERIODO DE RECUPERACIÓN 22 
 
De igual manera que en el caso del proyecto sin financiación, el valor actual neto también es 
negativo y el periodo de recuperación mayor a la vida útil del proyecto, por lo tanto en este caso 
el proyecto también es NO viable. 
Nota: En próximos proyectos con financiación de las demás alternativas, en caso de obtener un 
VAN negativo y un periodo de recuperación igual a 22, se omitirá explicar los motivos por los 
que no resulta viable ya que estos serían los mismos que en este caso. 
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7.4.1.2 Ubicación 2 
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 
Concepto Valor (€) Valor residual (€) Años CUOTA (€/año) 
Inversión inicial     774.869.789,98        46.739.699,05    20     36.406.504,55    
 
7.4.1.2.1 Proyecto sin financiación externa 
CASH FLOW EXTROPERATIVO DEL PROYECTO SIN FINANCIAR 
Años 1 2 
(A) ACTIVO NO CORRIENTE (ANC)     
INVERSIÓN INICIAL -387.434.894,99 € -387.434.894,99 € 
Desmantelamiento (último año)     
(3) TOTAL GASTOS AMORTIZABLES (ACTIVO NO 
CORRIENTE)= (1)+(2) -387.434.894,99 € -387.434.894,99 € 
      
(B) ACTIVO CORRIENTE (AC)     
I. Deudores comerciales     
Clientes 
                             -   
€  
                             -   
€  
II. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes     
Tesorería 
                             -   
€  
                             -   
€  
(4) TOTAL ACTIVO 
CORRIENTE=Existencias+Deudores 
comerciales+Efectivo 
                             -   
€  
                             -   
€  
(C) PASIVO CORRIENTE     
(5) TOTAL PASIVO CORRIENTE 
                             -   
€  
                             -   
€  
(6) FONDO DE MANIOBRA (FM)=(4)-(5) 
                             -   
€  
                             -   
€  
(7) INVERSIÓN EN FONDO DE MANIOBRA     
(8) CASH FLOW EXTRAOPERATIVO DEL PROYECTO 
(CFE) O TOTAL DE FONDOS ABSORBIDOS=(3)+(7) -387.434.894,99 € -387.434.894,99 € 
 
3 4 5 6 7 
          
          
          
                        -   €                          -   €                          -   €                          -   €                          -   €  
          
          
          
  2.287.733,50 €    2.287.733,50 €    2.287.733,50 €    2.287.733,50 €    2.287.733,50 €  
          
  3.372.554,34 €    3.372.554,34 €    3.372.554,34 €    3.372.554,34 €    3.372.554,34 €  
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  5.660.287,84 €    5.660.287,84 €    5.660.287,84 €    5.660.287,84 €    5.660.287,84 €  
          
                        -   €                          -   €                          -   €                          -   €                          -   €  
  5.660.287,84 €    5.660.287,84 €    5.660.287,84 €    5.660.287,84 €    5.660.287,84 €  
-5.660.287,84 €                         -   €                          -   €                          -   €                          -   €  
-5.660.287,84 €                         -   €                          -   €                          -   €                          -   €  
 
8 9 10 11 12 
          
          
          
                        -   €                          -   €                          -   €                          -   €                          -   €  
          
          
          
  2.287.733,50 €    2.287.733,50 €    2.287.733,50 €    2.287.733,50 €    2.287.733,50 €  
          
  3.372.554,34 €    3.372.554,34 €    3.372.554,34 €    3.372.554,34 €    3.372.554,34 €  
  5.660.287,84 €    5.660.287,84 €    5.660.287,84 €    5.660.287,84 €    5.660.287,84 €  
          
                        -   €                          -   €                          -   €                          -   €                          -   €  
  5.660.287,84 €    5.660.287,84 €    5.660.287,84 €    5.660.287,84 €    5.660.287,84 €  
                        -   €                          -   €                          -   €                          -   €                          -   €  
                        -   €                          -   €                          -   €                          -   €                          -   €  
 
13 14 15 16 17 
          
          
          
                        -   €                          -   €                          -   €                          -   €                          -   €  
          
          
          
  2.287.733,50 €    2.287.733,50 €    2.287.733,50 €    2.287.733,50 €    2.287.733,50 €  
          
  3.372.554,34 €    3.372.554,34 €    3.372.554,34 €    3.372.554,34 €    3.372.554,34 €  
  5.660.287,84 €    5.660.287,84 €    5.660.287,84 €    5.660.287,84 €    5.660.287,84 €  
          
                        -   €                          -   €                          -   €                          -   €                          -   €  
  5.660.287,84 €    5.660.287,84 €    5.660.287,84 €    5.660.287,84 €    5.660.287,84 €  
                        -   €                          -   €                          -   €                          -   €                          -   €  
                        -   €                          -   €                          -   €                          -   €                          -   €  
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18 19 20 21 22 
          
          
        -23.246.093,70 € 
                        -   €                          -   €                          -   €                          -   €  -23.246.093,70 € 
          
          
          
  2.287.733,50 €    2.287.733,50 €    2.287.733,50 €    2.287.733,50 €       2.287.733,50 €  
          
  3.372.554,34 €    3.372.554,34 €    3.372.554,34 €    3.372.554,34 €       3.372.554,34 €  
  5.660.287,84 €    5.660.287,84 €    5.660.287,84 €    5.660.287,84 €       5.660.287,84 €  
          
                        -   €                          -   €                          -   €                          -   €                            -   €  
  5.660.287,84 €    5.660.287,84 €    5.660.287,84 €    5.660.287,84 €       5.660.287,84 €  
                        -   €                          -   €                          -   €                          -   €       5.660.287,84 €  
                        -   €                          -   €                          -   €                          -   €  -17.585.805,86 € 
 
CASH FLOW OPERATIVO DEL PROYECTO SIN FINANCIAR 
Años 1 2 3 
(9) VENTAS (Ingresos) 
                 
-   €  
             
-   €    13.726.401,00 €  
(10) COSTES VARIABLES (CV) (-)       
(11) MARGEN CONTRIBUCIÓN (9)+(10) 
                 
-   €  
             
-   €    13.726.401,00 €  
(12) GASTOS FIJOS DESEMBOLSABLES (CF) Gastos de 
explotación (-)     -20.235.326,04 € 
(13) AMORTIZACIONES (-)     -36.406.504,55 € 
(14) TOTAL GASTOS FIJOS=(12)+(13)     -56.641.830,59 € 
(15) BENEFICIO ANTES DE IMPUESTOS (BAI)=(11)+(14)     -42.915.429,59 € 
(16) IMPUESTO DE SOCIEDADES (-)                               -   €  
(17) BENEFICIO DESPUÉS DE IMPUESTOS (BDI)=(15)+(16) 
                 
-   €  
             
-   €  -42.915.429,59 € 
(18) CASH FLOW OPERATIVO (CFO)=(17)-(13) 
                 
-   €  
             
-   €  -6.508.925,04 € 
 
4 5 6 7 8 
  13.726.401,00 €    13.726.401,00 €    13.726.401,00 €    13.726.401,00 €    13.726.401,00 €  
          
  13.726.401,00 €    13.726.401,00 €    13.726.401,00 €    13.726.401,00 €    13.726.401,00 €  
-20.235.326,04 € -20.235.326,04 € -20.235.326,04 € -20.235.326,04 € -20.235.326,04 € 
-36.406.504,55 € -36.406.504,55 € -36.406.504,55 € -36.406.504,55 € -36.406.504,55 € 
-56.641.830,59 € -56.641.830,59 € -56.641.830,59 € -56.641.830,59 € -56.641.830,59 € 
-42.915.429,59 € -42.915.429,59 € -42.915.429,59 € -42.915.429,59 € -42.915.429,59 € 
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                          -   
€  
                          -   
€  
                          -   
€  
                          -   
€  
                          -   
€  
-42.915.429,59 € -42.915.429,59 € -42.915.429,59 € -42.915.429,59 € -42.915.429,59 € 
-6.508.925,04 € -6.508.925,04 € -6.508.925,04 € -6.508.925,04 € -6.508.925,04 € 
 
9 10 11 12 13 
  13.726.401,00 €    13.726.401,00 €    13.726.401,00 €    13.726.401,00 €    13.726.401,00 €  
          
  13.726.401,00 €    13.726.401,00 €    13.726.401,00 €    13.726.401,00 €    13.726.401,00 €  
-20.235.326,04 € -20.235.326,04 € -20.235.326,04 € -20.235.326,04 € -20.235.326,04 € 
-36.406.504,55 € -36.406.504,55 € -36.406.504,55 € -36.406.504,55 € -36.406.504,55 € 
-56.641.830,59 € -56.641.830,59 € -56.641.830,59 € -56.641.830,59 € -56.641.830,59 € 
-42.915.429,59 € -42.915.429,59 € -42.915.429,59 € -42.915.429,59 € -42.915.429,59 € 
                          -   
€  
                          -   
€  
                          -   
€  
                          -   
€  
                          -   
€  
-42.915.429,59 € -42.915.429,59 € -42.915.429,59 € -42.915.429,59 € -42.915.429,59 € 
-6.508.925,04 € -6.508.925,04 € -6.508.925,04 € -6.508.925,04 € -6.508.925,04 € 
 
14 15 16 17 18 
  13.726.401,00 €    13.726.401,00 €    13.726.401,00 €    13.726.401,00 €    13.726.401,00 €  
          
  13.726.401,00 €    13.726.401,00 €    13.726.401,00 €    13.726.401,00 €    13.726.401,00 €  
-20.235.326,04 € -20.235.326,04 € -20.235.326,04 € -20.235.326,04 € -20.235.326,04 € 
-36.406.504,55 € -36.406.504,55 € -36.406.504,55 € -36.406.504,55 € -36.406.504,55 € 
-56.641.830,59 € -56.641.830,59 € -56.641.830,59 € -56.641.830,59 € -56.641.830,59 € 
-42.915.429,59 € -42.915.429,59 € -42.915.429,59 € -42.915.429,59 € -42.915.429,59 € 
                          -   
€  
                          -   
€  
                          -   
€  
                          -   
€  
                          -   
€  
-42.915.429,59 € -42.915.429,59 € -42.915.429,59 € -42.915.429,59 € -42.915.429,59 € 
-6.508.925,04 € -6.508.925,04 € -6.508.925,04 € -6.508.925,04 € -6.508.925,04 € 
 
19 20 21 22 
  13.726.401,00 €    13.726.401,00 €    13.726.401,00 €    13.726.401,00 €  
        
  13.726.401,00 €    13.726.401,00 €    13.726.401,00 €    13.726.401,00 €  
-20.235.326,04 € -20.235.326,04 € -20.235.326,04 € -20.235.326,04 € 
-36.406.504,55 € -36.406.504,55 € -36.406.504,55 € -36.406.504,55 € 
-56.641.830,59 € -56.641.830,59 € -56.641.830,59 € -56.641.830,59 € 
-42.915.429,59 € -42.915.429,59 € -42.915.429,59 € -42.915.429,59 € 
                          -   €                            -   €                            -   €                            -   €  
-42.915.429,59 € -42.915.429,59 € -42.915.429,59 € -42.915.429,59 € 
-6.508.925,04 € -6.508.925,04 € -6.508.925,04 € -6.508.925,04 € 
 
DOCUMENTO I: MEMORIA Y ANEJOS 
Ruben Ferradás Castelo  
88 
 
RESULTADOS 
VAN -813.689.053,26 € 
PERIODO DE RECUPERACIÓN 22 
 
7.4.1.2.2 Proyecto con financiación externa 
CRÉDITO 
Años 1 2 3 
(20) ENTRADAS      387.434.894,99 €    
(21) CORRETAJE   -1.937.174,47 €   
(22) COMISIONES   -9.685.872,37 €   
(23) Devolución de principal (Amortización)     -28.041.570,17 € 
(24) CASH FLOW EXTRAOPERATIVO DEL 
CRÉDITO=(20)+(21)+(22)+(23)      375.811.848,14 €  -28.041.570,17 € 
(25) Intereses     -27.120.442,65 € 
(26) Escudo fiscal                              -   €  
(27) CASH FLOW OPERATIVO DEL 
CRÉDITO=(25)+(26)                                -   €  -27.120.442,65 € 
(28) CASH FLOW TOTAL DEL 
CRÉDITO=(24)+(27)   375.811.848,14 € -55.162.012,82 € 
 
4 5 6 7 8 
          
          
          
-30.004.480,08 € -32.104.793,69 € -34.352.129,24 € -36.756.778,29 € -39.329.752,77 € 
-30.004.480,08 € -32.104.793,69 € -34.352.129,24 € -36.756.778,29 € -39.329.752,77 € 
-25.157.532,74 € -23.057.219,13 € -20.809.883,57 € -18.405.234,53 € -15.832.260,05 € 
                         -   
€  
                         -   
€  
                          -   
€  
                          -   
€  
                          -   
€  
-25.157.532,74 € -23.057.219,13 € -20.809.883,57 € -18.405.234,53 € -15.832.260,05 € 
-55.162.012,82 € -55.162.012,82 € -55.162.012,82 € -55.162.012,82 € -55.162.012,82 € 
 
9 10 11 12 
        
        
        
-42.082.835,47 € -45.028.633,95 € -48.180.638,32 € -51.553.283,01 € 
-42.082.835,47 € -45.028.633,95 € -48.180.638,32 € -51.553.283,01 € 
-13.079.177,35 € -10.133.378,87 € -6.981.374,49 € -3.608.729,81 € 
                          -   €                            -   €                            -   €                           -   €  
-13.079.177,35 € -10.133.378,87 € -6.981.374,49 € -3.608.729,81 € 
-55.162.012,82 € -55.162.012,82 € -55.162.012,82 € -55.162.012,82 € 
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CASH FLOW DEL PROYECTO FINANCIADO 
Años 1 2 
(19) CASH FLOW TOTAL PROYECTO SIN 
FINANCIAR -387.434.894,99 € -387.434.894,99 € 
(28) CASH FLOW TOTAL CRÉDITO                                -   €     375.811.848,14 €  
(29) CASH FLOW TOTAL PROYECTO 
FINANCIADO -387.434.894,99 € -11.623.046,85 € 
 
3 4 5 6 7 
-12.169.212,89 € -6.508.925,04 € -6.508.925,04 € -6.508.925,04 € -6.508.925,04 € 
-55.162.012,82 € -55.162.012,82 € -55.162.012,82 € -55.162.012,82 € -55.162.012,82 € 
-67.331.225,70 € -61.670.937,86 € -61.670.937,86 € -61.670.937,86 € -61.670.937,86 € 
 
8 9 10 11 12 
-6.508.925,04 € -6.508.925,04 € -6.508.925,04 € -6.508.925,04 € -6.508.925,04 € 
-55.162.012,82 € -55.162.012,82 € -55.162.012,82 € -55.162.012,82 € -55.162.012,82 € 
-61.670.937,86 € -61.670.937,86 € -61.670.937,86 € -61.670.937,86 € -61.670.937,86 € 
 
13 14 15 16 17 
-6.508.925,04 € -6.508.925,04 € -6.508.925,04 € -6.508.925,04 € -6.508.925,04 € 
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
-6.508.925,04 € -6.508.925,04 € -6.508.925,04 € -6.508.925,04 € -6.508.925,04 € 
 
13 14 15 16 17 
-6.508.925,04 € -6.508.925,04 € -6.508.925,04 € -6.508.925,04 € -6.508.925,04 € 
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
-6.508.925,04 € -6.508.925,04 € -6.508.925,04 € -6.508.925,04 € -6.508.925,04 € 
 
RESULTADOS 
VAN -826.476.054,57 € 
PERIODO DE RECUPERACIÓN 22 
 
7.4.1.3 Ubicación 5 
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 
Concepto Valor (€) Valor residual (€) Años CUOTA (€/año) 
Inversión inicial     787.811.299,88        47.393.288,05    20     37.020.900,59    
 
7.4.1.3.1 Proyecto sin financiación externa 
CASH FLOW EXTROPERATIVO DEL PROYECTO SIN FINANCIAR 
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Años 1 2 
(A) ACTIVO NO CORRIENTE (ANC)     
INVERSIÓN INICIAL -393.905.649,94 € -393.905.649,94 € 
Desmantelamiento (último año)     
(3) TOTAL GASTOS AMORTIZABLES (ACTIVO NO 
CORRIENTE)= (1)+(2) -393.905.649,94 € -393.905.649,94 € 
      
(B) ACTIVO CORRIENTE (AC)     
I. Deudores comerciales     
Clientes                              -   €                               -   €  
II. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes     
Tesorería                              -   €                               -   €  
(4) TOTAL ACTIVO 
CORRIENTE=Existencias+Deudores 
comerciales+Efectivo                              -   €                               -   €  
(C) PASIVO CORRIENTE     
(5) TOTAL PASIVO CORRIENTE                              -   €                               -   €  
(6) FONDO DE MANIOBRA (FM)=(4)-(5)                              -   €                               -   €  
(7) INVERSIÓN EN FONDO DE MANIOBRA     
(8) CASH FLOW EXTRAOPERATIVO DEL 
PROYECTO (CFE) O TOTAL DE FONDOS 
ABSORBIDOS=(3)+(7) -393.905.649,94 € -393.905.649,94 € 
 
3 4 5 6 7 
          
          
          
                        -   €                          -   €                          -   €                          -   €                          -   €  
          
          
          
  2.195.547,90 €    2.195.547,90 €    2.195.547,90 €    2.195.547,90 €    2.195.547,90 €  
          
  3.387.670,53 €    3.387.670,53 €    3.387.670,53 €    3.387.670,53 €    3.387.670,53 €  
  5.583.218,43 €    5.583.218,43 €    5.583.218,43 €    5.583.218,43 €    5.583.218,43 €  
          
                        -   €                          -   €                          -   €                          -   €                          -   €  
  5.583.218,43 €    5.583.218,43 €    5.583.218,43 €    5.583.218,43 €    5.583.218,43 €  
-5.583.218,43 €                         -   €                          -   €                          -   €                          -   €  
-5.583.218,43 €                         -   €                          -   €                          -   €                          -   €  
 
8 9 10 11 12 
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                        -   €                          -   €                          -   €                          -   €                          -   €  
          
          
          
  2.195.547,90 €    2.195.547,90 €    2.195.547,90 €    2.195.547,90 €    2.195.547,90 €  
          
  3.387.670,53 €    3.387.670,53 €    3.387.670,53 €    3.387.670,53 €    3.387.670,53 €  
  5.583.218,43 €    5.583.218,43 €    5.583.218,43 €    5.583.218,43 €    5.583.218,43 €  
          
                        -   €                          -   €                          -   €                          -   €                          -   €  
  5.583.218,43 €    5.583.218,43 €    5.583.218,43 €    5.583.218,43 €    5.583.218,43 €  
                        -   €                          -   €                          -   €                          -   €                          -   €  
                        -   €                          -   €                          -   €                          -   €                          -   €  
 
13 14 15 16 17 
          
          
          
                        -   €                          -   €                          -   €                          -   €                          -   €  
          
          
          
  2.195.547,90 €    2.195.547,90 €    2.195.547,90 €    2.195.547,90 €    2.195.547,90 €  
          
  3.387.670,53 €    3.387.670,53 €    3.387.670,53 €    3.387.670,53 €    3.387.670,53 €  
  5.583.218,43 €    5.583.218,43 €    5.583.218,43 €    5.583.218,43 €    5.583.218,43 €  
          
                        -   €                          -   €                          -   €                          -   €                          -   €  
  5.583.218,43 €    5.583.218,43 €    5.583.218,43 €    5.583.218,43 €    5.583.218,43 €  
                        -   €                          -   €                          -   €                          -   €                          -   €  
                        -   €                          -   €                          -   €                          -   €                          -   €  
 
18 19 20 21 22 
          
          
        -23.634.339,00 € 
                        -   €                          -   €                          -   €                          -   €  -23.634.339,00 € 
          
          
          
  2.195.547,90 €    2.195.547,90 €    2.195.547,90 €    2.195.547,90 €       2.195.547,90 €  
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  3.387.670,53 €    3.387.670,53 €    3.387.670,53 €    3.387.670,53 €       3.387.670,53 €  
  5.583.218,43 €    5.583.218,43 €    5.583.218,43 €    5.583.218,43 €       5.583.218,43 €  
          
                        -   €                          -   €                          -   €                          -   €                            -   €  
  5.583.218,43 €    5.583.218,43 €    5.583.218,43 €    5.583.218,43 €       5.583.218,43 €  
                        -   €                          -   €                          -   €                          -   €       5.583.218,43 €  
                        -   €                          -   €                          -   €                          -   €  -18.051.120,56 € 
 
CASH FLOW OPERATIVO DEL PROYECTO SIN FINANCIAR 
Años 1 2 3 
(9) VENTAS (Ingresos) 
                 
-   €  
             
-   €    13.173.287,40 €  
(10) COSTES VARIABLES (CV) (-)       
(11) MARGEN CONTRIBUCIÓN (9)+(10) 
                 
-   €  
             
-   €    13.173.287,40 €  
(12) GASTOS FIJOS DESEMBOLSABLES (CF) Gastos de 
explotación (-)     -20.326.023,19 € 
(13) AMORTIZACIONES (-)     -37.020.900,59 € 
(14) TOTAL GASTOS FIJOS=(12)+(13)     -57.346.923,78 € 
(15) BENEFICIO ANTES DE IMPUESTOS (BAI)=(11)+(14)     -44.173.636,38 € 
(16) IMPUESTO DE SOCIEDADES (-)                               -   €  
(17) BENEFICIO DESPUÉS DE IMPUESTOS (BDI)=(15)+(16) 
                 
-   €  
             
-   €  -44.173.636,38 € 
(18) CASH FLOW OPERATIVO (CFO)=(17)-(13) 
                 
-   €  
             
-   €  -7.152.735,79 € 
 
4 5 6 7 8 
  13.173.287,40 €    13.173.287,40 €    13.173.287,40 €    13.173.287,40 €    13.173.287,40 €  
          
  13.173.287,40 €    13.173.287,40 €    13.173.287,40 €    13.173.287,40 €    13.173.287,40 €  
-20.326.023,19 € -20.326.023,19 € -20.326.023,19 € -20.326.023,19 € -20.326.023,19 € 
-37.020.900,59 € -37.020.900,59 € -37.020.900,59 € -37.020.900,59 € -37.020.900,59 € 
-57.346.923,78 € -57.346.923,78 € -57.346.923,78 € -57.346.923,78 € -57.346.923,78 € 
-44.173.636,38 € -44.173.636,38 € -44.173.636,38 € -44.173.636,38 € -44.173.636,38 € 
                          -   
€  
                          -   
€  
                          -   
€  
                          -   
€  
                          -   
€  
-44.173.636,38 € -44.173.636,38 € -44.173.636,38 € -44.173.636,38 € -44.173.636,38 € 
-7.152.735,79 € -7.152.735,79 € -7.152.735,79 € -7.152.735,79 € -7.152.735,79 € 
 
9 10 11 12 13 
  13.173.287,40 €    13.173.287,40 €    13.173.287,40 €    13.173.287,40 €    13.173.287,40 €  
          
  13.173.287,40 €    13.173.287,40 €    13.173.287,40 €    13.173.287,40 €    13.173.287,40 €  
-20.326.023,19 € -20.326.023,19 € -20.326.023,19 € -20.326.023,19 € -20.326.023,19 € 
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-37.020.900,59 € -37.020.900,59 € -37.020.900,59 € -37.020.900,59 € -37.020.900,59 € 
-57.346.923,78 € -57.346.923,78 € -57.346.923,78 € -57.346.923,78 € -57.346.923,78 € 
-44.173.636,38 € -44.173.636,38 € -44.173.636,38 € -44.173.636,38 € -44.173.636,38 € 
                          -   
€  
                          -   
€  
                          -   
€  
                          -   
€  
                          -   
€  
-44.173.636,38 € -44.173.636,38 € -44.173.636,38 € -44.173.636,38 € -44.173.636,38 € 
-7.152.735,79 € -7.152.735,79 € -7.152.735,79 € -7.152.735,79 € -7.152.735,79 € 
 
14 15 16 17 18 
  13.173.287,40 €    13.173.287,40 €    13.173.287,40 €    13.173.287,40 €    13.173.287,40 €  
          
  13.173.287,40 €    13.173.287,40 €    13.173.287,40 €    13.173.287,40 €    13.173.287,40 €  
-20.326.023,19 € -20.326.023,19 € -20.326.023,19 € -20.326.023,19 € -20.326.023,19 € 
-37.020.900,59 € -37.020.900,59 € -37.020.900,59 € -37.020.900,59 € -37.020.900,59 € 
-57.346.923,78 € -57.346.923,78 € -57.346.923,78 € -57.346.923,78 € -57.346.923,78 € 
-44.173.636,38 € -44.173.636,38 € -44.173.636,38 € -44.173.636,38 € -44.173.636,38 € 
                          -   
€  
                          -   
€  
                          -   
€  
                          -   
€  
                          -   
€  
-44.173.636,38 € -44.173.636,38 € -44.173.636,38 € -44.173.636,38 € -44.173.636,38 € 
-7.152.735,79 € -7.152.735,79 € -7.152.735,79 € -7.152.735,79 € -7.152.735,79 € 
 
19 20 21 22 
  13.173.287,40 €    13.173.287,40 €    13.173.287,40 €    13.173.287,40 €  
        
  13.173.287,40 €    13.173.287,40 €    13.173.287,40 €    13.173.287,40 €  
-20.326.023,19 € -20.326.023,19 € -20.326.023,19 € -20.326.023,19 € 
-37.020.900,59 € -37.020.900,59 € -37.020.900,59 € -37.020.900,59 € 
-57.346.923,78 € -57.346.923,78 € -57.346.923,78 € -57.346.923,78 € 
-44.173.636,38 € -44.173.636,38 € -44.173.636,38 € -44.173.636,38 € 
                          -   €                            -   €                            -   €                            -   €  
-44.173.636,38 € -44.173.636,38 € -44.173.636,38 € -44.173.636,38 € 
-7.152.735,79 € -7.152.735,79 € -7.152.735,79 € -7.152.735,79 € 
 
RESULTADOS 
VAN -832.030.415,28 € 
PERIODO DE RECUPERACIÓN 22 
 
7.4.1.3.2 Proyecto con financiación externa 
CRÉDITO 
Años 1 2 3 
(20) ENTRADAS      393.905.649,94 €    
(21) CORRETAJE   -1.969.528,25 €   
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(22) COMISIONES   -9.847.641,25 €   
(23) Devolución de principal (Amortización)     -28.509.907,25 € 
(24) CASH FLOW EXTRAOPERATIVO DEL 
CRÉDITO=(20)+(21)+(22)+(23)      382.088.480,44 €  -28.509.907,25 € 
(25) Intereses     -27.573.395,50 € 
(26) Escudo fiscal                              -   €  
(27) CASH FLOW OPERATIVO DEL 
CRÉDITO=(25)+(26)                                -   €  -27.573.395,50 € 
(28) CASH FLOW TOTAL DEL 
CRÉDITO=(24)+(27)   382.088.480,44 € -56.083.302,75 € 
 
4 5 6 7 8 
          
          
          
-30.505.600,76 € -32.640.992,81 € -34.925.862,31 € -37.370.672,67 € -39.986.619,76 € 
-30.505.600,76 € -32.640.992,81 € -34.925.862,31 € -37.370.672,67 € -39.986.619,76 € 
-25.577.701,99 € -23.442.309,93 € -21.157.440,44 € -18.712.630,08 € -16.096.682,99 € 
                         -   
€  
                         -   
€  
                          -   
€  
                          -   
€  
                          -   
€  
-25.577.701,99 € -23.442.309,93 € -21.157.440,44 € -18.712.630,08 € -16.096.682,99 € 
-56.083.302,75 € -56.083.302,75 € -56.083.302,75 € -56.083.302,75 € -56.083.302,75 € 
 
9 10 11 12 
        
        
        
-42.785.683,14 € -45.780.680,96 € -48.985.328,63 € -52.414.301,63 € 
-42.785.683,14 € -45.780.680,96 € -48.985.328,63 € -52.414.301,63 € 
-13.297.619,61 € -10.302.621,79 € -7.097.974,12 € -3.669.001,11 € 
                          -   €                            -   €                            -   €                           -   €  
-13.297.619,61 € -10.302.621,79 € -7.097.974,12 € -3.669.001,11 € 
-56.083.302,75 € -56.083.302,75 € -56.083.302,75 € -56.083.302,75 € 
 
CASH FLOW DEL PROYECTO FINANCIADO 
Años 1 2 
(19) CASH FLOW TOTAL PROYECTO SIN 
FINANCIAR -393.905.649,94 € -393.905.649,94 € 
(28) CASH FLOW TOTAL CRÉDITO                                -   €     382.088.480,44 €  
(29) CASH FLOW TOTAL PROYECTO 
FINANCIADO -393.905.649,94 € -11.817.169,50 € 
 
3 4 5 6 7 
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-12.735.954,22 € -7.152.735,79 € -7.152.735,79 € -7.152.735,79 € -7.152.735,79 € 
-56.083.302,75 € -56.083.302,75 € -56.083.302,75 € -56.083.302,75 € -56.083.302,75 € 
-68.819.256,97 € -63.236.038,54 € -63.236.038,54 € -63.236.038,54 € -63.236.038,54 € 
 
8 9 10 11 12 
-7.152.735,79 € -7.152.735,79 € -7.152.735,79 € -7.152.735,79 € -7.152.735,79 € 
-56.083.302,75 € -56.083.302,75 € -56.083.302,75 € -56.083.302,75 € -56.083.302,75 € 
-63.236.038,54 € -63.236.038,54 € -63.236.038,54 € -63.236.038,54 € -63.236.038,54 € 
 
13 14 15 16 17 
-7.152.735,79 € -7.152.735,79 € -7.152.735,79 € -7.152.735,79 € -7.152.735,79 € 
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
-7.152.735,79 € -7.152.735,79 € -7.152.735,79 € -7.152.735,79 € -7.152.735,79 € 
 
18 19 20 21 22 
-7.152.735,79 € -7.152.735,79 € -7.152.735,79 € -7.152.735,79 € -25.203.856,36 € 
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
-7.152.735,79 € -7.152.735,79 € -7.152.735,79 € -7.152.735,79 € -25.203.856,36 € 
 
RESULTADOS 
VAN -845.203.241,46 € 
PERIODO DE RECUPERACIÓN 22 
 
7.4.1.4 Ubicación 6 
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 
Concepto Valor (€) Valor residual (€) Años CUOTA (€/año) 
Inversión inicial     769.649.830,44         46.471.001,35    20     36.158.941,45    
 
7.4.1.4.1 Proyecto sin financiación externa 
CASH FLOW EXTROPERATIVO DEL PROYECTO SIN FINANCIAR 
Años 1 2 
(A) ACTIVO NO CORRIENTE (ANC)     
INVERSIÓN INICIAL -384.824.915,22 € -384.824.915,22 € 
Desmantelamiento (último año)     
(3) TOTAL GASTOS AMORTIZABLES (ACTIVO NO 
CORRIENTE)= (1)+(2) -384.824.915,22 € -384.824.915,22 € 
      
(B) ACTIVO CORRIENTE (AC)     
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I. Deudores comerciales     
Clientes 
                             -   
€  
                             -   
€  
II. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes     
Tesorería 
                             -   
€  
                             -   
€  
(4) TOTAL ACTIVO 
CORRIENTE=Existencias+Deudores 
comerciales+Efectivo 
                             -   
€  
                             -   
€  
(C) PASIVO CORRIENTE     
(5) TOTAL PASIVO CORRIENTE 
                             -   
€  
                             -   
€  
(6) FONDO DE MANIOBRA (FM)=(4)-(5) 
                             -   
€  
                             -   
€  
(7) INVERSIÓN EN FONDO DE MANIOBRA     
(8) CASH FLOW EXTRAOPERATIVO DEL PROYECTO 
(CFE) O TOTAL DE FONDOS ABSORBIDOS=(3)+(7) -384.824.915,22 € -384.824.915,22 € 
 
3 4 5 6 7 
          
          
          
                        -   €                          -   €                          -   €                          -   €                          -   €  
          
          
          
  2.111.843,50 €    2.111.843,50 €    2.111.843,50 €    2.111.843,50 €    2.111.843,50 €  
          
  3.351.542,11 €    3.351.542,11 €    3.351.542,11 €    3.351.542,11 €    3.351.542,11 €  
  5.463.385,61 €    5.463.385,61 €    5.463.385,61 €    5.463.385,61 €    5.463.385,61 €  
          
                        -   €                          -   €                          -   €                          -   €                          -   €  
  5.463.385,61 €    5.463.385,61 €    5.463.385,61 €    5.463.385,61 €    5.463.385,61 €  
-5.463.385,61 €                         -   €                          -   €                          -   €                          -   €  
-5.463.385,61 €                         -   €                          -   €                          -   €                          -   €  
 
8 9 10 11 12 
          
          
          
                        -   €                          -   €                          -   €                          -   €                          -   €  
          
          
          
DOCUMENTO I: MEMORIA Y ANEJOS 
Ruben Ferradás Castelo  
97 
 
  2.111.843,50 €    2.111.843,50 €    2.111.843,50 €    2.111.843,50 €    2.111.843,50 €  
          
  3.351.542,11 €    3.351.542,11 €    3.351.542,11 €    3.351.542,11 €    3.351.542,11 €  
  5.463.385,61 €    5.463.385,61 €    5.463.385,61 €    5.463.385,61 €    5.463.385,61 €  
          
                        -   €                          -   €                          -   €                          -   €                          -   €  
  5.463.385,61 €    5.463.385,61 €    5.463.385,61 €    5.463.385,61 €    5.463.385,61 €  
                        -   €                          -   €                          -   €                          -   €                          -   €  
                        -   €                          -   €                          -   €                          -   €                          -   €  
 
13 14 15 16 17 
          
          
          
                        -   €                          -   €                          -   €                          -   €                          -   €  
          
          
          
  2.111.843,50 €    2.111.843,50 €    2.111.843,50 €    2.111.843,50 €    2.111.843,50 €  
          
  3.351.542,11 €    3.351.542,11 €    3.351.542,11 €    3.351.542,11 €    3.351.542,11 €  
  5.463.385,61 €    5.463.385,61 €    5.463.385,61 €    5.463.385,61 €    5.463.385,61 €  
          
                        -   €                          -   €                          -   €                          -   €                          -   €  
  5.463.385,61 €    5.463.385,61 €    5.463.385,61 €    5.463.385,61 €    5.463.385,61 €  
                        -   €                          -   €                          -   €                          -   €                          -   €  
                        -   €                          -   €                          -   €                          -   €                          -   €  
 
18 19 20 21 22 
          
          
        -23.089.494,91 € 
                        -   €                          -   €                          -   €                          -   €  -23.089.494,91 € 
          
          
          
  2.111.843,50 €    2.111.843,50 €    2.111.843,50 €    2.111.843,50 €       2.111.843,50 €  
          
  3.351.542,11 €    3.351.542,11 €    3.351.542,11 €    3.351.542,11 €       3.351.542,11 €  
  5.463.385,61 €    5.463.385,61 €    5.463.385,61 €    5.463.385,61 €       5.463.385,61 €  
          
                        -   €                          -   €                          -   €                          -   €                            -   €  
  5.463.385,61 €    5.463.385,61 €    5.463.385,61 €    5.463.385,61 €       5.463.385,61 €  
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                        -   €                          -   €                          -   €                          -   €       5.463.385,61 €  
                        -   €                          -   €                          -   €                          -   €  -17.626.109,31 € 
 
CASH FLOW OPERATIVO DEL PROYECTO SIN FINANCIAR 
Años 1 2 3 
(9) VENTAS (Ingresos) 
                 
-   €  
             
-   €    12.671.061,00 €  
(10) COSTES VARIABLES (CV) (-)       
(11) MARGEN CONTRIBUCIÓN (9)+(10) 
                 
-   €  
             
-   €    12.671.061,00 €  
(12) GASTOS FIJOS DESEMBOLSABLES (CF) Gastos de 
explotación (-)     -20.109.252,65 € 
(13) AMORTIZACIONES (-)     -36.158.941,45 € 
(14) TOTAL GASTOS FIJOS=(12)+(13)     -56.268.194,10 € 
(15) BENEFICIO ANTES DE IMPUESTOS (BAI)=(11)+(14)     -43.597.133,10 € 
(16) IMPUESTO DE SOCIEDADES (-)                               -   €  
(17) BENEFICIO DESPUÉS DE IMPUESTOS (BDI)=(15)+(16) 
                 
-   €  
             
-   €  -43.597.133,10 € 
(18) CASH FLOW OPERATIVO (CFO)=(17)-(13) 
                 
-   €  
             
-   €  -7.438.191,65 € 
 
4 5 6 7 8 
  12.671.061,00 €    12.671.061,00 €    12.671.061,00 €    12.671.061,00 €    12.671.061,00 €  
          
  12.671.061,00 €    12.671.061,00 €    12.671.061,00 €    12.671.061,00 €    12.671.061,00 €  
-20.109.252,65 € -20.109.252,65 € -20.109.252,65 € -20.109.252,65 € -20.109.252,65 € 
-36.158.941,45 € -36.158.941,45 € -36.158.941,45 € -36.158.941,45 € -36.158.941,45 € 
-56.268.194,10 € -56.268.194,10 € -56.268.194,10 € -56.268.194,10 € -56.268.194,10 € 
-43.597.133,10 € -43.597.133,10 € -43.597.133,10 € -43.597.133,10 € -43.597.133,10 € 
                          -   
€  
                          -   
€  
                          -   
€  
                          -   
€  
                          -   
€  
-43.597.133,10 € -43.597.133,10 € -43.597.133,10 € -43.597.133,10 € -43.597.133,10 € 
-7.438.191,65 € -7.438.191,65 € -7.438.191,65 € -7.438.191,65 € -7.438.191,65 € 
 
9 10 11 12 13 
  12.671.061,00 €    12.671.061,00 €    12.671.061,00 €    12.671.061,00 €    12.671.061,00 €  
          
  12.671.061,00 €    12.671.061,00 €    12.671.061,00 €    12.671.061,00 €    12.671.061,00 €  
-20.109.252,65 € -20.109.252,65 € -20.109.252,65 € -20.109.252,65 € -20.109.252,65 € 
-36.158.941,45 € -36.158.941,45 € -36.158.941,45 € -36.158.941,45 € -36.158.941,45 € 
-56.268.194,10 € -56.268.194,10 € -56.268.194,10 € -56.268.194,10 € -56.268.194,10 € 
-43.597.133,10 € -43.597.133,10 € -43.597.133,10 € -43.597.133,10 € -43.597.133,10 € 
                          -   
€  
                          -   
€  
                          -   
€  
                          -   
€  
                          -   
€  
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-43.597.133,10 € -43.597.133,10 € -43.597.133,10 € -43.597.133,10 € -43.597.133,10 € 
-7.438.191,65 € -7.438.191,65 € -7.438.191,65 € -7.438.191,65 € -7.438.191,65 € 
 
14 15 16 17 18 
  12.671.061,00 €    12.671.061,00 €    12.671.061,00 €    12.671.061,00 €    12.671.061,00 €  
          
  12.671.061,00 €    12.671.061,00 €    12.671.061,00 €    12.671.061,00 €    12.671.061,00 €  
-20.109.252,65 € -20.109.252,65 € -20.109.252,65 € -20.109.252,65 € -20.109.252,65 € 
-36.158.941,45 € -36.158.941,45 € -36.158.941,45 € -36.158.941,45 € -36.158.941,45 € 
-56.268.194,10 € -56.268.194,10 € -56.268.194,10 € -56.268.194,10 € -56.268.194,10 € 
-43.597.133,10 € -43.597.133,10 € -43.597.133,10 € -43.597.133,10 € -43.597.133,10 € 
                          -   
€  
                          -   
€  
                          -   
€  
                          -   
€  
                          -   
€  
-43.597.133,10 € -43.597.133,10 € -43.597.133,10 € -43.597.133,10 € -43.597.133,10 € 
-7.438.191,65 € -7.438.191,65 € -7.438.191,65 € -7.438.191,65 € -7.438.191,65 € 
 
19 20 21 22 
  12.671.061,00 €    12.671.061,00 €    12.671.061,00 €    12.671.061,00 €  
        
  12.671.061,00 €    12.671.061,00 €    12.671.061,00 €    12.671.061,00 €  
-20.109.252,65 € -20.109.252,65 € -20.109.252,65 € -20.109.252,65 € 
-36.158.941,45 € -36.158.941,45 € -36.158.941,45 € -36.158.941,45 € 
-56.268.194,10 € -56.268.194,10 € -56.268.194,10 € -56.268.194,10 € 
-43.597.133,10 € -43.597.133,10 € -43.597.133,10 € -43.597.133,10 € 
                          -   €                            -   €                            -   €                            -   €  
-43.597.133,10 € -43.597.133,10 € -43.597.133,10 € -43.597.133,10 € 
-7.438.191,65 € -7.438.191,65 € -7.438.191,65 € -7.438.191,65 € 
 
RESULTADOS 
VAN -816.949.468,75 € 
PERIODO DE RECUPERACIÓN 22 
 
7.4.1.4.2 Proyecto con financiación externa 
CRÉDITO 
Años 1 2 3 
(20) ENTRADAS      384.824.915,22 €    
(21) CORRETAJE   -1.924.124,58 €   
(22) COMISIONES   -9.620.622,88 €   
(23) Devolución de principal (Amortización)     -27.852.666,35 € 
(24) CASH FLOW EXTRAOPERATIVO DEL 
CRÉDITO=(20)+(21)+(22)+(23)      373.280.167,77 €  -27.852.666,35 € 
(25) Intereses     -26.937.744,07 € 
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(26) Escudo fiscal                              -   €  
(27) CASH FLOW OPERATIVO DEL 
CRÉDITO=(25)+(26)                                -   €  -26.937.744,07 € 
(28) CASH FLOW TOTAL DEL 
CRÉDITO=(24)+(27)   373.280.167,77 € -54.790.410,42 € 
 
4 5 6 7 8 
          
          
          
-29.802.353,00 € -31.888.517,71 € -34.120.713,94 € -36.509.163,92 € -39.064.805,40 € 
-29.802.353,00 € -31.888.517,71 € -34.120.713,94 € -36.509.163,92 € -39.064.805,40 € 
-24.988.057,42 € -22.901.892,71 € -20.669.696,47 € -18.281.246,50 € -15.725.605,02 € 
                         -   
€  
                         -   
€  
                          -   
€  
                          -   
€  
                          -   
€  
-24.988.057,42 € -22.901.892,71 € -20.669.696,47 € -18.281.246,50 € -15.725.605,02 € 
-54.790.410,42 € -54.790.410,42 € -54.790.410,42 € -54.790.410,42 € -54.790.410,42 € 
 
9 10 11 12 
        
        
        
-41.799.341,77 € -44.725.295,70 € -47.856.066,40 € -51.205.991,04 € 
-41.799.341,77 € -44.725.295,70 € -47.856.066,40 € -51.205.991,04 € 
-12.991.068,64 € -10.065.114,72 € -6.934.344,02 € -3.584.419,37 € 
                          -   €                            -   €                            -   €                           -   €  
-12.991.068,64 € -10.065.114,72 € -6.934.344,02 € -3.584.419,37 € 
-54.790.410,42 € -54.790.410,42 € -54.790.410,42 € -54.790.410,42 € 
 
CASH FLOW DEL PROYECTO FINANCIADO 
Años 1 2 
(19) CASH FLOW TOTAL PROYECTO SIN 
FINANCIAR -384.824.915,22 € -384.824.915,22 € 
(28) CASH FLOW TOTAL CRÉDITO                                -   €     373.280.167,77 €  
(29) CASH FLOW TOTAL PROYECTO 
FINANCIADO -384.824.915,22 € -11.544.747,46 € 
 
3 4 5 6 7 
-12.901.577,26 € -7.438.191,65 € -7.438.191,65 € -7.438.191,65 € -7.438.191,65 € 
-54.790.410,42 € -54.790.410,42 € -54.790.410,42 € -54.790.410,42 € -54.790.410,42 € 
-67.691.987,67 € -62.228.602,07 € -62.228.602,07 € -62.228.602,07 € -62.228.602,07 € 
 
8 9 10 11 12 
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-7.438.191,65 € -7.438.191,65 € -7.438.191,65 € -7.438.191,65 € -7.438.191,65 € 
-54.790.410,42 € -54.790.410,42 € -54.790.410,42 € -54.790.410,42 € -54.790.410,42 € 
-62.228.602,07 € -62.228.602,07 € -62.228.602,07 € -62.228.602,07 € -62.228.602,07 € 
 
13 14 15 16 17 
-7.438.191,65 € -7.438.191,65 € -7.438.191,65 € -7.438.191,65 € -7.438.191,65 € 
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
-7.438.191,65 € -7.438.191,65 € -7.438.191,65 € -7.438.191,65 € -7.438.191,65 € 
 
18 19 20 21 22 
-7.438.191,65 € -7.438.191,65 € -7.438.191,65 € -7.438.191,65 € -25.064.300,95 € 
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
-7.438.191,65 € -7.438.191,65 € -7.438.191,65 € -7.438.191,65 € -25.064.300,95 € 
 
RESULTADOS 
VAN -829.958.856,76 € 
PERIODO DE RECUPERACIÓN 22 
 
7.4.1.5 Ubicación 7 
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 
Concepto Valor (€) Valor residual (€) Años CUOTA (€/año) 
Inversión inicial     760.231.442,28         45.998.964,85    20     35.711.623,87    
 
7.4.1.5.1 Proyecto sin financiación externa 
CASH FLOW EXTROPERATIVO DEL PROYECTO SIN FINANCIAR 
Años 1 2 
(A) ACTIVO NO CORRIENTE (ANC)     
INVERSIÓN INICIAL -380.115.721,14 € -380.115.721,14 € 
Desmantelamiento (último año)     
(3) TOTAL GASTOS AMORTIZABLES (ACTIVO NO 
CORRIENTE)= (1)+(2) -380.115.721,14 € -380.115.721,14 € 
      
(B) ACTIVO CORRIENTE (AC)     
I. Deudores comerciales     
Clientes                              -   €                               -   €  
II. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes     
Tesorería                              -   €                               -   €  
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(4) TOTAL ACTIVO 
CORRIENTE=Existencias+Deudores 
comerciales+Efectivo                              -   €                               -   €  
(C) PASIVO CORRIENTE     
(5) TOTAL PASIVO CORRIENTE                              -   €                               -   €  
(6) FONDO DE MANIOBRA (FM)=(4)-(5)                              -   €                               -   €  
(7) INVERSIÓN EN FONDO DE MANIOBRA     
(8) CASH FLOW EXTRAOPERATIVO DEL 
PROYECTO (CFE) O TOTAL DE FONDOS 
ABSORBIDOS=(3)+(7) -380.115.721,14 € -380.115.721,14 € 
 
3 4 5 6 7 
          
          
          
                        -   €                          -   €                          -   €                          -   €                          -   €  
          
          
          
  2.036.329,10 €    2.036.329,10 €    2.036.329,10 €    2.036.329,10 €    2.036.329,10 €  
          
  3.330.558,79 €    3.330.558,79 €    3.330.558,79 €    3.330.558,79 €    3.330.558,79 €  
  5.366.887,89 €    5.366.887,89 €    5.366.887,89 €    5.366.887,89 €    5.366.887,89 €  
          
                        -   €                          -   €                          -   €                          -   €                          -   €  
  5.366.887,89 €    5.366.887,89 €    5.366.887,89 €    5.366.887,89 €    5.366.887,89 €  
-5.366.887,89 €                         -   €                          -   €                          -   €                          -   €  
-5.366.887,89 €                         -   €                          -   €                          -   €                          -   €  
 
8 9 10 11 12 
          
          
          
                        -   €                          -   €                          -   €                          -   €                          -   €  
          
          
          
  2.036.329,10 €    2.036.329,10 €    2.036.329,10 €    2.036.329,10 €    2.036.329,10 €  
          
  3.330.558,79 €    3.330.558,79 €    3.330.558,79 €    3.330.558,79 €    3.330.558,79 €  
  5.366.887,89 €    5.366.887,89 €    5.366.887,89 €    5.366.887,89 €    5.366.887,89 €  
          
                        -   €                          -   €                          -   €                          -   €                          -   €  
  5.366.887,89 €    5.366.887,89 €    5.366.887,89 €    5.366.887,89 €    5.366.887,89 €  
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                        -   €                          -   €                          -   €                          -   €                          -   €  
                        -   €                          -   €                          -   €                          -   €                          -   €  
 
13 14 15 16 17 
          
          
          
                        -   €                          -   €                          -   €                          -   €                          -   €  
          
          
          
  2.036.329,10 €    2.036.329,10 €    2.036.329,10 €    2.036.329,10 €    2.036.329,10 €  
          
  3.330.558,79 €    3.330.558,79 €    3.330.558,79 €    3.330.558,79 €    3.330.558,79 €  
  5.366.887,89 €    5.366.887,89 €    5.366.887,89 €    5.366.887,89 €    5.366.887,89 €  
          
                        -   €                          -   €                          -   €                          -   €                          -   €  
  5.366.887,89 €    5.366.887,89 €    5.366.887,89 €    5.366.887,89 €    5.366.887,89 €  
                        -   €                          -   €                          -   €                          -   €                          -   €  
                        -   €                          -   €                          -   €                          -   €                          -   €  
 
18 19 20 21 22 
          
          
        -22.806.943,27 € 
                        -   €                          -   €                          -   €                          -   €  -22.806.943,27 € 
          
          
          
  2.036.329,10 €    2.036.329,10 €    2.036.329,10 €    2.036.329,10 €       2.036.329,10 €  
          
  3.330.558,79 €    3.330.558,79 €    3.330.558,79 €    3.330.558,79 €       3.330.558,79 €  
  5.366.887,89 €    5.366.887,89 €    5.366.887,89 €    5.366.887,89 €       5.366.887,89 €  
          
                        -   €                          -   €                          -   €                          -   €                            -   €  
  5.366.887,89 €    5.366.887,89 €    5.366.887,89 €    5.366.887,89 €       5.366.887,89 €  
                        -   €                          -   €                          -   €                          -   €       5.366.887,89 €  
                        -   €                          -   €                          -   €                          -   €  -17.440.055,38 € 
 
CASH FLOW OPERATIVO DEL PROYECTO SIN FINANCIAR 
Años 1 2 3 
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(9) VENTAS (Ingresos) 
                 
-   €  
             
-   €    12.217.974,60 €  
(10) COSTES VARIABLES (CV) (-)       
(11) MARGEN CONTRIBUCIÓN (9)+(10) 
                 
-   €  
             
-   €    12.217.974,60 €  
(12) GASTOS FIJOS DESEMBOLSABLES (CF) Gastos de 
explotación (-)     -19.983.352,72 € 
(13) AMORTIZACIONES (-)     -35.711.623,87 € 
(14) TOTAL GASTOS FIJOS=(12)+(13)     -55.694.976,59 € 
(15) BENEFICIO ANTES DE IMPUESTOS (BAI)=(11)+(14)     -43.477.001,99 € 
(16) IMPUESTO DE SOCIEDADES (-)                               -   €  
(17) BENEFICIO DESPUÉS DE IMPUESTOS (BDI)=(15)+(16) 
                 
-   €  
             
-   €  -43.477.001,99 € 
(18) CASH FLOW OPERATIVO (CFO)=(17)-(13) 
                 
-   €  
             
-   €  -7.765.378,12 € 
 
4 5 6 7 8 
  12.217.974,60 €    12.217.974,60 €    12.217.974,60 €    12.217.974,60 €    12.217.974,60 €  
          
  12.217.974,60 €    12.217.974,60 €    12.217.974,60 €    12.217.974,60 €    12.217.974,60 €  
-19.983.352,72 € -19.983.352,72 € -19.983.352,72 € -19.983.352,72 € -19.983.352,72 € 
-35.711.623,87 € -35.711.623,87 € -35.711.623,87 € -35.711.623,87 € -35.711.623,87 € 
-55.694.976,59 € -55.694.976,59 € -55.694.976,59 € -55.694.976,59 € -55.694.976,59 € 
-43.477.001,99 € -43.477.001,99 € -43.477.001,99 € -43.477.001,99 € -43.477.001,99 € 
                          -   
€  
                          -   
€  
                          -   
€  
                          -   
€  
                          -   
€  
-43.477.001,99 € -43.477.001,99 € -43.477.001,99 € -43.477.001,99 € -43.477.001,99 € 
-7.765.378,12 € -7.765.378,12 € -7.765.378,12 € -7.765.378,12 € -7.765.378,12 € 
 
9 10 11 12 13 
  12.217.974,60 €    12.217.974,60 €    12.217.974,60 €    12.217.974,60 €    12.217.974,60 €  
          
  12.217.974,60 €    12.217.974,60 €    12.217.974,60 €    12.217.974,60 €    12.217.974,60 €  
-19.983.352,72 € -19.983.352,72 € -19.983.352,72 € -19.983.352,72 € -19.983.352,72 € 
-35.711.623,87 € -35.711.623,87 € -35.711.623,87 € -35.711.623,87 € -35.711.623,87 € 
-55.694.976,59 € -55.694.976,59 € -55.694.976,59 € -55.694.976,59 € -55.694.976,59 € 
-43.477.001,99 € -43.477.001,99 € -43.477.001,99 € -43.477.001,99 € -43.477.001,99 € 
                          -   
€  
                          -   
€  
                          -   
€  
                          -   
€  
                          -   
€  
-43.477.001,99 € -43.477.001,99 € -43.477.001,99 € -43.477.001,99 € -43.477.001,99 € 
-7.765.378,12 € -7.765.378,12 € -7.765.378,12 € -7.765.378,12 € -7.765.378,12 € 
 
14 15 16 17 18 
  12.217.974,60 €    12.217.974,60 €    12.217.974,60 €    12.217.974,60 €    12.217.974,60 €  
DOCUMENTO I: MEMORIA Y ANEJOS 
Ruben Ferradás Castelo  
105 
 
          
  12.217.974,60 €    12.217.974,60 €    12.217.974,60 €    12.217.974,60 €    12.217.974,60 €  
-19.983.352,72 € -19.983.352,72 € -19.983.352,72 € -19.983.352,72 € -19.983.352,72 € 
-35.711.623,87 € -35.711.623,87 € -35.711.623,87 € -35.711.623,87 € -35.711.623,87 € 
-55.694.976,59 € -55.694.976,59 € -55.694.976,59 € -55.694.976,59 € -55.694.976,59 € 
-43.477.001,99 € -43.477.001,99 € -43.477.001,99 € -43.477.001,99 € -43.477.001,99 € 
                          -   
€  
                          -   
€  
                          -   
€  
                          -   
€  
                          -   
€  
-43.477.001,99 € -43.477.001,99 € -43.477.001,99 € -43.477.001,99 € -43.477.001,99 € 
-7.765.378,12 € -7.765.378,12 € -7.765.378,12 € -7.765.378,12 € -7.765.378,12 € 
 
19 20 21 22 
  12.217.974,60 €    12.217.974,60 €    12.217.974,60 €    12.217.974,60 €  
        
  12.217.974,60 €    12.217.974,60 €    12.217.974,60 €    12.217.974,60 €  
-19.983.352,72 € -19.983.352,72 € -19.983.352,72 € -19.983.352,72 € 
-35.711.623,87 € -35.711.623,87 € -35.711.623,87 € -35.711.623,87 € 
-55.694.976,59 € -55.694.976,59 € -55.694.976,59 € -55.694.976,59 € 
-43.477.001,99 € -43.477.001,99 € -43.477.001,99 € -43.477.001,99 € 
                          -   €                            -   €                            -   €                            -   €  
-43.477.001,99 € -43.477.001,99 € -43.477.001,99 € -43.477.001,99 € 
-7.765.378,12 € -7.765.378,12 € -7.765.378,12 € -7.765.378,12 € 
 
RESULTADOS 
VAN -810.734.629,89 € 
PERIODO DE RECUPERACIÓN 22 
 
7.4.1.5.2 Proyecto con financiación externa 
CRÉDITO 
Años 1 2 3 
(20) ENTRADAS      380.115.721,14 €    
(21) CORRETAJE   -1.900.578,61 €   
(22) COMISIONES   -9.502.893,03 €   
(23) Devolución de principal (Amortización)     -27.511.826,64 € 
(24) CASH FLOW EXTRAOPERATIVO DEL 
CRÉDITO=(20)+(21)+(22)+(23)      368.712.249,51 €  -27.511.826,64 € 
(25) Intereses     -26.608.100,48 € 
(26) Escudo fiscal                              -   €  
(27) CASH FLOW OPERATIVO DEL 
CRÉDITO=(25)+(26)                                -   €  -26.608.100,48 € 
(28) CASH FLOW TOTAL DEL 
CRÉDITO=(24)+(27)   368.712.249,51 € -54.119.927,12 € 
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4 5 6 7 8 
          
          
          
-29.437.654,51 € -31.498.290,32 € -33.703.170,65 € -36.062.392,59 € -38.586.760,07 € 
-29.437.654,51 € -31.498.290,32 € -33.703.170,65 € -36.062.392,59 € -38.586.760,07 € 
-24.682.272,61 € -22.621.636,80 € -20.416.756,48 € -18.057.534,53 € -15.533.167,05 € 
                         -   
€  
                         -   
€  
                          -   
€  
                          -   
€  
                          -   
€  
-24.682.272,61 € -22.621.636,80 € -20.416.756,48 € -18.057.534,53 € -15.533.167,05 € 
-54.119.927,12 € -54.119.927,12 € -54.119.927,12 € -54.119.927,12 € -54.119.927,12 € 
 
9 10 11 12 
        
        
        
-41.287.833,28 € -44.177.981,61 € -47.270.440,32 € -50.579.371,14 € 
-41.287.833,28 € -44.177.981,61 € -47.270.440,32 € -50.579.371,14 € 
-12.832.093,84 € -9.941.945,52 € -6.849.486,80 € -3.540.555,98 € 
                          -   €                            -   €                            -   €                           -   €  
-12.832.093,84 € -9.941.945,52 € -6.849.486,80 € -3.540.555,98 € 
-54.119.927,12 € -54.119.927,12 € -54.119.927,12 € -54.119.927,12 € 
 
CASH FLOW DEL PROYECTO FINANCIADO 
Años 1 2 
(19) CASH FLOW TOTAL PROYECTO SIN 
FINANCIAR -380.115.721,14 € -380.115.721,14 € 
(28) CASH FLOW TOTAL CRÉDITO                                -   €     368.712.249,51 €  
(29) CASH FLOW TOTAL PROYECTO 
FINANCIADO -380.115.721,14 € -11.403.471,63 € 
 
3 4 5 6 7 
-13.132.266,01 € -7.765.378,12 € -7.765.378,12 € -7.765.378,12 € -7.765.378,12 € 
-54.119.927,12 € -54.119.927,12 € -54.119.927,12 € -54.119.927,12 € -54.119.927,12 € 
-67.252.193,13 € -61.885.305,24 € -61.885.305,24 € -61.885.305,24 € -61.885.305,24 € 
 
8 9 10 11 12 
-7.765.378,12 € -7.765.378,12 € -7.765.378,12 € -7.765.378,12 € -7.765.378,12 € 
-54.119.927,12 € -54.119.927,12 € -54.119.927,12 € -54.119.927,12 € -54.119.927,12 € 
-61.885.305,24 € -61.885.305,24 € -61.885.305,24 € -61.885.305,24 € -61.885.305,24 € 
 
13 14 15 16 17 
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-7.765.378,12 € -7.765.378,12 € -7.765.378,12 € -7.765.378,12 € -7.765.378,12 € 
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
-7.765.378,12 € -7.765.378,12 € -7.765.378,12 € -7.765.378,12 € -7.765.378,12 € 
 
18 19 20 21 22 
-7.765.378,12 € -7.765.378,12 € -7.765.378,12 € -7.765.378,12 € -25.205.433,50 € 
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
-7.765.378,12 € -7.765.378,12 € -7.765.378,12 € -7.765.378,12 € -25.205.433,50 € 
 
RESULTADOS 
VAN -823.714.134,60 € 
PERIODO DE RECUPERACIÓN 22 
 
7.4.1.6 Ubicación 8 
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 
Concepto Valor (€) Valor residual (€) Años CUOTA (€/año) 
Inversión inicial     784.805.962,66        47.240.783,95    20     36.878.258,94    
 
7.4.1.6.1 Proyecto sin financiación externa 
CASH FLOW EXTROPERATIVO DEL PROYECTO SIN FINANCIAR 
Años 1 2 
(A) ACTIVO NO CORRIENTE (ANC)     
INVERSIÓN INICIAL -392.402.981,33 € -392.402.981,33 € 
Desmantelamiento (último año)     
(3) TOTAL GASTOS AMORTIZABLES (ACTIVO NO 
CORRIENTE)= (1)+(2) -392.402.981,33 € -392.402.981,33 € 
      
(B) ACTIVO CORRIENTE (AC)     
I. Deudores comerciales     
Clientes                              -   €                               -   €  
II. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes     
Tesorería                              -   €                               -   €  
(4) TOTAL ACTIVO 
CORRIENTE=Existencias+Deudores 
comerciales+Efectivo                              -   €                               -   €  
(C) PASIVO CORRIENTE     
(5) TOTAL PASIVO CORRIENTE                              -   €                               -   €  
(6) FONDO DE MANIOBRA (FM)=(4)-(5)                              -   €                               -   €  
(7) INVERSIÓN EN FONDO DE MANIOBRA     
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(8) CASH FLOW EXTRAOPERATIVO DEL 
PROYECTO (CFE) O TOTAL DE FONDOS 
ABSORBIDOS=(3)+(7) -392.402.981,33 € -392.402.981,33 € 
 
3 4 5 6 7 
          
          
          
                          -   €                          -   €                          -   €                          -   €                          -   €  
          
          
          
     2.173.705,30 €    2.173.705,30 €    2.173.705,30 €    2.173.705,30 €    2.173.705,30 €  
          
     3.381.132,65 €    3.381.132,65 €    3.381.132,65 €    3.381.132,65 €    3.381.132,65 €  
     5.554.837,95 €    5.554.837,95 €    5.554.837,95 €    5.554.837,95 €    5.554.837,95 €  
          
                          -   €                          -   €                          -   €                          -   €                          -   €  
     5.554.837,95 €    5.554.837,95 €    5.554.837,95 €    5.554.837,95 €    5.554.837,95 €  
-5.554.837,95 €                         -   €                          -   €                          -   €                          -   €  
-5.554.837,95 €                         -   €                          -   €                          -   €                          -   €  
 
8 9 10 11 12 
          
          
          
                        -   €                          -   €                          -   €                          -   €                          -   €  
          
          
          
  2.173.705,30 €    2.173.705,30 €    2.173.705,30 €    2.173.705,30 €    2.173.705,30 €  
          
  3.381.132,65 €    3.381.132,65 €    3.381.132,65 €    3.381.132,65 €    3.381.132,65 €  
  5.554.837,95 €    5.554.837,95 €    5.554.837,95 €    5.554.837,95 €    5.554.837,95 €  
          
                        -   €                          -   €                          -   €                          -   €                          -   €  
  5.554.837,95 €    5.554.837,95 €    5.554.837,95 €    5.554.837,95 €    5.554.837,95 €  
                        -   €                          -   €                          -   €                          -   €                          -   €  
                        -   €                          -   €                          -   €                          -   €                          -   €  
 
13 14 15 16 17 
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                        -   €                          -   €                          -   €                          -   €                          -   €  
          
          
          
  2.173.705,30 €    2.173.705,30 €    2.173.705,30 €    2.173.705,30 €    2.173.705,30 €  
          
  3.381.132,65 €    3.381.132,65 €    3.381.132,65 €    3.381.132,65 €    3.381.132,65 €  
  5.554.837,95 €    5.554.837,95 €    5.554.837,95 €    5.554.837,95 €    5.554.837,95 €  
          
                        -   €                          -   €                          -   €                          -   €                          -   €  
  5.554.837,95 €    5.554.837,95 €    5.554.837,95 €    5.554.837,95 €    5.554.837,95 €  
                        -   €                          -   €                          -   €                          -   €                          -   €  
                        -   €                          -   €                          -   €                          -   €                          -   €  
 
18 19 20 21 22 
          
          
        -23.544.178,88 € 
                        -   €                          -   €                          -   €                          -   €  -23.544.178,88 € 
          
          
          
  2.173.705,30 €    2.173.705,30 €    2.173.705,30 €    2.173.705,30 €       2.173.705,30 €  
          
  3.381.132,65 €    3.381.132,65 €    3.381.132,65 €    3.381.132,65 €       3.381.132,65 €  
  5.554.837,95 €    5.554.837,95 €    5.554.837,95 €    5.554.837,95 €       5.554.837,95 €  
          
                        -   €                          -   €                          -   €                          -   €                            -   €  
  5.554.837,95 €    5.554.837,95 €    5.554.837,95 €    5.554.837,95 €       5.554.837,95 €  
                        -   €                          -   €                          -   €                          -   €       5.554.837,95 €  
                        -   €                          -   €                          -   €                          -   €  -17.989.340,93 € 
 
CASH FLOW OPERATIVO DEL PROYECTO SIN FINANCIAR 
Años 1 2 3 
(9) VENTAS (Ingresos) 
                 
-   €  
             
-   €    13.042.231,80 €  
(10) COSTES VARIABLES (CV) (-)       
(11) MARGEN CONTRIBUCIÓN (9)+(10) 
                 
-   €  
             
-   €    13.042.231,80 €  
(12) GASTOS FIJOS DESEMBOLSABLES (CF) Gastos de 
explotación (-)     -20.286.795,93 € 
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(13) AMORTIZACIONES (-)     -36.878.258,94 € 
(14) TOTAL GASTOS FIJOS=(12)+(13)     -57.165.054,86 € 
(15) BENEFICIO ANTES DE IMPUESTOS (BAI)=(11)+(14)     -44.122.823,06 € 
(16) IMPUESTO DE SOCIEDADES (-)                               -   €  
(17) BENEFICIO DESPUÉS DE IMPUESTOS (BDI)=(15)+(16) 
                 
-   €  
             
-   €  -44.122.823,06 € 
(18) CASH FLOW OPERATIVO (CFO)=(17)-(13) 
                 
-   €  
             
-   €  -7.244.564,13 € 
 
4 5 6 7 8 
  13.042.231,80 €    13.042.231,80 €    13.042.231,80 €    13.042.231,80 €    13.042.231,80 €  
          
  13.042.231,80 €    13.042.231,80 €    13.042.231,80 €    13.042.231,80 €    13.042.231,80 €  
-20.286.795,93 € -20.286.795,93 € -20.286.795,93 € -20.286.795,93 € -20.286.795,93 € 
-36.878.258,94 € -36.878.258,94 € -36.878.258,94 € -36.878.258,94 € -36.878.258,94 € 
-57.165.054,86 € -57.165.054,86 € -57.165.054,86 € -57.165.054,86 € -57.165.054,86 € 
-44.122.823,06 € -44.122.823,06 € -44.122.823,06 € -44.122.823,06 € -44.122.823,06 € 
                          -   
€  
                          -   
€  
                          -   
€  
                          -   
€  
                          -   
€  
-44.122.823,06 € -44.122.823,06 € -44.122.823,06 € -44.122.823,06 € -44.122.823,06 € 
-7.244.564,13 € -7.244.564,13 € -7.244.564,13 € -7.244.564,13 € -7.244.564,13 € 
 
14 15 16 17 18 
  13.042.231,80 €    13.042.231,80 €    13.042.231,80 €    13.042.231,80 €    13.042.231,80 €  
          
  13.042.231,80 €    13.042.231,80 €    13.042.231,80 €    13.042.231,80 €    13.042.231,80 €  
-20.286.795,93 € -20.286.795,93 € -20.286.795,93 € -20.286.795,93 € -20.286.795,93 € 
-36.878.258,94 € -36.878.258,94 € -36.878.258,94 € -36.878.258,94 € -36.878.258,94 € 
-57.165.054,86 € -57.165.054,86 € -57.165.054,86 € -57.165.054,86 € -57.165.054,86 € 
-44.122.823,06 € -44.122.823,06 € -44.122.823,06 € -44.122.823,06 € -44.122.823,06 € 
                          -   
€  
                          -   
€  
                          -   
€  
                          -   
€  
                          -   
€  
-44.122.823,06 € -44.122.823,06 € -44.122.823,06 € -44.122.823,06 € -44.122.823,06 € 
-7.244.564,13 € -7.244.564,13 € -7.244.564,13 € -7.244.564,13 € -7.244.564,13 € 
 
19 20 21 22 
  13.042.231,80 €    13.042.231,80 €    13.042.231,80 €    13.042.231,80 €  
        
  13.042.231,80 €    13.042.231,80 €    13.042.231,80 €    13.042.231,80 €  
-20.286.795,93 € -20.286.795,93 € -20.286.795,93 € -20.286.795,93 € 
-36.878.258,94 € -36.878.258,94 € -36.878.258,94 € -36.878.258,94 € 
-57.165.054,86 € -57.165.054,86 € -57.165.054,86 € -57.165.054,86 € 
-44.122.823,06 € -44.122.823,06 € -44.122.823,06 € -44.122.823,06 € 
                          -   €                            -   €                            -   €                            -   €  
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-44.122.823,06 € -44.122.823,06 € -44.122.823,06 € -44.122.823,06 € 
-7.244.564,13 € -7.244.564,13 € -7.244.564,13 € -7.244.564,13 € 
 
RESULTADOS 
VAN -829.934.582,41 € 
PERIODO DE RECUPERACIÓN 22 
 
7.4.1.6.2 Proyecto con financiación externa 
CRÉDITO 
Años 1 2 3 
(20) ENTRADAS      392.402.981,33 €    
(21) CORRETAJE   -1.962.014,91 €   
(22) COMISIONES   -9.810.074,53 €   
(23) Devolución de principal (Amortización)     -28.401.147,85 € 
(24) CASH FLOW EXTRAOPERATIVO DEL 
CRÉDITO=(20)+(21)+(22)+(23)      380.630.891,89 €  -28.401.147,85 € 
(25) Intereses     -27.468.208,69 € 
(26) Escudo fiscal                              -   €  
(27) CASH FLOW OPERATIVO DEL 
CRÉDITO=(25)+(26)                                -   €  -27.468.208,69 € 
(28) CASH FLOW TOTAL DEL 
CRÉDITO=(24)+(27)   380.630.891,89 € -55.869.356,54 € 
 
4 5 6 7 8 
          
          
          
-30.389.228,20 € -32.516.474,18 € -34.792.627,37 € -37.228.111,28 € -39.834.079,07 € 
-30.389.228,20 € -32.516.474,18 € -34.792.627,37 € -37.228.111,28 € -39.834.079,07 € 
-25.480.128,34 € -23.352.882,37 € -21.076.729,18 € -18.641.245,26 € -16.035.277,47 € 
                         -   
€  
                         -   
€  
                          -   
€  
                          -   
€  
                          -   
€  
-25.480.128,34 € -23.352.882,37 € -21.076.729,18 € -18.641.245,26 € -16.035.277,47 € 
-55.869.356,54 € -55.869.356,54 € -55.869.356,54 € -55.869.356,54 € -55.869.356,54 € 
 
9 10 11 12 
        
        
        
-42.622.464,61 € -45.606.037,13 € -48.798.459,73 € -52.214.351,91 € 
-42.622.464,61 € -45.606.037,13 € -48.798.459,73 € -52.214.351,91 € 
-13.246.891,94 € -10.263.319,41 € -7.070.896,81 € -3.655.004,63 € 
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                          -   €                            -   €                            -   €                           -   €  
-13.246.891,94 € -10.263.319,41 € -7.070.896,81 € -3.655.004,63 € 
-55.869.356,54 € -55.869.356,54 € -55.869.356,54 € -55.869.356,54 € 
 
CASH FLOW DEL PROYECTO FINANCIADO 
Años 1 2 
(19) CASH FLOW TOTAL PROYECTO SIN 
FINANCIAR -392.402.981,33 € -392.402.981,33 € 
(28) CASH FLOW TOTAL CRÉDITO                                -   €     380.630.891,89 €  
(29) CASH FLOW TOTAL PROYECTO 
FINANCIADO -392.402.981,33 € -11.772.089,44 € 
 
3 4 5 6 7 
-12.799.402,08 € -7.244.564,13 € -7.244.564,13 € -7.244.564,13 € -7.244.564,13 € 
-55.869.356,54 € -55.869.356,54 € -55.869.356,54 € -55.869.356,54 € -55.869.356,54 € 
-68.668.758,63 € -63.113.920,67 € -63.113.920,67 € -63.113.920,67 € -63.113.920,67 € 
 
8 9 10 11 12 
-7.244.564,13 € -7.244.564,13 € -7.244.564,13 € -7.244.564,13 € -7.244.564,13 € 
-55.869.356,54 € -55.869.356,54 € -55.869.356,54 € -55.869.356,54 € -55.869.356,54 € 
-63.113.920,67 € -63.113.920,67 € -63.113.920,67 € -63.113.920,67 € -63.113.920,67 € 
 
13 14 15 16 17 
-7.244.564,13 € -7.244.564,13 € -7.244.564,13 € -7.244.564,13 € -7.244.564,13 € 
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
-7.244.564,13 € -7.244.564,13 € -7.244.564,13 € -7.244.564,13 € -7.244.564,13 € 
 
18 19 20 21 22 
-7.244.564,13 € -7.244.564,13 € -7.244.564,13 € -7.244.564,13 € -25.233.905,05 € 
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
-7.244.564,13 € -7.244.564,13 € -7.244.564,13 € -7.244.564,13 € -25.233.905,05 € 
 
RESULTADOS 
VAN -843.094.593,71 € 
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7.4.2 Alternativa 2 
7.4.2.1 Ubicación 1 
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 
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Concepto Valor (€) Valor residual (€) Años CUOTA (€/año) 
Inversión inicial     1.070.210.352,06         64.715.137,71    20     50.274.760,72    
 
7.4.2.1.1 Proyecto sin financiación externa 
CASH FLOW EXTROPERATIVO DEL PROYECTO SIN FINANCIAR 
Años 1 2 
(A) ACTIVO NO CORRIENTE (ANC)     
INVERSIÓN INICIAL -535.105.176,03 € -535.105.176,03 € 
Desmantelamiento (último año)     
(3) TOTAL GASTOS AMORTIZABLES (ACTIVO NO 
CORRIENTE)= (1)+(2) -535.105.176,03 € -535.105.176,03 € 
      
(B) ACTIVO CORRIENTE (AC)     
I. Deudores comerciales     
Clientes                              -   €                               -   €  
II. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes     
Tesorería                              -   €                               -   €  
(4) TOTAL ACTIVO 
CORRIENTE=Existencias+Deudores 
comerciales+Efectivo                              -   €                               -   €  
(C) PASIVO CORRIENTE     
(5) TOTAL PASIVO CORRIENTE                              -   €                               -   €  
(6) FONDO DE MANIOBRA (FM)=(4)-(5)                              -   €                               -   €  
(7) INVERSIÓN EN FONDO DE MANIOBRA     
(8) CASH FLOW EXTRAOPERATIVO DEL 
PROYECTO (CFE) O TOTAL DE FONDOS 
ABSORBIDOS=(3)+(7) -535.105.176,03 € -535.105.176,03 € 
 
3 4 5 6 7 
          
          
          
                          -   €                          -   €                          -   €                          -   €                          -   €  
          
          
          
     3.211.282,62 €    3.211.282,62 €    3.211.282,62 €    3.211.282,62 €    3.211.282,62 €  
          
     4.684.489,05 €    4.684.489,05 €    4.684.489,05 €    4.684.489,05 €    4.684.489,05 €  
     7.895.771,67 €    7.895.771,67 €    7.895.771,67 €    7.895.771,67 €    7.895.771,67 €  
          
                          -   €                          -   €                          -   €                          -   €                          -   €  
     7.895.771,67 €    7.895.771,67 €    7.895.771,67 €    7.895.771,67 €    7.895.771,67 €  
-7.895.771,67 €                         -   €                          -   €                          -   €                          -   €  
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-7.895.771,67 €                         -   €                          -   €                          -   €                          -   €  
 
8 9 10 11 12 
          
          
          
                        -   €                          -   €                          -   €                          -   €                          -   €  
          
          
          
  3.211.282,62 €    3.211.282,62 €    3.211.282,62 €    3.211.282,62 €    3.211.282,62 €  
          
  4.684.489,05 €    4.684.489,05 €    4.684.489,05 €    4.684.489,05 €    4.684.489,05 €  
  7.895.771,67 €    7.895.771,67 €    7.895.771,67 €    7.895.771,67 €    7.895.771,67 €  
          
                        -   €                          -   €                          -   €                          -   €                          -   €  
  7.895.771,67 €    7.895.771,67 €    7.895.771,67 €    7.895.771,67 €    7.895.771,67 €  
                        -   €                          -   €                          -   €                          -   €                          -   €  
                        -   €                          -   €                          -   €                          -   €                          -   €  
 
13 14 15 16 17 
          
          
          
                        -   €                          -   €                          -   €                          -   €                          -   €  
          
          
          
  3.211.282,62 €    3.211.282,62 €    3.211.282,62 €    3.211.282,62 €    3.211.282,62 €  
          
  4.684.489,05 €    4.684.489,05 €    4.684.489,05 €    4.684.489,05 €    4.684.489,05 €  
  7.895.771,67 €    7.895.771,67 €    7.895.771,67 €    7.895.771,67 €    7.895.771,67 €  
          
                        -   €                          -   €                          -   €                          -   €                          -   €  
  7.895.771,67 €    7.895.771,67 €    7.895.771,67 €    7.895.771,67 €    7.895.771,67 €  
                        -   €                          -   €                          -   €                          -   €                          -   €  
                        -   €                          -   €                          -   €                          -   €                          -   €  
 
18 19 20 21 22 
          
          
        -32.106.310,56 € 
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                        -   €                          -   €                          -   €                          -   €  -32.106.310,56 € 
          
          
          
  3.211.282,62 €    3.211.282,62 €    3.211.282,62 €    3.211.282,62 €       3.211.282,62 €  
          
  4.684.489,05 €    4.684.489,05 €    4.684.489,05 €    4.684.489,05 €       4.684.489,05 €  
  7.895.771,67 €    7.895.771,67 €    7.895.771,67 €    7.895.771,67 €       7.895.771,67 €  
          
                        -   €                          -   €                          -   €                          -   €                            -   €  
  7.895.771,67 €    7.895.771,67 €    7.895.771,67 €    7.895.771,67 €       7.895.771,67 €  
                        -   €                          -   €                          -   €                          -   €       7.895.771,67 €  
                        -   €                          -   €                          -   €                          -   €  -24.210.538,89 € 
 
CASH FLOW OPERATIVO DEL PROYECTO SIN FINANCIAR 
Años 1 2 3 
(9) VENTAS (Ingresos) 
                 
-   €  
             
-   €    19.267.695,72 €  
(10) COSTES VARIABLES (CV) (-)       
(11) MARGEN CONTRIBUCIÓN (9)+(10) 
                 
-   €  
             
-   €    19.267.695,72 €  
(12) GASTOS FIJOS DESEMBOLSABLES (CF) Gastos de 
explotación (-)     -28.106.934,33 € 
(13) AMORTIZACIONES (-)     -50.274.760,72 € 
(14) TOTAL GASTOS FIJOS=(12)+(13)     -78.381.695,04 € 
(15) BENEFICIO ANTES DE IMPUESTOS (BAI)=(11)+(14)     -59.113.999,32 € 
(16) IMPUESTO DE SOCIEDADES (-)                               -   €  
(17) BENEFICIO DESPUÉS DE IMPUESTOS (BDI)=(15)+(16) 
                 
-   €  
             
-   €  -59.113.999,32 € 
(18) CASH FLOW OPERATIVO (CFO)=(17)-(13) 
                 
-   €  
             
-   €  -8.839.238,61 € 
 
4 5 6 7 8 
  19.267.695,72 €    19.267.695,72 €    19.267.695,72 €    19.267.695,72 €    19.267.695,72 €  
          
  19.267.695,72 €    19.267.695,72 €    19.267.695,72 €    19.267.695,72 €    19.267.695,72 €  
-28.106.934,33 € -28.106.934,33 € -28.106.934,33 € -28.106.934,33 € -28.106.934,33 € 
-50.274.760,72 € -50.274.760,72 € -50.274.760,72 € -50.274.760,72 € -50.274.760,72 € 
-78.381.695,04 € -78.381.695,04 € -78.381.695,04 € -78.381.695,04 € -78.381.695,04 € 
-59.113.999,32 € -59.113.999,32 € -59.113.999,32 € -59.113.999,32 € -59.113.999,32 € 
                          -   
€  
                          -   
€  
                          -   
€  
                          -   
€  
                          -   
€  
-59.113.999,32 € -59.113.999,32 € -59.113.999,32 € -59.113.999,32 € -59.113.999,32 € 
-8.839.238,61 € -8.839.238,61 € -8.839.238,61 € -8.839.238,61 € -8.839.238,61 € 
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9 10 11 12 13 
  19.267.695,72 €    19.267.695,72 €    19.267.695,72 €    19.267.695,72 €    19.267.695,72 €  
          
  19.267.695,72 €    19.267.695,72 €    19.267.695,72 €    19.267.695,72 €    19.267.695,72 €  
-28.106.934,33 € -28.106.934,33 € -28.106.934,33 € -28.106.934,33 € -28.106.934,33 € 
-50.274.760,72 € -50.274.760,72 € -50.274.760,72 € -50.274.760,72 € -50.274.760,72 € 
-78.381.695,04 € -78.381.695,04 € -78.381.695,04 € -78.381.695,04 € -78.381.695,04 € 
-59.113.999,32 € -59.113.999,32 € -59.113.999,32 € -59.113.999,32 € -59.113.999,32 € 
                          -   
€  
                          -   
€  
                          -   
€  
                          -   
€  
                          -   
€  
-59.113.999,32 € -59.113.999,32 € -59.113.999,32 € -59.113.999,32 € -59.113.999,32 € 
-8.839.238,61 € -8.839.238,61 € -8.839.238,61 € -8.839.238,61 € -8.839.238,61 € 
 
14 15 16 17 18 
  19.267.695,72 €    19.267.695,72 €    19.267.695,72 €    19.267.695,72 €    19.267.695,72 €  
          
  19.267.695,72 €    19.267.695,72 €    19.267.695,72 €    19.267.695,72 €    19.267.695,72 €  
-28.106.934,33 € -28.106.934,33 € -28.106.934,33 € -28.106.934,33 € -28.106.934,33 € 
-50.274.760,72 € -50.274.760,72 € -50.274.760,72 € -50.274.760,72 € -50.274.760,72 € 
-78.381.695,04 € -78.381.695,04 € -78.381.695,04 € -78.381.695,04 € -78.381.695,04 € 
-59.113.999,32 € -59.113.999,32 € -59.113.999,32 € -59.113.999,32 € -59.113.999,32 € 
                          -   
€  
                          -   
€  
                          -   
€  
                          -   
€  
                          -   
€  
-59.113.999,32 € -59.113.999,32 € -59.113.999,32 € -59.113.999,32 € -59.113.999,32 € 
-8.839.238,61 € -8.839.238,61 € -8.839.238,61 € -8.839.238,61 € -8.839.238,61 € 
 
19 20 21 22 
  19.267.695,72 €    19.267.695,72 €    19.267.695,72 €    19.267.695,72 €  
        
  19.267.695,72 €    19.267.695,72 €    19.267.695,72 €    19.267.695,72 €  
-28.106.934,33 € -28.106.934,33 € -28.106.934,33 € -28.106.934,33 € 
-50.274.760,72 € -50.274.760,72 € -50.274.760,72 € -50.274.760,72 € 
-78.381.695,04 € -78.381.695,04 € -78.381.695,04 € -78.381.695,04 € 
-59.113.999,32 € -59.113.999,32 € -59.113.999,32 € -59.113.999,32 € 
                          -   €                            -   €                            -   €                            -   €  
-59.113.999,32 € -59.113.999,32 € -59.113.999,32 € -59.113.999,32 € 
-8.839.238,61 € -8.839.238,61 € -8.839.238,61 € -8.839.238,61 € 
 
RESULTADOS 
VAN -1.122.508.278,85 € 
PERIODO DE RECUPERACIÓN 22 
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7.4.2.1.2 Proyecto con financiación externa 
CRÉDITO 
Años 1 2 3 
(20) ENTRADAS      535.105.176,03 €    
(21) CORRETAJE   -2.675.525,88 €   
(22) COMISIONES   -13.377.629,40 €   
(23) Devolución de principal (Amortización)     -38.729.576,34 € 
(24) CASH FLOW EXTRAOPERATIVO DEL 
CRÉDITO=(20)+(21)+(22)+(23)      519.052.020,75 €  -38.729.576,34 € 
(25) Intereses     -37.457.362,32 € 
(26) Escudo fiscal                              -   €  
(27) CASH FLOW OPERATIVO DEL 
CRÉDITO=(25)+(26)                                -   €  -37.457.362,32 € 
(28) CASH FLOW TOTAL DEL 
CRÉDITO=(24)+(27)   519.052.020,75 € -76.186.938,66 € 
 
4 5 6 7 8 
          
          
          
-41.440.646,68 € -44.341.491,95 € -47.445.396,39 € -50.766.574,13 € -54.320.234,32 € 
-41.440.646,68 € -44.341.491,95 € -47.445.396,39 € -50.766.574,13 € -54.320.234,32 € 
-34.746.291,98 € -31.845.446,71 € -28.741.542,27 € -25.420.364,53 € -21.866.704,34 € 
                         -   
€  
                         -   
€  
                          -   
€  
                          -   
€  
                          -   
€  
-34.746.291,98 € -31.845.446,71 € -28.741.542,27 € -25.420.364,53 € -21.866.704,34 € 
-76.186.938,66 € -76.186.938,66 € -76.186.938,66 € -76.186.938,66 € -76.186.938,66 € 
 
9 10 11 12 
        
        
        
-58.122.650,72 € -62.191.236,27 € -66.544.622,81 € -71.202.746,41 € 
-58.122.650,72 € -62.191.236,27 € -66.544.622,81 € -71.202.746,41 € 
-18.064.287,94 € -13.995.702,38 € -9.642.315,85 € -4.984.192,25 € 
                          -   €                            -   €                            -   €                           -   €  
-18.064.287,94 € -13.995.702,38 € -9.642.315,85 € -4.984.192,25 € 
-76.186.938,66 € -76.186.938,66 € -76.186.938,66 € -76.186.938,66 € 
 
CASH FLOW DEL PROYECTO FINANCIADO 
Años 1 2 
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(19) CASH FLOW TOTAL PROYECTO SIN 
FINANCIAR -535.105.176,03 € -535.105.176,03 € 
(28) CASH FLOW TOTAL CRÉDITO                                   -   €     519.052.020,75 €  
(29) CASH FLOW TOTAL PROYECTO 
FINANCIADO -535.105.176,03 € -16.053.155,28 € 
 
3 4 5 6 7 
-16.735.010,28 € -8.839.238,61 € -8.839.238,61 € -8.839.238,61 € -8.839.238,61 € 
-76.186.938,66 € -76.186.938,66 € -76.186.938,66 € -76.186.938,66 € -76.186.938,66 € 
-92.921.948,94 € -85.026.177,27 € -85.026.177,27 € -85.026.177,27 € -85.026.177,27 € 
 
8 9 10 11 12 
-8.839.238,61 € -8.839.238,61 € -8.839.238,61 € -8.839.238,61 € -8.839.238,61 € 
-76.186.938,66 € -76.186.938,66 € -76.186.938,66 € -76.186.938,66 € -76.186.938,66 € 
-85.026.177,27 € -85.026.177,27 € -85.026.177,27 € -85.026.177,27 € -85.026.177,27 € 
 
13 14 15 16 17 
-8.839.238,61 € -8.839.238,61 € -8.839.238,61 € -8.839.238,61 € -8.839.238,61 € 
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
-8.839.238,61 € -8.839.238,61 € -8.839.238,61 € -8.839.238,61 € -8.839.238,61 € 
 
18 19 20 21 22 
-8.839.238,61 € -8.839.238,61 € -8.839.238,61 € -8.839.238,61 € -33.049.777,49 € 
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
-8.839.238,61 € -8.839.238,61 € -8.839.238,61 € -8.839.238,61 € -33.049.777,49 € 
 
RESULTADOS 
VAN -1.140.119.579,60 € 
PERIODO DE RECUPERACIÓN 22 
 
7.4.2.2 Ubicación 2 
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 
Concepto Valor (€) Valor residual (€) Años CUOTA (€/año) 
Inversión inicial     1.079.226.363,71        65.172.650,01    20     50.702.685,68    
 
7.4.2.2.1 Proyecto sin financiación externa 
CASH FLOW EXTROPERATIVO DEL PROYECTO SIN FINANCIAR 
Años 1 2 
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(A) ACTIVO NO CORRIENTE (ANC)     
INVERSIÓN INICIAL -539.613.181,85 € -539.613.181,85 € 
Desmantelamiento (último año)     
(3) TOTAL GASTOS AMORTIZABLES (ACTIVO NO 
CORRIENTE)= (1)+(2) -539.613.181,85 € -539.613.181,85 € 
      
(B) ACTIVO CORRIENTE (AC)     
I. Deudores comerciales     
Clientes                              -   €                               -   €  
II. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes     
Tesorería                              -   €                               -   €  
(4) TOTAL ACTIVO 
CORRIENTE=Existencias+Deudores 
comerciales+Efectivo                              -   €                               -   €  
(C) PASIVO CORRIENTE     
(5) TOTAL PASIVO CORRIENTE                              -   €                               -   €  
(6) FONDO DE MANIOBRA (FM)=(4)-(5)                              -   €                               -   €  
(7) INVERSIÓN EN FONDO DE MANIOBRA     
(8) CASH FLOW EXTRAOPERATIVO DEL 
PROYECTO (CFE) O TOTAL DE FONDOS 
ABSORBIDOS=(3)+(7) -539.613.181,85 € -539.613.181,85 € 
 
3 4 5 6 7 
          
          
          
                          -   €                          -   €                          -   €                          -   €                          -   €  
          
          
          
     3.202.826,90 €    3.202.826,90 €    3.202.826,90 €    3.202.826,90 €    3.202.826,90 €  
          
     4.698.923,84 €    4.698.923,84 €    4.698.923,84 €    4.698.923,84 €    4.698.923,84 €  
     7.901.750,74 €    7.901.750,74 €    7.901.750,74 €    7.901.750,74 €    7.901.750,74 €  
          
                          -   €                          -   €                          -   €                          -   €                          -   €  
     7.901.750,74 €    7.901.750,74 €    7.901.750,74 €    7.901.750,74 €    7.901.750,74 €  
-7.901.750,74 €                         -   €                          -   €                          -   €                          -   €  
-7.901.750,74 €                         -   €                          -   €                          -   €                          -   €  
 
8 9 10 11 12 
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                        -   €                          -   €                          -   €                          -   €                          -   €  
          
          
          
  3.202.826,90 €    3.202.826,90 €    3.202.826,90 €    3.202.826,90 €    3.202.826,90 €  
          
  4.698.923,84 €    4.698.923,84 €    4.698.923,84 €    4.698.923,84 €    4.698.923,84 €  
  7.901.750,74 €    7.901.750,74 €    7.901.750,74 €    7.901.750,74 €    7.901.750,74 €  
          
                        -   €                          -   €                          -   €                          -   €                          -   €  
  7.901.750,74 €    7.901.750,74 €    7.901.750,74 €    7.901.750,74 €    7.901.750,74 €  
                        -   €                          -   €                          -   €                          -   €                          -   €  
                        -   €                          -   €                          -   €                          -   €                          -   €  
 
13 14 15 16 17 
          
          
          
                        -   €                          -   €                          -   €                          -   €                          -   €  
          
          
          
  3.202.826,90 €    3.202.826,90 €    3.202.826,90 €    3.202.826,90 €    3.202.826,90 €  
          
  4.698.923,84 €    4.698.923,84 €    4.698.923,84 €    4.698.923,84 €    4.698.923,84 €  
  7.901.750,74 €    7.901.750,74 €    7.901.750,74 €    7.901.750,74 €    7.901.750,74 €  
          
                        -   €                          -   €                          -   €                          -   €                          -   €  
  7.901.750,74 €    7.901.750,74 €    7.901.750,74 €    7.901.750,74 €    7.901.750,74 €  
                        -   €                          -   €                          -   €                          -   €                          -   €  
                        -   €                          -   €                          -   €                          -   €                          -   €  
 
18 19 20 21 22 
          
          
        -32.376.790,91 € 
                        -   €                          -   €                          -   €                          -   €  -32.376.790,91 € 
          
          
          
  3.202.826,90 €    3.202.826,90 €    3.202.826,90 €    3.202.826,90 €       3.202.826,90 €  
          
  4.698.923,84 €    4.698.923,84 €    4.698.923,84 €    4.698.923,84 €       4.698.923,84 €  
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  7.901.750,74 €    7.901.750,74 €    7.901.750,74 €    7.901.750,74 €       7.901.750,74 €  
          
                        -   €                          -   €                          -   €                          -   €                            -   €  
  7.901.750,74 €    7.901.750,74 €    7.901.750,74 €    7.901.750,74 €       7.901.750,74 €  
                        -   €                          -   €                          -   €                          -   €       7.901.750,74 €  
                        -   €                          -   €                          -   €                          -   €  -24.475.040,17 € 
 
CASH FLOW OPERATIVO DEL PROYECTO SIN FINANCIAR 
Años 1 2 3 
(9) VENTAS (Ingresos) 
                 
-   €  
             
-   €    19.216.961,40 €  
(10) COSTES VARIABLES (CV) (-)       
(11) MARGEN CONTRIBUCIÓN (9)+(10) 
                 
-   €  
             
-   €    19.216.961,40 €  
(12) GASTOS FIJOS DESEMBOLSABLES (CF) Gastos de 
explotación (-)     -28.193.543,04 € 
(13) AMORTIZACIONES (-)     -50.702.685,68 € 
(14) TOTAL GASTOS FIJOS=(12)+(13)     -78.896.228,72 € 
(15) BENEFICIO ANTES DE IMPUESTOS (BAI)=(11)+(14)     -59.679.267,32 € 
(16) IMPUESTO DE SOCIEDADES (-)                               -   €  
(17) BENEFICIO DESPUÉS DE IMPUESTOS (BDI)=(15)+(16) 
                 
-   €  
             
-   €  -59.679.267,32 € 
(18) CASH FLOW OPERATIVO (CFO)=(17)-(13) 
                 
-   €  
             
-   €  -8.976.581,64 € 
 
4 5 6 7 8 
  19.216.961,40 €    19.216.961,40 €    19.216.961,40 €    19.216.961,40 €    19.216.961,40 €  
          
  19.216.961,40 €    19.216.961,40 €    19.216.961,40 €    19.216.961,40 €    19.216.961,40 €  
-28.193.543,04 € -28.193.543,04 € -28.193.543,04 € -28.193.543,04 € -28.193.543,04 € 
-50.702.685,68 € -50.702.685,68 € -50.702.685,68 € -50.702.685,68 € -50.702.685,68 € 
-78.896.228,72 € -78.896.228,72 € -78.896.228,72 € -78.896.228,72 € -78.896.228,72 € 
-59.679.267,32 € -59.679.267,32 € -59.679.267,32 € -59.679.267,32 € -59.679.267,32 € 
                          -   
€  
                          -   
€  
                          -   
€  
                          -   
€  
                          -   
€  
-59.679.267,32 € -59.679.267,32 € -59.679.267,32 € -59.679.267,32 € -59.679.267,32 € 
-8.976.581,64 € -8.976.581,64 € -8.976.581,64 € -8.976.581,64 € -8.976.581,64 € 
 
9 10 11 12 13 
  19.216.961,40 €    19.216.961,40 €    19.216.961,40 €    19.216.961,40 €    19.216.961,40 €  
          
  19.216.961,40 €    19.216.961,40 €    19.216.961,40 €    19.216.961,40 €    19.216.961,40 €  
-28.193.543,04 € -28.193.543,04 € -28.193.543,04 € -28.193.543,04 € -28.193.543,04 € 
-50.702.685,68 € -50.702.685,68 € -50.702.685,68 € -50.702.685,68 € -50.702.685,68 € 
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-78.896.228,72 € -78.896.228,72 € -78.896.228,72 € -78.896.228,72 € -78.896.228,72 € 
-59.679.267,32 € -59.679.267,32 € -59.679.267,32 € -59.679.267,32 € -59.679.267,32 € 
                          -   
€  
                          -   
€  
                          -   
€  
                          -   
€  
                          -   
€  
-59.679.267,32 € -59.679.267,32 € -59.679.267,32 € -59.679.267,32 € -59.679.267,32 € 
-8.976.581,64 € -8.976.581,64 € -8.976.581,64 € -8.976.581,64 € -8.976.581,64 € 
 
14 15 16 17 18 
  19.216.961,40 €    19.216.961,40 €    19.216.961,40 €    19.216.961,40 €    19.216.961,40 €  
          
  19.216.961,40 €    19.216.961,40 €    19.216.961,40 €    19.216.961,40 €    19.216.961,40 €  
-28.193.543,04 € -28.193.543,04 € -28.193.543,04 € -28.193.543,04 € -28.193.543,04 € 
-50.702.685,68 € -50.702.685,68 € -50.702.685,68 € -50.702.685,68 € -50.702.685,68 € 
-78.896.228,72 € -78.896.228,72 € -78.896.228,72 € -78.896.228,72 € -78.896.228,72 € 
-59.679.267,32 € -59.679.267,32 € -59.679.267,32 € -59.679.267,32 € -59.679.267,32 € 
                          -   
€  
                          -   
€  
                          -   
€  
                          -   
€  
                          -   
€  
-59.679.267,32 € -59.679.267,32 € -59.679.267,32 € -59.679.267,32 € -59.679.267,32 € 
-8.976.581,64 € -8.976.581,64 € -8.976.581,64 € -8.976.581,64 € -8.976.581,64 € 
 
19 20 21 22 
  19.216.961,40 €    19.216.961,40 €    19.216.961,40 €    19.216.961,40 €  
        
  19.216.961,40 €    19.216.961,40 €    19.216.961,40 €    19.216.961,40 €  
-28.193.543,04 € -28.193.543,04 € -28.193.543,04 € -28.193.543,04 € 
-50.702.685,68 € -50.702.685,68 € -50.702.685,68 € -50.702.685,68 € 
-78.896.228,72 € -78.896.228,72 € -78.896.228,72 € -78.896.228,72 € 
-59.679.267,32 € -59.679.267,32 € -59.679.267,32 € -59.679.267,32 € 
                          -   €                            -   €                            -   €                            -   €  
-59.679.267,32 € -59.679.267,32 € -59.679.267,32 € -59.679.267,32 € 
-8.976.581,64 € -8.976.581,64 € -8.976.581,64 € -8.976.581,64 € 
 
RESULTADOS 
VAN -1.132.496.603,59 € 
PERIODO DE RECUPERACIÓN 22 
 
7.4.2.2.2 Proyecto con financiación externa 
CRÉDITO 
Años 1 2 3 
(20) ENTRADAS      539.613.181,85 €    
(21) CORRETAJE   -2.698.065,91 €   
(22) COMISIONES   -13.490.329,55 €   
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(23) Devolución de principal (Amortización)     -39.055.854,54 € 
(24) CASH FLOW EXTRAOPERATIVO DEL 
CRÉDITO=(20)+(21)+(22)+(23)      523.424.786,40 €  -39.055.854,54 € 
(25) Intereses     -37.772.922,73 € 
(26) Escudo fiscal                              -   €  
(27) CASH FLOW OPERATIVO DEL 
CRÉDITO=(25)+(26)   
                             -   
€  -37.772.922,73 € 
(28) CASH FLOW TOTAL DEL 
CRÉDITO=(24)+(27)   523.424.786,40 € -76.828.777,27 € 
 
4 5 6 7 8 
          
          
          
-41.789.764,36 € -44.715.047,86 € -47.845.101,21 € -51.194.258,30 € -54.777.856,38 € 
-41.789.764,36 € -44.715.047,86 € -47.845.101,21 € -51.194.258,30 € -54.777.856,38 € 
-35.039.012,91 € -32.113.729,41 € -28.983.676,06 € -25.634.518,97 € -22.050.920,89 € 
                         -   
€  
                         -   
€  
                          -   
€  
                          -   
€  
                          -   
€  
-35.039.012,91 € -32.113.729,41 € -28.983.676,06 € -25.634.518,97 € -22.050.920,89 € 
-76.828.777,27 € -76.828.777,27 € -76.828.777,27 € -76.828.777,27 € -76.828.777,27 € 
 
9 10 11 12 
        
        
        
-58.612.306,33 € -62.715.167,77 € -67.105.229,51 € -71.802.595,58 € 
-58.612.306,33 € -62.715.167,77 € -67.105.229,51 € -71.802.595,58 € 
-18.216.470,94 € -14.113.609,50 € -9.723.547,76 € -5.026.181,69 € 
                          -   €                            -   €                            -   €                           -   €  
-18.216.470,94 € -14.113.609,50 € -9.723.547,76 € -5.026.181,69 € 
-76.828.777,27 € -76.828.777,27 € -76.828.777,27 € -76.828.777,27 € 
 
CASH FLOW DEL PROYECTO FINANCIADO 
Años 1 2 
(19) CASH FLOW TOTAL PROYECTO SIN 
FINANCIAR -539.613.181,85 € -539.613.181,85 € 
(28) CASH FLOW TOTAL CRÉDITO                                   -   €     523.424.786,40 €  
(29) CASH FLOW TOTAL PROYECTO 
FINANCIADO -539.613.181,85 € -16.188.395,46 € 
 
3 4 5 6 7 
-16.878.332,38 € -8.976.581,64 € -8.976.581,64 € -8.976.581,64 € -8.976.581,64 € 
DOCUMENTO I: MEMORIA Y ANEJOS 
Ruben Ferradás Castelo  
124 
 
-76.828.777,27 € -76.828.777,27 € -76.828.777,27 € -76.828.777,27 € -76.828.777,27 € 
-93.707.109,65 € -85.805.358,91 € -85.805.358,91 € -85.805.358,91 € -85.805.358,91 € 
 
8 9 10 11 12 
-8.976.581,64 € -8.976.581,64 € -8.976.581,64 € -8.976.581,64 € -8.976.581,64 € 
-76.828.777,27 € -76.828.777,27 € -76.828.777,27 € -76.828.777,27 € -76.828.777,27 € 
-85.805.358,91 € -85.805.358,91 € -85.805.358,91 € -85.805.358,91 € -85.805.358,91 € 
 
13 14 15 16 17 
-8.976.581,64 € -8.976.581,64 € -8.976.581,64 € -8.976.581,64 € -8.976.581,64 € 
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
-8.976.581,64 € -8.976.581,64 € -8.976.581,64 € -8.976.581,64 € -8.976.581,64 € 
 
18 19 20 21 22 
-8.976.581,64 € -8.976.581,64 € -8.976.581,64 € -8.976.581,64 € -33.451.621,81 € 
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
-8.976.581,64 € -8.976.581,64 € -8.976.581,64 € -8.976.581,64 € -33.451.621,81 € 
     
 
RESULTADOS 
VAN -1.150.277.451,63 € 
PERIODO DE RECUPERACIÓN 22 
 
7.4.2.3 Ubicación 5 
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 
Concepto Valor (€) Valor residual (€) Años CUOTA (€/año) 
Inversión inicial     1.092.167.873,61        65.826.239,01    20     51.317.081,73    
 
7.4.2.3.1 Proyecto sin financiación externa 
CASH FLOW EXTROPERATIVO DEL PROYECTO SIN FINANCIAR 
Años 1 2 
(A) ACTIVO NO CORRIENTE (ANC)     
INVERSIÓN INICIAL -546.083.936,80 € -546.083.936,80 € 
Desmantelamiento (último año)     
(3) TOTAL GASTOS AMORTIZABLES (ACTIVO NO 
CORRIENTE)= (1)+(2) -546.083.936,80 € -546.083.936,80 € 
      
(B) ACTIVO CORRIENTE (AC)     
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I. Deudores comerciales     
Clientes                              -   €                               -   €  
II. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes     
Tesorería                              -   €                               -   €  
(4) TOTAL ACTIVO 
CORRIENTE=Existencias+Deudores 
comerciales+Efectivo                              -   €                               -   €  
(C) PASIVO CORRIENTE     
(5) TOTAL PASIVO CORRIENTE                              -   €                               -   €  
(6) FONDO DE MANIOBRA (FM)=(4)-(5)                              -   €                               -   €  
(7) INVERSIÓN EN FONDO DE MANIOBRA     
(8) CASH FLOW EXTRAOPERATIVO DEL 
PROYECTO (CFE) O TOTAL DE FONDOS 
ABSORBIDOS=(3)+(7) -546.083.936,80 € -546.083.936,80 € 
 
3 4 5 6 7 
          
          
          
                          -   €                          -   €                          -   €                          -   €                          -   €  
          
          
          
     3.073.767,06 €    3.073.767,06 €    3.073.767,06 €    3.073.767,06 €    3.073.767,06 €  
          
     4.711.458,83 €    4.711.458,83 €    4.711.458,83 €    4.711.458,83 €    4.711.458,83 €  
     7.785.225,89 €    7.785.225,89 €    7.785.225,89 €    7.785.225,89 €    7.785.225,89 €  
          
                          -   €                          -   €                          -   €                          -   €                          -   €  
     7.785.225,89 €    7.785.225,89 €    7.785.225,89 €    7.785.225,89 €    7.785.225,89 €  
-7.785.225,89 €                         -   €                          -   €                          -   €                          -   €  
-7.785.225,89 €                         -   €                          -   €                          -   €                          -   €  
 
8 9 10 11 12 
          
          
          
                        -   €                          -   €                          -   €                          -   €                          -   €  
          
          
          
  3.073.767,06 €    3.073.767,06 €    3.073.767,06 €    3.073.767,06 €    3.073.767,06 €  
          
  4.711.458,83 €    4.711.458,83 €    4.711.458,83 €    4.711.458,83 €    4.711.458,83 €  
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  7.785.225,89 €    7.785.225,89 €    7.785.225,89 €    7.785.225,89 €    7.785.225,89 €  
          
                        -   €                          -   €                          -   €                          -   €                          -   €  
  7.785.225,89 €    7.785.225,89 €    7.785.225,89 €    7.785.225,89 €    7.785.225,89 €  
                        -   €                          -   €                          -   €                          -   €                          -   €  
                        -   €                          -   €                          -   €                          -   €                          -   €  
 
          
          
          
                        -   €                          -   €                          -   €                          -   €                          -   €  
          
          
          
  3.073.767,06 €    3.073.767,06 €    3.073.767,06 €    3.073.767,06 €    3.073.767,06 €  
          
  4.711.458,83 €    4.711.458,83 €    4.711.458,83 €    4.711.458,83 €    4.711.458,83 €  
  7.785.225,89 €    7.785.225,89 €    7.785.225,89 €    7.785.225,89 €    7.785.225,89 €  
          
                        -   €                          -   €                          -   €                          -   €                          -   €  
  7.785.225,89 €    7.785.225,89 €    7.785.225,89 €    7.785.225,89 €    7.785.225,89 €  
                        -   €                          -   €                          -   €                          -   €                          -   €  
                        -   €                          -   €                          -   €                          -   €                          -   €  
 
18 19 20 21 22 
          
          
        -32.765.036,21 € 
                        -   €                          -   €                          -   €                          -   €  -32.765.036,21 € 
          
          
          
  3.073.767,06 €    3.073.767,06 €    3.073.767,06 €    3.073.767,06 €       3.073.767,06 €  
          
  4.711.458,83 €    4.711.458,83 €    4.711.458,83 €    4.711.458,83 €       4.711.458,83 €  
  7.785.225,89 €    7.785.225,89 €    7.785.225,89 €    7.785.225,89 €       7.785.225,89 €  
          
                        -   €                          -   €                          -   €                          -   €                            -   €  
  7.785.225,89 €    7.785.225,89 €    7.785.225,89 €    7.785.225,89 €       7.785.225,89 €  
                        -   €                          -   €                          -   €                          -   €       7.785.225,89 €  
                        -   €                          -   €                          -   €                          -   €  -24.979.810,31 € 
 
CASH FLOW OPERATIVO DEL PROYECTO SIN FINANCIAR 
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Años 1 2 3 
(9) VENTAS (Ingresos) 
                 
-   €  
             
-   €    18.442.602,36 €  
(10) COSTES VARIABLES (CV) (-)       
(11) MARGEN CONTRIBUCIÓN (9)+(10) 
                 
-   €  
             
-   €    18.442.602,36 €  
(12) GASTOS FIJOS DESEMBOLSABLES (CF) Gastos de 
explotación (-)     -28.268.753,01 € 
(13) AMORTIZACIONES (-)     -51.317.081,73 € 
(14) TOTAL GASTOS FIJOS=(12)+(13)     -79.585.834,74 € 
(15) BENEFICIO ANTES DE IMPUESTOS (BAI)=(11)+(14)     -61.143.232,38 € 
(16) IMPUESTO DE SOCIEDADES (-)                               -   €  
(17) BENEFICIO DESPUÉS DE IMPUESTOS (BDI)=(15)+(16) 
                 
-   €  
             
-   €  -61.143.232,38 € 
(18) CASH FLOW OPERATIVO (CFO)=(17)-(13) 
                 
-   €  
             
-   €  -9.826.150,65 € 
 
4 5 6 7 8 
  18.442.602,36 €    18.442.602,36 €    18.442.602,36 €    18.442.602,36 €    18.442.602,36 €  
          
  18.442.602,36 €    18.442.602,36 €    18.442.602,36 €    18.442.602,36 €    18.442.602,36 €  
-28.268.753,01 € -28.268.753,01 € -28.268.753,01 € -28.268.753,01 € -28.268.753,01 € 
-51.317.081,73 € -51.317.081,73 € -51.317.081,73 € -51.317.081,73 € -51.317.081,73 € 
-79.585.834,74 € -79.585.834,74 € -79.585.834,74 € -79.585.834,74 € -79.585.834,74 € 
-61.143.232,38 € -61.143.232,38 € -61.143.232,38 € -61.143.232,38 € -61.143.232,38 € 
                          -   
€  
                          -   
€  
                          -   
€  
                          -   
€  
                          -   
€  
-61.143.232,38 € -61.143.232,38 € -61.143.232,38 € -61.143.232,38 € -61.143.232,38 € 
-9.826.150,65 € -9.826.150,65 € -9.826.150,65 € -9.826.150,65 € -9.826.150,65 € 
 
9 10 11 12 13 
  18.442.602,36 €    18.442.602,36 €    18.442.602,36 €    18.442.602,36 €    18.442.602,36 €  
          
  18.442.602,36 €    18.442.602,36 €    18.442.602,36 €    18.442.602,36 €    18.442.602,36 €  
-28.268.753,01 € -28.268.753,01 € -28.268.753,01 € -28.268.753,01 € -28.268.753,01 € 
-51.317.081,73 € -51.317.081,73 € -51.317.081,73 € -51.317.081,73 € -51.317.081,73 € 
-79.585.834,74 € -79.585.834,74 € -79.585.834,74 € -79.585.834,74 € -79.585.834,74 € 
-61.143.232,38 € -61.143.232,38 € -61.143.232,38 € -61.143.232,38 € -61.143.232,38 € 
                          -   
€  
                          -   
€  
                          -   
€  
                          -   
€  
                          -   
€  
-61.143.232,38 € -61.143.232,38 € -61.143.232,38 € -61.143.232,38 € -61.143.232,38 € 
-9.826.150,65 € -9.826.150,65 € -9.826.150,65 € -9.826.150,65 € -9.826.150,65 € 
 
14 15 16 17 18 
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  18.442.602,36 €    18.442.602,36 €    18.442.602,36 €    18.442.602,36 €    18.442.602,36 €  
          
  18.442.602,36 €    18.442.602,36 €    18.442.602,36 €    18.442.602,36 €    18.442.602,36 €  
-28.268.753,01 € -28.268.753,01 € -28.268.753,01 € -28.268.753,01 € -28.268.753,01 € 
-51.317.081,73 € -51.317.081,73 € -51.317.081,73 € -51.317.081,73 € -51.317.081,73 € 
-79.585.834,74 € -79.585.834,74 € -79.585.834,74 € -79.585.834,74 € -79.585.834,74 € 
-61.143.232,38 € -61.143.232,38 € -61.143.232,38 € -61.143.232,38 € -61.143.232,38 € 
                          -   
€  
                          -   
€  
                          -   
€  
                          -   
€  
                          -   
€  
-61.143.232,38 € -61.143.232,38 € -61.143.232,38 € -61.143.232,38 € -61.143.232,38 € 
-9.826.150,65 € -9.826.150,65 € -9.826.150,65 € -9.826.150,65 € -9.826.150,65 € 
 
19 20 21 22 
  18.442.602,36 €    18.442.602,36 €    18.442.602,36 €    18.442.602,36 €  
        
  18.442.602,36 €    18.442.602,36 €    18.442.602,36 €    18.442.602,36 €  
-28.268.753,01 € -28.268.753,01 € -28.268.753,01 € -28.268.753,01 € 
-51.317.081,73 € -51.317.081,73 € -51.317.081,73 € -51.317.081,73 € 
-79.585.834,74 € -79.585.834,74 € -79.585.834,74 € -79.585.834,74 € 
-61.143.232,38 € -61.143.232,38 € -61.143.232,38 € -61.143.232,38 € 
                          -   €                            -   €                            -   €                            -   €  
-61.143.232,38 € -61.143.232,38 € -61.143.232,38 € -61.143.232,38 € 
-9.826.150,65 € -9.826.150,65 € -9.826.150,65 € -9.826.150,65 € 
 
RESULTADOS 
VAN -1.152.682.500,06 € 
PERIODO DE RECUPERACIÓN 22 
 
7.4.2.3.2 Proyecto con financiación externa 
CRÉDITO 
Años 1 2 3 
(20) ENTRADAS      546.083.936,80 €    
(21) CORRETAJE   -2.730.419,68 €   
(22) COMISIONES   -13.652.098,42 €   
(23) Devolución de principal (Amortización)     -39.524.191,63 € 
(24) CASH FLOW EXTRAOPERATIVO DEL 
CRÉDITO=(20)+(21)+(22)+(23)      529.701.418,70 €  -39.524.191,63 € 
(25) Intereses     -38.225.875,58 € 
(26) Escudo fiscal                              -   €  
(27) CASH FLOW OPERATIVO DEL 
CRÉDITO=(25)+(26)                                -   €  -38.225.875,58 € 
(28) CASH FLOW TOTAL DEL 
CRÉDITO=(24)+(27)   529.701.418,70 € -77.750.067,20 € 
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4 5 6 7 8 
          
          
          
-42.290.885,04 € -45.251.246,99 € -48.418.834,28 € -51.808.152,68 € -55.434.723,37 € 
-42.290.885,04 € -45.251.246,99 € -48.418.834,28 € -51.808.152,68 € -55.434.723,37 € 
-35.459.182,16 € -32.498.820,21 € -29.331.232,92 € -25.941.914,52 € -22.315.343,83 € 
                         -   
€  
                         -   
€  
                          -   
€  
                          -   
€  
                          -   
€  
-35.459.182,16 € -32.498.820,21 € -29.331.232,92 € -25.941.914,52 € -22.315.343,83 € 
-77.750.067,20 € -77.750.067,20 € -77.750.067,20 € -77.750.067,20 € -77.750.067,20 € 
 
9 10 11 12 
        
        
        
-59.315.154,00 € -63.467.214,78 € -67.909.919,82 € -72.663.614,21 € 
-59.315.154,00 € -63.467.214,78 € -67.909.919,82 € -72.663.614,21 € 
-18.434.913,20 € -14.282.852,42 € -9.840.147,38 € -5.086.452,99 € 
                          -   €                            -   €                            -   €                           -   €  
-18.434.913,20 € -14.282.852,42 € -9.840.147,38 € -5.086.452,99 € 
-77.750.067,20 € -77.750.067,20 € -77.750.067,20 € -77.750.067,20 € 
 
CASH FLOW DEL PROYECTO FINANCIADO 
Años 1 2 
(19) CASH FLOW TOTAL PROYECTO SIN 
FINANCIAR -546.083.936,80 € -546.083.936,80 € 
(28) CASH FLOW TOTAL CRÉDITO                                   -   €     529.701.418,70 €  
(29) CASH FLOW TOTAL PROYECTO 
FINANCIADO -546.083.936,80 € -16.382.518,10 € 
 
3 4 5 6 7 
-17.611.376,54 € -9.826.150,65 € -9.826.150,65 € -9.826.150,65 € -9.826.150,65 € 
-77.750.067,20 € -77.750.067,20 € -77.750.067,20 € -77.750.067,20 € -77.750.067,20 € 
-95.361.443,74 € -87.576.217,85 € -87.576.217,85 € -87.576.217,85 € -87.576.217,85 € 
 
8 9 10 11 12 
-9.826.150,65 € -9.826.150,65 € -9.826.150,65 € -9.826.150,65 € -9.826.150,65 € 
-77.750.067,20 € -77.750.067,20 € -77.750.067,20 € -77.750.067,20 € -77.750.067,20 € 
-87.576.217,85 € -87.576.217,85 € -87.576.217,85 € -87.576.217,85 € -87.576.217,85 € 
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13 14 15 16 17 
-9.826.150,65 € -9.826.150,65 € -9.826.150,65 € -9.826.150,65 € -9.826.150,65 € 
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
-9.826.150,65 € -9.826.150,65 € -9.826.150,65 € -9.826.150,65 € -9.826.150,65 € 
 
18 19 20 21 22 
-9.826.150,65 € -9.826.150,65 € -9.826.150,65 € -9.826.150,65 € -34.805.960,96 € 
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
-9.826.150,65 € -9.826.150,65 € -9.826.150,65 € -9.826.150,65 € -34.805.960,96 € 
 
RESULTADOS 
VAN -1.170.915.357,29 € 
PERIODO DE RECUPERACIÓN 22 
 
7.4.2.4 Ubicación 6 
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 
Concepto Valor (€) Valor residual (€) Años CUOTA (€/año) 
Inversión inicial     1.074.006.404,17        64.903.952,31    20     50.455.122,59    
 
7.4.2.4.1 Proyecto sin financiación externa 
CASH FLOW EXTROPERATIVO DEL PROYECTO SIN FINANCIAR 
Años 1 2 
(A) ACTIVO NO CORRIENTE (ANC)     
INVERSIÓN INICIAL -537.003.202,09 € -537.003.202,09 € 
Desmantelamiento (último año)     
(3) TOTAL GASTOS AMORTIZABLES (ACTIVO NO 
CORRIENTE)= (1)+(2) -537.003.202,09 € -537.003.202,09 € 
      
(B) ACTIVO CORRIENTE (AC)     
I. Deudores comerciales     
Clientes                              -   €                               -   €  
II. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes     
Tesorería                              -   €                               -   €  
(4) TOTAL ACTIVO 
CORRIENTE=Existencias+Deudores 
comerciales+Efectivo                              -   €                               -   €  
(C) PASIVO CORRIENTE     
(5) TOTAL PASIVO CORRIENTE                              -   €                               -   €  
(6) FONDO DE MANIOBRA (FM)=(4)-(5)                              -   €                               -   €  
(7) INVERSIÓN EN FONDO DE MANIOBRA     
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(8) CASH FLOW EXTRAOPERATIVO DEL 
PROYECTO (CFE) O TOTAL DE FONDOS 
ABSORBIDOS=(3)+(7) -537.003.202,09 € -537.003.202,09 € 
 
3 4 5 6 7 
          
          
          
                          -   €                          -   €                          -   €                          -   €                          -   €  
          
          
          
     2.956.580,90 €    2.956.580,90 €    2.956.580,90 €    2.956.580,90 €    2.956.580,90 €  
          
     4.672.986,69 €    4.672.986,69 €    4.672.986,69 €    4.672.986,69 €    4.672.986,69 €  
     7.629.567,59 €    7.629.567,59 €    7.629.567,59 €    7.629.567,59 €    7.629.567,59 €  
          
                          -   €                          -   €                          -   €                          -   €                          -   €  
     7.629.567,59 €    7.629.567,59 €    7.629.567,59 €    7.629.567,59 €    7.629.567,59 €  
-7.629.567,59 €                         -   €                          -   €                          -   €                          -   €  
-7.629.567,59 €                         -   €                          -   €                          -   €                          -   €  
 
8 9 10 11 12 
          
          
          
                        -   €                          -   €                          -   €                          -   €                          -   €  
          
          
          
  2.956.580,90 €    2.956.580,90 €    2.956.580,90 €    2.956.580,90 €    2.956.580,90 €  
          
  4.672.986,69 €    4.672.986,69 €    4.672.986,69 €    4.672.986,69 €    4.672.986,69 €  
  7.629.567,59 €    7.629.567,59 €    7.629.567,59 €    7.629.567,59 €    7.629.567,59 €  
          
                        -   €                          -   €                          -   €                          -   €                          -   €  
  7.629.567,59 €    7.629.567,59 €    7.629.567,59 €    7.629.567,59 €    7.629.567,59 €  
                        -   €                          -   €                          -   €                          -   €                          -   €  
                        -   €                          -   €                          -   €                          -   €                          -   €  
 
13 14 15 16 17 
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                        -   €                          -   €                          -   €                          -   €                          -   €  
          
          
          
  2.956.580,90 €    2.956.580,90 €    2.956.580,90 €    2.956.580,90 €    2.956.580,90 €  
          
  4.672.986,69 €    4.672.986,69 €    4.672.986,69 €    4.672.986,69 €    4.672.986,69 €  
  7.629.567,59 €    7.629.567,59 €    7.629.567,59 €    7.629.567,59 €    7.629.567,59 €  
          
                        -   €                          -   €                          -   €                          -   €                          -   €  
  7.629.567,59 €    7.629.567,59 €    7.629.567,59 €    7.629.567,59 €    7.629.567,59 €  
                        -   €                          -   €                          -   €                          -   €                          -   €  
                        -   €                          -   €                          -   €                          -   €                          -   €  
 
18 19 20 21 22 
          
          
        -32.220.192,13 € 
                        -   €                          -   €                          -   €                          -   €  -32.220.192,13 € 
          
          
          
  2.956.580,90 €    2.956.580,90 €    2.956.580,90 €    2.956.580,90 €       2.956.580,90 €  
          
  4.672.986,69 €    4.672.986,69 €    4.672.986,69 €    4.672.986,69 €       4.672.986,69 €  
  7.629.567,59 €    7.629.567,59 €    7.629.567,59 €    7.629.567,59 €       7.629.567,59 €  
          
                        -   €                          -   €                          -   €                          -   €                            -   €  
  7.629.567,59 €    7.629.567,59 €    7.629.567,59 €    7.629.567,59 €       7.629.567,59 €  
                        -   €                          -   €                          -   €                          -   €       7.629.567,59 €  
                        -   €                          -   €                          -   €                          -   €  -24.590.624,54 € 
 
CASH FLOW OPERATIVO DEL PROYECTO SIN FINANCIAR 
Años 1 2 3 
(9) VENTAS (Ingresos) 
                 
-   €  
             
-   €    17.739.485,40 €  
(10) COSTES VARIABLES (CV) (-)       
(11) MARGEN CONTRIBUCIÓN (9)+(10) 
                 
-   €  
             
-   €    17.739.485,40 €  
(12) GASTOS FIJOS DESEMBOLSABLES (CF) Gastos de 
explotación (-)     -28.037.920,12 € 
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(13) AMORTIZACIONES (-)     -50.455.122,59 € 
(14) TOTAL GASTOS FIJOS=(12)+(13)     -78.493.042,72 € 
(15) BENEFICIO ANTES DE IMPUESTOS (BAI)=(11)+(14)     -60.753.557,32 € 
(16) IMPUESTO DE SOCIEDADES (-)                               -   €  
(17) BENEFICIO DESPUÉS DE IMPUESTOS (BDI)=(15)+(16) 
                 
-   €  
             
-   €  -60.753.557,32 € 
(18) CASH FLOW OPERATIVO (CFO)=(17)-(13) 
                 
-   €  
             
-   €  -10.298.434,72 € 
 
4 5 6 7 8 
  17.739.485,40 €    17.739.485,40 €    17.739.485,40 €    17.739.485,40 €    17.739.485,40 €  
          
  17.739.485,40 €    17.739.485,40 €    17.739.485,40 €    17.739.485,40 €    17.739.485,40 €  
-28.037.920,12 € -28.037.920,12 € -28.037.920,12 € -28.037.920,12 € -28.037.920,12 € 
-50.455.122,59 € -50.455.122,59 € -50.455.122,59 € -50.455.122,59 € -50.455.122,59 € 
-78.493.042,72 € -78.493.042,72 € -78.493.042,72 € -78.493.042,72 € -78.493.042,72 € 
-60.753.557,32 € -60.753.557,32 € -60.753.557,32 € -60.753.557,32 € -60.753.557,32 € 
                          -   
€  
                          -   
€  
                          -   
€  
                          -   
€  
                          -   
€  
-60.753.557,32 € -60.753.557,32 € -60.753.557,32 € -60.753.557,32 € -60.753.557,32 € 
-10.298.434,72 € -10.298.434,72 € -10.298.434,72 € -10.298.434,72 € -10.298.434,72 € 
 
9 10 11 12 13 
  17.739.485,40 €    17.739.485,40 €    17.739.485,40 €    17.739.485,40 €    17.739.485,40 €  
          
  17.739.485,40 €    17.739.485,40 €    17.739.485,40 €    17.739.485,40 €    17.739.485,40 €  
-28.037.920,12 € -28.037.920,12 € -28.037.920,12 € -28.037.920,12 € -28.037.920,12 € 
-50.455.122,59 € -50.455.122,59 € -50.455.122,59 € -50.455.122,59 € -50.455.122,59 € 
-78.493.042,72 € -78.493.042,72 € -78.493.042,72 € -78.493.042,72 € -78.493.042,72 € 
-60.753.557,32 € -60.753.557,32 € -60.753.557,32 € -60.753.557,32 € -60.753.557,32 € 
                          -   
€  
                          -   
€  
                          -   
€  
                          -   
€  
                          -   
€  
-60.753.557,32 € -60.753.557,32 € -60.753.557,32 € -60.753.557,32 € -60.753.557,32 € 
-10.298.434,72 € -10.298.434,72 € -10.298.434,72 € -10.298.434,72 € -10.298.434,72 € 
 
14 15 16 17 18 
  17.739.485,40 €    17.739.485,40 €    17.739.485,40 €    17.739.485,40 €    17.739.485,40 €  
          
  17.739.485,40 €    17.739.485,40 €    17.739.485,40 €    17.739.485,40 €    17.739.485,40 €  
-28.037.920,12 € -28.037.920,12 € -28.037.920,12 € -28.037.920,12 € -28.037.920,12 € 
-50.455.122,59 € -50.455.122,59 € -50.455.122,59 € -50.455.122,59 € -50.455.122,59 € 
-78.493.042,72 € -78.493.042,72 € -78.493.042,72 € -78.493.042,72 € -78.493.042,72 € 
-60.753.557,32 € -60.753.557,32 € -60.753.557,32 € -60.753.557,32 € -60.753.557,32 € 
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                          -   
€  
                          -   
€  
                          -   
€  
                          -   
€  
                          -   
€  
-60.753.557,32 € -60.753.557,32 € -60.753.557,32 € -60.753.557,32 € -60.753.557,32 € 
-10.298.434,72 € -10.298.434,72 € -10.298.434,72 € -10.298.434,72 € -10.298.434,72 € 
 
19 20 21 22 
  17.739.485,40 €    17.739.485,40 €    17.739.485,40 €    17.739.485,40 €  
        
  17.739.485,40 €    17.739.485,40 €    17.739.485,40 €    17.739.485,40 €  
-28.037.920,12 € -28.037.920,12 € -28.037.920,12 € -28.037.920,12 € 
-50.455.122,59 € -50.455.122,59 € -50.455.122,59 € -50.455.122,59 € 
-78.493.042,72 € -78.493.042,72 € -78.493.042,72 € -78.493.042,72 € 
-60.753.557,32 € -60.753.557,32 € -60.753.557,32 € -60.753.557,32 € 
                          -   €                            -   €                            -   €                            -   €  
-60.753.557,32 € -60.753.557,32 € -60.753.557,32 € -60.753.557,32 € 
-10.298.434,72 € -10.298.434,72 € -10.298.434,72 € -10.298.434,72 € 
 
RESULTADOS 
VAN -1.139.276.388,31 € 
PERIODO DE RECUPERACIÓN 22 
 
7.4.2.4.2 Proyecto con financiación externa 
CRÉDITO 
Años 1 2 3 
(20) ENTRADAS             537.003.202,09 €    
(21) CORRETAJE   -2.685.016,01 €   
(22) COMISIONES   -13.425.080,05 €   
(23) Devolución de principal 
(Amortización)     -38.866.950,72 € 
(24) CASH FLOW EXTRAOPERATIVO 
DEL CRÉDITO=(20)+(21)+(22)+(23)             520.893.106,02 €  -38.866.950,72 € 
(25) Intereses     -37.590.224,15 € 
(26) Escudo fiscal                                    -   €  
(27) CASH FLOW OPERATIVO DEL 
CRÉDITO=(25)+(26)                                       -   €  -37.590.224,15 € 
(28) CASH FLOW TOTAL DEL 
CRÉDITO=(24)+(27)   520.893.106,02 € -76.457.174,87 € 
 
4 5 6 7 8 
          
          
          
-41.587.637,27 € -44.498.771,88 € -47.613.685,92 € -50.946.643,93 € -54.512.909,00 € 
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-41.587.637,27 € -44.498.771,88 € -47.613.685,92 € -50.946.643,93 € -54.512.909,00 € 
-34.869.537,60 € -31.958.402,99 € -28.843.488,95 € -25.510.530,94 € -21.944.265,87 € 
                               
-   €  
                               
-   €  
                               
-   €  
                               
-   €  
                               
-   €  
-34.869.537,60 € -31.958.402,99 € -28.843.488,95 € -25.510.530,94 € -21.944.265,87 € 
-76.457.174,87 € -76.457.174,87 € -76.457.174,87 € -76.457.174,87 € -76.457.174,87 € 
 
9 10 11 12 
        
        
        
-58.328.812,63 € -62.411.829,52 € -66.780.657,59 € -71.455.303,62 € 
-58.328.812,63 € -62.411.829,52 € -66.780.657,59 € -71.455.303,62 € 
-18.128.362,23 € -14.045.345,35 € -9.676.517,28 € -5.001.871,25 € 
                          -   €                            -   €                            -   €                           -   €  
-18.128.362,23 € -14.045.345,35 € -9.676.517,28 € -5.001.871,25 € 
-76.457.174,87 € -76.457.174,87 € -76.457.174,87 € -76.457.174,87 € 
 
CASH FLOW DEL PROYECTO FINANCIADO 
Años 1 2 
(19) CASH FLOW TOTAL PROYECTO SIN 
FINANCIAR -537.003.202,09 € -537.003.202,09 € 
(28) CASH FLOW TOTAL CRÉDITO                                   -   €     520.893.106,02 €  
(29) CASH FLOW TOTAL PROYECTO 
FINANCIADO -537.003.202,09 € -16.110.096,06 € 
 
3 4 5 6 7 
-17.928.002,31 € -10.298.434,72 € -10.298.434,72 € -10.298.434,72 € -10.298.434,72 € 
-76.457.174,87 € -76.457.174,87 € -76.457.174,87 € -76.457.174,87 € -76.457.174,87 € 
-94.385.177,18 € -86.755.609,59 € -86.755.609,59 € -86.755.609,59 € -86.755.609,59 € 
 
8 9 10 11 12 
-10.298.434,72 € -10.298.434,72 € -10.298.434,72 € -10.298.434,72 € -10.298.434,72 € 
-76.457.174,87 € -76.457.174,87 € -76.457.174,87 € -76.457.174,87 € -76.457.174,87 € 
-86.755.609,59 € -86.755.609,59 € -86.755.609,59 € -86.755.609,59 € -86.755.609,59 € 
 
13 14 15 16 17 
-10.298.434,72 € -10.298.434,72 € -10.298.434,72 € -10.298.434,72 € -10.298.434,72 € 
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
-10.298.434,72 € -10.298.434,72 € -10.298.434,72 € -10.298.434,72 € -10.298.434,72 € 
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18 19 20 21 22 
-10.298.434,72 € -10.298.434,72 € -10.298.434,72 € -10.298.434,72 € -34.889.059,26 € 
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
-10.298.434,72 € -10.298.434,72 € -10.298.434,72 € -10.298.434,72 € -34.889.059,26 € 
 
RESULTADOS 
VAN -1.157.405.044,66 € 
PERIODO DE RECUPERACIÓN 22 
 
7.4.2.5 Ubicación 7 
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 
Concepto Valor (€) Valor residual (€) Años CUOTA (€/año) 
Inversión inicial     1.064.588.016,01        64.431.915,81    20     50.007.805,01    
 
7.4.2.5.1 Proyecto sin financiación externa 
CASH FLOW EXTROPERATIVO DEL PROYECTO SIN FINANCIAR 
Años 1 2 
(A) ACTIVO NO CORRIENTE (ANC)     
INVERSIÓN INICIAL -532.294.008,01 € -532.294.008,01 € 
Desmantelamiento (último año)     
(3) TOTAL GASTOS AMORTIZABLES (ACTIVO NO 
CORRIENTE)= (1)+(2) -532.294.008,01 € -532.294.008,01 € 
      
(B) ACTIVO CORRIENTE (AC)     
I. Deudores comerciales     
Clientes                              -   €                               -   €  
II. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes     
Tesorería                              -   €                               -   €  
(4) TOTAL ACTIVO 
CORRIENTE=Existencias+Deudores 
comerciales+Efectivo                              -   €                               -   €  
(C) PASIVO CORRIENTE     
(5) TOTAL PASIVO CORRIENTE                              -   €                               -   €  
(6) FONDO DE MANIOBRA (FM)=(4)-(5)                              -   €                               -   €  
(7) INVERSIÓN EN FONDO DE MANIOBRA     
(8) CASH FLOW EXTRAOPERATIVO DEL 
PROYECTO (CFE) O TOTAL DE FONDOS 
ABSORBIDOS=(3)+(7) -532.294.008,01 € -532.294.008,01 € 
 
3 4 5 6 7 
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                          -   €                          -   €                          -   €                          -   €                          -   €  
          
          
          
     2.850.860,74 €    2.850.860,74 €    2.850.860,74 €    2.850.860,74 €    2.850.860,74 €  
          
     4.649.888,96 €    4.649.888,96 €    4.649.888,96 €    4.649.888,96 €    4.649.888,96 €  
     7.500.749,70 €    7.500.749,70 €    7.500.749,70 €    7.500.749,70 €    7.500.749,70 €  
          
                          -   €                          -   €                          -   €                          -   €                          -   €  
     7.500.749,70 €    7.500.749,70 €    7.500.749,70 €    7.500.749,70 €    7.500.749,70 €  
-7.500.749,70 €                         -   €                          -   €                          -   €                          -   €  
-7.500.749,70 €                         -   €                          -   €                          -   €                          -   €  
 
8 9 10 11 12 
          
          
          
                        -   €                          -   €                          -   €                          -   €                          -   €  
          
          
          
  2.850.860,74 €    2.850.860,74 €    2.850.860,74 €    2.850.860,74 €    2.850.860,74 €  
          
  4.649.888,96 €    4.649.888,96 €    4.649.888,96 €    4.649.888,96 €    4.649.888,96 €  
  7.500.749,70 €    7.500.749,70 €    7.500.749,70 €    7.500.749,70 €    7.500.749,70 €  
          
                        -   €                          -   €                          -   €                          -   €                          -   €  
  7.500.749,70 €    7.500.749,70 €    7.500.749,70 €    7.500.749,70 €    7.500.749,70 €  
                        -   €                          -   €                          -   €                          -   €                          -   €  
                        -   €                          -   €                          -   €                          -   €                          -   €  
 
13 14 15 16 17 
          
          
          
                        -   €                          -   €                          -   €                          -   €                          -   €  
          
          
          
  2.850.860,74 €    2.850.860,74 €    2.850.860,74 €    2.850.860,74 €    2.850.860,74 €  
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  4.649.888,96 €    4.649.888,96 €    4.649.888,96 €    4.649.888,96 €    4.649.888,96 €  
  7.500.749,70 €    7.500.749,70 €    7.500.749,70 €    7.500.749,70 €    7.500.749,70 €  
          
                        -   €                          -   €                          -   €                          -   €                          -   €  
  7.500.749,70 €    7.500.749,70 €    7.500.749,70 €    7.500.749,70 €    7.500.749,70 €  
                        -   €                          -   €                          -   €                          -   €                          -   €  
                        -   €                          -   €                          -   €                          -   €                          -   €  
 
18 19 20 21 22 
          
          
        -31.937.640,48 € 
                        -   €                          -   €                          -   €                          -   €  -31.937.640,48 € 
          
          
          
  2.850.860,74 €    2.850.860,74 €    2.850.860,74 €    2.850.860,74 €       2.850.860,74 €  
          
  4.649.888,96 €    4.649.888,96 €    4.649.888,96 €    4.649.888,96 €       4.649.888,96 €  
  7.500.749,70 €    7.500.749,70 €    7.500.749,70 €    7.500.749,70 €       7.500.749,70 €  
          
                        -   €                          -   €                          -   €                          -   €                            -   €  
  7.500.749,70 €    7.500.749,70 €    7.500.749,70 €    7.500.749,70 €       7.500.749,70 €  
                        -   €                          -   €                          -   €                          -   €       7.500.749,70 €  
                        -   €                          -   €                          -   €                          -   €  -24.436.890,78 € 
 
CASH FLOW OPERATIVO DEL PROYECTO SIN FINANCIAR 
Años 1 2 3 
(9) VENTAS (Ingresos) 
                 
-   €  
             
-   €    17.105.164,44 €  
(10) COSTES VARIABLES (CV) (-)       
(11) MARGEN CONTRIBUCIÓN (9)+(10) 
                 
-   €  
             
-   €    17.105.164,44 €  
(12) GASTOS FIJOS DESEMBOLSABLES (CF) Gastos de 
explotación (-)     -27.899.333,78 € 
(13) AMORTIZACIONES (-)     -50.007.805,01 € 
(14) TOTAL GASTOS FIJOS=(12)+(13)     -77.907.138,79 € 
(15) BENEFICIO ANTES DE IMPUESTOS (BAI)=(11)+(14)     -60.801.974,35 € 
(16) IMPUESTO DE SOCIEDADES (-)                               -   €  
(17) BENEFICIO DESPUÉS DE IMPUESTOS (BDI)=(15)+(16) 
                 
-   €  
             
-   €  -60.801.974,35 € 
(18) CASH FLOW OPERATIVO (CFO)=(17)-(13) 
                 
-   €  
             
-   €  -10.794.169,34 € 
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4 5 6 7 8 
  17.105.164,44 €    17.105.164,44 €    17.105.164,44 €    17.105.164,44 €    17.105.164,44 €  
          
  17.105.164,44 €    17.105.164,44 €    17.105.164,44 €    17.105.164,44 €    17.105.164,44 €  
-27.899.333,78 € -27.899.333,78 € -27.899.333,78 € -27.899.333,78 € -27.899.333,78 € 
-50.007.805,01 € -50.007.805,01 € -50.007.805,01 € -50.007.805,01 € -50.007.805,01 € 
-77.907.138,79 € -77.907.138,79 € -77.907.138,79 € -77.907.138,79 € -77.907.138,79 € 
-60.801.974,35 € -60.801.974,35 € -60.801.974,35 € -60.801.974,35 € -60.801.974,35 € 
                          -   
€  
                          -   
€  
                          -   
€  
                          -   
€  
                          -   
€  
-60.801.974,35 € -60.801.974,35 € -60.801.974,35 € -60.801.974,35 € -60.801.974,35 € 
-10.794.169,34 € -10.794.169,34 € -10.794.169,34 € -10.794.169,34 € -10.794.169,34 € 
 
9 10 11 12 13 
  17.105.164,44 €    17.105.164,44 €    17.105.164,44 €    17.105.164,44 €    17.105.164,44 €  
          
  17.105.164,44 €    17.105.164,44 €    17.105.164,44 €    17.105.164,44 €    17.105.164,44 €  
-27.899.333,78 € -27.899.333,78 € -27.899.333,78 € -27.899.333,78 € -27.899.333,78 € 
-50.007.805,01 € -50.007.805,01 € -50.007.805,01 € -50.007.805,01 € -50.007.805,01 € 
-77.907.138,79 € -77.907.138,79 € -77.907.138,79 € -77.907.138,79 € -77.907.138,79 € 
-60.801.974,35 € -60.801.974,35 € -60.801.974,35 € -60.801.974,35 € -60.801.974,35 € 
                          -   
€  
                          -   
€  
                          -   
€  
                          -   
€  
                          -   
€  
-60.801.974,35 € -60.801.974,35 € -60.801.974,35 € -60.801.974,35 € -60.801.974,35 € 
-10.794.169,34 € -10.794.169,34 € -10.794.169,34 € -10.794.169,34 € -10.794.169,34 € 
 
  17.105.164,44 €    17.105.164,44 €    17.105.164,44 €    17.105.164,44 €    17.105.164,44 €  
          
  17.105.164,44 €    17.105.164,44 €    17.105.164,44 €    17.105.164,44 €    17.105.164,44 €  
-27.899.333,78 € -27.899.333,78 € -27.899.333,78 € -27.899.333,78 € -27.899.333,78 € 
-50.007.805,01 € -50.007.805,01 € -50.007.805,01 € -50.007.805,01 € -50.007.805,01 € 
-77.907.138,79 € -77.907.138,79 € -77.907.138,79 € -77.907.138,79 € -77.907.138,79 € 
-60.801.974,35 € -60.801.974,35 € -60.801.974,35 € -60.801.974,35 € -60.801.974,35 € 
                          -   
€  
                          -   
€  
                          -   
€  
                          -   
€  
                          -   
€  
-60.801.974,35 € -60.801.974,35 € -60.801.974,35 € -60.801.974,35 € -60.801.974,35 € 
-10.794.169,34 € -10.794.169,34 € -10.794.169,34 € -10.794.169,34 € -10.794.169,34 € 
 
19 20 21 22 
  17.105.164,44 €    17.105.164,44 €    17.105.164,44 €    17.105.164,44 €  
        
  17.105.164,44 €    17.105.164,44 €    17.105.164,44 €    17.105.164,44 €  
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-27.899.333,78 € -27.899.333,78 € -27.899.333,78 € -27.899.333,78 € 
-50.007.805,01 € -50.007.805,01 € -50.007.805,01 € -50.007.805,01 € 
-77.907.138,79 € -77.907.138,79 € -77.907.138,79 € -77.907.138,79 € 
-60.801.974,35 € -60.801.974,35 € -60.801.974,35 € -60.801.974,35 € 
                          -   €                            -   €                            -   €                            -   €  
-60.801.974,35 € -60.801.974,35 € -60.801.974,35 € -60.801.974,35 € 
-10.794.169,34 € -10.794.169,34 € -10.794.169,34 € -10.794.169,34 € 
 
RESULTADOS 
VAN -1.134.572.511,16 € 
PERIODO DE RECUPERACIÓN 22 
 
7.4.2.5.2 Proyecto con financiación externa 
CRÉDITO 
Años 1 2 3 
(20) ENTRADAS             532.294.008,01 €    
(21) CORRETAJE   -2.661.470,04 €   
(22) COMISIONES   -13.307.350,20 €   
(23) Devolución de principal 
(Amortización)     -38.526.111,02 € 
(24) CASH FLOW EXTRAOPERATIVO 
DEL CRÉDITO=(20)+(21)+(22)+(23)             516.325.187,77 €  -38.526.111,02 € 
(25) Intereses     -37.260.580,56 € 
(26) Escudo fiscal                                    -   €  
(27) CASH FLOW OPERATIVO DEL 
CRÉDITO=(25)+(26)                                       -   €  -37.260.580,56 € 
(28) CASH FLOW TOTAL DEL 
CRÉDITO=(24)+(27)   516.325.187,77 € -75.786.691,58 € 
 
4 5 6 7 8 
          
          
          
-41.222.938,79 € -44.108.544,50 € -47.196.142,62 € -50.499.872,60 € -54.034.863,68 € 
-41.222.938,79 € -44.108.544,50 € -47.196.142,62 € -50.499.872,60 € -54.034.863,68 € 
-34.563.752,79 € -31.678.147,07 € -28.590.548,96 € -25.286.818,98 € -21.751.827,89 € 
                         -   
€  
                         -   
€  
                          -   
€  
                          -   
€  
                          -   
€  
-34.563.752,79 € -31.678.147,07 € -28.590.548,96 € -25.286.818,98 € -21.751.827,89 € 
-75.786.691,58 € -75.786.691,58 € -75.786.691,58 € -75.786.691,58 € -75.786.691,58 € 
 
9 10 11 12 
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-57.817.304,14 € -61.864.515,43 € -66.195.031,51 € -70.828.683,72 € 
-57.817.304,14 € -61.864.515,43 € -66.195.031,51 € -70.828.683,72 € 
-17.969.387,44 € -13.922.176,15 € -9.591.660,07 € -4.958.007,86 € 
                          -   €                            -   €                            -   €                           -   €  
-17.969.387,44 € -13.922.176,15 € -9.591.660,07 € -4.958.007,86 € 
-75.786.691,58 € -75.786.691,58 € -75.786.691,58 € -75.786.691,58 € 
 
CASH FLOW DEL PROYECTO FINANCIADO 
(19) CASH FLOW TOTAL PROYECTO SIN 
FINANCIAR -532.294.008,01 € -532.294.008,01 € 
(28) CASH FLOW TOTAL CRÉDITO 
                                  -   
€  
   516.325.187,77 
€  
(29) CASH FLOW TOTAL PROYECTO FINANCIADO -532.294.008,01 € -15.968.820,24 € 
 
-18.294.919,04 € -10.794.169,34 € -10.794.169,34 € -10.794.169,34 € -10.794.169,34 € 
-75.786.691,58 € -75.786.691,58 € -75.786.691,58 € -75.786.691,58 € -75.786.691,58 € 
-94.081.610,62 € -86.580.860,91 € -86.580.860,91 € -86.580.860,91 € -86.580.860,91 € 
 
8 9 10 11 12 
-10.794.169,34 € -10.794.169,34 € -10.794.169,34 € -10.794.169,34 € -10.794.169,34 € 
-75.786.691,58 € -75.786.691,58 € -75.786.691,58 € -75.786.691,58 € -75.786.691,58 € 
-86.580.860,91 € -86.580.860,91 € -86.580.860,91 € -86.580.860,91 € -86.580.860,91 € 
 
-10.794.169,34 € -10.794.169,34 € -10.794.169,34 € -10.794.169,34 € -10.794.169,34 € 
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
-10.794.169,34 € -10.794.169,34 € -10.794.169,34 € -10.794.169,34 € -10.794.169,34 € 
 
18 19 20 21 22 
-10.794.169,34 € -10.794.169,34 € -10.794.169,34 € -10.794.169,34 € -35.231.060,11 € 
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
-10.794.169,34 € -10.794.169,34 € -10.794.169,34 € -10.794.169,34 € -35.231.060,11 € 
 
RESULTADOS 
VAN -1.152.724.062,54 € 
PERIODO DE RECUPERACIÓN 22 
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7.4.2.6 Ubicación 8 
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 
Concepto Valor (€) Valor residual (€) Años CUOTA (€/año) 
Inversión inicial     1.089.162.536,39         65.673.734,91    20     51.174.440,07    
 
7.4.2.6.1 Proyecto sin financiación externa 
CASH FLOW EXTROPERATIVO DEL PROYECTO SIN FINANCIAR 
Años 1 2 
(A) ACTIVO NO CORRIENTE (ANC)     
INVERSIÓN INICIAL -544.581.268,19 € -544.581.268,19 € 
Desmantelamiento (último año)     
(3) TOTAL GASTOS AMORTIZABLES (ACTIVO NO 
CORRIENTE)= (1)+(2) -544.581.268,19 € -544.581.268,19 € 
      
(B) ACTIVO CORRIENTE (AC)     
I. Deudores comerciales     
Clientes                              -   €                               -   €  
II. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes     
Tesorería                              -   €                               -   €  
(4) TOTAL ACTIVO 
CORRIENTE=Existencias+Deudores 
comerciales+Efectivo                              -   €                               -   €  
(C) PASIVO CORRIENTE     
(5) TOTAL PASIVO CORRIENTE                              -   €                               -   €  
(6) FONDO DE MANIOBRA (FM)=(4)-(5)                              -   €                               -   €  
(7) INVERSIÓN EN FONDO DE MANIOBRA     
(8) CASH FLOW EXTRAOPERATIVO DEL 
PROYECTO (CFE) O TOTAL DE FONDOS 
ABSORBIDOS=(3)+(7) -544.581.268,19 € -544.581.268,19 € 
 
3 4 5 6 7 
          
          
          
                          -   €                          -   €                          -   €                          -   €                          -   €  
          
          
          
     3.043.187,42 €    3.043.187,42 €    3.043.187,42 €    3.043.187,42 €    3.043.187,42 €  
          
     4.704.309,36 €    4.704.309,36 €    4.704.309,36 €    4.704.309,36 €    4.704.309,36 €  
     7.747.496,78 €    7.747.496,78 €    7.747.496,78 €    7.747.496,78 €    7.747.496,78 €  
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                          -   €                          -   €                          -   €                          -   €                          -   €  
     7.747.496,78 €    7.747.496,78 €    7.747.496,78 €    7.747.496,78 €    7.747.496,78 €  
-7.747.496,78 €                         -   €                          -   €                          -   €                          -   €  
-7.747.496,78 €                         -   €                          -   €                          -   €                          -   €  
 
8 9 10 11 12 
          
          
          
                        -   €                          -   €                          -   €                          -   €                          -   €  
          
          
          
  3.043.187,42 €    3.043.187,42 €    3.043.187,42 €    3.043.187,42 €    3.043.187,42 €  
          
  4.704.309,36 €    4.704.309,36 €    4.704.309,36 €    4.704.309,36 €    4.704.309,36 €  
  7.747.496,78 €    7.747.496,78 €    7.747.496,78 €    7.747.496,78 €    7.747.496,78 €  
          
                        -   €                          -   €                          -   €                          -   €                          -   €  
  7.747.496,78 €    7.747.496,78 €    7.747.496,78 €    7.747.496,78 €    7.747.496,78 €  
                        -   €                          -   €                          -   €                          -   €                          -   €  
                        -   €                          -   €                          -   €                          -   €                          -   €  
 
13 14 15 16 17 
          
          
          
                        -   €                          -   €                          -   €                          -   €                          -   €  
          
          
          
  3.043.187,42 €    3.043.187,42 €    3.043.187,42 €    3.043.187,42 €    3.043.187,42 €  
          
  4.704.309,36 €    4.704.309,36 €    4.704.309,36 €    4.704.309,36 €    4.704.309,36 €  
  7.747.496,78 €    7.747.496,78 €    7.747.496,78 €    7.747.496,78 €    7.747.496,78 €  
          
                        -   €                          -   €                          -   €                          -   €                          -   €  
  7.747.496,78 €    7.747.496,78 €    7.747.496,78 €    7.747.496,78 €    7.747.496,78 €  
                        -   €                          -   €                          -   €                          -   €                          -   €  
                        -   €                          -   €                          -   €                          -   €                          -   €  
 
18 19 20 21 22 
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        -32.674.876,09 € 
                        -   €                          -   €                          -   €                          -   €  -32.674.876,09 € 
          
          
          
  3.043.187,42 €    3.043.187,42 €    3.043.187,42 €    3.043.187,42 €       3.043.187,42 €  
          
  4.704.309,36 €    4.704.309,36 €    4.704.309,36 €    4.704.309,36 €       4.704.309,36 €  
  7.747.496,78 €    7.747.496,78 €    7.747.496,78 €    7.747.496,78 €       7.747.496,78 €  
          
                        -   €                          -   €                          -   €                          -   €                            -   €  
  7.747.496,78 €    7.747.496,78 €    7.747.496,78 €    7.747.496,78 €       7.747.496,78 €  
                        -   €                          -   €                          -   €                          -   €       7.747.496,78 €  
                        -   €                          -   €                          -   €                          -   €  -24.927.379,31 € 
 
CASH FLOW OPERATIVO DEL PROYECTO SIN FINANCIAR 
Años 1 2 3 
(9) VENTAS (Ingresos) 
                 
-   €  
             
-   €    18.259.124,52 €  
(10) COSTES VARIABLES (CV) (-)       
(11) MARGEN CONTRIBUCIÓN (9)+(10) 
                 
-   €  
             
-   €    18.259.124,52 €  
(12) GASTOS FIJOS DESEMBOLSABLES (CF) Gastos de 
explotación (-)     -28.225.856,19 € 
(13) AMORTIZACIONES (-)     -51.174.440,07 € 
(14) TOTAL GASTOS FIJOS=(12)+(13)     -79.400.296,26 € 
(15) BENEFICIO ANTES DE IMPUESTOS (BAI)=(11)+(14)     -61.141.171,74 € 
(16) IMPUESTO DE SOCIEDADES (-)                               -   €  
(17) BENEFICIO DESPUÉS DE IMPUESTOS (BDI)=(15)+(16) 
                 
-   €  
             
-   €  -61.141.171,74 € 
(18) CASH FLOW OPERATIVO (CFO)=(17)-(13) 
                 
-   €  
             
-   €  -9.966.731,67 € 
 
4 5 6 7 8 
  18.259.124,52 €    18.259.124,52 €    18.259.124,52 €    18.259.124,52 €    18.259.124,52 €  
          
  18.259.124,52 €    18.259.124,52 €    18.259.124,52 €    18.259.124,52 €    18.259.124,52 €  
-28.225.856,19 € -28.225.856,19 € -28.225.856,19 € -28.225.856,19 € -28.225.856,19 € 
-51.174.440,07 € -51.174.440,07 € -51.174.440,07 € -51.174.440,07 € -51.174.440,07 € 
-79.400.296,26 € -79.400.296,26 € -79.400.296,26 € -79.400.296,26 € -79.400.296,26 € 
-61.141.171,74 € -61.141.171,74 € -61.141.171,74 € -61.141.171,74 € -61.141.171,74 € 
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                          -   
€  
                          -   
€  
                          -   
€  
                          -   
€  
                          -   
€  
-61.141.171,74 € -61.141.171,74 € -61.141.171,74 € -61.141.171,74 € -61.141.171,74 € 
-9.966.731,67 € -9.966.731,67 € -9.966.731,67 € -9.966.731,67 € -9.966.731,67 € 
 
9 10 11 12 13 
  18.259.124,52 €    18.259.124,52 €    18.259.124,52 €    18.259.124,52 €    18.259.124,52 €  
          
  18.259.124,52 €    18.259.124,52 €    18.259.124,52 €    18.259.124,52 €    18.259.124,52 €  
-28.225.856,19 € -28.225.856,19 € -28.225.856,19 € -28.225.856,19 € -28.225.856,19 € 
-51.174.440,07 € -51.174.440,07 € -51.174.440,07 € -51.174.440,07 € -51.174.440,07 € 
-79.400.296,26 € -79.400.296,26 € -79.400.296,26 € -79.400.296,26 € -79.400.296,26 € 
-61.141.171,74 € -61.141.171,74 € -61.141.171,74 € -61.141.171,74 € -61.141.171,74 € 
                          -   
€  
                          -   
€  
                          -   
€  
                          -   
€  
                          -   
€  
-61.141.171,74 € -61.141.171,74 € -61.141.171,74 € -61.141.171,74 € -61.141.171,74 € 
-9.966.731,67 € -9.966.731,67 € -9.966.731,67 € -9.966.731,67 € -9.966.731,67 € 
 
14 15 16 17 18 
  18.259.124,52 €    18.259.124,52 €    18.259.124,52 €    18.259.124,52 €    18.259.124,52 €  
          
  18.259.124,52 €    18.259.124,52 €    18.259.124,52 €    18.259.124,52 €    18.259.124,52 €  
-28.225.856,19 € -28.225.856,19 € -28.225.856,19 € -28.225.856,19 € -28.225.856,19 € 
-51.174.440,07 € -51.174.440,07 € -51.174.440,07 € -51.174.440,07 € -51.174.440,07 € 
-79.400.296,26 € -79.400.296,26 € -79.400.296,26 € -79.400.296,26 € -79.400.296,26 € 
-61.141.171,74 € -61.141.171,74 € -61.141.171,74 € -61.141.171,74 € -61.141.171,74 € 
                          -   
€  
                          -   
€  
                          -   
€  
                          -   
€  
                          -   
€  
-61.141.171,74 € -61.141.171,74 € -61.141.171,74 € -61.141.171,74 € -61.141.171,74 € 
-9.966.731,67 € -9.966.731,67 € -9.966.731,67 € -9.966.731,67 € -9.966.731,67 € 
 
19 20 21 22 
      18.259.124,52 €        18.259.124,52 €        18.259.124,52 €        18.259.124,52 €  
        
      18.259.124,52 €        18.259.124,52 €        18.259.124,52 €        18.259.124,52 €  
-28.225.856,19 € -28.225.856,19 € -28.225.856,19 € -28.225.856,19 € 
-51.174.440,07 € -51.174.440,07 € -51.174.440,07 € -51.174.440,07 € 
-79.400.296,26 € -79.400.296,26 € -79.400.296,26 € -79.400.296,26 € 
-61.141.171,74 € -61.141.171,74 € -61.141.171,74 € -61.141.171,74 € 
                              -   €                                -   €                                -   €                                -   €  
-61.141.171,74 € -61.141.171,74 € -61.141.171,74 € -61.141.171,74 € 
-9.966.731,67 € -9.966.731,67 € -9.966.731,67 € -9.966.731,67 € 
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RESULTADOS 
VAN -1.151.023.714,06 € 
PERIODO DE RECUPERACIÓN 22 
 
7.4.2.6.2 Proyecto con financiación externa 
CRÉDITO 
Años 1 2 3 
(20) ENTRADAS      544.581.268,19 €    
(21) CORRETAJE   -2.722.906,34 €   
(22) COMISIONES   -13.614.531,70 €   
(23) Devolución de principal (Amortización)     -39.415.432,22 € 
(24) CASH FLOW EXTRAOPERATIVO DEL 
CRÉDITO=(20)+(21)+(22)+(23)      528.243.830,15 €  -39.415.432,22 € 
(25) Intereses     -38.120.688,77 € 
(26) Escudo fiscal                              -   €  
(27) CASH FLOW OPERATIVO DEL 
CRÉDITO=(25)+(26)                                -   €  -38.120.688,77 € 
(28) CASH FLOW TOTAL DEL 
CRÉDITO=(24)+(27)   528.243.830,15 € -77.536.121,00 € 
 
4 5 6 7 8 
          
          
          
-42.174.512,48 € -45.126.728,35 € -48.285.599,34 € -51.665.591,29 € -55.282.182,68 € 
-42.174.512,48 € -45.126.728,35 € -48.285.599,34 € -51.665.591,29 € -55.282.182,68 € 
-35.361.608,52 € -32.409.392,64 € -29.250.521,66 € -25.870.529,71 € -22.253.938,32 € 
                         -   
€  
                         -   
€  
                          -   
€  
                          -   
€  
                          -   
€  
-35.361.608,52 € -32.409.392,64 € -29.250.521,66 € -25.870.529,71 € -22.253.938,32 € 
-77.536.121,00 € -77.536.121,00 € -77.536.121,00 € -77.536.121,00 € -77.536.121,00 € 
 
9 10 11 12 
        
        
        
-59.151.935,47 € -63.292.570,95 € -67.723.050,92 € -72.463.664,48 € 
-59.151.935,47 € -63.292.570,95 € -67.723.050,92 € -72.463.664,48 € 
-18.384.185,53 € -14.243.550,04 € -9.813.070,08 € -5.072.456,51 € 
                          -   €                            -   €                            -   €                           -   €  
-18.384.185,53 € -14.243.550,04 € -9.813.070,08 € -5.072.456,51 € 
-77.536.121,00 € -77.536.121,00 € -77.536.121,00 € -77.536.121,00 € 
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CASH FLOW DEL PROYECTO FINANCIADO 
Años 1 2 
(19) CASH FLOW TOTAL PROYECTO SIN 
FINANCIAR -544.581.268,19 € -544.581.268,19 € 
(28) CASH FLOW TOTAL CRÉDITO                                   -   €     528.243.830,15 €  
(29) CASH FLOW TOTAL PROYECTO 
FINANCIADO -544.581.268,19 € -16.337.438,05 € 
 
3 4 5 6 7 
-17.714.228,45 € -9.966.731,67 € -9.966.731,67 € -9.966.731,67 € -9.966.731,67 € 
-77.536.121,00 € -77.536.121,00 € -77.536.121,00 € -77.536.121,00 € -77.536.121,00 € 
-95.250.349,45 € -87.502.852,66 € -87.502.852,66 € -87.502.852,66 € -87.502.852,66 € 
 
8 9 10 11 12 
-9.966.731,67 € -9.966.731,67 € -9.966.731,67 € -9.966.731,67 € -9.966.731,67 € 
-77.536.121,00 € -77.536.121,00 € -77.536.121,00 € -77.536.121,00 € -77.536.121,00 € 
-87.502.852,66 € -87.502.852,66 € -87.502.852,66 € -87.502.852,66 € -87.502.852,66 € 
 
13 14 15 16 17 
-9.966.731,67 € -9.966.731,67 € -9.966.731,67 € -9.966.731,67 € -9.966.731,67 € 
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
-9.966.731,67 € -9.966.731,67 € -9.966.731,67 € -9.966.731,67 € -9.966.731,67 € 
 
18 19 20 21 22 
-9.966.731,67 € -9.966.731,67 € -9.966.731,67 € -9.966.731,67 € -34.894.110,97 € 
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
-9.966.731,67 € -9.966.731,67 € -9.966.731,67 € -9.966.731,67 € -34.894.110,97 € 
 
RESULTADOS 
VAN -1.169.259.290,42 € 
PERIODO DE RECUPERACIÓN 22 
 
7.4.3 Alternativa 3 
7.4.3.1 Ubicación 1 
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 
Concepto Valor (€) Valor residual (€) Años CUOTA (€/año) 
Inversión inicial     1.542.508.514,34         93.452.013,45    20     72.452.825,04    
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7.4.3.1.1 Proyecto sin financiación externa 
CASH FLOW EXTROPERATIVO DEL PROYECTO SIN FINANCIAR 
Años 1 2 
(A) ACTIVO NO CORRIENTE (ANC)     
INVERSIÓN INICIAL -771.254.257,17 € -771.254.257,17 € 
Desmantelamiento (último año)     
(3) TOTAL GASTOS AMORTIZABLES (ACTIVO NO 
CORRIENTE)= (1)+(2) -771.254.257,17 € -771.254.257,17 € 
      
(B) ACTIVO CORRIENTE (AC)     
I. Deudores comerciales     
Clientes                              -   €                               -   €  
II. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes     
Tesorería                              -   €                               -   €  
(4) TOTAL ACTIVO 
CORRIENTE=Existencias+Deudores 
comerciales+Efectivo                              -   €                               -   €  
(C) PASIVO CORRIENTE     
(5) TOTAL PASIVO CORRIENTE                              -   €                               -   €  
(6) FONDO DE MANIOBRA (FM)=(4)-(5)                              -   €                               -   €  
(7) INVERSIÓN EN FONDO DE MANIOBRA     
(8) CASH FLOW EXTRAOPERATIVO DEL 
PROYECTO (CFE) O TOTAL DE FONDOS 
ABSORBIDOS=(3)+(7) -771.254.257,17 € -771.254.257,17 € 
 
3 4 5 6 7 
          
          
          
                          -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
          
          
          
     4.587.546,60 
€  
      4.587.546,60 
€  
      4.587.546,60 
€  
      4.587.546,60 
€  
      4.587.546,60 
€  
          
     6.700.569,14 
€  
      6.700.569,14 
€  
      6.700.569,14 
€  
      6.700.569,14 
€  
      6.700.569,14 
€  
   11.288.115,74 
€  
   11.288.115,74 
€  
   11.288.115,74 
€  
   11.288.115,74 
€  
   11.288.115,74 
€  
          
                          -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
   11.288.115,74 
€  
   11.288.115,74 
€  
   11.288.115,74 
€  
   11.288.115,74 
€  
   11.288.115,74 
€  
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-11.288.115,74 € 
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
-11.288.115,74 € 
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
 
 
8 9 10 11 12 
          
          
          
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
          
          
          
      4.587.546,60 
€  
      4.587.546,60 
€  
      4.587.546,60 
€  
      4.587.546,60 
€  
      4.587.546,60 
€  
          
      6.700.569,14 
€  
      6.700.569,14 
€  
      6.700.569,14 
€  
      6.700.569,14 
€  
      6.700.569,14 
€  
   11.288.115,74 
€  
   11.288.115,74 
€  
   11.288.115,74 
€  
   11.288.115,74 
€  
   11.288.115,74 
€  
          
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
   11.288.115,74 
€  
   11.288.115,74 
€  
   11.288.115,74 
€  
   11.288.115,74 
€  
   11.288.115,74 
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
 
18 19 20 21 22 
          
          
        -46.275.255,43 € 
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  -46.275.255,43 € 
          
          
          
      4.587.546,60 
€  
      4.587.546,60 
€  
      4.587.546,60 
€  
      4.587.546,60 
€  
      4.587.546,60 
€  
          
      6.700.569,14 
€  
      6.700.569,14 
€  
      6.700.569,14 
€  
      6.700.569,14 
€  
      6.700.569,14 
€  
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   11.288.115,74 
€  
   11.288.115,74 
€  
   11.288.115,74 
€  
   11.288.115,74 
€  
    11.288.115,74 
€  
          
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                            -   
€  
   11.288.115,74 
€  
   11.288.115,74 
€  
   11.288.115,74 
€  
   11.288.115,74 
€  
    11.288.115,74 
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
    11.288.115,74 
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  -34.987.139,69 € 
 
CASH FLOW OPERATIVO DEL PROYECTO SIN FINANCIAR 
Años 1 2 3 
(9) VENTAS (Ingresos) 
                 
-   €  
                 
-   €        27.525.279,60 €  
(10) COSTES VARIABLES (CV) (-)       
(11) MARGEN CONTRIBUCIÓN (9)+(10) 
                 
-   €  
                 
-   €        27.525.279,60 €  
(12) GASTOS FIJOS DESEMBOLSABLES (CF) Gastos de 
explotación (-)     -40.203.414,87 € 
(13) AMORTIZACIONES (-)     -72.452.825,04 € 
(14) TOTAL GASTOS FIJOS=(12)+(13)     -112.656.239,91 € 
(15) BENEFICIO ANTES DE IMPUESTOS (BAI)=(11)+(14)     -85.130.960,31 € 
(16) IMPUESTO DE SOCIEDADES (-)                                   -   €  
(17) BENEFICIO DESPUÉS DE IMPUESTOS 
(BDI)=(15)+(16) 
                 
-   €  
                 
-   €  -85.130.960,31 € 
(18) CASH FLOW OPERATIVO (CFO)=(17)-(13) 
                 
-   €  
                 
-   €  -12.678.135,27 € 
 
4 5 6 7 8 
      
27.525.279,60 €  
      
27.525.279,60 €  
      
27.525.279,60 €  
      
27.525.279,60 €  
      
27.525.279,60 €  
          
      
27.525.279,60 €  
      
27.525.279,60 €  
      
27.525.279,60 €  
      
27.525.279,60 €  
      
27.525.279,60 €  
-40.203.414,87 € -40.203.414,87 € -40.203.414,87 € -40.203.414,87 € -40.203.414,87 € 
-72.452.825,04 € -72.452.825,04 € -72.452.825,04 € -72.452.825,04 € -72.452.825,04 € 
-112.656.239,91 
€ 
-112.656.239,91 
€ 
-112.656.239,91 
€ 
-112.656.239,91 
€ 
-112.656.239,91 
€ 
-85.130.960,31 € -85.130.960,31 € -85.130.960,31 € -85.130.960,31 € -85.130.960,31 € 
                              
-   €  
                              
-   €  
                              
-   €  
                              
-   €  
                              
-   €  
-85.130.960,31 € -85.130.960,31 € -85.130.960,31 € -85.130.960,31 € -85.130.960,31 € 
-12.678.135,27 € -12.678.135,27 € -12.678.135,27 € -12.678.135,27 € -12.678.135,27 € 
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9 10 11 12 13 
      
27.525.279,60 €  
      
27.525.279,60 €  
      
27.525.279,60 €  
      
27.525.279,60 €  
      
27.525.279,60 €  
          
      
27.525.279,60 €  
      
27.525.279,60 €  
      
27.525.279,60 €  
      
27.525.279,60 €  
      
27.525.279,60 €  
-40.203.414,87 € -40.203.414,87 € -40.203.414,87 € -40.203.414,87 € -40.203.414,87 € 
-72.452.825,04 € -72.452.825,04 € -72.452.825,04 € -72.452.825,04 € -72.452.825,04 € 
-112.656.239,91 
€ 
-112.656.239,91 
€ 
-112.656.239,91 
€ 
-112.656.239,91 
€ 
-112.656.239,91 
€ 
-85.130.960,31 € -85.130.960,31 € -85.130.960,31 € -85.130.960,31 € -85.130.960,31 € 
                              
-   €  
                              
-   €  
                              
-   €  
                              
-   €  
                              
-   €  
-85.130.960,31 € -85.130.960,31 € -85.130.960,31 € -85.130.960,31 € -85.130.960,31 € 
-12.678.135,27 € -12.678.135,27 € -12.678.135,27 € -12.678.135,27 € -12.678.135,27 € 
 
14 15 16 17 18 
      
27.525.279,60 €  
      
27.525.279,60 €  
      
27.525.279,60 €  
      
27.525.279,60 €  
      
27.525.279,60 €  
          
      
27.525.279,60 €  
      
27.525.279,60 €  
      
27.525.279,60 €  
      
27.525.279,60 €  
      
27.525.279,60 €  
-40.203.414,87 € -40.203.414,87 € -40.203.414,87 € -40.203.414,87 € -40.203.414,87 € 
-72.452.825,04 € -72.452.825,04 € -72.452.825,04 € -72.452.825,04 € -72.452.825,04 € 
-112.656.239,91 
€ 
-112.656.239,91 
€ 
-112.656.239,91 
€ 
-112.656.239,91 
€ 
-112.656.239,91 
€ 
-85.130.960,31 € -85.130.960,31 € -85.130.960,31 € -85.130.960,31 € -85.130.960,31 € 
                              
-   €  
                              -   
€  
                              -   
€  
                              -   
€  
                              -   
€  
-85.130.960,31 € -85.130.960,31 € -85.130.960,31 € -85.130.960,31 € -85.130.960,31 € 
-12.678.135,27 € -12.678.135,27 € -12.678.135,27 € -12.678.135,27 € -12.678.135,27 € 
 
19 20 21 22 
      27.525.279,60 €        27.525.279,60 €        27.525.279,60 €        27.525.279,60 €  
        
      27.525.279,60 €        27.525.279,60 €        27.525.279,60 €        27.525.279,60 €  
-40.203.414,87 € -40.203.414,87 € -40.203.414,87 € -40.203.414,87 € 
-72.452.825,04 € -72.452.825,04 € -72.452.825,04 € -72.452.825,04 € 
-112.656.239,91 € -112.656.239,91 € -112.656.239,91 € -112.656.239,91 € 
-85.130.960,31 € -85.130.960,31 € -85.130.960,31 € -85.130.960,31 € 
                              -   €                                -   €                                -   €                                -   €  
-85.130.960,31 € -85.130.960,31 € -85.130.960,31 € -85.130.960,31 € 
-12.678.135,27 € -12.678.135,27 € -12.678.135,27 € -12.678.135,27 € 
 
RESULTADOS 
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VAN -1.617.262.076,78 € 
PERIODO DE RECUPERACIÓN 22 
 
7.4.3.1.2 Proyecto con financiación externa 
CRÉDITO 
Años 1 2 3 
(20) ENTRADAS           771.254.257,17 €    
(21) CORRETAJE   -3.856.271,29 €   
(22) COMISIONES   -19.281.356,43 €   
(23) Devolución de principal 
(Amortización)     -55.821.457,10 € 
(24) CASH FLOW EXTRAOPERATIVO 
DEL CRÉDITO=(20)+(21)+(22)+(23)           748.116.629,45 €  -55.821.457,10 € 
(25) Intereses     -53.987.798,00 € 
(26) Escudo fiscal                                    -   €  
(27) CASH FLOW OPERATIVO DEL 
CRÉDITO=(25)+(26)                                     -   €  -53.987.798,00 € 
(28) CASH FLOW TOTAL DEL 
CRÉDITO=(24)+(27)   748.116.629,45 € -109.809.255,10 € 
 
4 5 6 7 8 
          
          
          
-59.728.959,10 € -63.909.986,24 € -68.383.685,27 € -73.170.543,24 € -78.292.481,27 € 
-59.728.959,10 € -63.909.986,24 € -68.383.685,27 € -73.170.543,24 € -78.292.481,27 € 
-50.080.296,00 € -45.899.268,87 € -41.425.569,83 € -36.638.711,86 € -31.516.773,84 € 
                               
-   €  
                               
-   €  
                               
-   €  
                               
-   €  
                               
-   €  
-50.080.296,00 € -45.899.268,87 € -41.425.569,83 € -36.638.711,86 € -31.516.773,84 € 
-109.809.255,10 
€ 
-109.809.255,10 
€ 
-109.809.255,10 
€ 
-109.809.255,10 
€ 
-109.809.255,10 
€ 
 
9 10 11 12 
        
        
        
-83.772.954,96 € -89.637.061,80 € -95.911.656,13 € -102.625.472,06 € 
-83.772.954,96 € -89.637.061,80 € -95.911.656,13 € -102.625.472,06 € 
-26.036.300,15 € -20.172.193,30 € -13.897.598,97 € -7.183.783,04 € 
                               -   €                                 -   €                                 -   €                                  -   €  
-26.036.300,15 € -20.172.193,30 € -13.897.598,97 € -7.183.783,04 € 
-109.809.255,10 € -109.809.255,10 € -109.809.255,10 € -109.809.255,10 € 
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CASH FLOW DEL PROYECTO FINANCIADO 
Años 1 2 
(19) CASH FLOW TOTAL PROYECTO SIN 
FINANCIAR -771.254.257,17 € -771.254.257,17 € 
(28) CASH FLOW TOTAL CRÉDITO                                   -   €        748.116.629,45 €  
(29) CASH FLOW TOTAL PROYECTO 
FINANCIADO -771.254.257,17 € -23.137.627,72 € 
 
3 4 5 6 7 
-23.966.251,01 € -12.678.135,27 € -12.678.135,27 € -12.678.135,27 € -12.678.135,27 € 
-109.809.255,10 
€ 
-109.809.255,10 
€ 
-109.809.255,10 
€ 
-109.809.255,10 
€ 
-109.809.255,10 
€ 
-133.775.506,11 
€ 
-122.487.390,37 
€ 
-122.487.390,37 
€ 
-122.487.390,37 
€ 
-122.487.390,37 
€ 
 
8 9 10 11 12 
-12.678.135,27 € -12.678.135,27 € -12.678.135,27 € -12.678.135,27 € -12.678.135,27 € 
-109.809.255,10 
€ 
-109.809.255,10 
€ 
-109.809.255,10 
€ 
-109.809.255,10 
€ 
-109.809.255,10 
€ 
-122.487.390,37 
€ 
-122.487.390,37 
€ 
-122.487.390,37 
€ 
-122.487.390,37 
€ 
-122.487.390,37 
€ 
 
13 14 15 16 17 
-12.678.135,27 € -12.678.135,27 € -12.678.135,27 € -12.678.135,27 € -12.678.135,27 € 
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
-12.678.135,27 € -12.678.135,27 € -12.678.135,27 € -12.678.135,27 € -12.678.135,27 € 
 
18 19 20 21 22 
-12.678.135,27 € -12.678.135,27 € -12.678.135,27 € -12.678.135,27 € -47.665.274,95 € 
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
-12.678.135,27 € -12.678.135,27 € -12.678.135,27 € -12.678.135,27 € -47.665.274,95 € 
 
RESULTADOS 
VAN -1.642.627.357,23 € 
PERIODO DE RECUPERACIÓN 22 
 
7.4.3.2 Ubicación 2 
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 
Concepto Valor (€) Valor residual (€) Años CUOTA (€/año) 
Inversión inicial     1.551.524.525,99        93.909.525,75    20     72.880.750,01    
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7.4.3.2.1 Proyecto sin financiación externa 
CASH FLOW EXTROPERATIVO DEL PROYECTO SIN FINANCIAR 
Años 1 2 
(A) ACTIVO NO CORRIENTE (ANC)     
INVERSIÓN INICIAL -775.762.262,99 € -775.762.262,99 € 
Desmantelamiento (último año)     
(3) TOTAL GASTOS AMORTIZABLES (ACTIVO NO 
CORRIENTE)= (1)+(2) -775.762.262,99 € -775.762.262,99 € 
      
(B) ACTIVO CORRIENTE (AC)     
I. Deudores comerciales     
Clientes                              -   €                               -   €  
II. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes     
Tesorería                              -   €                               -   €  
(4) TOTAL ACTIVO 
CORRIENTE=Existencias+Deudores 
comerciales+Efectivo                              -   €                               -   €  
(C) PASIVO CORRIENTE     
(5) TOTAL PASIVO CORRIENTE                              -   €                               -   €  
(6) FONDO DE MANIOBRA (FM)=(4)-(5)                              -   €                               -   €  
(7) INVERSIÓN EN FONDO DE MANIOBRA     
(8) CASH FLOW EXTRAOPERATIVO DEL 
PROYECTO (CFE) O TOTAL DE FONDOS 
ABSORBIDOS=(3)+(7) -775.762.262,99 € -775.762.262,99 € 
 
3 4 5 6 7 
          
          
          
                          -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
          
          
          
     4.575.467,00 
€  
      4.575.467,00 
€  
      4.575.467,00 
€  
      4.575.467,00 
€  
      4.575.467,00 
€  
          
     6.714.750,26 
€  
      6.714.750,26 
€  
      6.714.750,26 
€  
      6.714.750,26 
€  
      6.714.750,26 
€  
   11.290.217,26 
€  
   11.290.217,26 
€  
   11.290.217,26 
€  
   11.290.217,26 
€  
   11.290.217,26 
€  
          
                          -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
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   11.290.217,26 
€  
   11.290.217,26 
€  
   11.290.217,26 
€  
   11.290.217,26 
€  
   11.290.217,26 
€  
-11.290.217,26 € 
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
-11.290.217,26 € 
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
 
8 9 10 11 12 
          
          
          
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
          
          
          
      4.575.467,00 
€  
      4.575.467,00 
€  
      4.575.467,00 
€  
      4.575.467,00 
€  
      4.575.467,00 
€  
          
      6.714.750,26 
€  
      6.714.750,26 
€  
      6.714.750,26 
€  
      6.714.750,26 
€  
      6.714.750,26 
€  
   11.290.217,26 
€  
   11.290.217,26 
€  
   11.290.217,26 
€  
   11.290.217,26 
€  
   11.290.217,26 
€  
          
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
   11.290.217,26 
€  
   11.290.217,26 
€  
   11.290.217,26 
€  
   11.290.217,26 
€  
   11.290.217,26 
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
 
13 14 15 16 17 
          
          
          
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
          
          
          
      4.575.467,00 
€  
      4.575.467,00 
€  
      4.575.467,00 
€  
      4.575.467,00 
€  
      4.575.467,00 
€  
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      6.714.750,26 
€  
      6.714.750,26 
€  
      6.714.750,26 
€  
      6.714.750,26 
€  
      6.714.750,26 
€  
   11.290.217,26 
€  
   11.290.217,26 
€  
   11.290.217,26 
€  
   11.290.217,26 
€  
   11.290.217,26 
€  
          
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
   11.290.217,26 
€  
   11.290.217,26 
€  
   11.290.217,26 
€  
   11.290.217,26 
€  
   11.290.217,26 
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
 
18 19 20 21 22 
          
          
        -46.545.735,78 € 
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  -46.545.735,78 € 
          
          
          
      4.575.467,00 
€  
      4.575.467,00 
€  
      4.575.467,00 
€  
      4.575.467,00 
€  
      4.575.467,00 
€  
          
      6.714.750,26 
€  
      6.714.750,26 
€  
      6.714.750,26 
€  
      6.714.750,26 
€  
      6.714.750,26 
€  
   11.290.217,26 
€  
   11.290.217,26 
€  
   11.290.217,26 
€  
   11.290.217,26 
€  
    11.290.217,26 
€  
          
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                            -   
€  
   11.290.217,26 
€  
   11.290.217,26 
€  
   11.290.217,26 
€  
   11.290.217,26 
€  
    11.290.217,26 
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
    11.290.217,26 
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  -35.255.518,52 € 
 
CASH FLOW OPERATIVO DEL PROYECTO SIN FINANCIAR 
Años 1 2 3 
(9) VENTAS (Ingresos) 
                 
-   €  
                 
-   €        27.452.802,00 €  
(10) COSTES VARIABLES (CV) (-)       
(11) MARGEN CONTRIBUCIÓN (9)+(10) 
                 
-   €  
                 
-   €        27.452.802,00 €  
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(12) GASTOS FIJOS DESEMBOLSABLES (CF) Gastos de 
explotación (-)     -40.288.501,55 € 
(13) AMORTIZACIONES (-)     -72.880.750,01 € 
(14) TOTAL GASTOS FIJOS=(12)+(13)     -113.169.251,56 € 
(15) BENEFICIO ANTES DE IMPUESTOS (BAI)=(11)+(14)     -85.716.449,56 € 
(16) IMPUESTO DE SOCIEDADES (-)                                   -   €  
(17) BENEFICIO DESPUÉS DE IMPUESTOS 
(BDI)=(15)+(16) 
                 
-   €  
                 
-   €  -85.716.449,56 € 
(18) CASH FLOW OPERATIVO (CFO)=(17)-(13) 
                 
-   €  
                 
-   €  -12.835.699,55 € 
 
4 5 6 7 8 
      
27.452.802,00 €  
      
27.452.802,00 €  
      
27.452.802,00 €  
      
27.452.802,00 €  
      
27.452.802,00 €  
          
      
27.452.802,00 €  
      
27.452.802,00 €  
      
27.452.802,00 €  
      
27.452.802,00 €  
      
27.452.802,00 €  
-40.288.501,55 € -40.288.501,55 € -40.288.501,55 € -40.288.501,55 € -40.288.501,55 € 
-72.880.750,01 € -72.880.750,01 € -72.880.750,01 € -72.880.750,01 € -72.880.750,01 € 
-113.169.251,56 
€ 
-113.169.251,56 
€ 
-113.169.251,56 
€ 
-113.169.251,56 
€ 
-113.169.251,56 
€ 
-85.716.449,56 € -85.716.449,56 € -85.716.449,56 € -85.716.449,56 € -85.716.449,56 € 
                              
-   €  
                              
-   €  
                              
-   €  
                              
-   €  
                              
-   €  
-85.716.449,56 € -85.716.449,56 € -85.716.449,56 € -85.716.449,56 € -85.716.449,56 € 
-12.835.699,55 € -12.835.699,55 € -12.835.699,55 € -12.835.699,55 € -12.835.699,55 € 
 
9 10 11 12 13 
      
27.452.802,00 €  
      
27.452.802,00 €  
      
27.452.802,00 €  
      
27.452.802,00 €  
      
27.452.802,00 €  
          
      
27.452.802,00 €  
      
27.452.802,00 €  
      
27.452.802,00 €  
      
27.452.802,00 €  
      
27.452.802,00 €  
-40.288.501,55 € -40.288.501,55 € -40.288.501,55 € -40.288.501,55 € -40.288.501,55 € 
-72.880.750,01 € -72.880.750,01 € -72.880.750,01 € -72.880.750,01 € -72.880.750,01 € 
-113.169.251,56 
€ 
-113.169.251,56 
€ 
-113.169.251,56 
€ 
-113.169.251,56 
€ 
-113.169.251,56 
€ 
-85.716.449,56 € -85.716.449,56 € -85.716.449,56 € -85.716.449,56 € -85.716.449,56 € 
                              
-   €  
                              
-   €  
                              
-   €  
                              
-   €  
                              
-   €  
-85.716.449,56 € -85.716.449,56 € -85.716.449,56 € -85.716.449,56 € -85.716.449,56 € 
-12.835.699,55 € -12.835.699,55 € -12.835.699,55 € -12.835.699,55 € -12.835.699,55 € 
 
14 15 16 17 18 
      
27.452.802,00 €  
      
27.452.802,00 €  
      
27.452.802,00 €  
      
27.452.802,00 €  
      
27.452.802,00 €  
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27.452.802,00 €  
      
27.452.802,00 €  
      
27.452.802,00 €  
      
27.452.802,00 €  
      
27.452.802,00 €  
-40.288.501,55 € -40.288.501,55 € -40.288.501,55 € -40.288.501,55 € -40.288.501,55 € 
-72.880.750,01 € -72.880.750,01 € -72.880.750,01 € -72.880.750,01 € -72.880.750,01 € 
-113.169.251,56 
€ 
-113.169.251,56 
€ 
-113.169.251,56 
€ 
-113.169.251,56 
€ 
-113.169.251,56 
€ 
-85.716.449,56 € -85.716.449,56 € -85.716.449,56 € -85.716.449,56 € -85.716.449,56 € 
                              
-   €  
                              
-   €  
                              
-   €  
                              
-   €  
                              
-   €  
-85.716.449,56 € -85.716.449,56 € -85.716.449,56 € -85.716.449,56 € -85.716.449,56 € 
-12.835.699,55 € -12.835.699,55 € -12.835.699,55 € -12.835.699,55 € -12.835.699,55 € 
 
19 20 21 22 
      27.452.802,00 €        27.452.802,00 €        27.452.802,00 €        27.452.802,00 €  
        
      27.452.802,00 €        27.452.802,00 €        27.452.802,00 €        27.452.802,00 €  
-40.288.501,55 € -40.288.501,55 € -40.288.501,55 € -40.288.501,55 € 
-72.880.750,01 € -72.880.750,01 € -72.880.750,01 € -72.880.750,01 € 
-113.169.251,56 € -113.169.251,56 € -113.169.251,56 € -113.169.251,56 € 
-85.716.449,56 € -85.716.449,56 € -85.716.449,56 € -85.716.449,56 € 
                              -   €                                -   €                                -   €                                -   €  
-85.716.449,56 € -85.716.449,56 € -85.716.449,56 € -85.716.449,56 € 
-12.835.699,55 € -12.835.699,55 € -12.835.699,55 € -12.835.699,55 € 
 
RESULTADOS 
VAN -1.627.431.676,35 € 
PERIODO DE RECUPERACIÓN 22 
 
7.4.3.2.2 Proyecto con financiación externa 
CRÉDITO 
Años 1 2 3 
(20) ENTRADAS             775.762.262,99 €    
(21) CORRETAJE   -3.878.811,31 €   
(22) COMISIONES   -19.394.056,57 €   
(23) Devolución de principal 
(Amortización)     -56.147.735,31 € 
(24) CASH FLOW EXTRAOPERATIVO 
DEL CRÉDITO=(20)+(21)+(22)+(23)             752.489.395,10 €  -56.147.735,31 € 
(25) Intereses     -54.303.358,41 € 
(26) Escudo fiscal                                    -   €  
(27) CASH FLOW OPERATIVO DEL 
CRÉDITO=(25)+(26)                                       -   €  -54.303.358,41 € 
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(28) CASH FLOW TOTAL DEL 
CRÉDITO=(24)+(27)   752.489.395,10 € -110.451.093,72 € 
 
4 5 6 7 8 
          
          
          
-60.078.076,78 € -64.283.542,15 € -68.783.390,10 € -73.598.227,41 € -78.750.103,33 € 
-60.078.076,78 € -64.283.542,15 € -68.783.390,10 € -73.598.227,41 € -78.750.103,33 € 
-50.373.016,94 € -46.167.551,56 € -41.667.703,61 € -36.852.866,31 € -31.700.990,39 € 
                               
-   €  
                               
-   €  
                               
-   €  
                               
-   €  
                               
-   €  
-50.373.016,94 € -46.167.551,56 € -41.667.703,61 € -36.852.866,31 € -31.700.990,39 € 
-110.451.093,72 
€ 
-110.451.093,72 
€ 
-110.451.093,72 
€ 
-110.451.093,72 
€ 
-110.451.093,72 
€ 
 
9 10 11 12 
        
        
        
-84.262.610,56 € -90.160.993,30 € -96.472.262,83 € -103.225.321,23 € 
-84.262.610,56 € -90.160.993,30 € -96.472.262,83 € -103.225.321,23 € 
-26.188.483,15 € -20.290.100,42 € -13.978.830,88 € -7.225.772,49 € 
                               -   €                                 -   €                                 -   €                                  -   €  
-26.188.483,15 € -20.290.100,42 € -13.978.830,88 € -7.225.772,49 € 
-110.451.093,72 € -110.451.093,72 € -110.451.093,72 € -110.451.093,72 € 
 
CASH FLOW DEL PROYECTO FINANCIADO 
Años 1 2 
(19) CASH FLOW TOTAL PROYECTO SIN 
FINANCIAR -775.762.262,99 € -775.762.262,99 € 
(28) CASH FLOW TOTAL CRÉDITO                                   -   €        752.489.395,10 €  
(29) CASH FLOW TOTAL PROYECTO 
FINANCIADO -775.762.262,99 € -23.272.867,89 € 
 
3 4 5 6 7 
-24.125.916,81 € -12.835.699,55 € -12.835.699,55 € -12.835.699,55 € -12.835.699,55 € 
-110.451.093,72 
€ 
-110.451.093,72 
€ 
-110.451.093,72 
€ 
-110.451.093,72 
€ 
-110.451.093,72 
€ 
-134.577.010,52 
€ 
-123.286.793,27 
€ 
-123.286.793,27 
€ 
-123.286.793,27 
€ 
-123.286.793,27 
€ 
 
8 9 10 11 12 
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-12.835.699,55 € -12.835.699,55 € -12.835.699,55 € -12.835.699,55 € -12.835.699,55 € 
-110.451.093,72 
€ 
-110.451.093,72 
€ 
-110.451.093,72 
€ 
-110.451.093,72 
€ 
-110.451.093,72 
€ 
-123.286.793,27 
€ 
-123.286.793,27 
€ 
-123.286.793,27 
€ 
-123.286.793,27 
€ 
-123.286.793,27 
€ 
 
13 14 15 16 17 
-12.835.699,55 € -12.835.699,55 € -12.835.699,55 € -12.835.699,55 € -12.835.699,55 € 
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
-12.835.699,55 € -12.835.699,55 € -12.835.699,55 € -12.835.699,55 € -12.835.699,55 € 
 
18 19 20 21 22 
-12.835.699,55 € -12.835.699,55 € -12.835.699,55 € -12.835.699,55 € -48.091.218,07 € 
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
-12.835.699,55 € -12.835.699,55 € -12.835.699,55 € -12.835.699,55 € -48.091.218,07 € 
 
RESULTADOS 
VAN -1.652.973.055,19 € 
PERIODO DE RECUPERACIÓN 22 
 
7.4.3.3 Ubicación 5 
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 
Concepto Valor (€) Valor residual (€) Años CUOTA (€/año) 
Inversión inicial     1.564.466.035,88        94.563.114,75    20     73.495.146,06    
 
7.4.3.3.1 Proyecto sin financiación externa 
CASH FLOW EXTROPERATIVO DEL PROYECTO SIN FINANCIAR 
Años 1 2 
(A) ACTIVO NO CORRIENTE (ANC)     
INVERSIÓN INICIAL -782.233.017,94 € -782.233.017,94 € 
Desmantelamiento (último año)     
(3) TOTAL GASTOS AMORTIZABLES (ACTIVO NO 
CORRIENTE)= (1)+(2) -782.233.017,94 € -782.233.017,94 € 
      
(B) ACTIVO CORRIENTE (AC)     
I. Deudores comerciales     
Clientes                              -   €                               -   €  
II. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes     
Tesorería                              -   €                               -   €  
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(4) TOTAL ACTIVO 
CORRIENTE=Existencias+Deudores 
comerciales+Efectivo                              -   €                               -   €  
(C) PASIVO CORRIENTE     
(5) TOTAL PASIVO CORRIENTE                              -   €                               -   €  
(6) FONDO DE MANIOBRA (FM)=(4)-(5)                              -   €                               -   €  
(7) INVERSIÓN EN FONDO DE MANIOBRA     
(8) CASH FLOW EXTRAOPERATIVO DEL 
PROYECTO (CFE) O TOTAL DE FONDOS 
ABSORBIDOS=(3)+(7) -782.233.017,94 € -782.233.017,94 € 
 
3 4 5 6 7 
          
          
          
                          -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
          
          
          
     4.391.095,80 
€  
      4.391.095,80 
€  
      4.391.095,80 
€  
      4.391.095,80 
€  
      4.391.095,80 
€  
          
     6.723.413,46 
€  
      6.723.413,46 
€  
      6.723.413,46 
€  
      6.723.413,46 
€  
      6.723.413,46 
€  
   11.114.509,26 
€  
   11.114.509,26 
€  
   11.114.509,26 
€  
   11.114.509,26 
€  
   11.114.509,26 
€  
          
                          -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
   11.114.509,26 
€  
   11.114.509,26 
€  
   11.114.509,26 
€  
   11.114.509,26 
€  
   11.114.509,26 
€  
-11.114.509,26 € 
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
-11.114.509,26 € 
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
 
8 9 10 11 12 
          
          
          
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
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      4.391.095,80 
€  
      4.391.095,80 
€  
      4.391.095,80 
€  
      4.391.095,80 
€  
      4.391.095,80 
€  
          
      6.723.413,46 
€  
      6.723.413,46 
€  
      6.723.413,46 
€  
      6.723.413,46 
€  
      6.723.413,46 
€  
   11.114.509,26 
€  
   11.114.509,26 
€  
   11.114.509,26 
€  
   11.114.509,26 
€  
   11.114.509,26 
€  
          
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
   11.114.509,26 
€  
   11.114.509,26 
€  
   11.114.509,26 
€  
   11.114.509,26 
€  
   11.114.509,26 
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
 
13 14 15 16 17 
          
          
          
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
          
          
          
      4.391.095,80 
€  
      4.391.095,80 
€  
      4.391.095,80 
€  
      4.391.095,80 
€  
      4.391.095,80 
€  
          
      6.723.413,46 
€  
      6.723.413,46 
€  
      6.723.413,46 
€  
      6.723.413,46 
€  
      6.723.413,46 
€  
   11.114.509,26 
€  
   11.114.509,26 
€  
   11.114.509,26 
€  
   11.114.509,26 
€  
   11.114.509,26 
€  
          
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
   11.114.509,26 
€  
   11.114.509,26 
€  
   11.114.509,26 
€  
   11.114.509,26 
€  
   11.114.509,26 
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
 
18 19 20 21 22 
          
          
        -46.933.981,08 € 
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                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  -46.933.981,08 € 
          
          
          
      4.391.095,80 
€  
      4.391.095,80 
€  
      4.391.095,80 
€  
      4.391.095,80 
€  
      4.391.095,80 
€  
          
      6.723.413,46 
€  
      6.723.413,46 
€  
      6.723.413,46 
€  
      6.723.413,46 
€  
      6.723.413,46 
€  
   11.114.509,26 
€  
   11.114.509,26 
€  
   11.114.509,26 
€  
   11.114.509,26 
€  
    11.114.509,26 
€  
          
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                            -   
€  
   11.114.509,26 
€  
   11.114.509,26 
€  
   11.114.509,26 
€  
   11.114.509,26 
€  
    11.114.509,26 
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
    11.114.509,26 
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  -35.819.471,82 € 
 
CASH FLOW OPERATIVO DEL PROYECTO SIN FINANCIAR 
Años 1 2 3 
(9) VENTAS (Ingresos) 
                 
-   €  
                 
-   €        26.346.574,80 €  
(10) COSTES VARIABLES (CV) (-)       
(11) MARGEN CONTRIBUCIÓN (9)+(10) 
                 
-   €  
                 
-   €        26.346.574,80 €  
(12) GASTOS FIJOS DESEMBOLSABLES (CF) Gastos de 
explotación (-)     -40.340.480,74 € 
(13) AMORTIZACIONES (-)     -73.495.146,06 € 
(14) TOTAL GASTOS FIJOS=(12)+(13)     -113.835.626,80 € 
(15) BENEFICIO ANTES DE IMPUESTOS (BAI)=(11)+(14)     -87.489.052,00 € 
(16) IMPUESTO DE SOCIEDADES (-)                                   -   €  
(17) BENEFICIO DESPUÉS DE IMPUESTOS 
(BDI)=(15)+(16) 
                 
-   €  
                 
-   €  -87.489.052,00 € 
(18) CASH FLOW OPERATIVO (CFO)=(17)-(13) 
                 
-   €  
                 
-   €  -13.993.905,94 € 
 
4 5 6 7 8 
      
26.346.574,80 €  
      
26.346.574,80 €  
      
26.346.574,80 €  
      
26.346.574,80 €  
      
26.346.574,80 €  
          
      
26.346.574,80 €  
      
26.346.574,80 €  
      
26.346.574,80 €  
      
26.346.574,80 €  
      
26.346.574,80 €  
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-40.340.480,74 € -40.340.480,74 € -40.340.480,74 € -40.340.480,74 € -40.340.480,74 € 
-73.495.146,06 € -73.495.146,06 € -73.495.146,06 € -73.495.146,06 € -73.495.146,06 € 
-113.835.626,80 
€ 
-113.835.626,80 
€ 
-113.835.626,80 
€ 
-113.835.626,80 
€ 
-113.835.626,80 
€ 
-87.489.052,00 € -87.489.052,00 € -87.489.052,00 € -87.489.052,00 € -87.489.052,00 € 
                              
-   €  
                              
-   €  
                              
-   €  
                              
-   €  
                              
-   €  
-87.489.052,00 € -87.489.052,00 € -87.489.052,00 € -87.489.052,00 € -87.489.052,00 € 
-13.993.905,94 € -13.993.905,94 € -13.993.905,94 € -13.993.905,94 € -13.993.905,94 € 
 
9 10 11 12 13 
      
26.346.574,80 €  
      
26.346.574,80 €  
      
26.346.574,80 €  
      
26.346.574,80 €  
      
26.346.574,80 €  
          
      
26.346.574,80 €  
      
26.346.574,80 €  
      
26.346.574,80 €  
      
26.346.574,80 €  
      
26.346.574,80 €  
-40.340.480,74 € -40.340.480,74 € -40.340.480,74 € -40.340.480,74 € -40.340.480,74 € 
-73.495.146,06 € -73.495.146,06 € -73.495.146,06 € -73.495.146,06 € -73.495.146,06 € 
-113.835.626,80 
€ 
-113.835.626,80 
€ 
-113.835.626,80 
€ 
-113.835.626,80 
€ 
-113.835.626,80 
€ 
-87.489.052,00 € -87.489.052,00 € -87.489.052,00 € -87.489.052,00 € -87.489.052,00 € 
                              
-   €  
                              
-   €  
                              
-   €  
                              
-   €  
                              
-   €  
-87.489.052,00 € -87.489.052,00 € -87.489.052,00 € -87.489.052,00 € -87.489.052,00 € 
-13.993.905,94 € -13.993.905,94 € -13.993.905,94 € -13.993.905,94 € -13.993.905,94 € 
 
14 15 16 17 18 
      
26.346.574,80 €  
      
26.346.574,80 €  
      
26.346.574,80 €  
      
26.346.574,80 €  
      
26.346.574,80 €  
          
      
26.346.574,80 €  
      
26.346.574,80 €  
      
26.346.574,80 €  
      
26.346.574,80 €  
      
26.346.574,80 €  
-40.340.480,74 € -40.340.480,74 € -40.340.480,74 € -40.340.480,74 € -40.340.480,74 € 
-73.495.146,06 € -73.495.146,06 € -73.495.146,06 € -73.495.146,06 € -73.495.146,06 € 
-113.835.626,80 
€ 
-113.835.626,80 
€ 
-113.835.626,80 
€ 
-113.835.626,80 
€ 
-113.835.626,80 
€ 
-87.489.052,00 € -87.489.052,00 € -87.489.052,00 € -87.489.052,00 € -87.489.052,00 € 
                              
-   €  
                              
-   €  
                              
-   €  
                              
-   €  
                              
-   €  
-87.489.052,00 € -87.489.052,00 € -87.489.052,00 € -87.489.052,00 € -87.489.052,00 € 
-13.993.905,94 € -13.993.905,94 € -13.993.905,94 € -13.993.905,94 € -13.993.905,94 € 
 
19 20 21 22 
      26.346.574,80 €        26.346.574,80 €        26.346.574,80 €        26.346.574,80 €  
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      26.346.574,80 €        26.346.574,80 €        26.346.574,80 €        26.346.574,80 €  
-40.340.480,74 € -40.340.480,74 € -40.340.480,74 € -40.340.480,74 € 
-73.495.146,06 € -73.495.146,06 € -73.495.146,06 € -73.495.146,06 € 
-113.835.626,80 € -113.835.626,80 € -113.835.626,80 € -113.835.626,80 € 
-87.489.052,00 € -87.489.052,00 € -87.489.052,00 € -87.489.052,00 € 
                              -   €                                -   €                                -   €                                -   €  
-87.489.052,00 € -87.489.052,00 € -87.489.052,00 € -87.489.052,00 € 
-13.993.905,94 € -13.993.905,94 € -13.993.905,94 € -13.993.905,94 € 
 
RESULTADOS 
VAN -1.650.384.374,48 € 
PERIODO DE RECUPERACIÓN 22 
 
7.4.3.3.2 Proyecto con financiación externa 
CRÉDITO 
Años 1 2 3 
(20) ENTRADAS             782.233.017,94 €    
(21) CORRETAJE   -3.911.165,09 €   
(22) COMISIONES   -19.555.825,45 €   
(23) Devolución de principal 
(Amortización)     -56.616.072,39 € 
(24) CASH FLOW EXTRAOPERATIVO 
DEL CRÉDITO=(20)+(21)+(22)+(23)             758.766.027,40 €  -56.616.072,39 € 
(25) Intereses     -54.756.311,26 € 
(26) Escudo fiscal                                    -   €  
(27) CASH FLOW OPERATIVO DEL 
CRÉDITO=(25)+(26)                                       -   €  -54.756.311,26 € 
(28) CASH FLOW TOTAL DEL 
CRÉDITO=(24)+(27)   758.766.027,40 € -111.372.383,65 € 
 
4 5 6 7 8 
          
          
          
-60.579.197,46 € -64.819.741,28 € -69.357.123,17 € -74.212.121,79 € -79.406.970,32 € 
-60.579.197,46 € -64.819.741,28 € -69.357.123,17 € -74.212.121,79 € -79.406.970,32 € 
-50.793.186,19 € -46.552.642,37 € -42.015.260,48 € -37.160.261,86 € -31.965.413,33 € 
                               
-   €  
                               
-   €  
                               
-   €  
                               
-   €  
                               
-   €  
-50.793.186,19 € -46.552.642,37 € -42.015.260,48 € -37.160.261,86 € -31.965.413,33 € 
-111.372.383,65 
€ 
-111.372.383,65 
€ 
-111.372.383,65 
€ 
-111.372.383,65 
€ 
-111.372.383,65 
€ 
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9 10 11 12 
        
        
        
-84.965.458,24 € -90.913.040,31 € -97.276.953,14 € -104.086.339,86 € 
-84.965.458,24 € -90.913.040,31 € -97.276.953,14 € -104.086.339,86 € 
-26.406.925,41 € -20.459.343,33 € -14.095.430,51 € -7.286.043,79 € 
                               -   €                                 -   €                                 -   €                                  -   €  
-26.406.925,41 € -20.459.343,33 € -14.095.430,51 € -7.286.043,79 € 
-111.372.383,65 € -111.372.383,65 € -111.372.383,65 € -111.372.383,65 € 
 
CASH FLOW DEL PROYECTO FINANCIADO 
Años 1 2 
(19) CASH FLOW TOTAL PROYECTO SIN 
FINANCIAR -782.233.017,94 € -782.233.017,94 € 
(28) CASH FLOW TOTAL CRÉDITO                                   -   €        758.766.027,40 €  
(29) CASH FLOW TOTAL PROYECTO 
FINANCIADO -782.233.017,94 € -23.466.990,54 € 
 
3 4 5 6 7 
-25.108.415,20 € -13.993.905,94 € -13.993.905,94 € -13.993.905,94 € -13.993.905,94 € 
-111.372.383,65 
€ 
-111.372.383,65 
€ 
-111.372.383,65 
€ 
-111.372.383,65 
€ 
-111.372.383,65 
€ 
-136.480.798,85 
€ 
-125.366.289,59 
€ 
-125.366.289,59 
€ 
-125.366.289,59 
€ 
-125.366.289,59 
€ 
 
8 9 10 11 12 
-13.993.905,94 € -13.993.905,94 € -13.993.905,94 € -13.993.905,94 € -13.993.905,94 € 
-111.372.383,65 
€ 
-111.372.383,65 
€ 
-111.372.383,65 
€ 
-111.372.383,65 
€ 
-111.372.383,65 
€ 
-125.366.289,59 
€ 
-125.366.289,59 
€ 
-125.366.289,59 
€ 
-125.366.289,59 
€ 
-125.366.289,59 
€ 
 
13 14 15 16 17 
-13.993.905,94 € -13.993.905,94 € -13.993.905,94 € -13.993.905,94 € -13.993.905,94 € 
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
-13.993.905,94 € -13.993.905,94 € -13.993.905,94 € -13.993.905,94 € -13.993.905,94 € 
 
18 19 20 21 22 
-13.993.905,94 € -13.993.905,94 € -13.993.905,94 € -13.993.905,94 € -49.813.377,76 € 
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
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-13.993.905,94 € -13.993.905,94 € -13.993.905,94 € -13.993.905,94 € -49.813.377,76 € 
 
RESULTADOS 
VAN -1.676.476.921,72 € 
PERIODO DE RECUPERACIÓN 22 
 
 
7.4.3.4 Ubicación 6 
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 
Concepto Valor (€) Valor residual (€) Años CUOTA (€/año) 
Inversión inicial     1.546.304.566,45        93.640.828,05    20     72.633.186,92    
 
7.4.3.4.1 Proyecto sin financiación externa 
CASH FLOW EXTROPERATIVO DEL PROYECTO SIN FINANCIAR 
Años 1 2 
(A) ACTIVO NO CORRIENTE (ANC)     
INVERSIÓN INICIAL -773.152.283,22 € -773.152.283,22 € 
Desmantelamiento (último año)     
(3) TOTAL GASTOS AMORTIZABLES (ACTIVO NO 
CORRIENTE)= (1)+(2) -773.152.283,22 € -773.152.283,22 € 
      
(B) ACTIVO CORRIENTE (AC)     
I. Deudores comerciales     
Clientes                              -   €                               -   €  
II. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes     
Tesorería                              -   €                               -   €  
(4) TOTAL ACTIVO 
CORRIENTE=Existencias+Deudores 
comerciales+Efectivo                              -   €                               -   €  
(C) PASIVO CORRIENTE     
(5) TOTAL PASIVO CORRIENTE                              -   €                               -   €  
(6) FONDO DE MANIOBRA (FM)=(4)-(5)                              -   €                               -   €  
(7) INVERSIÓN EN FONDO DE MANIOBRA     
(8) CASH FLOW EXTRAOPERATIVO DEL 
PROYECTO (CFE) O TOTAL DE FONDOS 
ABSORBIDOS=(3)+(7) -773.152.283,22 € -773.152.283,22 € 
 
3 4 5 6 7 
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                          -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
          
          
          
     4.223.687,00 
€  
      4.223.687,00 
€  
      4.223.687,00 
€  
      4.223.687,00 
€  
      4.223.687,00 
€  
          
     6.681.425,73 
€  
      6.681.425,73 
€  
      6.681.425,73 
€  
      6.681.425,73 
€  
      6.681.425,73 
€  
   10.905.112,73 
€  
   10.905.112,73 
€  
   10.905.112,73 
€  
   10.905.112,73 
€  
   10.905.112,73 
€  
          
                          -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
   10.905.112,73 
€  
   10.905.112,73 
€  
   10.905.112,73 
€  
   10.905.112,73 
€  
   10.905.112,73 
€  
-10.905.112,73 € 
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
-10.905.112,73 € 
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
 
8 9 10 11 12 
          
          
          
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
          
          
          
      4.223.687,00 
€  
      4.223.687,00 
€  
      4.223.687,00 
€  
      4.223.687,00 
€  
      4.223.687,00 
€  
          
      6.681.425,73 
€  
      6.681.425,73 
€  
      6.681.425,73 
€  
      6.681.425,73 
€  
      6.681.425,73 
€  
   10.905.112,73 
€  
   10.905.112,73 
€  
   10.905.112,73 
€  
   10.905.112,73 
€  
   10.905.112,73 
€  
          
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
   10.905.112,73 
€  
   10.905.112,73 
€  
   10.905.112,73 
€  
   10.905.112,73 
€  
   10.905.112,73 
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
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8 9 10 11 12 
          
          
          
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
          
          
          
      4.223.687,00 
€  
      4.223.687,00 
€  
      4.223.687,00 
€  
      4.223.687,00 
€  
      4.223.687,00 
€  
          
      6.681.425,73 
€  
      6.681.425,73 
€  
      6.681.425,73 
€  
      6.681.425,73 
€  
      6.681.425,73 
€  
   10.905.112,73 
€  
   10.905.112,73 
€  
   10.905.112,73 
€  
   10.905.112,73 
€  
   10.905.112,73 
€  
          
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
   10.905.112,73 
€  
   10.905.112,73 
€  
   10.905.112,73 
€  
   10.905.112,73 
€  
   10.905.112,73 
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
 
18 19 20 21 22 
          
          
        -46.389.136,99 € 
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  -46.389.136,99 € 
          
          
          
      4.223.687,00 
€  
      4.223.687,00 
€  
      4.223.687,00 
€  
      4.223.687,00 
€  
      4.223.687,00 
€  
          
      6.681.425,73 
€  
      6.681.425,73 
€  
      6.681.425,73 
€  
      6.681.425,73 
€  
      6.681.425,73 
€  
   10.905.112,73 
€  
   10.905.112,73 
€  
   10.905.112,73 
€  
   10.905.112,73 
€  
    10.905.112,73 
€  
          
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                            -   
€  
   10.905.112,73 
€  
   10.905.112,73 
€  
   10.905.112,73 
€  
   10.905.112,73 
€  
    10.905.112,73 
€  
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                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
    10.905.112,73 
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  -35.484.024,27 € 
 
CASH FLOW OPERATIVO DEL PROYECTO SIN FINANCIAR 
Años 1 2 3 
(9) VENTAS (Ingresos) 
                 
-   €  
                 
-   €        25.342.122,00 €  
(10) COSTES VARIABLES (CV) (-)       
(11) MARGEN CONTRIBUCIÓN (9)+(10) 
                 
-   €  
                 
-   €        25.342.122,00 €  
(12) GASTOS FIJOS DESEMBOLSABLES (CF) Gastos de 
explotación (-)     -40.088.554,35 € 
(13) AMORTIZACIONES (-)     -72.633.186,92 € 
(14) TOTAL GASTOS FIJOS=(12)+(13)     -112.721.741,27 € 
(15) BENEFICIO ANTES DE IMPUESTOS (BAI)=(11)+(14)     -87.379.619,27 € 
(16) IMPUESTO DE SOCIEDADES (-)                                   -   €  
(17) BENEFICIO DESPUÉS DE IMPUESTOS 
(BDI)=(15)+(16) 
                 
-   €  
                 
-   €  -87.379.619,27 € 
(18) CASH FLOW OPERATIVO (CFO)=(17)-(13) 
                 
-   €  
                 
-   €  -14.746.432,35 € 
 
4 5 6 7 8 
      
25.342.122,00 €  
      
25.342.122,00 €  
      
25.342.122,00 €  
      
25.342.122,00 €  
      
25.342.122,00 €  
          
      
25.342.122,00 €  
      
25.342.122,00 €  
      
25.342.122,00 €  
      
25.342.122,00 €  
      
25.342.122,00 €  
-40.088.554,35 € -40.088.554,35 € -40.088.554,35 € -40.088.554,35 € -40.088.554,35 € 
-72.633.186,92 € -72.633.186,92 € -72.633.186,92 € -72.633.186,92 € -72.633.186,92 € 
-112.721.741,27 
€ 
-112.721.741,27 
€ 
-112.721.741,27 
€ 
-112.721.741,27 
€ 
-112.721.741,27 
€ 
-87.379.619,27 € -87.379.619,27 € -87.379.619,27 € -87.379.619,27 € -87.379.619,27 € 
                              
-   €  
                              -   
€  
                              -   
€  
                              -   
€  
                              -   
€  
-87.379.619,27 € -87.379.619,27 € -87.379.619,27 € -87.379.619,27 € -87.379.619,27 € 
-14.746.432,35 € -14.746.432,35 € -14.746.432,35 € -14.746.432,35 € -14.746.432,35 € 
 
9 10 11 12 13 
      
25.342.122,00 €  
      
25.342.122,00 €  
      
25.342.122,00 €  
      
25.342.122,00 €  
      
25.342.122,00 €  
          
      
25.342.122,00 €  
      
25.342.122,00 €  
      
25.342.122,00 €  
      
25.342.122,00 €  
      
25.342.122,00 €  
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-40.088.554,35 € -40.088.554,35 € -40.088.554,35 € -40.088.554,35 € -40.088.554,35 € 
-72.633.186,92 € -72.633.186,92 € -72.633.186,92 € -72.633.186,92 € -72.633.186,92 € 
-112.721.741,27 
€ 
-112.721.741,27 
€ 
-112.721.741,27 
€ 
-112.721.741,27 
€ 
-112.721.741,27 
€ 
-87.379.619,27 € -87.379.619,27 € -87.379.619,27 € -87.379.619,27 € -87.379.619,27 € 
                              
-   €  
                              -   
€  
                              -   
€  
                              -   
€  
                              -   
€  
-87.379.619,27 € -87.379.619,27 € -87.379.619,27 € -87.379.619,27 € -87.379.619,27 € 
-14.746.432,35 € -14.746.432,35 € -14.746.432,35 € -14.746.432,35 € -14.746.432,35 € 
 
14 15 16 17 18 
      
25.342.122,00 €  
      
25.342.122,00 €  
      
25.342.122,00 €  
      
25.342.122,00 €  
      
25.342.122,00 €  
          
      
25.342.122,00 €  
      
25.342.122,00 €  
      
25.342.122,00 €  
      
25.342.122,00 €  
      
25.342.122,00 €  
-40.088.554,35 € -40.088.554,35 € -40.088.554,35 € -40.088.554,35 € -40.088.554,35 € 
-72.633.186,92 € -72.633.186,92 € -72.633.186,92 € -72.633.186,92 € -72.633.186,92 € 
-112.721.741,27 
€ 
-112.721.741,27 
€ 
-112.721.741,27 
€ 
-112.721.741,27 
€ 
-112.721.741,27 
€ 
-87.379.619,27 € -87.379.619,27 € -87.379.619,27 € -87.379.619,27 € -87.379.619,27 € 
                              
-   €  
                              -   
€  
                              -   
€  
                              -   
€  
                              -   
€  
-87.379.619,27 € -87.379.619,27 € -87.379.619,27 € -87.379.619,27 € -87.379.619,27 € 
-14.746.432,35 € -14.746.432,35 € -14.746.432,35 € -14.746.432,35 € -14.746.432,35 € 
 
19 20 21 22 
      25.342.122,00 €        25.342.122,00 €        25.342.122,00 €        25.342.122,00 €  
        
      25.342.122,00 €        25.342.122,00 €        25.342.122,00 €        25.342.122,00 €  
-40.088.554,35 € -40.088.554,35 € -40.088.554,35 € -40.088.554,35 € 
-72.633.186,92 € -72.633.186,92 € -72.633.186,92 € -72.633.186,92 € 
-112.721.741,27 € -112.721.741,27 € -112.721.741,27 € -112.721.741,27 € 
-87.379.619,27 € -87.379.619,27 € -87.379.619,27 € -87.379.619,27 € 
                              -   €                                -   €                                -   €                                -   €  
-87.379.619,27 € -87.379.619,27 € -87.379.619,27 € -87.379.619,27 € 
-14.746.432,35 € -14.746.432,35 € -14.746.432,35 € -14.746.432,35 € 
 
RESULTADOS 
VAN -1.639.490.514,90 € 
PERIODO DE RECUPERACIÓN 22 
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7.4.3.4.2 Proyecto con financiación externa 
CRÉDITO 
Años 1 2 3 
(20) ENTRADAS             773.152.283,22 €    
(21) CORRETAJE   -3.865.761,42 €   
(22) COMISIONES   -19.328.807,08 €   
(23) Devolución de principal 
(Amortización)     -55.958.831,49 € 
(24) CASH FLOW EXTRAOPERATIVO 
DEL CRÉDITO=(20)+(21)+(22)+(23)             749.957.714,73 €  -55.958.831,49 € 
(25) Intereses     -54.120.659,83 € 
(26) Escudo fiscal                                    -   €  
(27) CASH FLOW OPERATIVO DEL 
CRÉDITO=(25)+(26)                                       -   €  -54.120.659,83 € 
(28) CASH FLOW TOTAL DEL 
CRÉDITO=(24)+(27)   749.957.714,73 € -110.079.491,31 € 
 
4 5 6 7 8 
          
          
          
-59.875.949,69 € -64.067.266,17 € -68.551.974,80 € -73.350.613,04 € -78.485.155,95 € 
-59.875.949,69 € -64.067.266,17 € -68.551.974,80 € -73.350.613,04 € -78.485.155,95 € 
-50.203.541,62 € -46.012.225,14 € -41.527.516,51 € -36.728.878,28 € -31.594.335,36 € 
                               
-   €  
                               
-   €  
                               
-   €  
                               
-   €  
                               
-   €  
-50.203.541,62 € -46.012.225,14 € -41.527.516,51 € -36.728.878,28 € -31.594.335,36 € 
-110.079.491,31 
€ 
-110.079.491,31 
€ 
-110.079.491,31 
€ 
-110.079.491,31 
€ 
-110.079.491,31 
€ 
 
9 10 11 12 
        
        
        
-83.979.116,87 € -89.857.655,05 € -96.147.690,90 € -102.878.029,26 € 
-83.979.116,87 € -89.857.655,05 € -96.147.690,90 € -102.878.029,26 € 
-26.100.374,45 € -20.221.836,27 € -13.931.800,41 € -7.201.462,05 € 
                               -   €                                 -   €                                 -   €                                  -   €  
-26.100.374,45 € -20.221.836,27 € -13.931.800,41 € -7.201.462,05 € 
-110.079.491,31 € -110.079.491,31 € -110.079.491,31 € -110.079.491,31 € 
 
CASH FLOW DEL PROYECTO FINANCIADO 
Años 1 2 
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(19) CASH FLOW TOTAL PROYECTO SIN 
FINANCIAR -773.152.283,22 € -773.152.283,22 € 
(28) CASH FLOW TOTAL CRÉDITO                                   -   €        749.957.714,73 €  
(29) CASH FLOW TOTAL PROYECTO 
FINANCIADO -773.152.283,22 € -23.194.568,50 € 
 
3 4 5 6 7 
-25.651.545,08 € -14.746.432,35 € -14.746.432,35 € -14.746.432,35 € -14.746.432,35 € 
-110.079.491,31 
€ 
-110.079.491,31 
€ 
-110.079.491,31 
€ 
-110.079.491,31 
€ 
-110.079.491,31 
€ 
-135.731.036,39 
€ 
-124.825.923,67 
€ 
-124.825.923,67 
€ 
-124.825.923,67 
€ 
-124.825.923,67 
€ 
 
8 9 10 11 12 
-14.746.432,35 € -14.746.432,35 € -14.746.432,35 € -14.746.432,35 € -14.746.432,35 € 
-110.079.491,31 
€ 
-110.079.491,31 
€ 
-110.079.491,31 
€ 
-110.079.491,31 
€ 
-110.079.491,31 
€ 
-124.825.923,67 
€ 
-124.825.923,67 
€ 
-124.825.923,67 
€ 
-124.825.923,67 
€ 
-124.825.923,67 
€ 
 
13 14 15 16 17 
-14.746.432,35 € -14.746.432,35 € -14.746.432,35 € -14.746.432,35 € -14.746.432,35 € 
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
-14.746.432,35 € -14.746.432,35 € -14.746.432,35 € -14.746.432,35 € -14.746.432,35 € 
 
18 19 20 21 22 
-14.746.432,35 € -14.746.432,35 € -14.746.432,35 € -14.746.432,35 € -50.230.456,62 € 
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
-14.746.432,35 € -14.746.432,35 € -14.746.432,35 € -14.746.432,35 € -50.230.456,62 € 
 
RESULTADOS 
VAN -1.665.567.668,59 € 
PERIODO DE RECUPERACIÓN 22 
 
7.4.3.5 Ubicación 7 
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 
Concepto Valor (€) Valor residual (€) Años CUOTA (€/año) 
Inversión inicial     1.536.886.178,29        93.168.791,55    20     72.185.869,34    
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7.4.3.5.1 Proyecto sin financiación externa 
CASH FLOW EXTROPERATIVO DEL PROYECTO SIN FINANCIAR 
Años 1 2 
(A) ACTIVO NO CORRIENTE (ANC)     
INVERSIÓN INICIAL -768.443.089,14 € -768.443.089,14 € 
Desmantelamiento (último año)     
(3) TOTAL GASTOS AMORTIZABLES (ACTIVO NO 
CORRIENTE)= (1)+(2) -768.443.089,14 € -768.443.089,14 € 
      
(B) ACTIVO CORRIENTE (AC)     
I. Deudores comerciales     
Clientes                              -   €                               -   €  
II. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes     
Tesorería                              -   €                               -   €  
(4) TOTAL ACTIVO 
CORRIENTE=Existencias+Deudores 
comerciales+Efectivo                              -   €                               -   €  
(C) PASIVO CORRIENTE     
(5) TOTAL PASIVO CORRIENTE                              -   €                               -   €  
(6) FONDO DE MANIOBRA (FM)=(4)-(5)                              -   €                               -   €  
(7) INVERSIÓN EN FONDO DE MANIOBRA     
(8) CASH FLOW EXTRAOPERATIVO DEL 
PROYECTO (CFE) O TOTAL DE FONDOS 
ABSORBIDOS=(3)+(7) -768.443.089,14 € -768.443.089,14 € 
 
3 4 5 6 7 
          
          
          
                          -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
          
          
          
     4.072.658,20 
€  
      4.072.658,20 
€  
      4.072.658,20 
€  
      4.072.658,20 
€  
      4.072.658,20 
€  
          
     6.655.156,40 
€  
      6.655.156,40 
€  
      6.655.156,40 
€  
      6.655.156,40 
€  
      6.655.156,40 
€  
   10.727.814,60 
€  
   10.727.814,60 
€  
   10.727.814,60 
€  
   10.727.814,60 
€  
   10.727.814,60 
€  
          
                          -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
   10.727.814,60 
€  
   10.727.814,60 
€  
   10.727.814,60 
€  
   10.727.814,60 
€  
   10.727.814,60 
€  
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-10.727.814,60 € 
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
-10.727.814,60 € 
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
 
13 14 15 16 17 
          
          
          
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
          
          
          
      4.072.658,20 
€  
      4.072.658,20 
€  
      4.072.658,20 
€  
      4.072.658,20 
€  
      4.072.658,20 
€  
          
      6.655.156,40 
€  
      6.655.156,40 
€  
      6.655.156,40 
€  
      6.655.156,40 
€  
      6.655.156,40 
€  
   10.727.814,60 
€  
   10.727.814,60 
€  
   10.727.814,60 
€  
   10.727.814,60 
€  
   10.727.814,60 
€  
          
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
   10.727.814,60 
€  
   10.727.814,60 
€  
   10.727.814,60 
€  
   10.727.814,60 
€  
   10.727.814,60 
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
 
18 19 20 21 22 
          
          
        -46.106.585,35 € 
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  -46.106.585,35 € 
          
          
          
      4.072.658,20 
€  
      4.072.658,20 
€  
      4.072.658,20 
€  
      4.072.658,20 
€  
      4.072.658,20 
€  
          
      6.655.156,40 
€  
      6.655.156,40 
€  
      6.655.156,40 
€  
      6.655.156,40 
€  
      6.655.156,40 
€  
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   10.727.814,60 
€  
   10.727.814,60 
€  
   10.727.814,60 
€  
   10.727.814,60 
€  
    10.727.814,60 
€  
          
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                            -   
€  
   10.727.814,60 
€  
   10.727.814,60 
€  
   10.727.814,60 
€  
   10.727.814,60 
€  
    10.727.814,60 
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
    10.727.814,60 
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  -35.378.770,75 € 
 
CASH FLOW OPERATIVO DEL PROYECTO SIN FINANCIAR 
Años 1 2 3 
(9) VENTAS (Ingresos) 
                 
-   €  
                 
-   €  
      
24.435.949,20 
€  
(10) COSTES VARIABLES (CV) (-)       
(11) MARGEN CONTRIBUCIÓN (9)+(10) 
                 
-   €  
                 
-   €  
      
24.435.949,20 
€  
(12) GASTOS FIJOS DESEMBOLSABLES (CF) Gastos 
de explotación (-)     
-39.930.938,38 
€ 
(13) AMORTIZACIONES (-)     
-72.185.869,34 
€ 
(14) TOTAL GASTOS FIJOS=(12)+(13)     
-
112.116.807,71 
€ 
(15) BENEFICIO ANTES DE IMPUESTOS 
(BAI)=(11)+(14)     
-87.680.858,51 
€ 
(16) IMPUESTO DE SOCIEDADES (-)     
                              
-   €  
(17) BENEFICIO DESPUÉS DE IMPUESTOS 
(BDI)=(15)+(16) 
                 
-   €  
                 
-   €  
-87.680.858,51 
€ 
(18) CASH FLOW OPERATIVO (CFO)=(17)-(13) 
                 
-   €  
                 
-   €  
-15.494.989,18 
€ 
 
      
24.435.949,20 €  
      
24.435.949,20 €  
      
24.435.949,20 €  
      
24.435.949,20 €  
      
24.435.949,20 €  
          
      
24.435.949,20 €  
      
24.435.949,20 €  
      
24.435.949,20 €  
      
24.435.949,20 €  
      
24.435.949,20 €  
-39.930.938,38 € -39.930.938,38 € -39.930.938,38 € -39.930.938,38 € -39.930.938,38 € 
-72.185.869,34 € -72.185.869,34 € -72.185.869,34 € -72.185.869,34 € -72.185.869,34 € 
-112.116.807,71 
€ 
-112.116.807,71 
€ 
-112.116.807,71 
€ 
-112.116.807,71 
€ 
-112.116.807,71 
€ 
-87.680.858,51 € -87.680.858,51 € -87.680.858,51 € -87.680.858,51 € -87.680.858,51 € 
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-   €  
                              
-   €  
                              
-   €  
                              
-   €  
                              
-   €  
-87.680.858,51 € -87.680.858,51 € -87.680.858,51 € -87.680.858,51 € -87.680.858,51 € 
-15.494.989,18 € -15.494.989,18 € -15.494.989,18 € -15.494.989,18 € -15.494.989,18 € 
 
9 10 11 12 13 
      
24.435.949,20 €  
      
24.435.949,20 €  
      
24.435.949,20 €  
      
24.435.949,20 €  
      
24.435.949,20 €  
          
      
24.435.949,20 €  
      
24.435.949,20 €  
      
24.435.949,20 €  
      
24.435.949,20 €  
      
24.435.949,20 €  
-39.930.938,38 € -39.930.938,38 € -39.930.938,38 € -39.930.938,38 € -39.930.938,38 € 
-72.185.869,34 € -72.185.869,34 € -72.185.869,34 € -72.185.869,34 € -72.185.869,34 € 
-112.116.807,71 
€ 
-112.116.807,71 
€ 
-112.116.807,71 
€ 
-112.116.807,71 
€ 
-112.116.807,71 
€ 
-87.680.858,51 € -87.680.858,51 € -87.680.858,51 € -87.680.858,51 € -87.680.858,51 € 
                              
-   €  
                              
-   €  
                              
-   €  
                              
-   €  
                              
-   €  
-87.680.858,51 € -87.680.858,51 € -87.680.858,51 € -87.680.858,51 € -87.680.858,51 € 
-15.494.989,18 € -15.494.989,18 € -15.494.989,18 € -15.494.989,18 € -15.494.989,18 € 
 
14 15 16 17 18 
      
24.435.949,20 €  
      
24.435.949,20 €  
      
24.435.949,20 €  
      
24.435.949,20 €  
      
24.435.949,20 €  
          
      
24.435.949,20 €  
      
24.435.949,20 €  
      
24.435.949,20 €  
      
24.435.949,20 €  
      
24.435.949,20 €  
-39.930.938,38 € -39.930.938,38 € -39.930.938,38 € -39.930.938,38 € -39.930.938,38 € 
-72.185.869,34 € -72.185.869,34 € -72.185.869,34 € -72.185.869,34 € -72.185.869,34 € 
-112.116.807,71 
€ 
-112.116.807,71 
€ 
-112.116.807,71 
€ 
-112.116.807,71 
€ 
-112.116.807,71 
€ 
-87.680.858,51 € -87.680.858,51 € -87.680.858,51 € -87.680.858,51 € -87.680.858,51 € 
                              
-   €  
                              
-   €  
                              
-   €  
                              
-   €  
                              
-   €  
-87.680.858,51 € -87.680.858,51 € -87.680.858,51 € -87.680.858,51 € -87.680.858,51 € 
-15.494.989,18 € -15.494.989,18 € -15.494.989,18 € -15.494.989,18 € -15.494.989,18 € 
 
19 20 21 22 
      24.435.949,20 €        24.435.949,20 €        24.435.949,20 €        24.435.949,20 €  
        
      24.435.949,20 €        24.435.949,20 €        24.435.949,20 €        24.435.949,20 €  
-39.930.938,38 € -39.930.938,38 € -39.930.938,38 € -39.930.938,38 € 
-72.185.869,34 € -72.185.869,34 € -72.185.869,34 € -72.185.869,34 € 
-112.116.807,71 € -112.116.807,71 € -112.116.807,71 € -112.116.807,71 € 
-87.680.858,51 € -87.680.858,51 € -87.680.858,51 € -87.680.858,51 € 
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                              -   €                                -   €                                -   €                                -   €  
-87.680.858,51 € -87.680.858,51 € -87.680.858,51 € -87.680.858,51 € 
-15.494.989,18 € -15.494.989,18 € -15.494.989,18 € -15.494.989,18 € 
 
RESULTADOS 
VAN -1.637.053.080,32 € 
PERIODO DE RECUPERACIÓN 22 
 
7.4.3.5.2 Proyecto con financiación externa 
CRÉDITO 
Años 1 2 3 
(20) ENTRADAS             768.443.089,14 €    
(21) CORRETAJE   -3.842.215,45 €   
(22) COMISIONES   -19.211.077,23 €   
(23) Devolución de principal 
(Amortización)     -55.617.991,78 € 
(24) CASH FLOW EXTRAOPERATIVO 
DEL CRÉDITO=(20)+(21)+(22)+(23)             745.389.796,47 €  -55.617.991,78 € 
(25) Intereses     -53.791.016,24 € 
(26) Escudo fiscal                                    -   €  
(27) CASH FLOW OPERATIVO DEL 
CRÉDITO=(25)+(26)                                       -   €  -53.791.016,24 € 
(28) CASH FLOW TOTAL DEL 
CRÉDITO=(24)+(27)   745.389.796,47 € -109.409.008,02 € 
 
4 5 6 7 8 
          
          
          
-59.511.251,20 € -63.677.038,79 € -68.134.431,50 € -72.903.841,71 € -78.007.110,63 € 
-59.511.251,20 € -63.677.038,79 € -68.134.431,50 € -72.903.841,71 € -78.007.110,63 € 
-49.897.756,82 € -45.731.969,23 € -41.274.576,52 € -36.505.166,31 € -31.401.897,39 € 
                               
-   €  
                               
-   €  
                               
-   €  
                               
-   €  
                               
-   €  
-49.897.756,82 € -45.731.969,23 € -41.274.576,52 € -36.505.166,31 € -31.401.897,39 € 
-109.409.008,02 
€ 
-109.409.008,02 
€ 
-109.409.008,02 
€ 
-109.409.008,02 
€ 
-109.409.008,02 
€ 
 
9 10 11 12 
        
        
        
-83.467.608,37 € -89.310.340,96 € -95.562.064,83 € -102.251.409,36 € 
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-83.467.608,37 € -89.310.340,96 € -95.562.064,83 € -102.251.409,36 € 
-25.941.399,65 € -20.098.667,06 € -13.846.943,19 € -7.157.598,66 € 
                               -   €                                 -   €                                 -   €                                  -   €  
-25.941.399,65 € -20.098.667,06 € -13.846.943,19 € -7.157.598,66 € 
-109.409.008,02 € -109.409.008,02 € -109.409.008,02 € -109.409.008,02 € 
 
CASH FLOW DEL PROYECTO FINANCIADO 
Años 1 2 
(19) CASH FLOW TOTAL PROYECTO SIN 
FINANCIAR -768.443.089,14 € -768.443.089,14 € 
(28) CASH FLOW TOTAL CRÉDITO                                   -   €        745.389.796,47 €  
(29) CASH FLOW TOTAL PROYECTO 
FINANCIADO -768.443.089,14 € -23.053.292,67 € 
 
3 4 5 6 7 
-26.222.803,77 € -15.494.989,18 € -15.494.989,18 € -15.494.989,18 € -15.494.989,18 € 
-109.409.008,02 
€ 
-109.409.008,02 
€ 
-109.409.008,02 
€ 
-109.409.008,02 
€ 
-109.409.008,02 
€ 
-135.631.811,79 
€ 
-124.903.997,20 
€ 
-124.903.997,20 
€ 
-124.903.997,20 
€ 
-124.903.997,20 
€ 
 
8 9 10 11 12 
-15.494.989,18 € -15.494.989,18 € -15.494.989,18 € -15.494.989,18 € -15.494.989,18 € 
-109.409.008,02 
€ 
-109.409.008,02 
€ 
-109.409.008,02 
€ 
-109.409.008,02 
€ 
-109.409.008,02 
€ 
-124.903.997,20 
€ 
-124.903.997,20 
€ 
-124.903.997,20 
€ 
-124.903.997,20 
€ 
-124.903.997,20 
€ 
 
13 14 15 16 17 
-15.494.989,18 € -15.494.989,18 € -15.494.989,18 € -15.494.989,18 € -15.494.989,18 € 
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
-15.494.989,18 € -15.494.989,18 € -15.494.989,18 € -15.494.989,18 € -15.494.989,18 € 
 
18 19 20 21 22 
-15.494.989,18 € -15.494.989,18 € -15.494.989,18 € -15.494.989,18 € -50.873.759,93 € 
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
-15.494.989,18 € -15.494.989,18 € -15.494.989,18 € -15.494.989,18 € -50.873.759,93 € 
 
RESULTADOS 
VAN -1.663.232.278,11 € 
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PERIODO DE RECUPERACIÓN 22 
 
7.4.3.6 Ubicación 8 
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 
Concepto Valor (€) Valor residual (€) Años CUOTA (€/año) 
Inversión inicial     1.561.460.698,67        94.410.610,65    20     73.352.504,40    
 
7.4.3.6.1 Proyecto sin financiación externa 
CASH FLOW EXTROPERATIVO DEL PROYECTO SIN FINANCIAR 
Años 1 2 
(A) ACTIVO NO CORRIENTE (ANC)     
INVERSIÓN INICIAL -780.730.349,33 € -780.730.349,33 € 
Desmantelamiento (último año)     
(3) TOTAL GASTOS AMORTIZABLES (ACTIVO NO 
CORRIENTE)= (1)+(2) -780.730.349,33 € -780.730.349,33 € 
      
(B) ACTIVO CORRIENTE (AC)     
I. Deudores comerciales     
Clientes                              -   €                               -   €  
II. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes     
Tesorería                              -   €                               -   €  
(4) TOTAL ACTIVO 
CORRIENTE=Existencias+Deudores 
comerciales+Efectivo                              -   €                               -   €  
(C) PASIVO CORRIENTE     
(5) TOTAL PASIVO CORRIENTE                              -   €                               -   €  
(6) FONDO DE MANIOBRA (FM)=(4)-(5)                              -   €                               -   €  
(7) INVERSIÓN EN FONDO DE MANIOBRA     
(8) CASH FLOW EXTRAOPERATIVO DEL 
PROYECTO (CFE) O TOTAL DE FONDOS 
ABSORBIDOS=(3)+(7) -780.730.349,33 € -780.730.349,33 € 
 
3 4 5 6 7 
          
          
          
                          -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
          
          
          
     4.347.410,60 
€  
      4.347.410,60 
€  
      4.347.410,60 
€  
      4.347.410,60 
€  
      4.347.410,60 
€  
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     6.715.346,60 
€  
      6.715.346,60 
€  
      6.715.346,60 
€  
      6.715.346,60 
€  
      6.715.346,60 
€  
   11.062.757,20 
€  
   11.062.757,20 
€  
   11.062.757,20 
€  
   11.062.757,20 
€  
   11.062.757,20 
€  
          
                          -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
   11.062.757,20 
€  
   11.062.757,20 
€  
   11.062.757,20 
€  
   11.062.757,20 
€  
   11.062.757,20 
€  
-11.062.757,20 € 
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
-11.062.757,20 € 
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
 
8 9 10 11 12 
          
          
          
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
          
          
          
      4.347.410,60 
€  
      4.347.410,60 
€  
      4.347.410,60 
€  
      4.347.410,60 
€  
      4.347.410,60 
€  
          
      6.715.346,60 
€  
      6.715.346,60 
€  
      6.715.346,60 
€  
      6.715.346,60 
€  
      6.715.346,60 
€  
   11.062.757,20 
€  
   11.062.757,20 
€  
   11.062.757,20 
€  
   11.062.757,20 
€  
   11.062.757,20 
€  
          
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
   11.062.757,20 
€  
   11.062.757,20 
€  
   11.062.757,20 
€  
   11.062.757,20 
€  
   11.062.757,20 
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
 
13 14 15 16 17 
          
          
          
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
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      4.347.410,60 
€  
      4.347.410,60 
€  
      4.347.410,60 
€  
      4.347.410,60 
€  
      4.347.410,60 
€  
          
      6.715.346,60 
€  
      6.715.346,60 
€  
      6.715.346,60 
€  
      6.715.346,60 
€  
      6.715.346,60 
€  
   11.062.757,20 
€  
   11.062.757,20 
€  
   11.062.757,20 
€  
   11.062.757,20 
€  
   11.062.757,20 
€  
          
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
   11.062.757,20 
€  
   11.062.757,20 
€  
   11.062.757,20 
€  
   11.062.757,20 
€  
   11.062.757,20 
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
 
18 19 20 21 22 
          
          
        -46.843.820,96 € 
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  -46.843.820,96 € 
          
          
          
      4.347.410,60 
€  
      4.347.410,60 
€  
      4.347.410,60 
€  
      4.347.410,60 
€  
      4.347.410,60 
€  
          
      6.715.346,60 
€  
      6.715.346,60 
€  
      6.715.346,60 
€  
      6.715.346,60 
€  
      6.715.346,60 
€  
   11.062.757,20 
€  
   11.062.757,20 
€  
   11.062.757,20 
€  
   11.062.757,20 
€  
    11.062.757,20 
€  
          
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                            -   
€  
   11.062.757,20 
€  
   11.062.757,20 
€  
   11.062.757,20 
€  
   11.062.757,20 
€  
    11.062.757,20 
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
    11.062.757,20 
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  -35.781.063,76 € 
 
CASH FLOW OPERATIVO DEL PROYECTO SIN FINANCIAR 
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Años 1 2 3 
(9) VENTAS (Ingresos) 
                 
-   €  
                 
-   €        26.084.463,60 €  
(10) COSTES VARIABLES (CV) (-)       
(11) MARGEN CONTRIBUCIÓN (9)+(10) 
                 
-   €  
                 
-   €        26.084.463,60 €  
(12) GASTOS FIJOS DESEMBOLSABLES (CF) Gastos de 
explotación (-)     -40.292.079,59 € 
(13) AMORTIZACIONES (-)     -73.352.504,40 € 
(14) TOTAL GASTOS FIJOS=(12)+(13)     -113.644.583,99 € 
(15) BENEFICIO ANTES DE IMPUESTOS (BAI)=(11)+(14)     -87.560.120,39 € 
(16) IMPUESTO DE SOCIEDADES (-)                                   -   €  
(17) BENEFICIO DESPUÉS DE IMPUESTOS 
(BDI)=(15)+(16) 
                 
-   €  
                 
-   €  -87.560.120,39 € 
(18) CASH FLOW OPERATIVO (CFO)=(17)-(13) 
                 
-   €  
                 
-   €  -14.207.615,99 € 
 
4 5 6 7 8 
      
26.084.463,60 €  
      
26.084.463,60 €  
      
26.084.463,60 €  
      
26.084.463,60 €  
      
26.084.463,60 €  
          
      
26.084.463,60 €  
      
26.084.463,60 €  
      
26.084.463,60 €  
      
26.084.463,60 €  
      
26.084.463,60 €  
-40.292.079,59 € -40.292.079,59 € -40.292.079,59 € -40.292.079,59 € -40.292.079,59 € 
-73.352.504,40 € -73.352.504,40 € -73.352.504,40 € -73.352.504,40 € -73.352.504,40 € 
-113.644.583,99 
€ 
-113.644.583,99 
€ 
-113.644.583,99 
€ 
-113.644.583,99 
€ 
-113.644.583,99 
€ 
-87.560.120,39 € -87.560.120,39 € -87.560.120,39 € -87.560.120,39 € -87.560.120,39 € 
                              
-   €  
                              
-   €  
                              
-   €  
                              
-   €  
                              
-   €  
-87.560.120,39 € -87.560.120,39 € -87.560.120,39 € -87.560.120,39 € -87.560.120,39 € 
-14.207.615,99 € -14.207.615,99 € -14.207.615,99 € -14.207.615,99 € -14.207.615,99 € 
 
9 10 11 12 13 
      
26.084.463,60 €  
      
26.084.463,60 €  
      
26.084.463,60 €  
      
26.084.463,60 €  
      
26.084.463,60 €  
          
      
26.084.463,60 €  
      
26.084.463,60 €  
      
26.084.463,60 €  
      
26.084.463,60 €  
      
26.084.463,60 €  
-40.292.079,59 € -40.292.079,59 € -40.292.079,59 € -40.292.079,59 € -40.292.079,59 € 
-73.352.504,40 € -73.352.504,40 € -73.352.504,40 € -73.352.504,40 € -73.352.504,40 € 
-113.644.583,99 
€ 
-113.644.583,99 
€ 
-113.644.583,99 
€ 
-113.644.583,99 
€ 
-113.644.583,99 
€ 
-87.560.120,39 € -87.560.120,39 € -87.560.120,39 € -87.560.120,39 € -87.560.120,39 € 
                              
-   €  
                              
-   €  
                              
-   €  
                              
-   €  
                              
-   €  
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-87.560.120,39 € -87.560.120,39 € -87.560.120,39 € -87.560.120,39 € -87.560.120,39 € 
-14.207.615,99 € -14.207.615,99 € -14.207.615,99 € -14.207.615,99 € -14.207.615,99 € 
 
14 15 16 17 18 
      
26.084.463,60 €  
      
26.084.463,60 €  
      
26.084.463,60 €  
      
26.084.463,60 €  
      
26.084.463,60 €  
          
      
26.084.463,60 €  
      
26.084.463,60 €  
      
26.084.463,60 €  
      
26.084.463,60 €  
      
26.084.463,60 €  
-40.292.079,59 € -40.292.079,59 € -40.292.079,59 € -40.292.079,59 € -40.292.079,59 € 
-73.352.504,40 € -73.352.504,40 € -73.352.504,40 € -73.352.504,40 € -73.352.504,40 € 
-113.644.583,99 
€ 
-113.644.583,99 
€ 
-113.644.583,99 
€ 
-113.644.583,99 
€ 
-113.644.583,99 
€ 
-87.560.120,39 € -87.560.120,39 € -87.560.120,39 € -87.560.120,39 € -87.560.120,39 € 
                              
-   €  
                              
-   €  
                              
-   €  
                              
-   €  
                              
-   €  
-87.560.120,39 € -87.560.120,39 € -87.560.120,39 € -87.560.120,39 € -87.560.120,39 € 
-14.207.615,99 € -14.207.615,99 € -14.207.615,99 € -14.207.615,99 € -14.207.615,99 € 
 
19 20 21 22 
      26.084.463,60 €        26.084.463,60 €        26.084.463,60 €        26.084.463,60 €  
        
      26.084.463,60 €        26.084.463,60 €        26.084.463,60 €        26.084.463,60 €  
-40.292.079,59 € -40.292.079,59 € -40.292.079,59 € -40.292.079,59 € 
-73.352.504,40 € -73.352.504,40 € -73.352.504,40 € -73.352.504,40 € 
-113.644.583,99 € -113.644.583,99 € -113.644.583,99 € -113.644.583,99 € 
-87.560.120,39 € -87.560.120,39 € -87.560.120,39 € -87.560.120,39 € 
                              -   €                                -   €                                -   €                                -   €  
-87.560.120,39 € -87.560.120,39 € -87.560.120,39 € -87.560.120,39 € 
-14.207.615,99 € -14.207.615,99 € -14.207.615,99 € -14.207.615,99 € 
 
RESULTADOS 
VAN -1.649.381.158,79 € 
PERIODO DE RECUPERACIÓN 22 
 
7.4.3.6.2 Proyecto con financiación externa 
CRÉDITO 
Años 1 2 3 
(20) ENTRADAS   
          
780.730.349,33 €    
(21) CORRETAJE   -3.903.651,75 €   
(22) COMISIONES   -19.518.258,73 €   
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(23) Devolución de principal (Amortización)     
-56.507.312,99 
€ 
(24) CASH FLOW EXTRAOPERATIVO DEL 
CRÉDITO=(20)+(21)+(22)+(23)   
          
757.308.438,85 €  
-56.507.312,99 
€ 
(25) Intereses     
-54.651.124,45 
€ 
(26) Escudo fiscal     
                               
-   €  
(27) CASH FLOW OPERATIVO DEL CRÉDITO=(25)+(26)   
                                    
-   €  
-54.651.124,45 
€ 
(28) CASH FLOW TOTAL DEL CRÉDITO=(24)+(27)   757.308.438,85 € 
-
111.158.437,44 
€ 
 
4 5 6 7 8 
          
          
          
-60.462.824,90 € -64.695.222,64 € -69.223.888,22 € -74.069.560,40 € -79.254.429,63 € 
-60.462.824,90 € -64.695.222,64 € -69.223.888,22 € -74.069.560,40 € -79.254.429,63 € 
-50.695.612,54 € -46.463.214,80 € -41.934.549,22 € -37.088.877,04 € -31.904.007,81 € 
                               
-   €  
                               
-   €  
                               
-   €  
                               
-   €  
                               
-   €  
-50.695.612,54 € -46.463.214,80 € -41.934.549,22 € -37.088.877,04 € -31.904.007,81 € 
-111.158.437,44 
€ 
-111.158.437,44 
€ 
-111.158.437,44 
€ 
-111.158.437,44 
€ 
-111.158.437,44 
€ 
 
9 10 11 12 
        
        
        
-84.802.239,70 € -90.738.396,48 € -97.090.084,24 € -103.886.390,13 € 
-84.802.239,70 € -90.738.396,48 € -97.090.084,24 € -103.886.390,13 € 
-26.356.197,74 € -20.420.040,96 € -14.068.353,21 € -7.272.047,31 € 
                               -   €                                 -   €                                 -   €                                  -   €  
-26.356.197,74 € -20.420.040,96 € -14.068.353,21 € -7.272.047,31 € 
-111.158.437,44 € -111.158.437,44 € -111.158.437,44 € -111.158.437,44 € 
 
CASH FLOW DEL PROYECTO FINANCIADO 
Años 1 2 
(19) CASH FLOW TOTAL PROYECTO SIN 
FINANCIAR -780.730.349,33 € -780.730.349,33 € 
(28) CASH FLOW TOTAL CRÉDITO 
                                  -   
€  
      757.308.438,85 
€  
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(29) CASH FLOW TOTAL PROYECTO 
FINANCIADO -780.730.349,33 € -23.421.910,48 € 
 
3 4 5 6 7 
-25.270.373,19 € -14.207.615,99 € -14.207.615,99 € -14.207.615,99 € -14.207.615,99 € 
-111.158.437,44 
€ 
-111.158.437,44 
€ 
-111.158.437,44 
€ 
-111.158.437,44 
€ 
-111.158.437,44 
€ 
-136.428.810,63 
€ 
-125.366.053,43 
€ 
-125.366.053,43 
€ 
-125.366.053,43 
€ 
-125.366.053,43 
€ 
 
8 9 10 11 12 
-14.207.615,99 € -14.207.615,99 € -14.207.615,99 € -14.207.615,99 € -14.207.615,99 € 
-111.158.437,44 
€ 
-111.158.437,44 
€ 
-111.158.437,44 
€ 
-111.158.437,44 
€ 
-111.158.437,44 
€ 
-125.366.053,43 
€ 
-125.366.053,43 
€ 
-125.366.053,43 
€ 
-125.366.053,43 
€ 
-125.366.053,43 
€ 
 
13 14 15 16 17 
-14.207.615,99 € -14.207.615,99 € -14.207.615,99 € -14.207.615,99 € -14.207.615,99 € 
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
-14.207.615,99 € -14.207.615,99 € -14.207.615,99 € -14.207.615,99 € -14.207.615,99 € 
 
18 19 20 21 22 
-14.207.615,99 € -14.207.615,99 € -14.207.615,99 € -14.207.615,99 € -49.988.679,75 € 
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
-14.207.615,99 € -14.207.615,99 € -14.207.615,99 € -14.207.615,99 € -49.988.679,75 € 
 
RESULTADOS 
VAN -1.675.499.710,08 € 
PERIODO DE RECUPERACIÓN 22 
 
7.4.4 Alternativa 4 
7.4.4.1 Ubicación 1 
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 
Concepto Valor (€) Valor residual (€) Años CUOTA (€/año) 
Inversión inicial         811.421.511,40        49.148.478,14    20     38.113.651,66    
 
7.4.4.1.1 Proyecto sin financiación externa 
CASH FLOW EXTROPERATIVO DEL PROYECTO SIN FINANCIAR 
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Años 1 2 
(A) ACTIVO NO CORRIENTE (ANC)     
INVERSIÓN INICIAL -405.710.755,70 € -405.710.755,70 € 
Desmantelamiento (último año)     
(3) TOTAL GASTOS AMORTIZABLES (ACTIVO NO 
CORRIENTE)= (1)+(2) -405.710.755,70 € -405.710.755,70 € 
      
(B) ACTIVO CORRIENTE (AC)     
I. Deudores comerciales     
Clientes                              -   €                               -   €  
II. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes     
Tesorería                              -   €                               -   €  
(4) TOTAL ACTIVO 
CORRIENTE=Existencias+Deudores 
comerciales+Efectivo                              -   €                               -   €  
(C) PASIVO CORRIENTE     
(5) TOTAL PASIVO CORRIENTE                              -   €                               -   €  
(6) FONDO DE MANIOBRA (FM)=(4)-(5)                              -   €                               -   €  
(7) INVERSIÓN EN FONDO DE MANIOBRA     
(8) CASH FLOW EXTRAOPERATIVO DEL 
PROYECTO (CFE) O TOTAL DE FONDOS 
ABSORBIDOS=(3)+(7) -405.710.755,70 € -405.710.755,70 € 
 
3 4 5 6 7 
          
          
          
                          -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
          
          
          
     2.446.691,52 
€  
      2.446.691,52 
€  
      2.446.691,52 
€  
      2.446.691,52 
€  
      2.446.691,52 
€  
          
     3.570.442,94 
€  
      3.570.442,94 
€  
      3.570.442,94 
€  
      3.570.442,94 
€  
      3.570.442,94 
€  
     6.017.134,46 
€  
      6.017.134,46 
€  
      6.017.134,46 
€  
      6.017.134,46 
€  
      6.017.134,46 
€  
          
                          -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
     6.017.134,46 
€  
      6.017.134,46 
€  
      6.017.134,46 
€  
      6.017.134,46 
€  
      6.017.134,46 
€  
-6.017.134,46 € 
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
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-6.017.134,46 € 
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
 
8 9 10 11 12 
          
          
          
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
          
          
          
      2.446.691,52 
€  
      2.446.691,52 
€  
      2.446.691,52 
€  
      2.446.691,52 
€  
      2.446.691,52 
€  
          
      3.570.442,94 
€  
      3.570.442,94 
€  
      3.570.442,94 
€  
      3.570.442,94 
€  
      3.570.442,94 
€  
      6.017.134,46 
€  
      6.017.134,46 
€  
      6.017.134,46 
€  
      6.017.134,46 
€  
      6.017.134,46 
€  
          
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
      6.017.134,46 
€  
      6.017.134,46 
€  
      6.017.134,46 
€  
      6.017.134,46 
€  
      6.017.134,46 
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
 
13 14 15 16 17 
          
          
          
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
          
          
          
      2.446.691,52 
€  
      2.446.691,52 
€  
      2.446.691,52 
€  
      2.446.691,52 
€  
      2.446.691,52 
€  
          
      3.570.442,94 
€  
      3.570.442,94 
€  
      3.570.442,94 
€  
      3.570.442,94 
€  
      3.570.442,94 
€  
      6.017.134,46 
€  
      6.017.134,46 
€  
      6.017.134,46 
€  
      6.017.134,46 
€  
      6.017.134,46 
€  
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                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
      6.017.134,46 
€  
      6.017.134,46 
€  
      6.017.134,46 
€  
      6.017.134,46 
€  
      6.017.134,46 
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
 
18 19 20 21 22 
          
          
        -24.342.645,34 € 
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  -24.342.645,34 € 
          
          
          
      2.446.691,52 
€  
      2.446.691,52 
€  
      2.446.691,52 
€  
      2.446.691,52 
€  
      2.446.691,52 
€  
          
      3.570.442,94 
€  
      3.570.442,94 
€  
      3.570.442,94 
€  
      3.570.442,94 
€  
      3.570.442,94 
€  
      6.017.134,46 
€  
      6.017.134,46 
€  
      6.017.134,46 
€  
      6.017.134,46 
€  
      6.017.134,46 
€  
          
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                            -   
€  
      6.017.134,46 
€  
      6.017.134,46 
€  
      6.017.134,46 
€  
      6.017.134,46 
€  
      6.017.134,46 
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
      6.017.134,46 
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  -18.325.510,88 € 
 
CASH FLOW OPERATIVO DEL PROYECTO SIN FINANCIAR 
Años 1 2 3 
(9) VENTAS (Ingresos) 
                 
-   €  
                 
-   €        14.680.149,12 €  
(10) COSTES VARIABLES (CV) (-)       
(11) MARGEN CONTRIBUCIÓN (9)+(10) 
                 
-   €  
                 
-   €        14.680.149,12 €  
(12) GASTOS FIJOS DESEMBOLSABLES (CF) Gastos de 
explotación (-)     -21.422.657,63 € 
(13) AMORTIZACIONES (-)     -38.113.651,66 € 
(14) TOTAL GASTOS FIJOS=(12)+(13)     -59.536.309,30 € 
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(15) BENEFICIO ANTES DE IMPUESTOS (BAI)=(11)+(14)     -44.856.160,18 € 
(16) IMPUESTO DE SOCIEDADES (-)                                   -   €  
(17) BENEFICIO DESPUÉS DE IMPUESTOS (BDI)=(15)+(16) 
                 
-   €  
                 
-   €  -44.856.160,18 € 
(18) CASH FLOW OPERATIVO (CFO)=(17)-(13) 
                 
-   €  
                 
-   €  -6.742.508,51 € 
 
4 5 6 7 8 
      
14.680.149,12 €  
      
14.680.149,12 €  
      
14.680.149,12 €  
      
14.680.149,12 €  
      
14.680.149,12 €  
          
      
14.680.149,12 €  
      
14.680.149,12 €  
      
14.680.149,12 €  
      
14.680.149,12 €  
      
14.680.149,12 €  
-21.422.657,63 € -21.422.657,63 € -21.422.657,63 € -21.422.657,63 € -21.422.657,63 € 
-38.113.651,66 € -38.113.651,66 € -38.113.651,66 € -38.113.651,66 € -38.113.651,66 € 
-59.536.309,30 € -59.536.309,30 € -59.536.309,30 € -59.536.309,30 € -59.536.309,30 € 
-44.856.160,18 € -44.856.160,18 € -44.856.160,18 € -44.856.160,18 € -44.856.160,18 € 
                              
-   €  
                              
-   €  
                              
-   €  
                              
-   €  
                              
-   €  
-44.856.160,18 € -44.856.160,18 € -44.856.160,18 € -44.856.160,18 € -44.856.160,18 € 
-6.742.508,51 € -6.742.508,51 € -6.742.508,51 € -6.742.508,51 € -6.742.508,51 € 
 
9 10 11 12 13 
      
14.680.149,12 €  
      
14.680.149,12 €  
      
14.680.149,12 €  
      
14.680.149,12 €  
      
14.680.149,12 €  
          
      
14.680.149,12 €  
      
14.680.149,12 €  
      
14.680.149,12 €  
      
14.680.149,12 €  
      
14.680.149,12 €  
-21.422.657,63 € -21.422.657,63 € -21.422.657,63 € -21.422.657,63 € -21.422.657,63 € 
-38.113.651,66 € -38.113.651,66 € -38.113.651,66 € -38.113.651,66 € -38.113.651,66 € 
-59.536.309,30 € -59.536.309,30 € -59.536.309,30 € -59.536.309,30 € -59.536.309,30 € 
-44.856.160,18 € -44.856.160,18 € -44.856.160,18 € -44.856.160,18 € -44.856.160,18 € 
                              
-   €  
                              
-   €  
                              
-   €  
                              
-   €  
                              
-   €  
-44.856.160,18 € -44.856.160,18 € -44.856.160,18 € -44.856.160,18 € -44.856.160,18 € 
-6.742.508,51 € -6.742.508,51 € -6.742.508,51 € -6.742.508,51 € -6.742.508,51 € 
 
14 15 16 17 18 
      
14.680.149,12 €  
      
14.680.149,12 €  
      
14.680.149,12 €  
      
14.680.149,12 €  
      
14.680.149,12 €  
          
      
14.680.149,12 €  
      
14.680.149,12 €  
      
14.680.149,12 €  
      
14.680.149,12 €  
      
14.680.149,12 €  
-21.422.657,63 € -21.422.657,63 € -21.422.657,63 € -21.422.657,63 € -21.422.657,63 € 
-38.113.651,66 € -38.113.651,66 € -38.113.651,66 € -38.113.651,66 € -38.113.651,66 € 
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-59.536.309,30 € -59.536.309,30 € -59.536.309,30 € -59.536.309,30 € -59.536.309,30 € 
-44.856.160,18 € -44.856.160,18 € -44.856.160,18 € -44.856.160,18 € -44.856.160,18 € 
                              
-   €  
                              
-   €  
                              
-   €  
                              
-   €  
                              
-   €  
-44.856.160,18 € -44.856.160,18 € -44.856.160,18 € -44.856.160,18 € -44.856.160,18 € 
-6.742.508,51 € -6.742.508,51 € -6.742.508,51 € -6.742.508,51 € -6.742.508,51 € 
 
RESULTADOS 
VAN -851.463.370,95 € 
PERIODO DE RECUPERACIÓN 22 
 
7.4.4.1.2 Proyecto con financiación externa 
CRÉDITO 
Años 1 2 3 
(20) ENTRADAS             405.710.755,70 €    
(21) CORRETAJE   -2.028.553,78 €   
(22) COMISIONES   -10.142.768,89 €   
(23) Devolución de principal 
(Amortización)     -29.364.331,33 € 
(24) CASH FLOW EXTRAOPERATIVO 
DEL CRÉDITO=(20)+(21)+(22)+(23)             393.539.433,03 €  -29.364.331,33 € 
(25) Intereses     -28.399.752,90 € 
(26) Escudo fiscal                                    -   €  
(27) CASH FLOW OPERATIVO DEL 
CRÉDITO=(25)+(26)                                       -   €  -28.399.752,90 € 
(28) CASH FLOW TOTAL DEL 
CRÉDITO=(24)+(27)   393.539.433,03 € -57.764.084,23 € 
 
4 5 6 7 8 
          
          
          
-31.419.834,52 € -33.619.222,94 € -35.972.568,54 € -38.490.648,34 € -41.184.993,72 € 
-31.419.834,52 € -33.619.222,94 € -35.972.568,54 € -38.490.648,34 € -41.184.993,72 € 
-26.344.249,71 € -24.144.861,29 € -21.791.515,68 € -19.273.435,89 € -16.579.090,50 € 
                               
-   €  
                               
-   €  
                               
-   €  
                               
-   €  
                               
-   €  
-26.344.249,71 € -24.144.861,29 € -21.791.515,68 € -19.273.435,89 € -16.579.090,50 € 
-57.764.084,23 € -57.764.084,23 € -57.764.084,23 € -57.764.084,23 € -57.764.084,23 € 
 
9 10 11 12 
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-44.067.943,28 € -47.152.699,31 € -50.453.388,27 € -53.985.125,44 € 
-44.067.943,28 € -47.152.699,31 € -50.453.388,27 € -53.985.125,44 € 
-13.696.140,94 € -10.611.384,91 € -7.310.695,96 € -3.778.958,78 € 
                               -   €                                 -   €                                 -   €                                  -   €  
-13.696.140,94 € -10.611.384,91 € -7.310.695,96 € -3.778.958,78 € 
-57.764.084,23 € -57.764.084,23 € -57.764.084,23 € -57.764.084,23 € 
 
CASH FLOW DEL PROYECTO FINANCIADO 
Años 1 2 
(19) CASH FLOW TOTAL PROYECTO SIN 
FINANCIAR -405.710.755,70 € -405.710.755,70 € 
(28) CASH FLOW TOTAL CRÉDITO 
                                  -   
€  
      393.539.433,03 
€  
(29) CASH FLOW TOTAL PROYECTO 
FINANCIADO -405.710.755,70 € -12.171.322,67 € 
 
3 4 5 6 7 
-12.759.642,97 € -6.742.508,51 € -6.742.508,51 € -6.742.508,51 € -6.742.508,51 € 
-57.764.084,23 € -57.764.084,23 € -57.764.084,23 € -57.764.084,23 € -57.764.084,23 € 
-70.523.727,20 € -64.506.592,74 € -64.506.592,74 € -64.506.592,74 € -64.506.592,74 € 
 
8 9 10 11 12 
-6.742.508,51 € -6.742.508,51 € -6.742.508,51 € -6.742.508,51 € -6.742.508,51 € 
-57.764.084,23 € -57.764.084,23 € -57.764.084,23 € -57.764.084,23 € -57.764.084,23 € 
-64.506.592,74 € -64.506.592,74 € -64.506.592,74 € -64.506.592,74 € -64.506.592,74 € 
 
13 14 15 16 17 
-6.742.508,51 € -6.742.508,51 € -6.742.508,51 € -6.742.508,51 € -6.742.508,51 € 
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
-6.742.508,51 € -6.742.508,51 € -6.742.508,51 € -6.742.508,51 € -6.742.508,51 € 
 
18 19 20 21 22 
-6.742.508,51 € -6.742.508,51 € -6.742.508,51 € -6.742.508,51 € -25.068.019,40 € 
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
-6.742.508,51 € -6.742.508,51 € -6.742.508,51 € -6.742.508,51 € -25.068.019,40 € 
 
RESULTADOS 
VAN -864.828.496,42 € 
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PERIODO DE RECUPERACIÓN 22 
 
7.4.4.2 Ubicación 2 
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 
Concepto Valor (€) Valor residual (€) Años CUOTA (€/año) 
Inversión inicial         820.437.523,05        49.605.990,44    20     38.541.576,63    
 
7.4.4.2.1 Proyecto sin financiación externa 
CASH FLOW EXTROPERATIVO DEL PROYECTO SIN FINANCIAR 
Años 1 2 
(A) ACTIVO NO CORRIENTE (ANC)     
INVERSIÓN INICIAL -410.218.761,53 € -410.218.761,53 € 
Desmantelamiento (último año)     
(3) TOTAL GASTOS AMORTIZABLES (ACTIVO NO 
CORRIENTE)= (1)+(2) -410.218.761,53 € -410.218.761,53 € 
      
(B) ACTIVO CORRIENTE (AC)     
I. Deudores comerciales     
Clientes                              -   €                               -   €  
II. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes     
Tesorería                              -   €                               -   €  
(4) TOTAL ACTIVO 
CORRIENTE=Existencias+Deudores 
comerciales+Efectivo                              -   €                               -   €  
(C) PASIVO CORRIENTE     
(5) TOTAL PASIVO CORRIENTE                              -   €                               -   €  
(6) FONDO DE MANIOBRA (FM)=(4)-(5)                              -   €                               -   €  
(7) INVERSIÓN EN FONDO DE MANIOBRA     
(8) CASH FLOW EXTRAOPERATIVO DEL 
PROYECTO (CFE) O TOTAL DE FONDOS 
ABSORBIDOS=(3)+(7) -410.218.761,53 € -410.218.761,53 € 
 
3 4 5 6 7 
          
          
          
                          -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
          
          
          
     2.440.249,07 
€  
      2.440.249,07 
€  
      2.440.249,07 
€  
      2.440.249,07 
€  
      2.440.249,07 
€  
DOCUMENTO I: MEMORIA Y ANEJOS 
Ruben Ferradás Castelo  
194 
 
          
     3.585.018,65 
€  
      3.585.018,65 
€  
      3.585.018,65 
€  
      3.585.018,65 
€  
      3.585.018,65 
€  
     6.025.267,72 
€  
      6.025.267,72 
€  
      6.025.267,72 
€  
      6.025.267,72 
€  
      6.025.267,72 
€  
          
                          -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
     6.025.267,72 
€  
      6.025.267,72 
€  
      6.025.267,72 
€  
      6.025.267,72 
€  
      6.025.267,72 
€  
-6.025.267,72 € 
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
-6.025.267,72 € 
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
 
8 9 10 11 12 
          
          
          
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
          
          
          
      2.440.249,07 
€  
      2.440.249,07 
€  
      2.440.249,07 
€  
      2.440.249,07 
€  
      2.440.249,07 
€  
          
      3.585.018,65 
€  
      3.585.018,65 
€  
      3.585.018,65 
€  
      3.585.018,65 
€  
      3.585.018,65 
€  
      6.025.267,72 
€  
      6.025.267,72 
€  
      6.025.267,72 
€  
      6.025.267,72 
€  
      6.025.267,72 
€  
          
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
      6.025.267,72 
€  
      6.025.267,72 
€  
      6.025.267,72 
€  
      6.025.267,72 
€  
      6.025.267,72 
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
 
13 14 15 16 17 
          
          
          
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
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      2.440.249,07 
€  
      2.440.249,07 
€  
      2.440.249,07 
€  
      2.440.249,07 
€  
      2.440.249,07 
€  
          
      3.585.018,65 
€  
      3.585.018,65 
€  
      3.585.018,65 
€  
      3.585.018,65 
€  
      3.585.018,65 
€  
      6.025.267,72 
€  
      6.025.267,72 
€  
      6.025.267,72 
€  
      6.025.267,72 
€  
      6.025.267,72 
€  
          
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
      6.025.267,72 
€  
      6.025.267,72 
€  
      6.025.267,72 
€  
      6.025.267,72 
€  
      6.025.267,72 
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
 
18 19 20 21 22 
          
          
        -24.613.125,69 € 
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  -24.613.125,69 € 
          
          
          
      2.440.249,07 
€  
      2.440.249,07 
€  
      2.440.249,07 
€  
      2.440.249,07 
€  
      2.440.249,07 
€  
          
      3.585.018,65 
€  
      3.585.018,65 
€  
      3.585.018,65 
€  
      3.585.018,65 
€  
      3.585.018,65 
€  
      6.025.267,72 
€  
      6.025.267,72 
€  
      6.025.267,72 
€  
      6.025.267,72 
€  
      6.025.267,72 
€  
          
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                            -   
€  
      6.025.267,72 
€  
      6.025.267,72 
€  
      6.025.267,72 
€  
      6.025.267,72 
€  
      6.025.267,72 
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
      6.025.267,72 
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  -18.587.857,97 € 
 
CASH FLOW OPERATIVO DEL PROYECTO SIN FINANCIAR 
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Años 1 2 3 
(9) VENTAS (Ingresos) 
                 
-   €  
                 
-   €        14.641.494,40 €  
(10) COSTES VARIABLES (CV) (-)       
(11) MARGEN CONTRIBUCIÓN (9)+(10) 
                 
-   €  
                 
-   €        14.641.494,40 €  
(12) GASTOS FIJOS DESEMBOLSABLES (CF) Gastos de 
explotación (-)     -21.510.111,92 € 
(13) AMORTIZACIONES (-)     -38.541.576,63 € 
(14) TOTAL GASTOS FIJOS=(12)+(13)     -60.051.688,55 € 
(15) BENEFICIO ANTES DE IMPUESTOS (BAI)=(11)+(14)     -45.410.194,15 € 
(16) IMPUESTO DE SOCIEDADES (-)                                   -   €  
(17) BENEFICIO DESPUÉS DE IMPUESTOS 
(BDI)=(15)+(16) 
                 
-   €  
                 
-   €  -45.410.194,15 € 
(18) CASH FLOW OPERATIVO (CFO)=(17)-(13) 
                 
-   €  
                 
-   €  -6.868.617,52 € 
 
4 5 6 7 8 
      
14.641.494,40 €  
      
14.641.494,40 €  
      
14.641.494,40 €  
      
14.641.494,40 €  
      
14.641.494,40 €  
          
      
14.641.494,40 €  
      
14.641.494,40 €  
      
14.641.494,40 €  
      
14.641.494,40 €  
      
14.641.494,40 €  
-21.510.111,92 € -21.510.111,92 € -21.510.111,92 € -21.510.111,92 € -21.510.111,92 € 
-38.541.576,63 € -38.541.576,63 € -38.541.576,63 € -38.541.576,63 € -38.541.576,63 € 
-60.051.688,55 € -60.051.688,55 € -60.051.688,55 € -60.051.688,55 € -60.051.688,55 € 
-45.410.194,15 € -45.410.194,15 € -45.410.194,15 € -45.410.194,15 € -45.410.194,15 € 
                              
-   €  
                              
-   €  
                              
-   €  
                              
-   €  
                              
-   €  
-45.410.194,15 € -45.410.194,15 € -45.410.194,15 € -45.410.194,15 € -45.410.194,15 € 
-6.868.617,52 € -6.868.617,52 € -6.868.617,52 € -6.868.617,52 € -6.868.617,52 € 
 
9 10 11 12 13 
      
14.641.494,40 €  
      
14.641.494,40 €  
      
14.641.494,40 €  
      
14.641.494,40 €  
      
14.641.494,40 €  
          
      
14.641.494,40 €  
      
14.641.494,40 €  
      
14.641.494,40 €  
      
14.641.494,40 €  
      
14.641.494,40 €  
-21.510.111,92 € -21.510.111,92 € -21.510.111,92 € -21.510.111,92 € -21.510.111,92 € 
-38.541.576,63 € -38.541.576,63 € -38.541.576,63 € -38.541.576,63 € -38.541.576,63 € 
-60.051.688,55 € -60.051.688,55 € -60.051.688,55 € -60.051.688,55 € -60.051.688,55 € 
-45.410.194,15 € -45.410.194,15 € -45.410.194,15 € -45.410.194,15 € -45.410.194,15 € 
                              
-   €  
                              
-   €  
                              
-   €  
                              
-   €  
                              
-   €  
-45.410.194,15 € -45.410.194,15 € -45.410.194,15 € -45.410.194,15 € -45.410.194,15 € 
-6.868.617,52 € -6.868.617,52 € -6.868.617,52 € -6.868.617,52 € -6.868.617,52 € 
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14 15 16 17 18 
      
14.641.494,40 €  
      
14.641.494,40 €  
      
14.641.494,40 €  
      
14.641.494,40 €  
      
14.641.494,40 €  
          
      
14.641.494,40 €  
      
14.641.494,40 €  
      
14.641.494,40 €  
      
14.641.494,40 €  
      
14.641.494,40 €  
-21.510.111,92 € -21.510.111,92 € -21.510.111,92 € -21.510.111,92 € -21.510.111,92 € 
-38.541.576,63 € -38.541.576,63 € -38.541.576,63 € -38.541.576,63 € -38.541.576,63 € 
-60.051.688,55 € -60.051.688,55 € -60.051.688,55 € -60.051.688,55 € -60.051.688,55 € 
-45.410.194,15 € -45.410.194,15 € -45.410.194,15 € -45.410.194,15 € -45.410.194,15 € 
                              
-   €  
                              
-   €  
                              
-   €  
                              
-   €  
                              
-   €  
-45.410.194,15 € -45.410.194,15 € -45.410.194,15 € -45.410.194,15 € -45.410.194,15 € 
-6.868.617,52 € -6.868.617,52 € -6.868.617,52 € -6.868.617,52 € -6.868.617,52 € 
 
19 20 21 22 
      14.641.494,40 €        14.641.494,40 €        14.641.494,40 €        14.641.494,40 €  
        
      14.641.494,40 €        14.641.494,40 €        14.641.494,40 €        14.641.494,40 €  
-21.510.111,92 € -21.510.111,92 € -21.510.111,92 € -21.510.111,92 € 
-38.541.576,63 € -38.541.576,63 € -38.541.576,63 € -38.541.576,63 € 
-60.051.688,55 € -60.051.688,55 € -60.051.688,55 € -60.051.688,55 € 
-45.410.194,15 € -45.410.194,15 € -45.410.194,15 € -45.410.194,15 € 
                              -   €                                -   €                                -   €                                -   €  
-45.410.194,15 € -45.410.194,15 € -45.410.194,15 € -45.410.194,15 € 
-6.868.617,52 € -6.868.617,52 € -6.868.617,52 € -6.868.617,52 € 
 
RESULTADOS 
VAN -861.350.987,46 € 
PERIODO DE RECUPERACIÓN 22 
 
7.4.4.2.2 Proyecto con financiación externa 
CRÉDITO 
Años 1 2 3 
(20) ENTRADAS   
          
410.218.761,53 €    
(21) CORRETAJE   -2.051.093,81 €   
(22) COMISIONES   -10.255.469,04 €   
(23) Devolución de principal (Amortización)     -29.690.609,53 € 
(24) CASH FLOW EXTRAOPERATIVO DEL 
CRÉDITO=(20)+(21)+(22)+(23)   
          
397.912.198,68 €  -29.690.609,53 € 
(25) Intereses     -28.715.313,31 € 
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(26) Escudo fiscal     
                               
-   €  
(27) CASH FLOW OPERATIVO DEL 
CRÉDITO=(25)+(26)   
                                    
-   €  -28.715.313,31 € 
(28) CASH FLOW TOTAL DEL CRÉDITO=(24)+(27)   397.912.198,68 € -58.405.922,84 € 
 
4 5 6 7 8 
          
          
          
-31.768.952,20 € -33.992.778,85 € -36.372.273,37 € -38.918.332,51 € -41.642.615,78 € 
-31.768.952,20 € -33.992.778,85 € -36.372.273,37 € -38.918.332,51 € -41.642.615,78 € 
-26.636.970,64 € -24.413.143,99 € -22.033.649,47 € -19.487.590,33 € -16.763.307,05 € 
                               
-   €  
                               
-   €  
                               
-   €  
                               
-   €  
                               
-   €  
-26.636.970,64 € -24.413.143,99 € -22.033.649,47 € -19.487.590,33 € -16.763.307,05 € 
-58.405.922,84 € -58.405.922,84 € -58.405.922,84 € -58.405.922,84 € -58.405.922,84 € 
 
9 10 11 12 
        
        
        
-44.557.598,89 € -47.676.630,81 € -51.013.994,97 € -54.584.974,61 € 
-44.557.598,89 € -47.676.630,81 € -51.013.994,97 € -54.584.974,61 € 
-13.848.323,95 € -10.729.292,03 € -7.391.927,87 € -3.820.948,22 € 
                               -   €                                 -   €                                 -   €                                  -   €  
-13.848.323,95 € -10.729.292,03 € -7.391.927,87 € -3.820.948,22 € 
-58.405.922,84 € -58.405.922,84 € -58.405.922,84 € -58.405.922,84 € 
 
CASH FLOW DEL PROYECTO FINANCIADO 
Años 1 2 
(19) CASH FLOW TOTAL PROYECTO SIN 
FINANCIAR -410.218.761,53 € -410.218.761,53 € 
(28) CASH FLOW TOTAL CRÉDITO 
                                  
-   €        397.912.198,68 €  
(29) CASH FLOW TOTAL PROYECTO 
FINANCIADO -410.218.761,53 € -12.306.562,85 € 
 
3 4 5 6 7 
-12.893.885,24 € -6.868.617,52 € -6.868.617,52 € -6.868.617,52 € -6.868.617,52 € 
-58.405.922,84 € -58.405.922,84 € -58.405.922,84 € -58.405.922,84 € -58.405.922,84 € 
-71.299.808,08 € -65.274.540,36 € -65.274.540,36 € -65.274.540,36 € -65.274.540,36 € 
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8 9 10 11 12 
-6.868.617,52 € -6.868.617,52 € -6.868.617,52 € -6.868.617,52 € -6.868.617,52 € 
-58.405.922,84 € -58.405.922,84 € -58.405.922,84 € -58.405.922,84 € -58.405.922,84 € 
-65.274.540,36 € -65.274.540,36 € -65.274.540,36 € -65.274.540,36 € -65.274.540,36 € 
 
13 14 15 16 17 
-6.868.617,52 € -6.868.617,52 € -6.868.617,52 € -6.868.617,52 € -6.868.617,52 € 
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
-6.868.617,52 € -6.868.617,52 € -6.868.617,52 € -6.868.617,52 € -6.868.617,52 € 
 
18 19 20 21 22 
-6.868.617,52 € -6.868.617,52 € -6.868.617,52 € -6.868.617,52 € -25.456.475,49 € 
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
-6.868.617,52 € -6.868.617,52 € -6.868.617,52 € -6.868.617,52 € -25.456.475,49 € 
 
RESULTADOS 
VAN -874.882.015,21 € 
PERIODO DE RECUPERACIÓN 22 
 
7.4.4.3 Ubicación 5 
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 
Concepto Valor (€) Valor residual (€) Años CUOTA (€/año) 
Inversión inicial         833.379.032,95        50.259.579,44    20     39.155.972,68    
 
7.4.4.3.1 Proyecto sin financiación externa 
CASH FLOW EXTROPERATIVO DEL PROYECTO SIN FINANCIAR 
Años 1 2 
(A) ACTIVO NO CORRIENTE (ANC)     
INVERSIÓN INICIAL -416.689.516,47 € -416.689.516,47 € 
Desmantelamiento (último año)     
(3) TOTAL GASTOS AMORTIZABLES (ACTIVO NO 
CORRIENTE)= (1)+(2) -416.689.516,47 € -416.689.516,47 € 
      
(B) ACTIVO CORRIENTE (AC)     
I. Deudores comerciales     
Clientes                              -   €                               -   €  
II. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes     
Tesorería                              -   €                               -   €  
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(4) TOTAL ACTIVO 
CORRIENTE=Existencias+Deudores 
comerciales+Efectivo                              -   €                               -   €  
(C) PASIVO CORRIENTE     
(5) TOTAL PASIVO CORRIENTE                              -   €                               -   €  
(6) FONDO DE MANIOBRA (FM)=(4)-(5)                              -   €                               -   €  
(7) INVERSIÓN EN FONDO DE MANIOBRA     
(8) CASH FLOW EXTRAOPERATIVO DEL 
PROYECTO (CFE) O TOTAL DE FONDOS 
ABSORBIDOS=(3)+(7) -416.689.516,47 € -416.689.516,47 € 
 
3 4 5 6 7 
          
          
          
                          -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
          
          
          
     2.341.917,76 
€  
      2.341.917,76 
€  
      2.341.917,76 
€  
      2.341.917,76 
€  
      2.341.917,76 
€  
          
     3.599.704,64 
€  
      3.599.704,64 
€  
      3.599.704,64 
€  
      3.599.704,64 
€  
      3.599.704,64 
€  
     5.941.622,40 
€  
      5.941.622,40 
€  
      5.941.622,40 
€  
      5.941.622,40 
€  
      5.941.622,40 
€  
          
                          -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
     5.941.622,40 
€  
      5.941.622,40 
€  
      5.941.622,40 
€  
      5.941.622,40 
€  
      5.941.622,40 
€  
-5.941.622,40 € 
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
-5.941.622,40 € 
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
 
8 9 10 11 12 
          
          
          
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
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      2.341.917,76 
€  
      2.341.917,76 
€  
      2.341.917,76 
€  
      2.341.917,76 
€  
      2.341.917,76 
€  
          
      3.599.704,64 
€  
      3.599.704,64 
€  
      3.599.704,64 
€  
      3.599.704,64 
€  
      3.599.704,64 
€  
      5.941.622,40 
€  
      5.941.622,40 
€  
      5.941.622,40 
€  
      5.941.622,40 
€  
      5.941.622,40 
€  
          
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
      5.941.622,40 
€  
      5.941.622,40 
€  
      5.941.622,40 
€  
      5.941.622,40 
€  
      5.941.622,40 
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
 
13 14 15 16 17 
          
          
          
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
          
          
          
      2.341.917,76 
€  
      2.341.917,76 
€  
      2.341.917,76 
€  
      2.341.917,76 
€  
      2.341.917,76 
€  
          
      3.599.704,64 
€  
      3.599.704,64 
€  
      3.599.704,64 
€  
      3.599.704,64 
€  
      3.599.704,64 
€  
      5.941.622,40 
€  
      5.941.622,40 
€  
      5.941.622,40 
€  
      5.941.622,40 
€  
      5.941.622,40 
€  
          
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
      5.941.622,40 
€  
      5.941.622,40 
€  
      5.941.622,40 
€  
      5.941.622,40 
€  
      5.941.622,40 
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
 
18 19 20 21 22 
          
          
        -25.001.370,99 € 
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                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  -25.001.370,99 € 
          
          
          
      2.341.917,76 
€  
      2.341.917,76 
€  
      2.341.917,76 
€  
      2.341.917,76 
€  
      2.341.917,76 
€  
          
      3.599.704,64 
€  
      3.599.704,64 
€  
      3.599.704,64 
€  
      3.599.704,64 
€  
      3.599.704,64 
€  
      5.941.622,40 
€  
      5.941.622,40 
€  
      5.941.622,40 
€  
      5.941.622,40 
€  
      5.941.622,40 
€  
          
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                            -   
€  
      5.941.622,40 
€  
      5.941.622,40 
€  
      5.941.622,40 
€  
      5.941.622,40 
€  
      5.941.622,40 
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
      5.941.622,40 
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  -19.059.748,58 € 
 
CASH FLOW OPERATIVO DEL PROYECTO SIN FINANCIAR 
Años 1 2 3 
(9) VENTAS (Ingresos) 
                 
-   €  
                 
-   €        14.051.506,56 €  
(10) COSTES VARIABLES (CV) (-)       
(11) MARGEN CONTRIBUCIÓN (9)+(10) 
                 
-   €  
                 
-   €        14.051.506,56 €  
(12) GASTOS FIJOS DESEMBOLSABLES (CF) Gastos de 
explotación (-)     -21.598.227,87 € 
(13) AMORTIZACIONES (-)     -39.155.972,68 € 
(14) TOTAL GASTOS FIJOS=(12)+(13)     -60.754.200,54 € 
(15) BENEFICIO ANTES DE IMPUESTOS (BAI)=(11)+(14)     -46.702.693,98 € 
(16) IMPUESTO DE SOCIEDADES (-)                                   -   €  
(17) BENEFICIO DESPUÉS DE IMPUESTOS 
(BDI)=(15)+(16) 
                 
-   €  
                 
-   €  -46.702.693,98 € 
(18) CASH FLOW OPERATIVO (CFO)=(17)-(13) 
                 
-   €  
                 
-   €  -7.546.721,31 € 
 
4 5 6 7 8 
      
14.051.506,56 €  
      
14.051.506,56 €  
      
14.051.506,56 €  
      
14.051.506,56 €  
      
14.051.506,56 €  
          
      
14.051.506,56 €  
      
14.051.506,56 €  
      
14.051.506,56 €  
      
14.051.506,56 €  
      
14.051.506,56 €  
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-21.598.227,87 € -21.598.227,87 € -21.598.227,87 € -21.598.227,87 € -21.598.227,87 € 
-39.155.972,68 € -39.155.972,68 € -39.155.972,68 € -39.155.972,68 € -39.155.972,68 € 
-60.754.200,54 € -60.754.200,54 € -60.754.200,54 € -60.754.200,54 € -60.754.200,54 € 
-46.702.693,98 € -46.702.693,98 € -46.702.693,98 € -46.702.693,98 € -46.702.693,98 € 
                              
-   €  
                              
-   €  
                              
-   €  
                              
-   €  
                              
-   €  
-46.702.693,98 € -46.702.693,98 € -46.702.693,98 € -46.702.693,98 € -46.702.693,98 € 
-7.546.721,31 € -7.546.721,31 € -7.546.721,31 € -7.546.721,31 € -7.546.721,31 € 
 
9 10 11 12 13 
      
14.051.506,56 €  
      
14.051.506,56 €  
      
14.051.506,56 €  
      
14.051.506,56 €  
      
14.051.506,56 €  
          
      
14.051.506,56 €  
      
14.051.506,56 €  
      
14.051.506,56 €  
      
14.051.506,56 €  
      
14.051.506,56 €  
-21.598.227,87 € -21.598.227,87 € -21.598.227,87 € -21.598.227,87 € -21.598.227,87 € 
-39.155.972,68 € -39.155.972,68 € -39.155.972,68 € -39.155.972,68 € -39.155.972,68 € 
-60.754.200,54 € -60.754.200,54 € -60.754.200,54 € -60.754.200,54 € -60.754.200,54 € 
-46.702.693,98 € -46.702.693,98 € -46.702.693,98 € -46.702.693,98 € -46.702.693,98 € 
                              
-   €  
                              -   
€  
                              -   
€  
                              -   
€  
                              -   
€  
-46.702.693,98 € -46.702.693,98 € -46.702.693,98 € -46.702.693,98 € -46.702.693,98 € 
-7.546.721,31 € -7.546.721,31 € -7.546.721,31 € -7.546.721,31 € -7.546.721,31 € 
 
14 15 16 17 18 
      
14.051.506,56 €  
      
14.051.506,56 €  
      
14.051.506,56 €  
      
14.051.506,56 €  
      
14.051.506,56 €  
          
      
14.051.506,56 €  
      
14.051.506,56 €  
      
14.051.506,56 €  
      
14.051.506,56 €  
      
14.051.506,56 €  
-21.598.227,87 € -21.598.227,87 € -21.598.227,87 € -21.598.227,87 € -21.598.227,87 € 
-39.155.972,68 € -39.155.972,68 € -39.155.972,68 € -39.155.972,68 € -39.155.972,68 € 
-60.754.200,54 € -60.754.200,54 € -60.754.200,54 € -60.754.200,54 € -60.754.200,54 € 
-46.702.693,98 € -46.702.693,98 € -46.702.693,98 € -46.702.693,98 € -46.702.693,98 € 
                              
-   €  
                              
-   €  
                              
-   €  
                              
-   €  
                              
-   €  
-46.702.693,98 € -46.702.693,98 € -46.702.693,98 € -46.702.693,98 € -46.702.693,98 € 
-7.546.721,31 € -7.546.721,31 € -7.546.721,31 € -7.546.721,31 € -7.546.721,31 € 
 
19 20 21 22 
      14.051.506,56 €        14.051.506,56 €        14.051.506,56 €        14.051.506,56 €  
        
      14.051.506,56 €        14.051.506,56 €        14.051.506,56 €        14.051.506,56 €  
-21.598.227,87 € -21.598.227,87 € -21.598.227,87 € -21.598.227,87 € 
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-39.155.972,68 € -39.155.972,68 € -39.155.972,68 € -39.155.972,68 € 
-60.754.200,54 € -60.754.200,54 € -60.754.200,54 € -60.754.200,54 € 
-46.702.693,98 € -46.702.693,98 € -46.702.693,98 € -46.702.693,98 € 
                              -   €                                -   €                                -   €                                -   €  
-46.702.693,98 € -46.702.693,98 € -46.702.693,98 € -46.702.693,98 € 
-7.546.721,31 € -7.546.721,31 € -7.546.721,31 € -7.546.721,31 € 
 
RESULTADOS 
VAN -879.999.771,88 € 
PERIODO DE RECUPERACIÓN 22 
 
7.4.4.3.2 Proyecto con financiación externa 
CRÉDITO 
Años 1 2 3 
(20) ENTRADAS             416.689.516,47 €    
(21) CORRETAJE   -2.083.447,58 €   
(22) COMISIONES   -10.417.237,91 €   
(23) Devolución de principal 
(Amortización)     -30.158.946,62 € 
(24) CASH FLOW EXTRAOPERATIVO 
DEL CRÉDITO=(20)+(21)+(22)+(23)             404.188.830,98 €  -30.158.946,62 € 
(25) Intereses     -29.168.266,15 € 
(26) Escudo fiscal                                    -   €  
(27) CASH FLOW OPERATIVO DEL 
CRÉDITO=(25)+(26)                                       -   €  -29.168.266,15 € 
(28) CASH FLOW TOTAL DEL 
CRÉDITO=(24)+(27)   404.188.830,98 € -59.327.212,77 € 
 
4 5 6 7 8 
          
          
          
-32.270.072,88 € -34.528.977,98 € -36.946.006,44 € -39.532.226,89 € -42.299.482,77 € 
-32.270.072,88 € -34.528.977,98 € -36.946.006,44 € -39.532.226,89 € -42.299.482,77 € 
-27.057.139,89 € -24.798.234,79 € -22.381.206,33 € -19.794.985,88 € -17.027.730,00 € 
                               
-   €  
                               
-   €  
                               
-   €  
                               
-   €  
                               
-   €  
-27.057.139,89 € -24.798.234,79 € -22.381.206,33 € -19.794.985,88 € -17.027.730,00 € 
-59.327.212,77 € -59.327.212,77 € -59.327.212,77 € -59.327.212,77 € -59.327.212,77 € 
 
9 10 11 12 
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-45.260.446,56 € -48.428.677,82 € -51.818.685,27 € -55.445.993,24 € 
-45.260.446,56 € -48.428.677,82 € -51.818.685,27 € -55.445.993,24 € 
-14.066.766,20 € -10.898.534,94 € -7.508.527,50 € -3.881.219,53 € 
                               -   €                                 -   €                                 -   €                                  -   €  
-14.066.766,20 € -10.898.534,94 € -7.508.527,50 € -3.881.219,53 € 
-59.327.212,77 € -59.327.212,77 € -59.327.212,77 € -59.327.212,77 € 
 
CASH FLOW DEL PROYECTO FINANCIADO 
Años 1 2 
(19) CASH FLOW TOTAL PROYECTO SIN 
FINANCIAR -416.689.516,47 € -416.689.516,47 € 
(28) CASH FLOW TOTAL CRÉDITO                                   -   €        404.188.830,98 €  
(29) CASH FLOW TOTAL PROYECTO 
FINANCIADO -416.689.516,47 € -12.500.685,49 € 
 
3 4 5 6 7 
-13.488.343,71 € -7.546.721,31 € -7.546.721,31 € -7.546.721,31 € -7.546.721,31 € 
-59.327.212,77 € -59.327.212,77 € -59.327.212,77 € -59.327.212,77 € -59.327.212,77 € 
-72.815.556,48 € -66.873.934,08 € -66.873.934,08 € -66.873.934,08 € -66.873.934,08 € 
 
8 9 10 11 12 
-7.546.721,31 € -7.546.721,31 € -7.546.721,31 € -7.546.721,31 € -7.546.721,31 € 
-59.327.212,77 € -59.327.212,77 € -59.327.212,77 € -59.327.212,77 € -59.327.212,77 € 
-66.873.934,08 € -66.873.934,08 € -66.873.934,08 € -66.873.934,08 € -66.873.934,08 € 
 
13 14 15 16 17 
-7.546.721,31 € -7.546.721,31 € -7.546.721,31 € -7.546.721,31 € -7.546.721,31 € 
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
-7.546.721,31 € -7.546.721,31 € -7.546.721,31 € -7.546.721,31 € -7.546.721,31 € 
 
18 19 20 21 22 
-7.546.721,31 € -7.546.721,31 € -7.546.721,31 € -7.546.721,31 € -26.606.469,89 € 
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
-7.546.721,31 € -7.546.721,31 € -7.546.721,31 € -7.546.721,31 € -26.606.469,89 € 
 
RESULTADOS 
VAN -893.927.690,83 € 
PERIODO DE RECUPERACIÓN 22 
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7.4.4.4 Ubicación 6 
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 
Concepto Valor (€) Valor residual (€) Años CUOTA (€/año) 
Inversión inicial         815.217.563,51        49.337.292,74    20     38.294.013,54    
 
7.4.4.4.1 Proyecto sin financiación externa 
CASH FLOW EXTROPERATIVO DEL PROYECTO SIN FINANCIAR 
Años 1 2 
(A) ACTIVO NO CORRIENTE (ANC)     
INVERSIÓN INICIAL -407.608.781,76 € -407.608.781,76 € 
Desmantelamiento (último año)     
(3) TOTAL GASTOS AMORTIZABLES (ACTIVO NO 
CORRIENTE)= (1)+(2) -407.608.781,76 € -407.608.781,76 € 
      
(B) ACTIVO CORRIENTE (AC)     
I. Deudores comerciales     
Clientes                              -   €                               -   €  
II. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes     
Tesorería                              -   €                               -   €  
(4) TOTAL ACTIVO 
CORRIENTE=Existencias+Deudores 
comerciales+Efectivo                              -   €                               -   €  
(C) PASIVO CORRIENTE     
(5) TOTAL PASIVO CORRIENTE                              -   €                               -   €  
(6) FONDO DE MANIOBRA (FM)=(4)-(5)                              -   €                               -   €  
(7) INVERSIÓN EN FONDO DE MANIOBRA     
(8) CASH FLOW EXTRAOPERATIVO DEL 
PROYECTO (CFE) O TOTAL DE FONDOS 
ABSORBIDOS=(3)+(7) -407.608.781,76 € -407.608.781,76 € 
 
3 4 5 6 7 
          
          
          
                          -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
          
          
          
     2.252.633,07 
€  
      2.252.633,07 
€  
      2.252.633,07 
€  
      2.252.633,07 
€  
      2.252.633,07 
€  
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     3.563.185,60 
€  
      3.563.185,60 
€  
      3.563.185,60 
€  
      3.563.185,60 
€  
      3.563.185,60 
€  
     5.815.818,67 
€  
      5.815.818,67 
€  
      5.815.818,67 
€  
      5.815.818,67 
€  
      5.815.818,67 
€  
          
                          -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
     5.815.818,67 
€  
      5.815.818,67 
€  
      5.815.818,67 
€  
      5.815.818,67 
€  
      5.815.818,67 
€  
-5.815.818,67 € 
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
-5.815.818,67 € 
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
 
8 9 10 11 12 
          
          
          
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
          
          
          
      2.252.633,07 
€  
      2.252.633,07 
€  
      2.252.633,07 
€  
      2.252.633,07 
€  
      2.252.633,07 
€  
          
      3.563.185,60 
€  
      3.563.185,60 
€  
      3.563.185,60 
€  
      3.563.185,60 
€  
      3.563.185,60 
€  
      5.815.818,67 
€  
      5.815.818,67 
€  
      5.815.818,67 
€  
      5.815.818,67 
€  
      5.815.818,67 
€  
          
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
      5.815.818,67 
€  
      5.815.818,67 
€  
      5.815.818,67 
€  
      5.815.818,67 
€  
      5.815.818,67 
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
 
13 14 15 16 17 
          
          
          
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
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      2.252.633,07 
€  
      2.252.633,07 
€  
      2.252.633,07 
€  
      2.252.633,07 
€  
      2.252.633,07 
€  
          
      3.563.185,60 
€  
      3.563.185,60 
€  
      3.563.185,60 
€  
      3.563.185,60 
€  
      3.563.185,60 
€  
      5.815.818,67 
€  
      5.815.818,67 
€  
      5.815.818,67 
€  
      5.815.818,67 
€  
      5.815.818,67 
€  
          
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
      5.815.818,67 
€  
      5.815.818,67 
€  
      5.815.818,67 
€  
      5.815.818,67 
€  
      5.815.818,67 
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
 
18 19 20 21 22 
          
          
        -24.456.526,91 € 
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  -24.456.526,91 € 
          
          
          
      2.252.633,07 
€  
      2.252.633,07 
€  
      2.252.633,07 
€  
      2.252.633,07 
€  
      2.252.633,07 
€  
          
      3.563.185,60 
€  
      3.563.185,60 
€  
      3.563.185,60 
€  
      3.563.185,60 
€  
      3.563.185,60 
€  
      5.815.818,67 
€  
      5.815.818,67 
€  
      5.815.818,67 
€  
      5.815.818,67 
€  
      5.815.818,67 
€  
          
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                            -   
€  
      5.815.818,67 
€  
      5.815.818,67 
€  
      5.815.818,67 
€  
      5.815.818,67 
€  
      5.815.818,67 
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
      5.815.818,67 
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  -18.640.708,24 € 
 
CASH FLOW OPERATIVO DEL PROYECTO SIN FINANCIAR 
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Años 1 2 3 
(9) VENTAS (Ingresos) 
                 
-   €  
                 
-   €        13.515.798,40 €  
(10) COSTES VARIABLES (CV) (-)       
(11) MARGEN CONTRIBUCIÓN (9)+(10) 
                 
-   €  
                 
-   €        13.515.798,40 €  
(12) GASTOS FIJOS DESEMBOLSABLES (CF) Gastos de 
explotación (-)     -21.379.113,60 € 
(13) AMORTIZACIONES (-)     -38.294.013,54 € 
(14) TOTAL GASTOS FIJOS=(12)+(13)     -59.673.127,14 € 
(15) BENEFICIO ANTES DE IMPUESTOS (BAI)=(11)+(14)     -46.157.328,74 € 
(16) IMPUESTO DE SOCIEDADES (-)                                   -   €  
(17) BENEFICIO DESPUÉS DE IMPUESTOS (BDI)=(15)+(16) 
                 
-   €  
                 
-   €  -46.157.328,74 € 
(18) CASH FLOW OPERATIVO (CFO)=(17)-(13) 
                 
-   €  
                 
-   €  -7.863.315,20 € 
 
4 5 6 7 8 
      
13.515.798,40 €  
      
13.515.798,40 €  
      
13.515.798,40 €  
      
13.515.798,40 €  
      
13.515.798,40 €  
          
      
13.515.798,40 €  
      
13.515.798,40 €  
      
13.515.798,40 €  
      
13.515.798,40 €  
      
13.515.798,40 €  
-21.379.113,60 € -21.379.113,60 € -21.379.113,60 € -21.379.113,60 € -21.379.113,60 € 
-38.294.013,54 € -38.294.013,54 € -38.294.013,54 € -38.294.013,54 € -38.294.013,54 € 
-59.673.127,14 € -59.673.127,14 € -59.673.127,14 € -59.673.127,14 € -59.673.127,14 € 
-46.157.328,74 € -46.157.328,74 € -46.157.328,74 € -46.157.328,74 € -46.157.328,74 € 
                              
-   €  
                              
-   €  
                              
-   €  
                              
-   €  
                              
-   €  
-46.157.328,74 € -46.157.328,74 € -46.157.328,74 € -46.157.328,74 € -46.157.328,74 € 
-7.863.315,20 € -7.863.315,20 € -7.863.315,20 € -7.863.315,20 € -7.863.315,20 € 
 
9 10 11 12 13 
      
13.515.798,40 €  
      
13.515.798,40 €  
      
13.515.798,40 €  
      
13.515.798,40 €  
      
13.515.798,40 €  
          
      
13.515.798,40 €  
      
13.515.798,40 €  
      
13.515.798,40 €  
      
13.515.798,40 €  
      
13.515.798,40 €  
-21.379.113,60 € -21.379.113,60 € -21.379.113,60 € -21.379.113,60 € -21.379.113,60 € 
-38.294.013,54 € -38.294.013,54 € -38.294.013,54 € -38.294.013,54 € -38.294.013,54 € 
-59.673.127,14 € -59.673.127,14 € -59.673.127,14 € -59.673.127,14 € -59.673.127,14 € 
-46.157.328,74 € -46.157.328,74 € -46.157.328,74 € -46.157.328,74 € -46.157.328,74 € 
                              
-   €  
                              
-   €  
                              
-   €  
                              
-   €  
                              
-   €  
-46.157.328,74 € -46.157.328,74 € -46.157.328,74 € -46.157.328,74 € -46.157.328,74 € 
-7.863.315,20 € -7.863.315,20 € -7.863.315,20 € -7.863.315,20 € -7.863.315,20 € 
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14 15 16 17 18 
      
13.515.798,40 €  
      
13.515.798,40 €  
      
13.515.798,40 €  
      
13.515.798,40 €  
      
13.515.798,40 €  
          
      
13.515.798,40 €  
      
13.515.798,40 €  
      
13.515.798,40 €  
      
13.515.798,40 €  
      
13.515.798,40 €  
-21.379.113,60 € -21.379.113,60 € -21.379.113,60 € -21.379.113,60 € -21.379.113,60 € 
-38.294.013,54 € -38.294.013,54 € -38.294.013,54 € -38.294.013,54 € -38.294.013,54 € 
-59.673.127,14 € -59.673.127,14 € -59.673.127,14 € -59.673.127,14 € -59.673.127,14 € 
-46.157.328,74 € -46.157.328,74 € -46.157.328,74 € -46.157.328,74 € -46.157.328,74 € 
                              
-   €  
                              
-   €  
                              
-   €  
                              
-   €  
                              
-   €  
-46.157.328,74 € -46.157.328,74 € -46.157.328,74 € -46.157.328,74 € -46.157.328,74 € 
-7.863.315,20 € -7.863.315,20 € -7.863.315,20 € -7.863.315,20 € -7.863.315,20 € 
 
19 20 21 22 
      13.515.798,40 €        13.515.798,40 €        13.515.798,40 €        13.515.798,40 €  
        
      13.515.798,40 €        13.515.798,40 €        13.515.798,40 €        13.515.798,40 €  
-21.379.113,60 € -21.379.113,60 € -21.379.113,60 € -21.379.113,60 € 
-38.294.013,54 € -38.294.013,54 € -38.294.013,54 € -38.294.013,54 € 
-59.673.127,14 € -59.673.127,14 € -59.673.127,14 € -59.673.127,14 € 
-46.157.328,74 € -46.157.328,74 € -46.157.328,74 € -46.157.328,74 € 
                              -   €                                -   €                                -   €                                -   €  
-46.157.328,74 € -46.157.328,74 € -46.157.328,74 € -46.157.328,74 € 
-7.863.315,20 € -7.863.315,20 € -7.863.315,20 € -7.863.315,20 € 
 
RESULTADOS 
VAN -865.197.964,49 € 
PERIODO DE RECUPERACIÓN 22 
 
7.4.4.4.2 Proyecto con financiación externa 
CRÉDITO 
Años 1 2 3 
(20) ENTRADAS             407.608.781,76 €    
(21) CORRETAJE   -2.038.043,91 €   
(22) COMISIONES   -10.190.219,54 €   
(23) Devolución de principal 
(Amortización)     -29.501.705,71 € 
(24) CASH FLOW EXTRAOPERATIVO 
DEL CRÉDITO=(20)+(21)+(22)+(23)             395.380.518,30 €  -29.501.705,71 € 
(25) Intereses     -28.532.614,72 € 
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(26) Escudo fiscal                                    -   €  
(27) CASH FLOW OPERATIVO DEL 
CRÉDITO=(25)+(26)                                       -   €  -28.532.614,72 € 
(28) CASH FLOW TOTAL DEL 
CRÉDITO=(24)+(27)   395.380.518,30 € -58.034.320,44 € 
 
4 5 6 7 8 
          
          
          
-31.566.825,11 € -33.776.502,87 € -36.140.858,07 € -38.670.718,14 € -41.377.668,41 € 
-31.566.825,11 € -33.776.502,87 € -36.140.858,07 € -38.670.718,14 € -41.377.668,41 € 
-26.467.495,32 € -24.257.817,57 € -21.893.462,36 € -19.363.602,30 € -16.656.652,03 € 
                               
-   €  
                               
-   €  
                               
-   €  
                               
-   €  
                               
-   €  
-26.467.495,32 € -24.257.817,57 € -21.893.462,36 € -19.363.602,30 € -16.656.652,03 € 
-58.034.320,44 € -58.034.320,44 € -58.034.320,44 € -58.034.320,44 € -58.034.320,44 € 
 
9 10 11 12 
        
        
        
-44.274.105,20 € -47.373.292,56 € -50.689.423,04 € -54.237.682,65 € 
-44.274.105,20 € -47.373.292,56 € -50.689.423,04 € -54.237.682,65 € 
-13.760.215,24 € -10.661.027,88 € -7.344.897,40 € -3.796.637,79 € 
                               -   €                                 -   €                                 -   €                                  -   €  
-13.760.215,24 € -10.661.027,88 € -7.344.897,40 € -3.796.637,79 € 
-58.034.320,44 € -58.034.320,44 € -58.034.320,44 € -58.034.320,44 € 
 
CASH FLOW DEL PROYECTO FINANCIADO 
Años 1 2 
(19) CASH FLOW TOTAL PROYECTO SIN 
FINANCIAR -407.608.781,76 € -407.608.781,76 € 
(28) CASH FLOW TOTAL CRÉDITO 
                                  
-   €        395.380.518,30 €  
(29) CASH FLOW TOTAL PROYECTO 
FINANCIADO -407.608.781,76 € -12.228.263,45 € 
 
3 4 5 6 7 
-13.679.133,87 € -7.863.315,20 € -7.863.315,20 € -7.863.315,20 € -7.863.315,20 € 
-58.034.320,44 € -58.034.320,44 € -58.034.320,44 € -58.034.320,44 € -58.034.320,44 € 
-71.713.454,31 € -65.897.635,64 € -65.897.635,64 € -65.897.635,64 € -65.897.635,64 € 
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8 9 10 11 12 
-7.863.315,20 € -7.863.315,20 € -7.863.315,20 € -7.863.315,20 € -7.863.315,20 € 
-58.034.320,44 € -58.034.320,44 € -58.034.320,44 € -58.034.320,44 € -58.034.320,44 € 
-65.897.635,64 € -65.897.635,64 € -65.897.635,64 € -65.897.635,64 € -65.897.635,64 € 
 
13 14 15 16 17 
-7.863.315,20 € -7.863.315,20 € -7.863.315,20 € -7.863.315,20 € -7.863.315,20 € 
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
-7.863.315,20 € -7.863.315,20 € -7.863.315,20 € -7.863.315,20 € -7.863.315,20 € 
 
18 19 20 21 22 
-7.863.315,20 € -7.863.315,20 € -7.863.315,20 € -7.863.315,20 € -26.504.023,44 € 
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
-7.863.315,20 € -7.863.315,20 € -7.863.315,20 € -7.863.315,20 € -26.504.023,44 € 
 
RESULTADOS 
VAN -878.972.334,17 € 
PERIODO DE RECUPERACIÓN 22 
 
7.4.4.5 Ubicación 7 
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 
Concepto Valor (€) Valor residual (€) Años CUOTA (€/año) 
Inversión inicial         805.799.175,35        48.865.256,24    20     37.846.695,96    
 
7.4.4.5.1 Proyecto sin financiación externa 
CASH FLOW EXTROPERATIVO DEL PROYECTO SIN FINANCIAR 
(A) ACTIVO NO CORRIENTE (ANC)     
INVERSIÓN INICIAL -402.899.587,68 € -402.899.587,68 € 
Desmantelamiento (último año)     
(3) TOTAL GASTOS AMORTIZABLES (ACTIVO NO 
CORRIENTE)= (1)+(2) -402.899.587,68 € -402.899.587,68 € 
      
(B) ACTIVO CORRIENTE (AC)     
I. Deudores comerciales     
Clientes                              -   €                               -   €  
II. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes     
Tesorería                              -   €                               -   €  
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(4) TOTAL ACTIVO 
CORRIENTE=Existencias+Deudores 
comerciales+Efectivo                              -   €                               -   €  
(C) PASIVO CORRIENTE     
(5) TOTAL PASIVO CORRIENTE                              -   €                               -   €  
(6) FONDO DE MANIOBRA (FM)=(4)-(5)                              -   €                               -   €  
(7) INVERSIÓN EN FONDO DE MANIOBRA     
(8) CASH FLOW EXTRAOPERATIVO DEL 
PROYECTO (CFE) O TOTAL DE FONDOS 
ABSORBIDOS=(3)+(7) -402.899.587,68 € -402.899.587,68 € 
 
3 4 5 6 7 
          
          
          
                          -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
          
          
          
     2.172.084,37 
€  
      2.172.084,37 
€  
      2.172.084,37 
€  
      2.172.084,37 
€  
      2.172.084,37 
€  
          
     3.541.849,88 
€  
      3.541.849,88 
€  
      3.541.849,88 
€  
      3.541.849,88 
€  
      3.541.849,88 
€  
     5.713.934,25 
€  
      5.713.934,25 
€  
      5.713.934,25 
€  
      5.713.934,25 
€  
      5.713.934,25 
€  
          
                          -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
     5.713.934,25 
€  
      5.713.934,25 
€  
      5.713.934,25 
€  
      5.713.934,25 
€  
      5.713.934,25 
€  
-5.713.934,25 € 
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
-5.713.934,25 € 
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
 
8 9 10 11 12 
          
          
          
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
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      2.172.084,37 
€  
      2.172.084,37 
€  
      2.172.084,37 
€  
      2.172.084,37 
€  
      2.172.084,37 
€  
          
      3.541.849,88 
€  
      3.541.849,88 
€  
      3.541.849,88 
€  
      3.541.849,88 
€  
      3.541.849,88 
€  
      5.713.934,25 
€  
      5.713.934,25 
€  
      5.713.934,25 
€  
      5.713.934,25 
€  
      5.713.934,25 
€  
          
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
      5.713.934,25 
€  
      5.713.934,25 
€  
      5.713.934,25 
€  
      5.713.934,25 
€  
      5.713.934,25 
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
 
13 14 15 16 17 
          
          
          
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
          
          
          
      2.172.084,37 
€  
      2.172.084,37 
€  
      2.172.084,37 
€  
      2.172.084,37 
€  
      2.172.084,37 
€  
          
      3.541.849,88 
€  
      3.541.849,88 
€  
      3.541.849,88 
€  
      3.541.849,88 
€  
      3.541.849,88 
€  
      5.713.934,25 
€  
      5.713.934,25 
€  
      5.713.934,25 
€  
      5.713.934,25 
€  
      5.713.934,25 
€  
          
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
      5.713.934,25 
€  
      5.713.934,25 
€  
      5.713.934,25 
€  
      5.713.934,25 
€  
      5.713.934,25 
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
 
18 19 20 21 22 
          
          
        -24.173.975,26 € 
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                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  -24.173.975,26 € 
          
          
          
      2.172.084,37 
€  
      2.172.084,37 
€  
      2.172.084,37 
€  
      2.172.084,37 
€  
      2.172.084,37 
€  
          
      3.541.849,88 
€  
      3.541.849,88 
€  
      3.541.849,88 
€  
      3.541.849,88 
€  
      3.541.849,88 
€  
      5.713.934,25 
€  
      5.713.934,25 
€  
      5.713.934,25 
€  
      5.713.934,25 
€  
      5.713.934,25 
€  
          
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                            -   
€  
      5.713.934,25 
€  
      5.713.934,25 
€  
      5.713.934,25 
€  
      5.713.934,25 
€  
      5.713.934,25 
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
      5.713.934,25 
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  -18.460.041,01 € 
 
CASH FLOW OPERATIVO DEL PROYECTO SIN FINANCIAR 
Años 1 2 3 
(9) VENTAS (Ingresos) 
                 
-   €  
                 
-   €  
      
13.032.506,24 
€  
(10) COSTES VARIABLES (CV) (-)       
(11) MARGEN CONTRIBUCIÓN (9)+(10) 
                 
-   €  
                 
-   €  
      
13.032.506,24 
€  
(12) GASTOS FIJOS DESEMBOLSABLES (CF) Gastos 
de explotación (-)     
-21.251.099,27 
€ 
(13) AMORTIZACIONES (-)     
-37.846.695,96 
€ 
(14) TOTAL GASTOS FIJOS=(12)+(13)     
-59.097.795,23 
€ 
(15) BENEFICIO ANTES DE IMPUESTOS 
(BAI)=(11)+(14)     
-46.065.288,99 
€ 
(16) IMPUESTO DE SOCIEDADES (-)     
                              
-   €  
(17) BENEFICIO DESPUÉS DE IMPUESTOS 
(BDI)=(15)+(16) 
                 
-   €  
                 
-   €  
-46.065.288,99 
€ 
(18) CASH FLOW OPERATIVO (CFO)=(17)-(13) 
                 
-   €  
                 
-   €  -8.218.593,03 € 
 
4 5 6 7 8 
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13.032.506,24 €  
      
13.032.506,24 €  
      
13.032.506,24 €  
      
13.032.506,24 €  
      
13.032.506,24 €  
          
      
13.032.506,24 €  
      
13.032.506,24 €  
      
13.032.506,24 €  
      
13.032.506,24 €  
      
13.032.506,24 €  
-21.251.099,27 € -21.251.099,27 € -21.251.099,27 € -21.251.099,27 € -21.251.099,27 € 
-37.846.695,96 € -37.846.695,96 € -37.846.695,96 € -37.846.695,96 € -37.846.695,96 € 
-59.097.795,23 € -59.097.795,23 € -59.097.795,23 € -59.097.795,23 € -59.097.795,23 € 
-46.065.288,99 € -46.065.288,99 € -46.065.288,99 € -46.065.288,99 € -46.065.288,99 € 
                              
-   €  
                              
-   €  
                              
-   €  
                              
-   €  
                              
-   €  
-46.065.288,99 € -46.065.288,99 € -46.065.288,99 € -46.065.288,99 € -46.065.288,99 € 
-8.218.593,03 € -8.218.593,03 € -8.218.593,03 € -8.218.593,03 € -8.218.593,03 € 
 
9 10 11 12 13 
      
13.032.506,24 €  
      
13.032.506,24 €  
      
13.032.506,24 €  
      
13.032.506,24 €  
      
13.032.506,24 €  
          
      
13.032.506,24 €  
      
13.032.506,24 €  
      
13.032.506,24 €  
      
13.032.506,24 €  
      
13.032.506,24 €  
-21.251.099,27 € -21.251.099,27 € -21.251.099,27 € -21.251.099,27 € -21.251.099,27 € 
-37.846.695,96 € -37.846.695,96 € -37.846.695,96 € -37.846.695,96 € -37.846.695,96 € 
-59.097.795,23 € -59.097.795,23 € -59.097.795,23 € -59.097.795,23 € -59.097.795,23 € 
-46.065.288,99 € -46.065.288,99 € -46.065.288,99 € -46.065.288,99 € -46.065.288,99 € 
                              
-   €  
                              
-   €  
                              
-   €  
                              
-   €  
                              
-   €  
-46.065.288,99 € -46.065.288,99 € -46.065.288,99 € -46.065.288,99 € -46.065.288,99 € 
-8.218.593,03 € -8.218.593,03 € -8.218.593,03 € -8.218.593,03 € -8.218.593,03 € 
 
14 15 16 17 18 
      
13.032.506,24 €  
      
13.032.506,24 €  
      
13.032.506,24 €  
      
13.032.506,24 €  
      
13.032.506,24 €  
          
      
13.032.506,24 €  
      
13.032.506,24 €  
      
13.032.506,24 €  
      
13.032.506,24 €  
      
13.032.506,24 €  
-21.251.099,27 € -21.251.099,27 € -21.251.099,27 € -21.251.099,27 € -21.251.099,27 € 
-37.846.695,96 € -37.846.695,96 € -37.846.695,96 € -37.846.695,96 € -37.846.695,96 € 
-59.097.795,23 € -59.097.795,23 € -59.097.795,23 € -59.097.795,23 € -59.097.795,23 € 
-46.065.288,99 € -46.065.288,99 € -46.065.288,99 € -46.065.288,99 € -46.065.288,99 € 
                              
-   €  
                              
-   €  
                              
-   €  
                              
-   €  
                              
-   €  
-46.065.288,99 € -46.065.288,99 € -46.065.288,99 € -46.065.288,99 € -46.065.288,99 € 
-8.218.593,03 € -8.218.593,03 € -8.218.593,03 € -8.218.593,03 € -8.218.593,03 € 
 
19 20 21 22 
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      13.032.506,24 €        13.032.506,24 €        13.032.506,24 €        13.032.506,24 €  
        
      13.032.506,24 €        13.032.506,24 €        13.032.506,24 €        13.032.506,24 €  
-21.251.099,27 € -21.251.099,27 € -21.251.099,27 € -21.251.099,27 € 
-37.846.695,96 € -37.846.695,96 € -37.846.695,96 € -37.846.695,96 € 
-59.097.795,23 € -59.097.795,23 € -59.097.795,23 € -59.097.795,23 € 
-46.065.288,99 € -46.065.288,99 € -46.065.288,99 € -46.065.288,99 € 
                              -   €                                -   €                                -   €                                -   €  
-46.065.288,99 € -46.065.288,99 € -46.065.288,99 € -46.065.288,99 € 
-8.218.593,03 € -8.218.593,03 € -8.218.593,03 € -8.218.593,03 € 
 
RESULTADOS 
VAN -859.234.952,58 € 
PERIODO DE RECUPERACIÓN 22 
 
7.4.4.5.2 Proyecto con financiación externa 
CRÉDITO 
Años 1 2 3 
(20) ENTRADAS             402.899.587,68 €    
(21) CORRETAJE   -2.014.497,94 €   
(22) COMISIONES   -10.072.489,69 €   
(23) Devolución de principal 
(Amortización)     -29.160.866,01 € 
(24) CASH FLOW EXTRAOPERATIVO 
DEL CRÉDITO=(20)+(21)+(22)+(23)             390.812.600,05 €  -29.160.866,01 € 
(25) Intereses     -28.202.971,14 € 
(26) Escudo fiscal                                    -   €  
(27) CASH FLOW OPERATIVO DEL 
CRÉDITO=(25)+(26)                                       -   €  -28.202.971,14 € 
(28) CASH FLOW TOTAL DEL 
CRÉDITO=(24)+(27)   390.812.600,05 € -57.363.837,14 € 
 
4 5 6 7 8 
          
          
          
-31.202.126,63 € -33.386.275,49 € -35.723.314,77 € -38.223.946,81 € -40.899.623,09 € 
-31.202.126,63 € -33.386.275,49 € -35.723.314,77 € -38.223.946,81 € -40.899.623,09 € 
-26.161.710,52 € -23.977.561,65 € -21.640.522,37 € -19.139.890,33 € -16.464.214,06 € 
                               
-   €  
                               
-   €  
                               
-   €  
                               
-   €  
                               
-   €  
-26.161.710,52 € -23.977.561,65 € -21.640.522,37 € -19.139.890,33 € -16.464.214,06 € 
-57.363.837,14 € -57.363.837,14 € -57.363.837,14 € -57.363.837,14 € -57.363.837,14 € 
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9 10 11 12 
        
        
        
-43.762.596,70 € -46.825.978,47 € -50.103.796,96 € -53.611.062,75 € 
-43.762.596,70 € -46.825.978,47 € -50.103.796,96 € -53.611.062,75 € 
-13.601.240,44 € -10.537.858,67 € -7.260.040,18 € -3.752.774,39 € 
                               -   €                                 -   €                                 -   €                                  -   €  
-13.601.240,44 € -10.537.858,67 € -7.260.040,18 € -3.752.774,39 € 
-57.363.837,14 € -57.363.837,14 € -57.363.837,14 € -57.363.837,14 € 
 
CASH FLOW DEL PROYECTO FINANCIADO 
Años 1 2 
(19) CASH FLOW TOTAL PROYECTO SIN 
FINANCIAR -402.899.587,68 € -402.899.587,68 € 
(28) CASH FLOW TOTAL CRÉDITO                                   -   €        390.812.600,05 €  
(29) CASH FLOW TOTAL PROYECTO 
FINANCIADO -402.899.587,68 € -12.086.987,63 € 
 
3 4 5 6 7 
-13.932.527,28 € -8.218.593,03 € -8.218.593,03 € -8.218.593,03 € -8.218.593,03 € 
-57.363.837,14 € -57.363.837,14 € -57.363.837,14 € -57.363.837,14 € -57.363.837,14 € 
-71.296.364,43 € -65.582.430,17 € -65.582.430,17 € -65.582.430,17 € -65.582.430,17 € 
 
8 9 10 11 12 
-8.218.593,03 € -8.218.593,03 € -8.218.593,03 € -8.218.593,03 € -8.218.593,03 € 
-57.363.837,14 € -57.363.837,14 € -57.363.837,14 € -57.363.837,14 € -57.363.837,14 € 
-65.582.430,17 € -65.582.430,17 € -65.582.430,17 € -65.582.430,17 € -65.582.430,17 € 
 
13 14 15 16 17 
-8.218.593,03 € -8.218.593,03 € -8.218.593,03 € -8.218.593,03 € -8.218.593,03 € 
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
-8.218.593,03 € -8.218.593,03 € -8.218.593,03 € -8.218.593,03 € -8.218.593,03 € 
 
18 19 20 21 22 
-8.218.593,03 € -8.218.593,03 € -8.218.593,03 € -8.218.593,03 € -26.678.634,04 € 
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
-8.218.593,03 € -8.218.593,03 € -8.218.593,03 € -8.218.593,03 € -26.678.634,04 € 
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RESULTADOS 
VAN -872.988.239,85 € 
PERIODO DE RECUPERACIÓN 22 
 
7.4.4.6 Ubicación 8 
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 
Concepto Valor (€) Valor residual (€) Años CUOTA (€/año) 
Inversión inicial         830.373.695,73        50.107.075,34    20     39.013.331,02    
 
7.4.4.6.1 Proyecto sin financiación externa 
CASH FLOW EXTROPERATIVO DEL PROYECTO SIN FINANCIAR 
Años 1 2 
(A) ACTIVO NO CORRIENTE (ANC)     
INVERSIÓN INICIAL -415.186.847,86 € -415.186.847,86 € 
Desmantelamiento (último año)     
(3) TOTAL GASTOS AMORTIZABLES (ACTIVO NO 
CORRIENTE)= (1)+(2) -415.186.847,86 € -415.186.847,86 € 
      
(B) ACTIVO CORRIENTE (AC)     
I. Deudores comerciales     
Clientes                              -   €                               -   €  
II. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes     
Tesorería                              -   €                               -   €  
(4) TOTAL ACTIVO 
CORRIENTE=Existencias+Deudores 
comerciales+Efectivo                              -   €                               -   €  
(C) PASIVO CORRIENTE     
(5) TOTAL PASIVO CORRIENTE                              -   €                               -   €  
(6) FONDO DE MANIOBRA (FM)=(4)-(5)                              -   €                               -   €  
(7) INVERSIÓN EN FONDO DE MANIOBRA     
(8) CASH FLOW EXTRAOPERATIVO DEL 
PROYECTO (CFE) O TOTAL DE FONDOS 
ABSORBIDOS=(3)+(7) -415.186.847,86 € -415.186.847,86 € 
 
3 4 5 6 7 
          
          
          
                          -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
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     2.318.618,99 
€  
      2.318.618,99 
€  
      2.318.618,99 
€  
      2.318.618,99 
€  
      2.318.618,99 
€  
          
     3.593.064,84 
€  
      3.593.064,84 
€  
      3.593.064,84 
€  
      3.593.064,84 
€  
      3.593.064,84 
€  
     5.911.683,82 
€  
      5.911.683,82 
€  
      5.911.683,82 
€  
      5.911.683,82 
€  
      5.911.683,82 
€  
          
                          -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
     5.911.683,82 
€  
      5.911.683,82 
€  
      5.911.683,82 
€  
      5.911.683,82 
€  
      5.911.683,82 
€  
-5.911.683,82 € 
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
-5.911.683,82 € 
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
 
8 9 10 11 12 
          
          
          
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
          
          
          
      2.318.618,99 
€  
      2.318.618,99 
€  
      2.318.618,99 
€  
      2.318.618,99 
€  
      2.318.618,99 
€  
          
      3.593.064,84 
€  
      3.593.064,84 
€  
      3.593.064,84 
€  
      3.593.064,84 
€  
      3.593.064,84 
€  
      5.911.683,82 
€  
      5.911.683,82 
€  
      5.911.683,82 
€  
      5.911.683,82 
€  
      5.911.683,82 
€  
          
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
      5.911.683,82 
€  
      5.911.683,82 
€  
      5.911.683,82 
€  
      5.911.683,82 
€  
      5.911.683,82 
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
 
13 14 15 16 17 
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                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
          
          
          
      2.318.618,99 
€  
      2.318.618,99 
€  
      2.318.618,99 
€  
      2.318.618,99 
€  
      2.318.618,99 
€  
          
      3.593.064,84 
€  
      3.593.064,84 
€  
      3.593.064,84 
€  
      3.593.064,84 
€  
      3.593.064,84 
€  
      5.911.683,82 
€  
      5.911.683,82 
€  
      5.911.683,82 
€  
      5.911.683,82 
€  
      5.911.683,82 
€  
          
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
      5.911.683,82 
€  
      5.911.683,82 
€  
      5.911.683,82 
€  
      5.911.683,82 
€  
      5.911.683,82 
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
 
18 19 20 21 22 
          
          
        -24.911.210,87 € 
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  -24.911.210,87 € 
          
          
          
      2.318.618,99 
€  
      2.318.618,99 
€  
      2.318.618,99 
€  
      2.318.618,99 
€  
      2.318.618,99 
€  
          
      3.593.064,84 
€  
      3.593.064,84 
€  
      3.593.064,84 
€  
      3.593.064,84 
€  
      3.593.064,84 
€  
      5.911.683,82 
€  
      5.911.683,82 
€  
      5.911.683,82 
€  
      5.911.683,82 
€  
      5.911.683,82 
€  
          
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                            -   
€  
      5.911.683,82 
€  
      5.911.683,82 
€  
      5.911.683,82 
€  
      5.911.683,82 
€  
      5.911.683,82 
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
      5.911.683,82 
€  
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                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  -18.999.527,05 € 
 
CASH FLOW OPERATIVO DEL PROYECTO SIN FINANCIAR 
Años 1 2 3 
(9) VENTAS (Ingresos) 
                 
-   €  
                 
-   €  
      
13.911.713,92 
€  
(10) COSTES VARIABLES (CV) (-)       
(11) MARGEN CONTRIBUCIÓN (9)+(10) 
                 
-   €  
                 
-   €  
      
13.911.713,92 
€  
(12) GASTOS FIJOS DESEMBOLSABLES (CF) Gastos 
de explotación (-)     
-21.558.389,01 
€ 
(13) AMORTIZACIONES (-)     
-39.013.331,02 
€ 
(14) TOTAL GASTOS FIJOS=(12)+(13)     
-60.571.720,03 
€ 
(15) BENEFICIO ANTES DE IMPUESTOS 
(BAI)=(11)+(14)     
-46.660.006,11 
€ 
(16) IMPUESTO DE SOCIEDADES (-)     
                              
-   €  
(17) BENEFICIO DESPUÉS DE IMPUESTOS 
(BDI)=(15)+(16) 
                 
-   €  
                 
-   €  
-46.660.006,11 
€ 
(18) CASH FLOW OPERATIVO (CFO)=(17)-(13) 
                 
-   €  
                 
-   €  -7.646.675,09 € 
 
4 5 6 7 8 
      
13.911.713,92 €  
      
13.911.713,92 €  
      
13.911.713,92 €  
      
13.911.713,92 €  
      
13.911.713,92 €  
          
      
13.911.713,92 €  
      
13.911.713,92 €  
      
13.911.713,92 €  
      
13.911.713,92 €  
      
13.911.713,92 €  
-21.558.389,01 € -21.558.389,01 € -21.558.389,01 € -21.558.389,01 € -21.558.389,01 € 
-39.013.331,02 € -39.013.331,02 € -39.013.331,02 € -39.013.331,02 € -39.013.331,02 € 
-60.571.720,03 € -60.571.720,03 € -60.571.720,03 € -60.571.720,03 € -60.571.720,03 € 
-46.660.006,11 € -46.660.006,11 € -46.660.006,11 € -46.660.006,11 € -46.660.006,11 € 
                              
-   €  
                              
-   €  
                              
-   €  
                              
-   €  
                              
-   €  
-46.660.006,11 € -46.660.006,11 € -46.660.006,11 € -46.660.006,11 € -46.660.006,11 € 
-7.646.675,09 € -7.646.675,09 € -7.646.675,09 € -7.646.675,09 € -7.646.675,09 € 
 
9 10 11 12 13 
      
13.911.713,92 €  
      
13.911.713,92 €  
      
13.911.713,92 €  
      
13.911.713,92 €  
      
13.911.713,92 €  
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13.911.713,92 €  
      
13.911.713,92 €  
      
13.911.713,92 €  
      
13.911.713,92 €  
      
13.911.713,92 €  
-21.558.389,01 € -21.558.389,01 € -21.558.389,01 € -21.558.389,01 € -21.558.389,01 € 
-39.013.331,02 € -39.013.331,02 € -39.013.331,02 € -39.013.331,02 € -39.013.331,02 € 
-60.571.720,03 € -60.571.720,03 € -60.571.720,03 € -60.571.720,03 € -60.571.720,03 € 
-46.660.006,11 € -46.660.006,11 € -46.660.006,11 € -46.660.006,11 € -46.660.006,11 € 
                              
-   €  
                              
-   €  
                              
-   €  
                              
-   €  
                              
-   €  
-46.660.006,11 € -46.660.006,11 € -46.660.006,11 € -46.660.006,11 € -46.660.006,11 € 
-7.646.675,09 € -7.646.675,09 € -7.646.675,09 € -7.646.675,09 € -7.646.675,09 € 
 
14 15 16 17 18 
      
13.911.713,92 €  
      
13.911.713,92 €  
      
13.911.713,92 €  
      
13.911.713,92 €  
      
13.911.713,92 €  
          
      
13.911.713,92 €  
      
13.911.713,92 €  
      
13.911.713,92 €  
      
13.911.713,92 €  
      
13.911.713,92 €  
-21.558.389,01 € -21.558.389,01 € -21.558.389,01 € -21.558.389,01 € -21.558.389,01 € 
-39.013.331,02 € -39.013.331,02 € -39.013.331,02 € -39.013.331,02 € -39.013.331,02 € 
-60.571.720,03 € -60.571.720,03 € -60.571.720,03 € -60.571.720,03 € -60.571.720,03 € 
-46.660.006,11 € -46.660.006,11 € -46.660.006,11 € -46.660.006,11 € -46.660.006,11 € 
                              
-   €  
                              
-   €  
                              
-   €  
                              
-   €  
                              
-   €  
-46.660.006,11 € -46.660.006,11 € -46.660.006,11 € -46.660.006,11 € -46.660.006,11 € 
-7.646.675,09 € -7.646.675,09 € -7.646.675,09 € -7.646.675,09 € -7.646.675,09 € 
 
19 20 21 22 
      13.911.713,92 €        13.911.713,92 €        13.911.713,92 €        13.911.713,92 €  
        
      13.911.713,92 €        13.911.713,92 €        13.911.713,92 €        13.911.713,92 €  
-21.558.389,01 € -21.558.389,01 € -21.558.389,01 € -21.558.389,01 € 
-39.013.331,02 € -39.013.331,02 € -39.013.331,02 € -39.013.331,02 € 
-60.571.720,03 € -60.571.720,03 € -60.571.720,03 € -60.571.720,03 € 
-46.660.006,11 € -46.660.006,11 € -46.660.006,11 € -46.660.006,11 € 
                              -   €                                -   €                                -   €                                -   €  
-46.660.006,11 € -46.660.006,11 € -46.660.006,11 € -46.660.006,11 € 
-7.646.675,09 € -7.646.675,09 € -7.646.675,09 € -7.646.675,09 € 
 
RESULTADOS 
VAN -877.976.780,16 € 
PERIODO DE RECUPERACIÓN 22 
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7.4.4.6.2 Proyecto con financiación externa 
CRÉDITO 
Años 1 2 3 
(20) ENTRADAS             415.186.847,86 €    
(21) CORRETAJE   -2.075.934,24 €   
(22) COMISIONES   -10.379.671,20 €   
(23) Devolución de principal 
(Amortización)     -30.050.187,21 € 
(24) CASH FLOW EXTRAOPERATIVO 
DEL CRÉDITO=(20)+(21)+(22)+(23)             402.731.242,43 €  -30.050.187,21 € 
(25) Intereses     -29.063.079,35 € 
(26) Escudo fiscal                                    -   €  
(27) CASH FLOW OPERATIVO DEL 
CRÉDITO=(25)+(26)                                       -   €  -29.063.079,35 € 
(28) CASH FLOW TOTAL DEL 
CRÉDITO=(24)+(27)   402.731.242,43 € -59.113.266,56 € 
 
          
          
          
-32.153.700,32 € -34.404.459,34 € -36.812.771,49 € -39.389.665,50 € -42.146.942,08 € 
-32.153.700,32 € -34.404.459,34 € -36.812.771,49 € -39.389.665,50 € -42.146.942,08 € 
-26.959.566,25 € -24.708.807,22 € -22.300.495,07 € -19.723.601,06 € -16.966.324,48 € 
                               
-   €  
                               
-   €  
                               
-   €  
                               
-   €  
                               
-   €  
-26.959.566,25 € -24.708.807,22 € -22.300.495,07 € -19.723.601,06 € -16.966.324,48 € 
-59.113.266,56 € -59.113.266,56 € -59.113.266,56 € -59.113.266,56 € -59.113.266,56 € 
 
9 10 11 12 
        
        
        
-45.097.228,03 € -48.254.033,99 € -51.631.816,37 € -55.246.043,52 € 
-45.097.228,03 € -48.254.033,99 € -51.631.816,37 € -55.246.043,52 € 
-14.016.038,53 € -10.859.232,57 € -7.481.450,19 € -3.867.223,05 € 
                               -   €                                 -   €                                 -   €                                  -   €  
-14.016.038,53 € -10.859.232,57 € -7.481.450,19 € -3.867.223,05 € 
-59.113.266,56 € -59.113.266,56 € -59.113.266,56 € -59.113.266,56 € 
 
CASH FLOW DEL PROYECTO FINANCIADO 
Años 1 2 
(19) CASH FLOW TOTAL PROYECTO SIN 
FINANCIAR -415.186.847,86 € -415.186.847,86 € 
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(28) CASH FLOW TOTAL CRÉDITO 
                                  
-   €        402.731.242,43 €  
(29) CASH FLOW TOTAL PROYECTO 
FINANCIADO -415.186.847,86 € -12.455.605,44 € 
 
3 4 5 6 7 
-13.558.358,91 € -7.646.675,09 € -7.646.675,09 € -7.646.675,09 € -7.646.675,09 € 
-59.113.266,56 € -59.113.266,56 € -59.113.266,56 € -59.113.266,56 € -59.113.266,56 € 
-72.671.625,48 € -66.759.941,66 € -66.759.941,66 € -66.759.941,66 € -66.759.941,66 € 
 
8 9 10 11 12 
-7.646.675,09 € -7.646.675,09 € -7.646.675,09 € -7.646.675,09 € -7.646.675,09 € 
-59.113.266,56 € -59.113.266,56 € -59.113.266,56 € -59.113.266,56 € -59.113.266,56 € 
-66.759.941,66 € -66.759.941,66 € -66.759.941,66 € -66.759.941,66 € -66.759.941,66 € 
 
13 14 15 16 17 
-7.646.675,09 € -7.646.675,09 € -7.646.675,09 € -7.646.675,09 € -7.646.675,09 € 
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
-7.646.675,09 € -7.646.675,09 € -7.646.675,09 € -7.646.675,09 € -7.646.675,09 € 
 
18 19 20 21 22 
-7.646.675,09 € -7.646.675,09 € -7.646.675,09 € -7.646.675,09 € -26.646.202,14 € 
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
-7.646.675,09 € -7.646.675,09 € -7.646.675,09 € -7.646.675,09 € -26.646.202,14 € 
 
RESULTADOS 
VAN -891.894.478,56 € 
PERIODO DE RECUPERACIÓN 22 
 
7.4.5 Alternativa 5 
7.4.5.1 Ubicación 1 
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 
Concepto Valor (€) Valor residual (€) Años CUOTA (€/año) 
Inversión inicial     1.218.070.570,23         73.863.088,06    20     57.210.374,11    
 
7.4.5.1.1 Proyecto sin financiación externa 
CASH FLOW EXTROPERATIVO DEL PROYECTO SIN FINANCIAR 
Años 1 2 
DOCUMENTO I: MEMORIA Y ANEJOS 
Ruben Ferradás Castelo  
226 
 
(A) ACTIVO NO CORRIENTE (ANC)     
INVERSIÓN INICIAL -609.035.285,11 € -609.035.285,11 € 
Desmantelamiento (último año)     
(3) TOTAL GASTOS AMORTIZABLES (ACTIVO NO 
CORRIENTE)= (1)+(2) -609.035.285,11 € -609.035.285,11 € 
      
(B) ACTIVO CORRIENTE (AC)     
I. Deudores comerciales     
Clientes                              -   €                               -   €  
II. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes     
Tesorería                              -   €                               -   €  
(4) TOTAL ACTIVO 
CORRIENTE=Existencias+Deudores 
comerciales+Efectivo                              -   €                               -   €  
(C) PASIVO CORRIENTE     
(5) TOTAL PASIVO CORRIENTE                              -   €                               -   €  
(6) FONDO DE MANIOBRA (FM)=(4)-(5)                              -   €                               -   €  
(7) INVERSIÓN EN FONDO DE MANIOBRA     
(8) CASH FLOW EXTRAOPERATIVO DEL 
PROYECTO (CFE) O TOTAL DE FONDOS 
ABSORBIDOS=(3)+(7) -609.035.285,11 € -609.035.285,11 € 
 
3 4 5 6 7 
          
          
          
                          -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
          
          
          
     3.670.037,28 
€  
      3.670.037,28 
€  
      3.670.037,28 
€  
      3.670.037,28 
€  
      3.670.037,28 
€  
          
     5.340.561,58 
€  
      5.340.561,58 
€  
      5.340.561,58 
€  
      5.340.561,58 
€  
      5.340.561,58 
€  
     9.010.598,86 
€  
      9.010.598,86 
€  
      9.010.598,86 
€  
      9.010.598,86 
€  
      9.010.598,86 
€  
          
                          -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
     9.010.598,86 
€  
      9.010.598,86 
€  
      9.010.598,86 
€  
      9.010.598,86 
€  
      9.010.598,86 
€  
-9.010.598,86 € 
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
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-9.010.598,86 € 
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
 
8 9 10 11 12 
          
          
          
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
          
          
          
      3.670.037,28 
€  
      3.670.037,28 
€  
      3.670.037,28 
€  
      3.670.037,28 
€  
      3.670.037,28 
€  
          
      5.340.561,58 
€  
      5.340.561,58 
€  
      5.340.561,58 
€  
      5.340.561,58 
€  
      5.340.561,58 
€  
      9.010.598,86 
€  
      9.010.598,86 
€  
      9.010.598,86 
€  
      9.010.598,86 
€  
      9.010.598,86 
€  
          
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
      9.010.598,86 
€  
      9.010.598,86 
€  
      9.010.598,86 
€  
      9.010.598,86 
€  
      9.010.598,86 
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
 
13 14 15 16 17 
          
          
          
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
          
          
          
      3.670.037,28 
€  
      3.670.037,28 
€  
      3.670.037,28 
€  
      3.670.037,28 
€  
      3.670.037,28 
€  
          
      5.340.561,58 
€  
      5.340.561,58 
€  
      5.340.561,58 
€  
      5.340.561,58 
€  
      5.340.561,58 
€  
      9.010.598,86 
€  
      9.010.598,86 
€  
      9.010.598,86 
€  
      9.010.598,86 
€  
      9.010.598,86 
€  
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                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
      9.010.598,86 
€  
      9.010.598,86 
€  
      9.010.598,86 
€  
      9.010.598,86 
€  
      9.010.598,86 
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
 
18 19 20 21 22 
          
          
        -36.542.117,11 € 
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  -36.542.117,11 € 
          
          
          
      3.670.037,28 
€  
      3.670.037,28 
€  
      3.670.037,28 
€  
      3.670.037,28 
€  
      3.670.037,28 
€  
          
      5.340.561,58 
€  
      5.340.561,58 
€  
      5.340.561,58 
€  
      5.340.561,58 
€  
      5.340.561,58 
€  
      9.010.598,86 
€  
      9.010.598,86 
€  
      9.010.598,86 
€  
      9.010.598,86 
€  
      9.010.598,86 
€  
          
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                            -   
€  
      9.010.598,86 
€  
      9.010.598,86 
€  
      9.010.598,86 
€  
      9.010.598,86 
€  
      9.010.598,86 
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
      9.010.598,86 
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  -27.531.518,25 € 
 
CASH FLOW OPERATIVO DEL PROYECTO SIN FINANCIAR 
Años 1 2 3 
(9) VENTAS (Ingresos) 
                 
-   €  
                 
-   €        22.020.223,68 €  
(10) COSTES VARIABLES (CV) (-)       
(11) MARGEN CONTRIBUCIÓN (9)+(10) 
                 
-   €  
                 
-   €        22.020.223,68 €  
(12) GASTOS FIJOS DESEMBOLSABLES (CF) Gastos de 
explotación (-)     -32.043.369,48 € 
(13) AMORTIZACIONES (-)     -57.210.374,11 € 
(14) TOTAL GASTOS FIJOS=(12)+(13)     -89.253.743,59 € 
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(15) BENEFICIO ANTES DE IMPUESTOS (BAI)=(11)+(14)     -67.233.519,91 € 
(16) IMPUESTO DE SOCIEDADES (-)                                   -   €  
(17) BENEFICIO DESPUÉS DE IMPUESTOS 
(BDI)=(15)+(16) 
                 
-   €  
                 
-   €  -67.233.519,91 € 
(18) CASH FLOW OPERATIVO (CFO)=(17)-(13) 
                 
-   €  
                 
-   €  -10.023.145,80 € 
 
4 5 6 7 8 
      
22.020.223,68 €  
      
22.020.223,68 €  
      
22.020.223,68 €  
      
22.020.223,68 €  
      
22.020.223,68 €  
          
      
22.020.223,68 €  
      
22.020.223,68 €  
      
22.020.223,68 €  
      
22.020.223,68 €  
      
22.020.223,68 €  
-32.043.369,48 € -32.043.369,48 € -32.043.369,48 € -32.043.369,48 € -32.043.369,48 € 
-57.210.374,11 € -57.210.374,11 € -57.210.374,11 € -57.210.374,11 € -57.210.374,11 € 
-89.253.743,59 € -89.253.743,59 € -89.253.743,59 € -89.253.743,59 € -89.253.743,59 € 
-67.233.519,91 € -67.233.519,91 € -67.233.519,91 € -67.233.519,91 € -67.233.519,91 € 
                              
-   €  
                              -   
€  
                              -   
€  
                              -   
€  
                              -   
€  
-67.233.519,91 € -67.233.519,91 € -67.233.519,91 € -67.233.519,91 € -67.233.519,91 € 
-10.023.145,80 € -10.023.145,80 € -10.023.145,80 € -10.023.145,80 € -10.023.145,80 € 
 
9 10 11 12 13 
      
22.020.223,68 €  
      
22.020.223,68 €  
      
22.020.223,68 €  
      
22.020.223,68 €  
      
22.020.223,68 €  
          
      
22.020.223,68 €  
      
22.020.223,68 €  
      
22.020.223,68 €  
      
22.020.223,68 €  
      
22.020.223,68 €  
-32.043.369,48 € -32.043.369,48 € -32.043.369,48 € -32.043.369,48 € -32.043.369,48 € 
-57.210.374,11 € -57.210.374,11 € -57.210.374,11 € -57.210.374,11 € -57.210.374,11 € 
-89.253.743,59 € -89.253.743,59 € -89.253.743,59 € -89.253.743,59 € -89.253.743,59 € 
-67.233.519,91 € -67.233.519,91 € -67.233.519,91 € -67.233.519,91 € -67.233.519,91 € 
                              
-   €  
                              
-   €  
                              
-   €  
                              
-   €  
                              
-   €  
-67.233.519,91 € -67.233.519,91 € -67.233.519,91 € -67.233.519,91 € -67.233.519,91 € 
-10.023.145,80 € -10.023.145,80 € -10.023.145,80 € -10.023.145,80 € -10.023.145,80 € 
 
14 15 16 17 18 
      
22.020.223,68 €  
      
22.020.223,68 €  
      
22.020.223,68 €  
      
22.020.223,68 €  
      
22.020.223,68 €  
          
      
22.020.223,68 €  
      
22.020.223,68 €  
      
22.020.223,68 €  
      
22.020.223,68 €  
      
22.020.223,68 €  
-32.043.369,48 € -32.043.369,48 € -32.043.369,48 € -32.043.369,48 € -32.043.369,48 € 
-57.210.374,11 € -57.210.374,11 € -57.210.374,11 € -57.210.374,11 € -57.210.374,11 € 
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-89.253.743,59 € -89.253.743,59 € -89.253.743,59 € -89.253.743,59 € -89.253.743,59 € 
-67.233.519,91 € -67.233.519,91 € -67.233.519,91 € -67.233.519,91 € -67.233.519,91 € 
                              
-   €  
                              
-   €  
                              
-   €  
                              
-   €  
                              
-   €  
-67.233.519,91 € -67.233.519,91 € -67.233.519,91 € -67.233.519,91 € -67.233.519,91 € 
-10.023.145,80 € -10.023.145,80 € -10.023.145,80 € -10.023.145,80 € -10.023.145,80 € 
 
19 20 21 22 
      22.020.223,68 €        22.020.223,68 €        22.020.223,68 €        22.020.223,68 €  
        
      22.020.223,68 €        22.020.223,68 €        22.020.223,68 €        22.020.223,68 €  
-32.043.369,48 € -32.043.369,48 € -32.043.369,48 € -32.043.369,48 € 
-57.210.374,11 € -57.210.374,11 € -57.210.374,11 € -57.210.374,11 € 
-89.253.743,59 € -89.253.743,59 € -89.253.743,59 € -89.253.743,59 € 
-67.233.519,91 € -67.233.519,91 € -67.233.519,91 € -67.233.519,91 € 
                              -   €                                -   €                                -   €                                -   €  
-67.233.519,91 € -67.233.519,91 € -67.233.519,91 € -67.233.519,91 € 
-10.023.145,80 € -10.023.145,80 € -10.023.145,80 € -10.023.145,80 € 
 
RESULTADOS 
VAN -1.277.270.463,86 € 
PERIODO DE RECUPERACIÓN 22 
 
7.4.5.1.2 Proyecto con financiación externa 
CRÉDITO 
Años 1 2 3 
(20) ENTRADAS             609.035.285,11 €    
(21) CORRETAJE   -3.045.176,43 €   
(22) COMISIONES   -15.225.882,13 €   
(23) Devolución de principal 
(Amortización)     -44.080.453,01 € 
(24) CASH FLOW EXTRAOPERATIVO 
DEL CRÉDITO=(20)+(21)+(22)+(23)             590.764.226,56 €  -44.080.453,01 € 
(25) Intereses     -42.632.469,96 € 
(26) Escudo fiscal                                    -   €  
(27) CASH FLOW OPERATIVO DEL 
CRÉDITO=(25)+(26)                                       -   €  -42.632.469,96 € 
(28) CASH FLOW TOTAL DEL 
CRÉDITO=(24)+(27)   590.764.226,56 € -86.712.922,97 € 
 
4 5 6 7 8 
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-47.166.084,72 € -50.467.710,65 € -54.000.450,40 € -57.780.481,92 € -61.825.115,66 € 
-47.166.084,72 € -50.467.710,65 € -54.000.450,40 € -57.780.481,92 € -61.825.115,66 € 
-39.546.838,25 € -36.245.212,32 € -32.712.472,57 € -28.932.441,04 € -24.887.807,31 € 
                               
-   €  
                               
-   €  
                               
-   €  
                               
-   €  
                               
-   €  
-39.546.838,25 € -36.245.212,32 € -32.712.472,57 € -28.932.441,04 € -24.887.807,31 € 
-86.712.922,97 € -86.712.922,97 € -86.712.922,97 € -86.712.922,97 € -86.712.922,97 € 
 
9 10 11 12 
        
        
        
-66.152.873,75 € -70.783.574,92 € -75.738.425,16 € -81.040.114,92 € 
-66.152.873,75 € -70.783.574,92 € -75.738.425,16 € -81.040.114,92 € 
-20.560.049,21 € -15.929.348,05 € -10.974.497,81 € -5.672.808,04 € 
                               -   €                                 -   €                                 -   €                                  -   €  
-20.560.049,21 € -15.929.348,05 € -10.974.497,81 € -5.672.808,04 € 
-86.712.922,97 € -86.712.922,97 € -86.712.922,97 € -86.712.922,97 € 
 
CASH FLOW DEL PROYECTO FINANCIADO 
Años 1 2 
(19) CASH FLOW TOTAL PROYECTO SIN 
FINANCIAR -609.035.285,11 € -609.035.285,11 € 
(28) CASH FLOW TOTAL CRÉDITO                                   -   €        590.764.226,56 €  
(29) CASH FLOW TOTAL PROYECTO 
FINANCIADO -609.035.285,11 € -18.271.058,55 € 
 
3 4 5 6 7 
-19.033.744,66 € -10.023.145,80 € -10.023.145,80 € -10.023.145,80 € -10.023.145,80 € 
-86.712.922,97 € -86.712.922,97 € -86.712.922,97 € -86.712.922,97 € -86.712.922,97 € 
-105.746.667,63 € -96.736.068,77 € -96.736.068,77 € -96.736.068,77 € -96.736.068,77 € 
 
8 9 10 11 12 
-10.023.145,80 € -10.023.145,80 € -10.023.145,80 € -10.023.145,80 € -10.023.145,80 € 
-86.712.922,97 € -86.712.922,97 € -86.712.922,97 € -86.712.922,97 € -86.712.922,97 € 
-96.736.068,77 € -96.736.068,77 € -96.736.068,77 € -96.736.068,77 € -96.736.068,77 € 
 
13 14 15 16 17 
-10.023.145,80 € -10.023.145,80 € -10.023.145,80 € -10.023.145,80 € -10.023.145,80 € 
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
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-10.023.145,80 € -10.023.145,80 € -10.023.145,80 € -10.023.145,80 € -10.023.145,80 € 
 
18 19 20 21 22 
-10.023.145,80 € -10.023.145,80 € -10.023.145,80 € -10.023.145,80 € -37.554.664,05 € 
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
-10.023.145,80 € -10.023.145,80 € -10.023.145,80 € -10.023.145,80 € -37.554.664,05 € 
 
RESULTADOS 
VAN -1.297.302.576,00 € 
PERIODO DE RECUPERACIÓN 22 
 
7.4.5.2 Ubicación 2 
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 
Concepto Valor (€) Valor residual (€) Años CUOTA (€/año) 
Inversión inicial     1.227.086.581,88        74.320.600,36    20     57.638.299,08    
 
7.4.5.2.1 Proyecto sin financiación externa 
CASH FLOW EXTROPERATIVO DEL PROYECTO SIN FINANCIAR 
Años 1 2 
(A) ACTIVO NO CORRIENTE (ANC)     
INVERSIÓN INICIAL -613.543.290,94 € -613.543.290,94 € 
Desmantelamiento (último año)     
(3) TOTAL GASTOS AMORTIZABLES (ACTIVO NO 
CORRIENTE)= (1)+(2) -613.543.290,94 € -613.543.290,94 € 
      
(B) ACTIVO CORRIENTE (AC)     
I. Deudores comerciales     
Clientes                              -   €                               -   €  
II. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes     
Tesorería                              -   €                               -   €  
(4) TOTAL ACTIVO 
CORRIENTE=Existencias+Deudores 
comerciales+Efectivo                              -   €                               -   €  
(C) PASIVO CORRIENTE     
(5) TOTAL PASIVO CORRIENTE                              -   €                               -   €  
(6) FONDO DE MANIOBRA (FM)=(4)-(5)                              -   €                               -   €  
(7) INVERSIÓN EN FONDO DE MANIOBRA     
(8) CASH FLOW EXTRAOPERATIVO DEL 
PROYECTO (CFE) O TOTAL DE FONDOS 
ABSORBIDOS=(3)+(7) -613.543.290,94 € -613.543.290,94 € 
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3 4 5 6 7 
          
          
          
                          -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
          
          
          
     3.660.373,60 
€  
      3.660.373,60 
€  
      3.660.373,60 
€  
      3.660.373,60 
€  
      3.660.373,60 
€  
          
     5.354.911,81 
€  
      5.354.911,81 
€  
      5.354.911,81 
€  
      5.354.911,81 
€  
      5.354.911,81 
€  
     9.015.285,41 
€  
      9.015.285,41 
€  
      9.015.285,41 
€  
      9.015.285,41 
€  
      9.015.285,41 
€  
          
                          -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
     9.015.285,41 
€  
      9.015.285,41 
€  
      9.015.285,41 
€  
      9.015.285,41 
€  
      9.015.285,41 
€  
-9.015.285,41 € 
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
-9.015.285,41 € 
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
 
8 9 10 11 12 
          
          
          
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
          
          
          
      3.660.373,60 
€  
      3.660.373,60 
€  
      3.660.373,60 
€  
      3.660.373,60 
€  
      3.660.373,60 
€  
          
      5.354.911,81 
€  
      5.354.911,81 
€  
      5.354.911,81 
€  
      5.354.911,81 
€  
      5.354.911,81 
€  
      9.015.285,41 
€  
      9.015.285,41 
€  
      9.015.285,41 
€  
      9.015.285,41 
€  
      9.015.285,41 
€  
          
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
      9.015.285,41 
€  
      9.015.285,41 
€  
      9.015.285,41 
€  
      9.015.285,41 
€  
      9.015.285,41 
€  
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                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
 
13 14 15 16 17 
          
          
          
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
          
          
          
      3.660.373,60 
€  
      3.660.373,60 
€  
      3.660.373,60 
€  
      3.660.373,60 
€  
      3.660.373,60 
€  
          
      5.354.911,81 
€  
      5.354.911,81 
€  
      5.354.911,81 
€  
      5.354.911,81 
€  
      5.354.911,81 
€  
      9.015.285,41 
€  
      9.015.285,41 
€  
      9.015.285,41 
€  
      9.015.285,41 
€  
      9.015.285,41 
€  
          
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
      9.015.285,41 
€  
      9.015.285,41 
€  
      9.015.285,41 
€  
      9.015.285,41 
€  
      9.015.285,41 
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
 
18 19 20 21 22 
          
          
        -36.812.597,46 € 
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  -36.812.597,46 € 
          
          
          
      3.660.373,60 
€  
      3.660.373,60 
€  
      3.660.373,60 
€  
      3.660.373,60 
€  
      3.660.373,60 
€  
          
      5.354.911,81 
€  
      5.354.911,81 
€  
      5.354.911,81 
€  
      5.354.911,81 
€  
      5.354.911,81 
€  
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      9.015.285,41 
€  
      9.015.285,41 
€  
      9.015.285,41 
€  
      9.015.285,41 
€  
      9.015.285,41 
€  
          
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                            -   
€  
      9.015.285,41 
€  
      9.015.285,41 
€  
      9.015.285,41 
€  
      9.015.285,41 
€  
      9.015.285,41 
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
      9.015.285,41 
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  -27.797.312,05 € 
 
CASH FLOW OPERATIVO DEL PROYECTO SIN FINANCIAR 
Años 1 2 3 
(9) VENTAS (Ingresos) 
                 
-   €  
                 
-   €        21.962.241,60 €  
(10) COSTES VARIABLES (CV) (-)       
(11) MARGEN CONTRIBUCIÓN (9)+(10) 
                 
-   €  
                 
-   €        21.962.241,60 €  
(12) GASTOS FIJOS DESEMBOLSABLES (CF) Gastos de 
explotación (-)     -32.129.470,85 € 
(13) AMORTIZACIONES (-)     -57.638.299,08 € 
(14) TOTAL GASTOS FIJOS=(12)+(13)     -89.767.769,93 € 
(15) BENEFICIO ANTES DE IMPUESTOS (BAI)=(11)+(14)     -67.805.528,33 € 
(16) IMPUESTO DE SOCIEDADES (-)                                   -   €  
(17) BENEFICIO DESPUÉS DE IMPUESTOS 
(BDI)=(15)+(16) 
                 
-   €  
                 
-   €  -67.805.528,33 € 
(18) CASH FLOW OPERATIVO (CFO)=(17)-(13) 
                 
-   €  
                 
-   €  -10.167.229,25 € 
 
4 5 6 7 8 
      
21.962.241,60 €  
      
21.962.241,60 €  
      
21.962.241,60 €  
      
21.962.241,60 €  
      
21.962.241,60 €  
          
      
21.962.241,60 €  
      
21.962.241,60 €  
      
21.962.241,60 €  
      
21.962.241,60 €  
      
21.962.241,60 €  
-32.129.470,85 € -32.129.470,85 € -32.129.470,85 € -32.129.470,85 € -32.129.470,85 € 
-57.638.299,08 € -57.638.299,08 € -57.638.299,08 € -57.638.299,08 € -57.638.299,08 € 
-89.767.769,93 € -89.767.769,93 € -89.767.769,93 € -89.767.769,93 € -89.767.769,93 € 
-67.805.528,33 € -67.805.528,33 € -67.805.528,33 € -67.805.528,33 € -67.805.528,33 € 
                              
-   €  
                              
-   €  
                              
-   €  
                              
-   €  
                              
-   €  
-67.805.528,33 € -67.805.528,33 € -67.805.528,33 € -67.805.528,33 € -67.805.528,33 € 
-10.167.229,25 € -10.167.229,25 € -10.167.229,25 € -10.167.229,25 € -10.167.229,25 € 
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9 10 11 12 13 
      
21.962.241,60 €  
      
21.962.241,60 €  
      
21.962.241,60 €  
      
21.962.241,60 €  
      
21.962.241,60 €  
          
      
21.962.241,60 €  
      
21.962.241,60 €  
      
21.962.241,60 €  
      
21.962.241,60 €  
      
21.962.241,60 €  
-32.129.470,85 € -32.129.470,85 € -32.129.470,85 € -32.129.470,85 € -32.129.470,85 € 
-57.638.299,08 € -57.638.299,08 € -57.638.299,08 € -57.638.299,08 € -57.638.299,08 € 
-89.767.769,93 € -89.767.769,93 € -89.767.769,93 € -89.767.769,93 € -89.767.769,93 € 
-67.805.528,33 € -67.805.528,33 € -67.805.528,33 € -67.805.528,33 € -67.805.528,33 € 
                              
-   €  
                              -   
€  
                              -   
€  
                              -   
€  
                              -   
€  
-67.805.528,33 € -67.805.528,33 € -67.805.528,33 € -67.805.528,33 € -67.805.528,33 € 
-10.167.229,25 € -10.167.229,25 € -10.167.229,25 € -10.167.229,25 € -10.167.229,25 € 
 
14 15 16 17 18 
      
21.962.241,60 €  
      
21.962.241,60 €  
      
21.962.241,60 €  
      
21.962.241,60 €  
      
21.962.241,60 €  
          
      
21.962.241,60 €  
      
21.962.241,60 €  
      
21.962.241,60 €  
      
21.962.241,60 €  
      
21.962.241,60 €  
-32.129.470,85 € -32.129.470,85 € -32.129.470,85 € -32.129.470,85 € -32.129.470,85 € 
-57.638.299,08 € -57.638.299,08 € -57.638.299,08 € -57.638.299,08 € -57.638.299,08 € 
-89.767.769,93 € -89.767.769,93 € -89.767.769,93 € -89.767.769,93 € -89.767.769,93 € 
-67.805.528,33 € -67.805.528,33 € -67.805.528,33 € -67.805.528,33 € -67.805.528,33 € 
                              
-   €  
                              
-   €  
                              
-   €  
                              
-   €  
                              
-   €  
-67.805.528,33 € -67.805.528,33 € -67.805.528,33 € -67.805.528,33 € -67.805.528,33 € 
-10.167.229,25 € -10.167.229,25 € -10.167.229,25 € -10.167.229,25 € -10.167.229,25 € 
 
19 20 21 22 
      21.962.241,60 €        21.962.241,60 €        21.962.241,60 €        21.962.241,60 €  
        
      21.962.241,60 €        21.962.241,60 €        21.962.241,60 €        21.962.241,60 €  
-32.129.470,85 € -32.129.470,85 € -32.129.470,85 € -32.129.470,85 € 
-57.638.299,08 € -57.638.299,08 € -57.638.299,08 € -57.638.299,08 € 
-89.767.769,93 € -89.767.769,93 € -89.767.769,93 € -89.767.769,93 € 
-67.805.528,33 € -67.805.528,33 € -67.805.528,33 € -67.805.528,33 € 
                              -   €                                -   €                                -   €                                -   €  
-67.805.528,33 € -67.805.528,33 € -67.805.528,33 € -67.805.528,33 € 
-10.167.229,25 € -10.167.229,25 € -10.167.229,25 € -10.167.229,25 € 
 
RESULTADOS 
VAN -1.287.319.213,54 € 
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PERIODO DE RECUPERACIÓN 22 
 
7.4.5.2.2 Proyecto con financiación externa 
CRÉDITO 
Años 1 2 3 
(20) ENTRADAS   
          613.543.290,94 
€    
(21) CORRETAJE   -3.067.716,45 €   
(22) COMISIONES   -15.338.582,27 €   
(23) Devolución de principal 
(Amortización)     -44.406.731,21 € 
(24) CASH FLOW EXTRAOPERATIVO 
DEL CRÉDITO=(20)+(21)+(22)+(23)   
          595.136.992,21 
€  -44.406.731,21 € 
(25) Intereses     -42.948.030,37 € 
(26) Escudo fiscal                                    -   €  
(27) CASH FLOW OPERATIVO DEL 
CRÉDITO=(25)+(26)   
                                    -   
€  -42.948.030,37 € 
(28) CASH FLOW TOTAL DEL 
CRÉDITO=(24)+(27)   595.136.992,21 € -87.354.761,58 € 
 
4 5 6 7 8 
          
          
          
-47.515.202,40 € -50.841.266,57 € -54.400.155,23 € -58.208.166,09 € -62.282.737,72 € 
-47.515.202,40 € -50.841.266,57 € -54.400.155,23 € -58.208.166,09 € -62.282.737,72 € 
-39.839.559,18 € -36.513.495,01 € -32.954.606,35 € -29.146.595,49 € -25.072.023,86 € 
                               
-   €  
                               
-   €  
                               
-   €  
                               
-   €  
                               
-   €  
-39.839.559,18 € -36.513.495,01 € -32.954.606,35 € -29.146.595,49 € -25.072.023,86 € 
-87.354.761,58 € -87.354.761,58 € -87.354.761,58 € -87.354.761,58 € -87.354.761,58 € 
 
9 10 11 12 
        
        
        
-66.642.529,36 € -71.307.506,41 € -76.299.031,86 € -81.639.964,09 € 
-66.642.529,36 € -71.307.506,41 € -76.299.031,86 € -81.639.964,09 € 
-20.712.232,22 € -16.047.255,17 € -11.055.729,72 € -5.714.797,49 € 
                               -   €                                 -   €                                 -   €                                  -   €  
-20.712.232,22 € -16.047.255,17 € -11.055.729,72 € -5.714.797,49 € 
-87.354.761,58 € -87.354.761,58 € -87.354.761,58 € -87.354.761,58 € 
 
CASH FLOW DEL PROYECTO FINANCIADO 
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Años 1 2 
(19) CASH FLOW TOTAL PROYECTO SIN 
FINANCIAR -613.543.290,94 € -613.543.290,94 € 
(28) CASH FLOW TOTAL CRÉDITO 
                                  
-   €        595.136.992,21 €  
(29) CASH FLOW TOTAL PROYECTO 
FINANCIADO -613.543.290,94 € -18.406.298,73 € 
 
  
3 4 5 6 7 
-19.182.514,66 € -10.167.229,25 € -10.167.229,25 € -10.167.229,25 € -10.167.229,25 € 
-87.354.761,58 € -87.354.761,58 € -87.354.761,58 € -87.354.761,58 € -87.354.761,58 € 
-106.537.276,24 € -97.521.990,83 € -97.521.990,83 € -97.521.990,83 € -97.521.990,83 € 
 
8 9 10 11 12 
-10.167.229,25 € -10.167.229,25 € -10.167.229,25 € -10.167.229,25 € -10.167.229,25 € 
-87.354.761,58 € -87.354.761,58 € -87.354.761,58 € -87.354.761,58 € -87.354.761,58 € 
-97.521.990,83 € -97.521.990,83 € -97.521.990,83 € -97.521.990,83 € -97.521.990,83 € 
 
13 14 15 16 17 
-10.167.229,25 € -10.167.229,25 € -10.167.229,25 € -10.167.229,25 € -10.167.229,25 € 
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
-10.167.229,25 € -10.167.229,25 € -10.167.229,25 € -10.167.229,25 € -10.167.229,25 € 
 
18 19 20 21 22 
-10.167.229,25 € -10.167.229,25 € -10.167.229,25 € -10.167.229,25 € -37.964.541,30 € 
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
-10.167.229,25 € -10.167.229,25 € -10.167.229,25 € -10.167.229,25 € -37.964.541,30 € 
 
RESULTADOS 
VAN -1.307.523.064,55 € 
PERIODO DE RECUPERACIÓN 22 
 
7.4.5.3 Ubicación 5 
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 
Concepto Valor (€) Valor residual (€) Años CUOTA (€/año) 
Inversión inicial     1.240.028.091,78        74.974.189,36    20     58.252.695,12    
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7.4.5.3.1 Proyecto sin financiación externa 
CASH FLOW EXTROPERATIVO DEL PROYECTO SIN FINANCIAR 
Años 1 2 
(A) ACTIVO NO CORRIENTE (ANC)     
INVERSIÓN INICIAL -620.014.045,89 € -620.014.045,89 € 
Desmantelamiento (último año)     
(3) TOTAL GASTOS AMORTIZABLES (ACTIVO NO 
CORRIENTE)= (1)+(2) -620.014.045,89 € -620.014.045,89 € 
      
(B) ACTIVO CORRIENTE (AC)     
I. Deudores comerciales     
Clientes                              -   €                               -   €  
II. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes     
Tesorería                              -   €                               -   €  
(4) TOTAL ACTIVO 
CORRIENTE=Existencias+Deudores 
comerciales+Efectivo                              -   €                               -   €  
(C) PASIVO CORRIENTE     
(5) TOTAL PASIVO CORRIENTE                              -   €                               -   €  
(6) FONDO DE MANIOBRA (FM)=(4)-(5)                              -   €                               -   €  
(7) INVERSIÓN EN FONDO DE MANIOBRA     
(8) CASH FLOW EXTRAOPERATIVO DEL 
PROYECTO (CFE) O TOTAL DE FONDOS 
ABSORBIDOS=(3)+(7) -620.014.045,89 € -620.014.045,89 € 
 
3 4 5 6 7 
          
          
          
                          -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
          
          
          
     3.512.876,64 
€  
      3.512.876,64 
€  
      3.512.876,64 
€  
      3.512.876,64 
€  
      3.512.876,64 
€  
          
     5.366.156,20 
€  
      5.366.156,20 
€  
      5.366.156,20 
€  
      5.366.156,20 
€  
      5.366.156,20 
€  
     8.879.032,84 
€  
      8.879.032,84 
€  
      8.879.032,84 
€  
      8.879.032,84 
€  
      8.879.032,84 
€  
          
                          -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
     8.879.032,84 
€  
      8.879.032,84 
€  
      8.879.032,84 
€  
      8.879.032,84 
€  
      8.879.032,84 
€  
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-8.879.032,84 € 
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
-8.879.032,84 € 
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
 
8 9 10 11 12 
          
          
          
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
          
          
          
      3.512.876,64 
€  
      3.512.876,64 
€  
      3.512.876,64 
€  
      3.512.876,64 
€  
      3.512.876,64 
€  
          
      5.366.156,20 
€  
      5.366.156,20 
€  
      5.366.156,20 
€  
      5.366.156,20 
€  
      5.366.156,20 
€  
      8.879.032,84 
€  
      8.879.032,84 
€  
      8.879.032,84 
€  
      8.879.032,84 
€  
      8.879.032,84 
€  
          
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
      8.879.032,84 
€  
      8.879.032,84 
€  
      8.879.032,84 
€  
      8.879.032,84 
€  
      8.879.032,84 
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
 
13 14 15 16 17 
          
          
          
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
          
          
          
      3.512.876,64 
€  
      3.512.876,64 
€  
      3.512.876,64 
€  
      3.512.876,64 
€  
      3.512.876,64 
€  
          
      5.366.156,20 
€  
      5.366.156,20 
€  
      5.366.156,20 
€  
      5.366.156,20 
€  
      5.366.156,20 
€  
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      8.879.032,84 
€  
      8.879.032,84 
€  
      8.879.032,84 
€  
      8.879.032,84 
€  
      8.879.032,84 
€  
          
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
      8.879.032,84 
€  
      8.879.032,84 
€  
      8.879.032,84 
€  
      8.879.032,84 
€  
      8.879.032,84 
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
 
18 19 20 21 22 
          
          
        -37.200.842,75 € 
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  -37.200.842,75 € 
          
          
          
      3.512.876,64 
€  
      3.512.876,64 
€  
      3.512.876,64 
€  
      3.512.876,64 
€  
      3.512.876,64 
€  
          
      5.366.156,20 
€  
      5.366.156,20 
€  
      5.366.156,20 
€  
      5.366.156,20 
€  
      5.366.156,20 
€  
      8.879.032,84 
€  
      8.879.032,84 
€  
      8.879.032,84 
€  
      8.879.032,84 
€  
      8.879.032,84 
€  
          
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                            -   
€  
      8.879.032,84 
€  
      8.879.032,84 
€  
      8.879.032,84 
€  
      8.879.032,84 
€  
      8.879.032,84 
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
      8.879.032,84 
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  -28.321.809,91 € 
    
CASH FLOW OPERATIVO DEL PROYECTO SIN FINANCIAR 
Años 1 2 3 
(9) VENTAS (Ingresos) 
                 
-   €  
                 
-   €        21.077.259,84 €  
(10) COSTES VARIABLES (CV) (-)       
(11) MARGEN CONTRIBUCIÓN (9)+(10) 
                 
-   €  
                 
-   €        21.077.259,84 €  
(12) GASTOS FIJOS DESEMBOLSABLES (CF) Gastos de 
explotación (-)     -32.196.937,23 € 
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(13) AMORTIZACIONES (-)     -58.252.695,12 € 
(14) TOTAL GASTOS FIJOS=(12)+(13)     -90.449.632,35 € 
(15) BENEFICIO ANTES DE IMPUESTOS (BAI)=(11)+(14)     -69.372.372,51 € 
(16) IMPUESTO DE SOCIEDADES (-)                                   -   €  
(17) BENEFICIO DESPUÉS DE IMPUESTOS (BDI)=(15)+(16) 
                 
-   €  
                 
-   €  -69.372.372,51 € 
(18) CASH FLOW OPERATIVO (CFO)=(17)-(13) 
                 
-   €  
                 
-   €  -11.119.677,39 € 
 
4 5 6 7 8 
      
21.077.259,84 €  
      
21.077.259,84 €  
      
21.077.259,84 €  
      
21.077.259,84 €  
      
21.077.259,84 €  
          
      
21.077.259,84 €  
      
21.077.259,84 €  
      
21.077.259,84 €  
      
21.077.259,84 €  
      
21.077.259,84 €  
-32.196.937,23 € -32.196.937,23 € -32.196.937,23 € -32.196.937,23 € -32.196.937,23 € 
-58.252.695,12 € -58.252.695,12 € -58.252.695,12 € -58.252.695,12 € -58.252.695,12 € 
-90.449.632,35 € -90.449.632,35 € -90.449.632,35 € -90.449.632,35 € -90.449.632,35 € 
-69.372.372,51 € -69.372.372,51 € -69.372.372,51 € -69.372.372,51 € -69.372.372,51 € 
                              
-   €  
                              
-   €  
                              
-   €  
                              
-   €  
                              
-   €  
-69.372.372,51 € -69.372.372,51 € -69.372.372,51 € -69.372.372,51 € -69.372.372,51 € 
-11.119.677,39 € -11.119.677,39 € -11.119.677,39 € -11.119.677,39 € -11.119.677,39 € 
 
9 10 11 12 13 
      
21.077.259,84 €  
      
21.077.259,84 €  
      
21.077.259,84 €  
      
21.077.259,84 €  
      
21.077.259,84 €  
          
      
21.077.259,84 €  
      
21.077.259,84 €  
      
21.077.259,84 €  
      
21.077.259,84 €  
      
21.077.259,84 €  
-32.196.937,23 € -32.196.937,23 € -32.196.937,23 € -32.196.937,23 € -32.196.937,23 € 
-58.252.695,12 € -58.252.695,12 € -58.252.695,12 € -58.252.695,12 € -58.252.695,12 € 
-90.449.632,35 € -90.449.632,35 € -90.449.632,35 € -90.449.632,35 € -90.449.632,35 € 
-69.372.372,51 € -69.372.372,51 € -69.372.372,51 € -69.372.372,51 € -69.372.372,51 € 
                              
-   €  
                              
-   €  
                              
-   €  
                              
-   €  
                              
-   €  
-69.372.372,51 € -69.372.372,51 € -69.372.372,51 € -69.372.372,51 € -69.372.372,51 € 
-11.119.677,39 € -11.119.677,39 € -11.119.677,39 € -11.119.677,39 € -11.119.677,39 € 
 
14 15 16 17 18 
      
21.077.259,84 €  
      
21.077.259,84 €  
      
21.077.259,84 €  
      
21.077.259,84 €  
      
21.077.259,84 €  
          
      
21.077.259,84 €  
      
21.077.259,84 €  
      
21.077.259,84 €  
      
21.077.259,84 €  
      
21.077.259,84 €  
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-32.196.937,23 € -32.196.937,23 € -32.196.937,23 € -32.196.937,23 € -32.196.937,23 € 
-58.252.695,12 € -58.252.695,12 € -58.252.695,12 € -58.252.695,12 € -58.252.695,12 € 
-90.449.632,35 € -90.449.632,35 € -90.449.632,35 € -90.449.632,35 € -90.449.632,35 € 
-69.372.372,51 € -69.372.372,51 € -69.372.372,51 € -69.372.372,51 € -69.372.372,51 € 
                              
-   €  
                              
-   €  
                              
-   €  
                              
-   €  
                              
-   €  
-69.372.372,51 € -69.372.372,51 € -69.372.372,51 € -69.372.372,51 € -69.372.372,51 € 
-11.119.677,39 € -11.119.677,39 € -11.119.677,39 € -11.119.677,39 € -11.119.677,39 € 
 
19 20 21 22 
      21.077.259,84 €        21.077.259,84 €        21.077.259,84 €        21.077.259,84 €  
        
      21.077.259,84 €        21.077.259,84 €        21.077.259,84 €        21.077.259,84 €  
-32.196.937,23 € -32.196.937,23 € -32.196.937,23 € -32.196.937,23 € 
-58.252.695,12 € -58.252.695,12 € -58.252.695,12 € -58.252.695,12 € 
-90.449.632,35 € -90.449.632,35 € -90.449.632,35 € -90.449.632,35 € 
-69.372.372,51 € -69.372.372,51 € -69.372.372,51 € -69.372.372,51 € 
                              -   €                                -   €                                -   €                                -   €  
-69.372.372,51 € -69.372.372,51 € -69.372.372,51 € -69.372.372,51 € 
-11.119.677,39 € -11.119.677,39 € -11.119.677,39 € -11.119.677,39 € 
 
RESULTADOS 
VAN -1.308.427.377,23 € 
PERIODO DE RECUPERACIÓN 22 
 
7.4.5.3.2 Proyecto con financiación externa 
CRÉDITO 
Años 1 2 3 
(20) ENTRADAS             620.014.045,89 €    
(21) CORRETAJE   -3.100.070,23 €   
(22) COMISIONES   -15.500.351,15 €   
(23) Devolución de principal 
(Amortización)     -44.875.068,30 € 
(24) CASH FLOW EXTRAOPERATIVO 
DEL CRÉDITO=(20)+(21)+(22)+(23)             601.413.624,51 €  -44.875.068,30 € 
(25) Intereses     -43.400.983,21 € 
(26) Escudo fiscal                                    -   €  
(27) CASH FLOW OPERATIVO DEL 
CRÉDITO=(25)+(26)                                       -   €  -43.400.983,21 € 
(28) CASH FLOW TOTAL DEL 
CRÉDITO=(24)+(27)   601.413.624,51 € -88.276.051,51 € 
 
4 5 6 7 8 
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-48.016.323,08 € -51.377.465,69 € -54.973.888,29 € -58.822.060,47 € -62.939.604,71 € 
-48.016.323,08 € -51.377.465,69 € -54.973.888,29 € -58.822.060,47 € -62.939.604,71 € 
-40.259.728,43 € -36.898.585,82 € -33.302.163,22 € -29.453.991,04 € -25.336.446,80 € 
                               
-   €  
                               
-   €  
                               
-   €  
                               
-   €  
                               
-   €  
-40.259.728,43 € -36.898.585,82 € -33.302.163,22 € -29.453.991,04 € -25.336.446,80 € 
-88.276.051,51 € -88.276.051,51 € -88.276.051,51 € -88.276.051,51 € -88.276.051,51 € 
 
9 10 11 12 
        
        
        
-67.345.377,04 € -72.059.553,43 € -77.103.722,17 € -82.500.982,72 € 
-67.345.377,04 € -72.059.553,43 € -77.103.722,17 € -82.500.982,72 € 
-20.930.674,47 € -16.216.498,08 € -11.172.329,34 € -5.775.068,79 € 
                               -   €                                 -   €                                 -   €                                  -   €  
-20.930.674,47 € -16.216.498,08 € -11.172.329,34 € -5.775.068,79 € 
-88.276.051,51 € -88.276.051,51 € -88.276.051,51 € -88.276.051,51 € 
 
CASH FLOW DEL PROYECTO FINANCIADO 
Años 1 2 
(19) CASH FLOW TOTAL PROYECTO SIN 
FINANCIAR -620.014.045,89 € -620.014.045,89 € 
(28) CASH FLOW TOTAL CRÉDITO                                   -   €        601.413.624,51 €  
(29) CASH FLOW TOTAL PROYECTO 
FINANCIADO -620.014.045,89 € -18.600.421,38 € 
 
-19.998.710,23 € -11.119.677,39 € -11.119.677,39 € -11.119.677,39 € -11.119.677,39 € 
-88.276.051,51 € -88.276.051,51 € -88.276.051,51 € -88.276.051,51 € -88.276.051,51 € 
-108.274.761,74 € -99.395.728,90 € -99.395.728,90 € -99.395.728,90 € -99.395.728,90 € 
 
8 9 10 11 12 
-11.119.677,39 € -11.119.677,39 € -11.119.677,39 € -11.119.677,39 € -11.119.677,39 € 
-88.276.051,51 € -88.276.051,51 € -88.276.051,51 € -88.276.051,51 € -88.276.051,51 € 
-99.395.728,90 € -99.395.728,90 € -99.395.728,90 € -99.395.728,90 € -99.395.728,90 € 
 
13 14 15 16 17 
-11.119.677,39 € -11.119.677,39 € -11.119.677,39 € -11.119.677,39 € -11.119.677,39 € 
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                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
-11.119.677,39 € -11.119.677,39 € -11.119.677,39 € -11.119.677,39 € -11.119.677,39 € 
 
18 19 20 21 22 
-11.119.677,39 € -11.119.677,39 € -11.119.677,39 € -11.119.677,39 € -39.441.487,30 € 
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
-11.119.677,39 € -11.119.677,39 € -11.119.677,39 € -11.119.677,39 € -39.441.487,30 € 
 
RESULTADOS 
VAN -1.329.116.361,09 € 
PERIODO DE RECUPERACIÓN 22 
 
7.4.5.4 Ubicación 6 
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 
Concepto Valor (€) Valor residual (€) Años CUOTA (€/año) 
Inversión inicial     1.221.866.622,34        74.051.902,66    20     57.390.735,98    
 
7.4.5.4.1 Proyecto sin financiación externa 
CASH FLOW EXTROPERATIVO DEL PROYECTO SIN FINANCIAR 
Años 1 2 
(A) ACTIVO NO CORRIENTE (ANC)     
INVERSIÓN INICIAL -610.933.311,17 € -610.933.311,17 € 
Desmantelamiento (último año)     
(3) TOTAL GASTOS AMORTIZABLES (ACTIVO NO 
CORRIENTE)= (1)+(2) -610.933.311,17 € -610.933.311,17 € 
      
(B) ACTIVO CORRIENTE (AC)     
I. Deudores comerciales     
Clientes                              -   €                               -   €  
II. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes     
Tesorería                              -   €                               -   €  
(4) TOTAL ACTIVO 
CORRIENTE=Existencias+Deudores 
comerciales+Efectivo                              -   €                               -   €  
(C) PASIVO CORRIENTE     
(5) TOTAL PASIVO CORRIENTE                              -   €                               -   €  
(6) FONDO DE MANIOBRA (FM)=(4)-(5)                              -   €                               -   €  
(7) INVERSIÓN EN FONDO DE MANIOBRA     
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(8) CASH FLOW EXTRAOPERATIVO DEL 
PROYECTO (CFE) O TOTAL DE FONDOS 
ABSORBIDOS=(3)+(7) -610.933.311,17 € -610.933.311,17 € 
 
3 4 5 6 7 
          
          
          
                          -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
          
          
          
     3.378.949,60 
€  
      3.378.949,60 
€  
      3.378.949,60 
€  
      3.378.949,60 
€  
      3.378.949,60 
€  
          
     5.326.512,20 
€  
      5.326.512,20 
€  
      5.326.512,20 
€  
      5.326.512,20 
€  
      5.326.512,20 
€  
     8.705.461,80 
€  
      8.705.461,80 
€  
      8.705.461,80 
€  
      8.705.461,80 
€  
      8.705.461,80 
€  
          
                          -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
     8.705.461,80 
€  
      8.705.461,80 
€  
      8.705.461,80 
€  
      8.705.461,80 
€  
      8.705.461,80 
€  
-8.705.461,80 € 
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
-8.705.461,80 € 
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
 
8 9 10 11 12 
          
          
          
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
          
          
          
      3.378.949,60 
€  
      3.378.949,60 
€  
      3.378.949,60 
€  
      3.378.949,60 
€  
      3.378.949,60 
€  
          
      5.326.512,20 
€  
      5.326.512,20 
€  
      5.326.512,20 
€  
      5.326.512,20 
€  
      5.326.512,20 
€  
      8.705.461,80 
€  
      8.705.461,80 
€  
      8.705.461,80 
€  
      8.705.461,80 
€  
      8.705.461,80 
€  
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                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
      8.705.461,80 
€  
      8.705.461,80 
€  
      8.705.461,80 
€  
      8.705.461,80 
€  
      8.705.461,80 
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
 
13 14 15 16 17 
          
          
          
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
          
          
          
      3.378.949,60 
€  
      3.378.949,60 
€  
      3.378.949,60 
€  
      3.378.949,60 
€  
      3.378.949,60 
€  
          
      5.326.512,20 
€  
      5.326.512,20 
€  
      5.326.512,20 
€  
      5.326.512,20 
€  
      5.326.512,20 
€  
      8.705.461,80 
€  
      8.705.461,80 
€  
      8.705.461,80 
€  
      8.705.461,80 
€  
      8.705.461,80 
€  
          
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
      8.705.461,80 
€  
      8.705.461,80 
€  
      8.705.461,80 
€  
      8.705.461,80 
€  
      8.705.461,80 
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
 
13 14 15 16 17 
          
          
          
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
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      3.378.949,60 
€  
      3.378.949,60 
€  
      3.378.949,60 
€  
      3.378.949,60 
€  
      3.378.949,60 
€  
          
      5.326.512,20 
€  
      5.326.512,20 
€  
      5.326.512,20 
€  
      5.326.512,20 
€  
      5.326.512,20 
€  
      8.705.461,80 
€  
      8.705.461,80 
€  
      8.705.461,80 
€  
      8.705.461,80 
€  
      8.705.461,80 
€  
          
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
      8.705.461,80 
€  
      8.705.461,80 
€  
      8.705.461,80 
€  
      8.705.461,80 
€  
      8.705.461,80 
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
 
CASH FLOW OPERATIVO DEL PROYECTO SIN FINANCIAR 
Años 1 2 3 
(9) VENTAS (Ingresos) 
                 
-   €  
                 
-   €  
      
20.273.697,60 €  
(10) COSTES VARIABLES (CV) (-)       
(11) MARGEN CONTRIBUCIÓN (9)+(10) 
                 
-   €  
                 
-   €  
      
20.273.697,60 €  
(12) GASTOS FIJOS DESEMBOLSABLES (CF) Gastos 
de explotación (-)     -31.959.073,18 € 
(13) AMORTIZACIONES (-)     -57.390.735,98 € 
(14) TOTAL GASTOS FIJOS=(12)+(13)     -89.349.809,16 € 
(15) BENEFICIO ANTES DE IMPUESTOS 
(BAI)=(11)+(14)     -69.076.111,56 € 
(16) IMPUESTO DE SOCIEDADES (-)     
                              
-   €  
(17) BENEFICIO DESPUÉS DE IMPUESTOS 
(BDI)=(15)+(16) 
                 
-   €  
                 
-   €  -69.076.111,56 € 
(18) CASH FLOW OPERATIVO (CFO)=(17)-(13) 
                 
-   €  
                 
-   €  -11.685.375,58 € 
 
4 5 6 7 8 
      
20.273.697,60 €  
      
20.273.697,60 €  
      
20.273.697,60 €  
      
20.273.697,60 €  
      
20.273.697,60 €  
          
      
20.273.697,60 €  
      
20.273.697,60 €  
      
20.273.697,60 €  
      
20.273.697,60 €  
      
20.273.697,60 €  
-31.959.073,18 € -31.959.073,18 € -31.959.073,18 € -31.959.073,18 € -31.959.073,18 € 
-57.390.735,98 € -57.390.735,98 € -57.390.735,98 € -57.390.735,98 € -57.390.735,98 € 
-89.349.809,16 € -89.349.809,16 € -89.349.809,16 € -89.349.809,16 € -89.349.809,16 € 
-69.076.111,56 € -69.076.111,56 € -69.076.111,56 € -69.076.111,56 € -69.076.111,56 € 
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-   €  
                              -   
€  
                              -   
€  
                              -   
€  
                              -   
€  
-69.076.111,56 € -69.076.111,56 € -69.076.111,56 € -69.076.111,56 € -69.076.111,56 € 
-11.685.375,58 € -11.685.375,58 € -11.685.375,58 € -11.685.375,58 € -11.685.375,58 € 
 
9 10 11 12 13 
      
20.273.697,60 €  
      
20.273.697,60 €  
      
20.273.697,60 €  
      
20.273.697,60 €  
      
20.273.697,60 €  
          
      
20.273.697,60 €  
      
20.273.697,60 €  
      
20.273.697,60 €  
      
20.273.697,60 €  
      
20.273.697,60 €  
-31.959.073,18 € -31.959.073,18 € -31.959.073,18 € -31.959.073,18 € -31.959.073,18 € 
-57.390.735,98 € -57.390.735,98 € -57.390.735,98 € -57.390.735,98 € -57.390.735,98 € 
-89.349.809,16 € -89.349.809,16 € -89.349.809,16 € -89.349.809,16 € -89.349.809,16 € 
-69.076.111,56 € -69.076.111,56 € -69.076.111,56 € -69.076.111,56 € -69.076.111,56 € 
                              
-   €  
                              
-   €  
                              
-   €  
                              
-   €  
                              
-   €  
-69.076.111,56 € -69.076.111,56 € -69.076.111,56 € -69.076.111,56 € -69.076.111,56 € 
-11.685.375,58 € -11.685.375,58 € -11.685.375,58 € -11.685.375,58 € -11.685.375,58 € 
 
14 15 16 17 18 
      
20.273.697,60 €  
      
20.273.697,60 €  
      
20.273.697,60 €  
      
20.273.697,60 €  
      
20.273.697,60 €  
          
      
20.273.697,60 €  
      
20.273.697,60 €  
      
20.273.697,60 €  
      
20.273.697,60 €  
      
20.273.697,60 €  
-31.959.073,18 € -31.959.073,18 € -31.959.073,18 € -31.959.073,18 € -31.959.073,18 € 
-57.390.735,98 € -57.390.735,98 € -57.390.735,98 € -57.390.735,98 € -57.390.735,98 € 
-89.349.809,16 € -89.349.809,16 € -89.349.809,16 € -89.349.809,16 € -89.349.809,16 € 
-69.076.111,56 € -69.076.111,56 € -69.076.111,56 € -69.076.111,56 € -69.076.111,56 € 
                              
-   €  
                              
-   €  
                              
-   €  
                              
-   €  
                              
-   €  
-69.076.111,56 € -69.076.111,56 € -69.076.111,56 € -69.076.111,56 € -69.076.111,56 € 
-11.685.375,58 € -11.685.375,58 € -11.685.375,58 € -11.685.375,58 € -11.685.375,58 € 
 
19 20 21 22 
      20.273.697,60 €        20.273.697,60 €        20.273.697,60 €        20.273.697,60 €  
        
      20.273.697,60 €        20.273.697,60 €        20.273.697,60 €        20.273.697,60 €  
-31.959.073,18 € -31.959.073,18 € -31.959.073,18 € -31.959.073,18 € 
-57.390.735,98 € -57.390.735,98 € -57.390.735,98 € -57.390.735,98 € 
-89.349.809,16 € -89.349.809,16 € -89.349.809,16 € -89.349.809,16 € 
-69.076.111,56 € -69.076.111,56 € -69.076.111,56 € -69.076.111,56 € 
                              -   €                                -   €                                -   €                                -   €  
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-69.076.111,56 € -69.076.111,56 € -69.076.111,56 € -69.076.111,56 € 
-11.685.375,58 € -11.685.375,58 € -11.685.375,58 € -11.685.375,58 € 
 
RESULTADOS 
VAN -1.295.858.682,87 € 
PERIODO DE RECUPERACIÓN 22 
 
7.4.5.4.2 Proyecto con financiación externa 
CRÉDITO 
Años 1 2 3 
(20) ENTRADAS             610.933.311,17 €    
(21) CORRETAJE   -3.054.666,56 €   
(22) COMISIONES   -15.273.332,78 €   
(23) Devolución de principal 
(Amortización)     -44.217.827,40 € 
(24) CASH FLOW EXTRAOPERATIVO 
DEL CRÉDITO=(20)+(21)+(22)+(23)             592.605.311,84 €  -44.217.827,40 € 
(25) Intereses     -42.765.331,78 € 
(26) Escudo fiscal                                    -   €  
(27) CASH FLOW OPERATIVO DEL 
CRÉDITO=(25)+(26)                                       -   €  -42.765.331,78 € 
(28) CASH FLOW TOTAL DEL 
CRÉDITO=(24)+(27)   592.605.311,84 € -86.983.159,18 € 
 
4 5 6 7 8 
          
          
          
-47.313.075,31 € -50.624.990,59 € -54.168.739,93 € -57.960.551,72 € -62.017.790,34 € 
-47.313.075,31 € -50.624.990,59 € -54.168.739,93 € -57.960.551,72 € -62.017.790,34 € 
-39.670.083,86 € -36.358.168,59 € -32.814.419,25 € -29.022.607,46 € -24.965.368,84 € 
                               
-   €  
                               
-   €  
                               
-   €  
                               
-   €  
                               
-   €  
-39.670.083,86 € -36.358.168,59 € -32.814.419,25 € -29.022.607,46 € -24.965.368,84 € 
-86.983.159,18 € -86.983.159,18 € -86.983.159,18 € -86.983.159,18 € -86.983.159,18 € 
 
9 10 11 12 
        
        
        
-66.359.035,67 € -71.004.168,16 € -75.974.459,93 € -81.292.672,13 € 
-66.359.035,67 € -71.004.168,16 € -75.974.459,93 € -81.292.672,13 € 
-20.624.123,51 € -15.978.991,02 € -11.008.699,24 € -5.690.487,05 € 
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                               -   €                                 -   €                                 -   €                                  -   €  
-20.624.123,51 € -15.978.991,02 € -11.008.699,24 € -5.690.487,05 € 
-86.983.159,18 € -86.983.159,18 € -86.983.159,18 € -86.983.159,18 € 
 
CASH FLOW DEL PROYECTO FINANCIADO 
Años 1 2 
(19) CASH FLOW TOTAL PROYECTO SIN 
FINANCIAR -610.933.311,17 € -610.933.311,17 € 
(28) CASH FLOW TOTAL CRÉDITO 
                                  -   
€  
      592.605.311,84 
€  
(29) CASH FLOW TOTAL PROYECTO 
FINANCIADO -610.933.311,17 € -18.327.999,34 € 
 
3 4 5 6 7 
-20.390.837,37 € -11.685.375,58 € -11.685.375,58 € -11.685.375,58 € -11.685.375,58 € 
-86.983.159,18 € -86.983.159,18 € -86.983.159,18 € -86.983.159,18 € -86.983.159,18 € 
-107.373.996,55 € -98.668.534,75 € -98.668.534,75 € -98.668.534,75 € -98.668.534,75 € 
 
8 9 10 11 12 
-11.685.375,58 € -11.685.375,58 € -11.685.375,58 € -11.685.375,58 € -11.685.375,58 € 
-86.983.159,18 € -86.983.159,18 € -86.983.159,18 € -86.983.159,18 € -86.983.159,18 € 
-98.668.534,75 € -98.668.534,75 € -98.668.534,75 € -98.668.534,75 € -98.668.534,75 € 
 
13 14 15 16 17 
-11.685.375,58 € -11.685.375,58 € -11.685.375,58 € -11.685.375,58 € -11.685.375,58 € 
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
-11.685.375,58 € -11.685.375,58 € -11.685.375,58 € -11.685.375,58 € -11.685.375,58 € 
 
18 19 20 21 22 
-11.685.375,58 € -11.685.375,58 € -11.685.375,58 € -11.685.375,58 € -39.635.912,45 € 
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
-11.685.375,58 € -11.685.375,58 € -11.685.375,58 € -11.685.375,58 € -39.635.912,45 € 
 
RESULTADOS 
VAN -1.316.473.102,90 € 
PERIODO DE RECUPERACIÓN 22 
 
7.4.5.5 Ubicación 7 
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 
DOCUMENTO I: MEMORIA Y ANEJOS 
Ruben Ferradás Castelo  
252 
 
Concepto Valor (€) Valor residual (€) Años CUOTA (€/año) 
Inversión inicial     1.212.448.234,18        73.579.866,16    20     56.943.418,40    
 
7.4.5.5.1 Proyecto sin financiación externa 
CASH FLOW EXTROPERATIVO DEL PROYECTO SIN FINANCIAR 
Años 1 2 
(A) ACTIVO NO CORRIENTE (ANC)     
INVERSIÓN INICIAL -606.224.117,09 € -606.224.117,09 € 
Desmantelamiento (último año)     
(3) TOTAL GASTOS AMORTIZABLES (ACTIVO NO 
CORRIENTE)= (1)+(2) -606.224.117,09 € -606.224.117,09 € 
      
(B) ACTIVO CORRIENTE (AC)     
I. Deudores comerciales     
Clientes                              -   €                               -   €  
II. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes     
Tesorería                              -   €                               -   €  
(4) TOTAL ACTIVO 
CORRIENTE=Existencias+Deudores 
comerciales+Efectivo                              -   €                               -   €  
(C) PASIVO CORRIENTE     
(5) TOTAL PASIVO CORRIENTE                              -   €                               -   €  
(6) FONDO DE MANIOBRA (FM)=(4)-(5)                              -   €                               -   €  
(7) INVERSIÓN EN FONDO DE MANIOBRA     
(8) CASH FLOW EXTRAOPERATIVO DEL 
PROYECTO (CFE) O TOTAL DE FONDOS 
ABSORBIDOS=(3)+(7) -606.224.117,09 € -606.224.117,09 € 
 
3 4 5 6 7 
          
          
          
                          -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
          
          
          
     3.258.126,56 
€  
      3.258.126,56 
€  
      3.258.126,56 
€  
      3.258.126,56 
€  
      3.258.126,56 
€  
          
     5.302.357,27 
€  
      5.302.357,27 
€  
      5.302.357,27 
€  
      5.302.357,27 
€  
      5.302.357,27 
€  
     8.560.483,83 
€  
      8.560.483,83 
€  
      8.560.483,83 
€  
      8.560.483,83 
€  
      8.560.483,83 
€  
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                          -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
     8.560.483,83 
€  
      8.560.483,83 
€  
      8.560.483,83 
€  
      8.560.483,83 
€  
      8.560.483,83 
€  
-8.560.483,83 € 
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
-8.560.483,83 € 
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
 
8 9 10 11 12 
          
          
          
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
          
          
          
      3.258.126,56 
€  
      3.258.126,56 
€  
      3.258.126,56 
€  
      3.258.126,56 
€  
      3.258.126,56 
€  
          
      5.302.357,27 
€  
      5.302.357,27 
€  
      5.302.357,27 
€  
      5.302.357,27 
€  
      5.302.357,27 
€  
      8.560.483,83 
€  
      8.560.483,83 
€  
      8.560.483,83 
€  
      8.560.483,83 
€  
      8.560.483,83 
€  
          
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
      8.560.483,83 
€  
      8.560.483,83 
€  
      8.560.483,83 
€  
      8.560.483,83 
€  
      8.560.483,83 
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
 
13 14 15 16 17 
          
          
          
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
          
          
          
      3.258.126,56 
€  
      3.258.126,56 
€  
      3.258.126,56 
€  
      3.258.126,56 
€  
      3.258.126,56 
€  
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      5.302.357,27 
€  
      5.302.357,27 
€  
      5.302.357,27 
€  
      5.302.357,27 
€  
      5.302.357,27 
€  
      8.560.483,83 
€  
      8.560.483,83 
€  
      8.560.483,83 
€  
      8.560.483,83 
€  
      8.560.483,83 
€  
          
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
      8.560.483,83 
€  
      8.560.483,83 
€  
      8.560.483,83 
€  
      8.560.483,83 
€  
      8.560.483,83 
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
 
18 19 20 21 22 
          
          
        -36.373.447,03 € 
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  -36.373.447,03 € 
          
          
          
      3.258.126,56 
€  
      3.258.126,56 
€  
      3.258.126,56 
€  
      3.258.126,56 
€  
      3.258.126,56 
€  
          
      5.302.357,27 
€  
      5.302.357,27 
€  
      5.302.357,27 
€  
      5.302.357,27 
€  
      5.302.357,27 
€  
      8.560.483,83 
€  
      8.560.483,83 
€  
      8.560.483,83 
€  
      8.560.483,83 
€  
      8.560.483,83 
€  
          
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                            -   
€  
      8.560.483,83 
€  
      8.560.483,83 
€  
      8.560.483,83 
€  
      8.560.483,83 
€  
      8.560.483,83 
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
      8.560.483,83 
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  -27.812.963,20 € 
 
CASH FLOW OPERATIVO DEL PROYECTO SIN FINANCIAR 
Años 1 2 3 
(9) VENTAS (Ingresos) 
                 
-   €  
                 
-   €        19.548.759,36 €  
(10) COSTES VARIABLES (CV) (-)       
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(11) MARGEN CONTRIBUCIÓN (9)+(10) 
                 
-   €  
                 
-   €        19.548.759,36 €  
(12) GASTOS FIJOS DESEMBOLSABLES (CF) Gastos de 
explotación (-)     -31.814.143,62 € 
(13) AMORTIZACIONES (-)     -56.943.418,40 € 
(14) TOTAL GASTOS FIJOS=(12)+(13)     -88.757.562,02 € 
(15) BENEFICIO ANTES DE IMPUESTOS (BAI)=(11)+(14)     -69.208.802,66 € 
(16) IMPUESTO DE SOCIEDADES (-)                                   -   €  
(17) BENEFICIO DESPUÉS DE IMPUESTOS 
(BDI)=(15)+(16) 
                 
-   €  
                 
-   €  -69.208.802,66 € 
(18) CASH FLOW OPERATIVO (CFO)=(17)-(13) 
                 
-   €  
                 
-   €  -12.265.384,26 € 
 
4 5 6 7 8 
      
19.548.759,36 €  
      
19.548.759,36 €  
      
19.548.759,36 €  
      
19.548.759,36 €  
      
19.548.759,36 €  
          
      
19.548.759,36 €  
      
19.548.759,36 €  
      
19.548.759,36 €  
      
19.548.759,36 €  
      
19.548.759,36 €  
-31.814.143,62 € -31.814.143,62 € -31.814.143,62 € -31.814.143,62 € -31.814.143,62 € 
-56.943.418,40 € -56.943.418,40 € -56.943.418,40 € -56.943.418,40 € -56.943.418,40 € 
-88.757.562,02 € -88.757.562,02 € -88.757.562,02 € -88.757.562,02 € -88.757.562,02 € 
-69.208.802,66 € -69.208.802,66 € -69.208.802,66 € -69.208.802,66 € -69.208.802,66 € 
                              
-   €  
                              
-   €  
                              
-   €  
                              
-   €  
                              
-   €  
-69.208.802,66 € -69.208.802,66 € -69.208.802,66 € -69.208.802,66 € -69.208.802,66 € 
-12.265.384,26 € -12.265.384,26 € -12.265.384,26 € -12.265.384,26 € -12.265.384,26 € 
 
9 10 11 12 13 
      
19.548.759,36 €  
      
19.548.759,36 €  
      
19.548.759,36 €  
      
19.548.759,36 €  
      
19.548.759,36 €  
          
      
19.548.759,36 €  
      
19.548.759,36 €  
      
19.548.759,36 €  
      
19.548.759,36 €  
      
19.548.759,36 €  
-31.814.143,62 € -31.814.143,62 € -31.814.143,62 € -31.814.143,62 € -31.814.143,62 € 
-56.943.418,40 € -56.943.418,40 € -56.943.418,40 € -56.943.418,40 € -56.943.418,40 € 
-88.757.562,02 € -88.757.562,02 € -88.757.562,02 € -88.757.562,02 € -88.757.562,02 € 
-69.208.802,66 € -69.208.802,66 € -69.208.802,66 € -69.208.802,66 € -69.208.802,66 € 
                              
-   €  
                              
-   €  
                              
-   €  
                              
-   €  
                              
-   €  
-69.208.802,66 € -69.208.802,66 € -69.208.802,66 € -69.208.802,66 € -69.208.802,66 € 
-12.265.384,26 € -12.265.384,26 € -12.265.384,26 € -12.265.384,26 € -12.265.384,26 € 
 
14 15 16 17 18 
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19.548.759,36 €  
      
19.548.759,36 €  
      
19.548.759,36 €  
      
19.548.759,36 €  
      
19.548.759,36 €  
          
      
19.548.759,36 €  
      
19.548.759,36 €  
      
19.548.759,36 €  
      
19.548.759,36 €  
      
19.548.759,36 €  
-31.814.143,62 € -31.814.143,62 € -31.814.143,62 € -31.814.143,62 € -31.814.143,62 € 
-56.943.418,40 € -56.943.418,40 € -56.943.418,40 € -56.943.418,40 € -56.943.418,40 € 
-88.757.562,02 € -88.757.562,02 € -88.757.562,02 € -88.757.562,02 € -88.757.562,02 € 
-69.208.802,66 € -69.208.802,66 € -69.208.802,66 € -69.208.802,66 € -69.208.802,66 € 
                              
-   €  
                              
-   €  
                              
-   €  
                              
-   €  
                              
-   €  
-69.208.802,66 € -69.208.802,66 € -69.208.802,66 € -69.208.802,66 € -69.208.802,66 € 
-12.265.384,26 € -12.265.384,26 € -12.265.384,26 € -12.265.384,26 € -12.265.384,26 € 
 
19 20 21 22 
      19.548.759,36 €        19.548.759,36 €        19.548.759,36 €        19.548.759,36 €  
        
      19.548.759,36 €        19.548.759,36 €        19.548.759,36 €        19.548.759,36 €  
-31.814.143,62 € -31.814.143,62 € -31.814.143,62 € -31.814.143,62 € 
-56.943.418,40 € -56.943.418,40 € -56.943.418,40 € -56.943.418,40 € 
-88.757.562,02 € -88.757.562,02 € -88.757.562,02 € -88.757.562,02 € 
-69.208.802,66 € -69.208.802,66 € -69.208.802,66 € -69.208.802,66 € 
                              -   €                                -   €                                -   €                                -   €  
-69.208.802,66 € -69.208.802,66 € -69.208.802,66 € -69.208.802,66 € 
-12.265.384,26 € -12.265.384,26 € -12.265.384,26 € -12.265.384,26 € 
 
RESULTADOS 
VAN -1.291.910.286,58 € 
PERIODO DE RECUPERACIÓN 22 
 
7.4.5.5.2 Proyecto con financiación externa 
CRÉDITO 
Años 1 2 3 
(20) ENTRADAS             606.224.117,09 €    
(21) CORRETAJE   -3.031.120,59 €   
(22) COMISIONES   -15.155.602,93 €   
(23) Devolución de principal 
(Amortización)     -43.876.987,69 € 
(24) CASH FLOW EXTRAOPERATIVO 
DEL CRÉDITO=(20)+(21)+(22)+(23)             588.037.393,58 €  -43.876.987,69 € 
(25) Intereses     -42.435.688,20 € 
(26) Escudo fiscal                                    -   €  
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(27) CASH FLOW OPERATIVO DEL 
CRÉDITO=(25)+(26)                                       -   €  -42.435.688,20 € 
(28) CASH FLOW TOTAL DEL 
CRÉDITO=(24)+(27)   588.037.393,58 € -86.312.675,88 € 
 
4 5 6 7 8 
          
          
          
-46.948.376,83 € -50.234.763,20 € -53.751.196,63 € -57.513.780,39 € -61.539.745,02 € 
-46.948.376,83 € -50.234.763,20 € -53.751.196,63 € -57.513.780,39 € -61.539.745,02 € 
-39.364.299,06 € -36.077.912,68 € -32.561.479,26 € -28.798.895,49 € -24.772.930,86 € 
                               
-   €  
                               
-   €  
                               
-   €  
                               
-   €  
                               
-   €  
-39.364.299,06 € -36.077.912,68 € -32.561.479,26 € -28.798.895,49 € -24.772.930,86 € 
-86.312.675,88 € -86.312.675,88 € -86.312.675,88 € -86.312.675,88 € -86.312.675,88 € 
 
9 10 11 12 
        
        
        
-65.847.527,17 € -70.456.854,07 € -75.388.833,86 € -80.666.052,23 € 
-65.847.527,17 € -70.456.854,07 € -75.388.833,86 € -80.666.052,23 € 
-20.465.148,71 € -15.855.821,81 € -10.923.842,03 € -5.646.623,66 € 
                               -   €                                 -   €                                 -   €                                  -   €  
-20.465.148,71 € -15.855.821,81 € -10.923.842,03 € -5.646.623,66 € 
-86.312.675,88 € -86.312.675,88 € -86.312.675,88 € -86.312.675,88 € 
 
CASH FLOW DEL PROYECTO FINANCIADO 
Años 1 2 
(19) CASH FLOW TOTAL PROYECTO SIN 
FINANCIAR -606.224.117,09 € -606.224.117,09 € 
(28) CASH FLOW TOTAL CRÉDITO 
                                  -   
€  
      588.037.393,58 
€  
(29) CASH FLOW TOTAL PROYECTO 
FINANCIADO -606.224.117,09 € -18.186.723,51 € 
 
3 4 5 6 7 
-20.825.868,09 € -12.265.384,26 € -12.265.384,26 € -12.265.384,26 € -12.265.384,26 € 
-86.312.675,88 € -86.312.675,88 € -86.312.675,88 € -86.312.675,88 € -86.312.675,88 € 
-107.138.543,97 € -98.578.060,14 € -98.578.060,14 € -98.578.060,14 € -98.578.060,14 € 
 
8 9 10 11 12 
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-12.265.384,26 € -12.265.384,26 € -12.265.384,26 € -12.265.384,26 € -12.265.384,26 € 
-86.312.675,88 € -86.312.675,88 € -86.312.675,88 € -86.312.675,88 € -86.312.675,88 € 
-98.578.060,14 € -98.578.060,14 € -98.578.060,14 € -98.578.060,14 € -98.578.060,14 € 
 
13 14 15 16 17 
-12.265.384,26 € -12.265.384,26 € -12.265.384,26 € -12.265.384,26 € -12.265.384,26 € 
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
-12.265.384,26 € -12.265.384,26 € -12.265.384,26 € -12.265.384,26 € -12.265.384,26 € 
 
18 19 20 21 22 
-12.265.384,26 € -12.265.384,26 € -12.265.384,26 € -12.265.384,26 € -40.078.347,45 € 
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
-12.265.384,26 € -12.265.384,26 € -12.265.384,26 € -12.265.384,26 € -40.078.347,45 € 
 
RESULTADOS 
VAN -1.312.573.996,55 € 
PERIODO DE RECUPERACIÓN 22 
 
7.4.5.6 Ubicación 8 
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 
Concepto Valor (€) Valor residual (€) Años CUOTA (€/año) 
Inversión inicial     1.237.022.754,56         74.821.685,26    20     58.110.053,46    
 
7.4.5.6.1 Proyecto sin financiación externa 
CASH FLOW EXTROPERATIVO DEL PROYECTO SIN FINANCIAR 
Años 1 2 
(A) ACTIVO NO CORRIENTE (ANC)     
INVERSIÓN INICIAL -618.511.377,28 € -618.511.377,28 € 
Desmantelamiento (último año)     
(3) TOTAL GASTOS AMORTIZABLES (ACTIVO NO 
CORRIENTE)= (1)+(2) -618.511.377,28 € -618.511.377,28 € 
      
(B) ACTIVO CORRIENTE (AC)     
I. Deudores comerciales     
Clientes                              -   €                               -   €  
II. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes     
Tesorería                              -   €                               -   €  
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(4) TOTAL ACTIVO 
CORRIENTE=Existencias+Deudores 
comerciales+Efectivo                              -   €                               -   €  
(C) PASIVO CORRIENTE     
(5) TOTAL PASIVO CORRIENTE                              -   €                               -   €  
(6) FONDO DE MANIOBRA (FM)=(4)-(5)                              -   €                               -   €  
(7) INVERSIÓN EN FONDO DE MANIOBRA     
(8) CASH FLOW EXTRAOPERATIVO DEL 
PROYECTO (CFE) O TOTAL DE FONDOS 
ABSORBIDOS=(3)+(7) -618.511.377,28 € -618.511.377,28 € 
 
3 4 5 6 7 
          
          
          
                          -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
          
          
          
     3.477.928,48 
€  
      3.477.928,48 
€  
      3.477.928,48 
€  
      3.477.928,48 
€  
      3.477.928,48 
€  
          
     5.358.700,94 
€  
      5.358.700,94 
€  
      5.358.700,94 
€  
      5.358.700,94 
€  
      5.358.700,94 
€  
     8.836.629,42 
€  
      8.836.629,42 
€  
      8.836.629,42 
€  
      8.836.629,42 
€  
      8.836.629,42 
€  
          
                          -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
     8.836.629,42 
€  
      8.836.629,42 
€  
      8.836.629,42 
€  
      8.836.629,42 
€  
      8.836.629,42 
€  
-8.836.629,42 € 
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
-8.836.629,42 € 
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
 
8 9 10 11 12 
          
          
          
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
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      3.477.928,48 
€  
      3.477.928,48 
€  
      3.477.928,48 
€  
      3.477.928,48 
€  
      3.477.928,48 
€  
          
      5.358.700,94 
€  
      5.358.700,94 
€  
      5.358.700,94 
€  
      5.358.700,94 
€  
      5.358.700,94 
€  
      8.836.629,42 
€  
      8.836.629,42 
€  
      8.836.629,42 
€  
      8.836.629,42 
€  
      8.836.629,42 
€  
          
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
      8.836.629,42 
€  
      8.836.629,42 
€  
      8.836.629,42 
€  
      8.836.629,42 
€  
      8.836.629,42 
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
 
13 14 15 16 17 
          
          
          
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
          
          
          
      3.477.928,48 
€  
      3.477.928,48 
€  
      3.477.928,48 
€  
      3.477.928,48 
€  
      3.477.928,48 
€  
          
      5.358.700,94 
€  
      5.358.700,94 
€  
      5.358.700,94 
€  
      5.358.700,94 
€  
      5.358.700,94 
€  
      8.836.629,42 
€  
      8.836.629,42 
€  
      8.836.629,42 
€  
      8.836.629,42 
€  
      8.836.629,42 
€  
          
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
      8.836.629,42 
€  
      8.836.629,42 
€  
      8.836.629,42 
€  
      8.836.629,42 
€  
      8.836.629,42 
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
 
18 19 20 21 22 
          
          
        -37.110.682,64 € 
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                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  -37.110.682,64 € 
          
          
          
      3.477.928,48 
€  
      3.477.928,48 
€  
      3.477.928,48 
€  
      3.477.928,48 
€  
      3.477.928,48 
€  
          
      5.358.700,94 
€  
      5.358.700,94 
€  
      5.358.700,94 
€  
      5.358.700,94 
€  
      5.358.700,94 
€  
      8.836.629,42 
€  
      8.836.629,42 
€  
      8.836.629,42 
€  
      8.836.629,42 
€  
      8.836.629,42 
€  
          
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                            -   
€  
      8.836.629,42 
€  
      8.836.629,42 
€  
      8.836.629,42 
€  
      8.836.629,42 
€  
      8.836.629,42 
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
      8.836.629,42 
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  -28.274.053,22 € 
 
CASH FLOW OPERATIVO DEL PROYECTO SIN FINANCIAR 
Años 1 2 3 
(9) VENTAS (Ingresos) 
                 
-   €  
                 
-   €        20.867.570,88 €  
(10) COSTES VARIABLES (CV) (-)       
(11) MARGEN CONTRIBUCIÓN (9)+(10) 
                 
-   €  
                 
-   €        20.867.570,88 €  
(12) GASTOS FIJOS DESEMBOLSABLES (CF) Gastos de 
explotación (-)     -32.152.205,63 € 
(13) AMORTIZACIONES (-)     -58.110.053,46 € 
(14) TOTAL GASTOS FIJOS=(12)+(13)     -90.262.259,09 € 
(15) BENEFICIO ANTES DE IMPUESTOS (BAI)=(11)+(14)     -69.394.688,21 € 
(16) IMPUESTO DE SOCIEDADES (-)                                   -   €  
(17) BENEFICIO DESPUÉS DE IMPUESTOS 
(BDI)=(15)+(16) 
                 
-   €  
                 
-   €  -69.394.688,21 € 
(18) CASH FLOW OPERATIVO (CFO)=(17)-(13) 
                 
-   €  
                 
-   €  -11.284.634,75 € 
 
4 5 6 7 8 
      
20.867.570,88 €  
      
20.867.570,88 €  
      
20.867.570,88 €  
      
20.867.570,88 €  
      
20.867.570,88 €  
          
      
20.867.570,88 €  
      
20.867.570,88 €  
      
20.867.570,88 €  
      
20.867.570,88 €  
      
20.867.570,88 €  
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-32.152.205,63 € -32.152.205,63 € -32.152.205,63 € -32.152.205,63 € -32.152.205,63 € 
-58.110.053,46 € -58.110.053,46 € -58.110.053,46 € -58.110.053,46 € -58.110.053,46 € 
-90.262.259,09 € -90.262.259,09 € -90.262.259,09 € -90.262.259,09 € -90.262.259,09 € 
-69.394.688,21 € -69.394.688,21 € -69.394.688,21 € -69.394.688,21 € -69.394.688,21 € 
                              
-   €  
                              
-   €  
                              
-   €  
                              
-   €  
                              
-   €  
-69.394.688,21 € -69.394.688,21 € -69.394.688,21 € -69.394.688,21 € -69.394.688,21 € 
-11.284.634,75 € -11.284.634,75 € -11.284.634,75 € -11.284.634,75 € -11.284.634,75 € 
 
9 10 11 12 13 
      
20.867.570,88 €  
      
20.867.570,88 €  
      
20.867.570,88 €  
      
20.867.570,88 €  
      
20.867.570,88 €  
          
      
20.867.570,88 €  
      
20.867.570,88 €  
      
20.867.570,88 €  
      
20.867.570,88 €  
      
20.867.570,88 €  
-32.152.205,63 € -32.152.205,63 € -32.152.205,63 € -32.152.205,63 € -32.152.205,63 € 
-58.110.053,46 € -58.110.053,46 € -58.110.053,46 € -58.110.053,46 € -58.110.053,46 € 
-90.262.259,09 € -90.262.259,09 € -90.262.259,09 € -90.262.259,09 € -90.262.259,09 € 
-69.394.688,21 € -69.394.688,21 € -69.394.688,21 € -69.394.688,21 € -69.394.688,21 € 
                              
-   €  
                              
-   €  
                              
-   €  
                              
-   €  
                              
-   €  
-69.394.688,21 € -69.394.688,21 € -69.394.688,21 € -69.394.688,21 € -69.394.688,21 € 
-11.284.634,75 € -11.284.634,75 € -11.284.634,75 € -11.284.634,75 € -11.284.634,75 € 
 
14 15 16 17 18 
      
20.867.570,88 €  
      
20.867.570,88 €  
      
20.867.570,88 €  
      
20.867.570,88 €  
      
20.867.570,88 €  
          
      
20.867.570,88 €  
      
20.867.570,88 €  
      
20.867.570,88 €  
      
20.867.570,88 €  
      
20.867.570,88 €  
-32.152.205,63 € -32.152.205,63 € -32.152.205,63 € -32.152.205,63 € -32.152.205,63 € 
-58.110.053,46 € -58.110.053,46 € -58.110.053,46 € -58.110.053,46 € -58.110.053,46 € 
-90.262.259,09 € -90.262.259,09 € -90.262.259,09 € -90.262.259,09 € -90.262.259,09 € 
-69.394.688,21 € -69.394.688,21 € -69.394.688,21 € -69.394.688,21 € -69.394.688,21 € 
                              
-   €  
                              
-   €  
                              
-   €  
                              
-   €  
                              
-   €  
-69.394.688,21 € -69.394.688,21 € -69.394.688,21 € -69.394.688,21 € -69.394.688,21 € 
-11.284.634,75 € -11.284.634,75 € -11.284.634,75 € -11.284.634,75 € -11.284.634,75 € 
 
19 20 21 22 
      20.867.570,88 €        20.867.570,88 €        20.867.570,88 €        20.867.570,88 €  
        
      20.867.570,88 €        20.867.570,88 €        20.867.570,88 €        20.867.570,88 €  
-32.152.205,63 € -32.152.205,63 € -32.152.205,63 € -32.152.205,63 € 
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-58.110.053,46 € -58.110.053,46 € -58.110.053,46 € -58.110.053,46 € 
-90.262.259,09 € -90.262.259,09 € -90.262.259,09 € -90.262.259,09 € 
-69.394.688,21 € -69.394.688,21 € -69.394.688,21 € -69.394.688,21 € 
                              -   €                                -   €                                -   €                                -   €  
-69.394.688,21 € -69.394.688,21 € -69.394.688,21 € -69.394.688,21 € 
-11.284.634,75 € -11.284.634,75 € -11.284.634,75 € -11.284.634,75 € 
 
RESULTADOS 
VAN -1.306.987.114,67 € 
PERIODO DE RECUPERACIÓN 22 
 
7.4.5.6.2 Proyecto con financiación externa 
CRÉDITO 
Años 1 2 3 
(20) ENTRADAS             618.511.377,28 €    
(21) CORRETAJE   -3.092.556,89 €   
(22) COMISIONES   -15.462.784,43 €   
(23) Devolución de principal 
(Amortización)     -44.766.308,90 € 
(24) CASH FLOW EXTRAOPERATIVO 
DEL CRÉDITO=(20)+(21)+(22)+(23)             599.956.035,96 €  -44.766.308,90 € 
(25) Intereses     -43.295.796,41 € 
(26) Escudo fiscal                                    -   €  
(27) CASH FLOW OPERATIVO DEL 
CRÉDITO=(25)+(26)                                       -   €  -43.295.796,41 € 
(28) CASH FLOW TOTAL DEL 
CRÉDITO=(24)+(27)   599.956.035,96 € -88.062.105,31 € 
 
4 5 6 7 8 
          
          
          
-47.899.950,52 € -51.252.947,06 € -54.840.653,35 € -58.679.499,08 € -62.787.064,02 € 
-47.899.950,52 € -51.252.947,06 € -54.840.653,35 € -58.679.499,08 € -62.787.064,02 € 
-40.162.154,79 € -36.809.158,25 € -33.221.451,96 € -29.382.606,22 € -25.275.041,29 € 
                               
-   €  
                               
-   €  
                               
-   €  
                               
-   €  
                               
-   €  
-40.162.154,79 € -36.809.158,25 € -33.221.451,96 € -29.382.606,22 € -25.275.041,29 € 
-88.062.105,31 € -88.062.105,31 € -88.062.105,31 € -88.062.105,31 € -88.062.105,31 € 
 
9 10 11 12 
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-67.182.158,50 € -71.884.909,60 € -76.916.853,27 € -82.301.033,00 € 
-67.182.158,50 € -71.884.909,60 € -76.916.853,27 € -82.301.033,00 € 
-20.879.946,81 € -16.177.195,71 € -11.145.252,04 € -5.761.072,31 € 
                               -   €                                 -   €                                 -   €                                  -   €  
-20.879.946,81 € -16.177.195,71 € -11.145.252,04 € -5.761.072,31 € 
-88.062.105,31 € -88.062.105,31 € -88.062.105,31 € -88.062.105,31 € 
 
CASH FLOW DEL PROYECTO FINANCIADO 
Años 1 2 
(19) CASH FLOW TOTAL PROYECTO SIN 
FINANCIAR -618.511.377,28 € -618.511.377,28 € 
(28) CASH FLOW TOTAL CRÉDITO                                   -   €        599.956.035,96 €  
(29) CASH FLOW TOTAL PROYECTO 
FINANCIADO -618.511.377,28 € -18.555.341,32 € 
 
3 4 5 6 7 
-20.121.264,17 € -11.284.634,75 € -11.284.634,75 € -11.284.634,75 € -11.284.634,75 € 
-88.062.105,31 € -88.062.105,31 € -88.062.105,31 € -88.062.105,31 € -88.062.105,31 € 
-108.183.369,47 € -99.346.740,05 € -99.346.740,05 € -99.346.740,05 € -99.346.740,05 € 
 
8 9 10 11 12 
-11.284.634,75 € -11.284.634,75 € -11.284.634,75 € -11.284.634,75 € -11.284.634,75 € 
-88.062.105,31 € -88.062.105,31 € -88.062.105,31 € -88.062.105,31 € -88.062.105,31 € 
-99.346.740,05 € -99.346.740,05 € -99.346.740,05 € -99.346.740,05 € -99.346.740,05 € 
 
13 14 15 16 17 
-11.284.634,75 € -11.284.634,75 € -11.284.634,75 € -11.284.634,75 € -11.284.634,75 € 
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
-11.284.634,75 € -11.284.634,75 € -11.284.634,75 € -11.284.634,75 € -11.284.634,75 € 
 
18 19 20 21 22 
-11.284.634,75 € -11.284.634,75 € -11.284.634,75 € -11.284.634,75 € -39.558.687,97 € 
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
-11.284.634,75 € -11.284.634,75 € -11.284.634,75 € -11.284.634,75 € -39.558.687,97 € 
 
RESULTADOS 
VAN -1.327.686.590,59 € 
PERIODO DE RECUPERACIÓN 22 
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7.4.6 Alternativa 6 
7.4.6.1 Ubicación 1 
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 
Concepto Valor (€) 
Valor residual 
(€) Años CUOTA (€/año) 
Inversión inicial     1.626.815.602,03    
     
98.747.992,17    20     76.403.380,49    
 
7.4.6.1.1 Proyecto sin financiación externa 
CASH FLOW EXTROPERATIVO DEL PROYECTO SIN FINANCIAR 
Años 1 2 
(A) ACTIVO NO CORRIENTE (ANC)     
INVERSIÓN INICIAL -813.407.801,01 € -813.407.801,01 € 
Desmantelamiento (último año)     
(3) TOTAL GASTOS AMORTIZABLES (ACTIVO NO 
CORRIENTE)= (1)+(2) -813.407.801,01 € -813.407.801,01 € 
      
(B) ACTIVO CORRIENTE (AC)     
I. Deudores comerciales     
Clientes                              -   €                               -   €  
II. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes     
Tesorería                              -   €                               -   €  
(4) TOTAL ACTIVO 
CORRIENTE=Existencias+Deudores 
comerciales+Efectivo                              -   €                               -   €  
(C) PASIVO CORRIENTE     
(5) TOTAL PASIVO CORRIENTE                              -   €                               -   €  
(6) FONDO DE MANIOBRA (FM)=(4)-(5)                              -   €                               -   €  
(7) INVERSIÓN EN FONDO DE MANIOBRA     
(8) CASH FLOW EXTRAOPERATIVO DEL 
PROYECTO (CFE) O TOTAL DE FONDOS 
ABSORBIDOS=(3)+(7) -813.407.801,01 € -813.407.801,01 € 
 
3 4 5 6 7 
          
          
          
                          -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
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     4.893.383,04 
€  
      4.893.383,04 
€  
      4.893.383,04 
€  
      4.893.383,04 
€  
      4.893.383,04 
€  
          
     7.114.173,51 
€  
      7.114.173,51 
€  
      7.114.173,51 
€  
      7.114.173,51 
€  
      7.114.173,51 
€  
   12.007.556,55 
€  
   12.007.556,55 
€  
   12.007.556,55 
€  
   12.007.556,55 
€  
   12.007.556,55 
€  
          
                          -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
   12.007.556,55 
€  
   12.007.556,55 
€  
   12.007.556,55 
€  
   12.007.556,55 
€  
   12.007.556,55 
€  
-12.007.556,55 € 
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
-12.007.556,55 € 
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
 
8 9 10 11 12 
          
          
          
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
          
          
          
      4.893.383,04 
€  
      4.893.383,04 
€  
      4.893.383,04 
€  
      4.893.383,04 
€  
      4.893.383,04 
€  
          
      7.114.173,51 
€  
      7.114.173,51 
€  
      7.114.173,51 
€  
      7.114.173,51 
€  
      7.114.173,51 
€  
   12.007.556,55 
€  
   12.007.556,55 
€  
   12.007.556,55 
€  
   12.007.556,55 
€  
   12.007.556,55 
€  
          
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
   12.007.556,55 
€  
   12.007.556,55 
€  
   12.007.556,55 
€  
   12.007.556,55 
€  
   12.007.556,55 
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
 
13 14 15 16 17 
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                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
          
          
          
      4.893.383,04 
€  
      4.893.383,04 
€  
      4.893.383,04 
€  
      4.893.383,04 
€  
      4.893.383,04 
€  
          
      7.114.173,51 
€  
      7.114.173,51 
€  
      7.114.173,51 
€  
      7.114.173,51 
€  
      7.114.173,51 
€  
   12.007.556,55 
€  
   12.007.556,55 
€  
   12.007.556,55 
€  
   12.007.556,55 
€  
   12.007.556,55 
€  
          
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
   12.007.556,55 
€  
   12.007.556,55 
€  
   12.007.556,55 
€  
   12.007.556,55 
€  
   12.007.556,55 
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
 
18 19 20 21 22 
          
          
        -48.804.468,06 € 
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  -48.804.468,06 € 
          
          
          
      4.893.383,04 
€  
      4.893.383,04 
€  
      4.893.383,04 
€  
      4.893.383,04 
€  
      4.893.383,04 
€  
          
      7.114.173,51 
€  
      7.114.173,51 
€  
      7.114.173,51 
€  
      7.114.173,51 
€  
      7.114.173,51 
€  
   12.007.556,55 
€  
   12.007.556,55 
€  
   12.007.556,55 
€  
   12.007.556,55 
€  
    12.007.556,55 
€  
          
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                            -   
€  
   12.007.556,55 
€  
   12.007.556,55 
€  
   12.007.556,55 
€  
   12.007.556,55 
€  
    12.007.556,55 
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
    12.007.556,55 
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  -36.796.911,51 € 
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CASH FLOW OPERATIVO DEL PROYECTO SIN FINANCIAR 
Años 1 2 3 
(9) VENTAS (Ingresos) 
                 
-   €  
                 
-   €        29.360.298,24 €  
(10) COSTES VARIABLES (CV) (-)       
(11) MARGEN CONTRIBUCIÓN (9)+(10) 
                 
-   €  
                 
-   €        29.360.298,24 €  
(12) GASTOS FIJOS DESEMBOLSABLES (CF) Gastos de 
explotación (-)     -42.685.041,06 € 
(13) AMORTIZACIONES (-)     -76.403.380,49 € 
(14) TOTAL GASTOS FIJOS=(12)+(13)     -119.088.421,55 € 
(15) BENEFICIO ANTES DE IMPUESTOS (BAI)=(11)+(14)     -89.728.123,31 € 
(16) IMPUESTO DE SOCIEDADES (-)                                   -   €  
(17) BENEFICIO DESPUÉS DE IMPUESTOS 
(BDI)=(15)+(16) 
                 
-   €  
                 
-   €  -89.728.123,31 € 
(18) CASH FLOW OPERATIVO (CFO)=(17)-(13) 
                 
-   €  
                 
-   €  -13.324.742,82 € 
 
4 5 6 7 8 
      
29.360.298,24 €  
      
29.360.298,24 €  
      
29.360.298,24 €  
      
29.360.298,24 €  
      
29.360.298,24 €  
          
      
29.360.298,24 €  
      
29.360.298,24 €  
      
29.360.298,24 €  
      
29.360.298,24 €  
      
29.360.298,24 €  
-42.685.041,06 € -42.685.041,06 € -42.685.041,06 € -42.685.041,06 € -42.685.041,06 € 
-76.403.380,49 € -76.403.380,49 € -76.403.380,49 € -76.403.380,49 € -76.403.380,49 € 
-119.088.421,55 
€ 
-119.088.421,55 
€ 
-119.088.421,55 
€ 
-119.088.421,55 
€ 
-119.088.421,55 
€ 
-89.728.123,31 € -89.728.123,31 € -89.728.123,31 € -89.728.123,31 € -89.728.123,31 € 
                              
-   €  
                              
-   €  
                              
-   €  
                              
-   €  
                              
-   €  
-89.728.123,31 € -89.728.123,31 € -89.728.123,31 € -89.728.123,31 € -89.728.123,31 € 
-13.324.742,82 € -13.324.742,82 € -13.324.742,82 € -13.324.742,82 € -13.324.742,82 € 
 
9 10 11 12 13 
      
29.360.298,24 €  
      
29.360.298,24 €  
      
29.360.298,24 €  
      
29.360.298,24 €  
      
29.360.298,24 €  
          
      
29.360.298,24 €  
      
29.360.298,24 €  
      
29.360.298,24 €  
      
29.360.298,24 €  
      
29.360.298,24 €  
-42.685.041,06 € -42.685.041,06 € -42.685.041,06 € -42.685.041,06 € -42.685.041,06 € 
-76.403.380,49 € -76.403.380,49 € -76.403.380,49 € -76.403.380,49 € -76.403.380,49 € 
-119.088.421,55 
€ 
-119.088.421,55 
€ 
-119.088.421,55 
€ 
-119.088.421,55 
€ 
-119.088.421,55 
€ 
-89.728.123,31 € -89.728.123,31 € -89.728.123,31 € -89.728.123,31 € -89.728.123,31 € 
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-   €  
                              
-   €  
                              
-   €  
                              
-   €  
                              
-   €  
-89.728.123,31 € -89.728.123,31 € -89.728.123,31 € -89.728.123,31 € -89.728.123,31 € 
-13.324.742,82 € -13.324.742,82 € -13.324.742,82 € -13.324.742,82 € -13.324.742,82 € 
 
14 15 16 17 18 
      
29.360.298,24 €  
      
29.360.298,24 €  
      
29.360.298,24 €  
      
29.360.298,24 €  
      
29.360.298,24 €  
          
      
29.360.298,24 €  
      
29.360.298,24 €  
      
29.360.298,24 €  
      
29.360.298,24 €  
      
29.360.298,24 €  
-42.685.041,06 € -42.685.041,06 € -42.685.041,06 € -42.685.041,06 € -42.685.041,06 € 
-76.403.380,49 € -76.403.380,49 € -76.403.380,49 € -76.403.380,49 € -76.403.380,49 € 
-119.088.421,55 
€ 
-119.088.421,55 
€ 
-119.088.421,55 
€ 
-119.088.421,55 
€ 
-119.088.421,55 
€ 
-89.728.123,31 € -89.728.123,31 € -89.728.123,31 € -89.728.123,31 € -89.728.123,31 € 
                              
-   €  
                              
-   €  
                              
-   €  
                              
-   €  
                              
-   €  
-89.728.123,31 € -89.728.123,31 € -89.728.123,31 € -89.728.123,31 € -89.728.123,31 € 
-13.324.742,82 € -13.324.742,82 € -13.324.742,82 € -13.324.742,82 € -13.324.742,82 € 
 
19 20 21 22 
      29.360.298,24 €        29.360.298,24 €        29.360.298,24 €        29.360.298,24 €  
        
      29.360.298,24 €        29.360.298,24 €        29.360.298,24 €        29.360.298,24 €  
-42.685.041,06 € -42.685.041,06 € -42.685.041,06 € -42.685.041,06 € 
-76.403.380,49 € -76.403.380,49 € -76.403.380,49 € -76.403.380,49 € 
-119.088.421,55 € -119.088.421,55 € -119.088.421,55 € -119.088.421,55 € 
-89.728.123,31 € -89.728.123,31 € -89.728.123,31 € -89.728.123,31 € 
                              -   €                                -   €                                -   €                                -   €  
-89.728.123,31 € -89.728.123,31 € -89.728.123,31 € -89.728.123,31 € 
-13.324.742,82 € -13.324.742,82 € -13.324.742,82 € -13.324.742,82 € 
 
RESULTADOS 
VAN -1.705.301.235,71 € 
PERIODO DE RECUPERACIÓN 22 
 
7.4.6.1.2 Proyecto con financiación externa 
CRÉDITO 
Años 1 2 3 
(20) ENTRADAS             813.407.801,01 €    
(21) CORRETAJE   -4.067.039,01 €   
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(22) COMISIONES   -20.335.195,03 €   
(23) Devolución de principal 
(Amortización)     -58.872.425,34 € 
(24) CASH FLOW EXTRAOPERATIVO 
DEL CRÉDITO=(20)+(21)+(22)+(23)             789.005.566,98 €  -58.872.425,34 € 
(25) Intereses     -56.938.546,07 € 
(26) Escudo fiscal                                    -   €  
(27) CASH FLOW OPERATIVO DEL 
CRÉDITO=(25)+(26)                                       -   €  -56.938.546,07 € 
(28) CASH FLOW TOTAL DEL 
CRÉDITO=(24)+(27)   789.005.566,98 € -115.810.971,41 € 
 
4 5 6 7 8 
          
          
          
-62.993.495,11 € -67.403.039,77 € -72.121.252,55 € -77.169.740,23 € -82.571.622,05 € 
-62.993.495,11 € -67.403.039,77 € -72.121.252,55 € -77.169.740,23 € -82.571.622,05 € 
-52.817.476,30 € -48.407.931,64 € -43.689.718,86 € -38.641.231,18 € -33.239.349,36 € 
                               
-   €  
                               
-   €  
                               
-   €  
                               
-   €  
                               
-   €  
-52.817.476,30 € -48.407.931,64 € -43.689.718,86 € -38.641.231,18 € -33.239.349,36 € 
-115.810.971,41 
€ 
-115.810.971,41 
€ 
-115.810.971,41 
€ 
-115.810.971,41 
€ 
-115.810.971,41 
€ 
 
9 10 11 12 
        
        
        
-88.351.635,59 € -94.536.250,08 € -101.153.787,59 € -108.234.552,72 € 
-88.351.635,59 € -94.536.250,08 € -101.153.787,59 € -108.234.552,72 € 
-27.459.335,82 € -21.274.721,33 € -14.657.183,82 € -7.576.418,69 € 
                               -   €                                 -   €                                 -   €                                  -   €  
-27.459.335,82 € -21.274.721,33 € -14.657.183,82 € -7.576.418,69 € 
-115.810.971,41 € -115.810.971,41 € -115.810.971,41 € -115.810.971,41 € 
 
CASH FLOW DEL PROYECTO FINANCIADO 
Años 1 2 
(19) CASH FLOW TOTAL PROYECTO SIN 
FINANCIAR -813.407.801,01 € -813.407.801,01 € 
(28) CASH FLOW TOTAL CRÉDITO 
                                  
-   €        789.005.566,98 €  
(29) CASH FLOW TOTAL PROYECTO 
FINANCIADO -813.407.801,01 € -24.402.234,03 € 
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3 4 5 6 7 
-25.332.299,37 € -13.324.742,82 € -13.324.742,82 € -13.324.742,82 € -13.324.742,82 € 
-115.810.971,41 
€ 
-115.810.971,41 
€ 
-115.810.971,41 
€ 
-115.810.971,41 
€ 
-115.810.971,41 
€ 
-141.143.270,77 
€ 
-129.135.714,22 
€ 
-129.135.714,22 
€ 
-129.135.714,22 
€ 
-129.135.714,22 
€ 
 
8 9 10 11 12 
-13.324.742,82 € -13.324.742,82 € -13.324.742,82 € -13.324.742,82 € -13.324.742,82 € 
-115.810.971,41 
€ 
-115.810.971,41 
€ 
-115.810.971,41 
€ 
-115.810.971,41 
€ 
-115.810.971,41 
€ 
-129.135.714,22 
€ 
-129.135.714,22 
€ 
-129.135.714,22 
€ 
-129.135.714,22 
€ 
-129.135.714,22 
€ 
 
-13.324.742,82 € -13.324.742,82 € -13.324.742,82 € -13.324.742,82 € -13.324.742,82 € 
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
-13.324.742,82 € -13.324.742,82 € -13.324.742,82 € -13.324.742,82 € -13.324.742,82 € 
 
18 19 20 21 22 
-13.324.742,82 € -13.324.742,82 € -13.324.742,82 € -13.324.742,82 € -50.121.654,33 € 
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
-13.324.742,82 € -13.324.742,82 € -13.324.742,82 € -13.324.742,82 € -50.121.654,33 € 
 
RESULTADOS 
VAN -1.732.036.184,60 € 
PERIODO DE RECUPERACIÓN 22 
 
7.4.6.2 Ubicación 2 
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 
Concepto Valor (€) Valor residual (€) Años CUOTA (€/año) 
Inversión inicial     1.635.831.613,68        99.205.504,47    20     76.831.305,46    
 
7.4.6.2.1 Proyecto sin financiación externa 
CASH FLOW EXTROPERATIVO DEL PROYECTO SIN FINANCIAR 
Años 1 2 
(A) ACTIVO NO CORRIENTE (ANC)     
INVERSIÓN INICIAL -817.915.806,84 € -817.915.806,84 € 
Desmantelamiento (último año)     
(3) TOTAL GASTOS AMORTIZABLES (ACTIVO NO 
CORRIENTE)= (1)+(2) -817.915.806,84 € -817.915.806,84 € 
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(B) ACTIVO CORRIENTE (AC)     
I. Deudores comerciales     
Clientes 
                             -   
€                               -   €  
II. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes     
Tesorería 
                             -   
€                               -   €  
(4) TOTAL ACTIVO 
CORRIENTE=Existencias+Deudores 
comerciales+Efectivo 
                             -   
€                               -   €  
(C) PASIVO CORRIENTE     
(5) TOTAL PASIVO CORRIENTE 
                             -   
€                               -   €  
(6) FONDO DE MANIOBRA (FM)=(4)-(5) 
                             -   
€                               -   €  
(7) INVERSIÓN EN FONDO DE MANIOBRA     
(8) CASH FLOW EXTRAOPERATIVO DEL 
PROYECTO (CFE) O TOTAL DE FONDOS 
ABSORBIDOS=(3)+(7) -817.915.806,84 € -817.915.806,84 € 
 
3 4 5 6 7 
          
          
          
                          -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
          
          
          
     4.880.498,13 
€  
      4.880.498,13 
€  
      4.880.498,13 
€  
      4.880.498,13 
€  
      4.880.498,13 
€  
          
     7.128.298,25 
€  
      7.128.298,25 
€  
      7.128.298,25 
€  
      7.128.298,25 
€  
      7.128.298,25 
€  
   12.008.796,39 
€  
   12.008.796,39 
€  
   12.008.796,39 
€  
   12.008.796,39 
€  
   12.008.796,39 
€  
          
                          -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
   12.008.796,39 
€  
   12.008.796,39 
€  
   12.008.796,39 
€  
   12.008.796,39 
€  
   12.008.796,39 
€  
-12.008.796,39 € 
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
-12.008.796,39 € 
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
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8 9 10 11 12 
          
          
          
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
          
          
          
      4.880.498,13 
€  
      4.880.498,13 
€  
      4.880.498,13 
€  
      4.880.498,13 
€  
      4.880.498,13 
€  
          
      7.128.298,25 
€  
      7.128.298,25 
€  
      7.128.298,25 
€  
      7.128.298,25 
€  
      7.128.298,25 
€  
   12.008.796,39 
€  
   12.008.796,39 
€  
   12.008.796,39 
€  
   12.008.796,39 
€  
   12.008.796,39 
€  
          
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
   12.008.796,39 
€  
   12.008.796,39 
€  
   12.008.796,39 
€  
   12.008.796,39 
€  
   12.008.796,39 
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
 
13 14 15 16 17 
          
          
          
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
          
          
          
      4.880.498,13 
€  
      4.880.498,13 
€  
      4.880.498,13 
€  
      4.880.498,13 
€  
      4.880.498,13 
€  
          
      7.128.298,25 
€  
      7.128.298,25 
€  
      7.128.298,25 
€  
      7.128.298,25 
€  
      7.128.298,25 
€  
   12.008.796,39 
€  
   12.008.796,39 
€  
   12.008.796,39 
€  
   12.008.796,39 
€  
   12.008.796,39 
€  
          
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
   12.008.796,39 
€  
   12.008.796,39 
€  
   12.008.796,39 
€  
   12.008.796,39 
€  
   12.008.796,39 
€  
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                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
 
          
          
        -49.074.948,41 € 
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  -49.074.948,41 € 
          
          
          
      4.880.498,13 
€  
      4.880.498,13 
€  
      4.880.498,13 
€  
      4.880.498,13 
€  
      4.880.498,13 
€  
          
      7.128.298,25 
€  
      7.128.298,25 
€  
      7.128.298,25 
€  
      7.128.298,25 
€  
      7.128.298,25 
€  
   12.008.796,39 
€  
   12.008.796,39 
€  
   12.008.796,39 
€  
   12.008.796,39 
€  
    12.008.796,39 
€  
          
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                            -   
€  
   12.008.796,39 
€  
   12.008.796,39 
€  
   12.008.796,39 
€  
   12.008.796,39 
€  
    12.008.796,39 
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
    12.008.796,39 
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  -37.066.152,02 € 
 
CASH FLOW OPERATIVO DEL PROYECTO SIN FINANCIAR 
Años 1 2 3 
(9) VENTAS (Ingresos) 
                 
-   €  
                 
-   €  
      
29.282.988,80 €  
(10) COSTES VARIABLES (CV) (-)       
(11) MARGEN CONTRIBUCIÓN (9)+(10) 
                 
-   €  
                 
-   €  
      
29.282.988,80 €  
(12) GASTOS FIJOS DESEMBOLSABLES (CF) Gastos de 
explotación (-)     -42.769.789,51 € 
(13) AMORTIZACIONES (-)     -76.831.305,46 € 
(14) TOTAL GASTOS FIJOS=(12)+(13)     
-119.601.094,97 
€ 
(15) BENEFICIO ANTES DE IMPUESTOS 
(BAI)=(11)+(14)     -90.318.106,17 € 
(16) IMPUESTO DE SOCIEDADES (-)     
                              
-   €  
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(17) BENEFICIO DESPUÉS DE IMPUESTOS 
(BDI)=(15)+(16) 
                 
-   €  
                 
-   €  -90.318.106,17 € 
(18) CASH FLOW OPERATIVO (CFO)=(17)-(13) 
                 
-   €  
                 
-   €  -13.486.800,71 € 
 
4 5 6 7 8 
      
29.282.988,80 €  
      
29.282.988,80 €  
      
29.282.988,80 €  
      
29.282.988,80 €  
      
29.282.988,80 €  
          
      
29.282.988,80 €  
      
29.282.988,80 €  
      
29.282.988,80 €  
      
29.282.988,80 €  
      
29.282.988,80 €  
-42.769.789,51 € -42.769.789,51 € -42.769.789,51 € -42.769.789,51 € -42.769.789,51 € 
-76.831.305,46 € -76.831.305,46 € -76.831.305,46 € -76.831.305,46 € -76.831.305,46 € 
-119.601.094,97 
€ 
-119.601.094,97 
€ 
-119.601.094,97 
€ 
-119.601.094,97 
€ 
-119.601.094,97 
€ 
-90.318.106,17 € -90.318.106,17 € -90.318.106,17 € -90.318.106,17 € -90.318.106,17 € 
                              
-   €  
                              
-   €  
                              
-   €  
                              
-   €  
                              
-   €  
-90.318.106,17 € -90.318.106,17 € -90.318.106,17 € -90.318.106,17 € -90.318.106,17 € 
-13.486.800,71 € -13.486.800,71 € -13.486.800,71 € -13.486.800,71 € -13.486.800,71 € 
 
9 10 11 12 13 
      
29.282.988,80 €  
      
29.282.988,80 €  
      
29.282.988,80 €  
      
29.282.988,80 €  
      
29.282.988,80 €  
          
      
29.282.988,80 €  
      
29.282.988,80 €  
      
29.282.988,80 €  
      
29.282.988,80 €  
      
29.282.988,80 €  
-42.769.789,51 € -42.769.789,51 € -42.769.789,51 € -42.769.789,51 € -42.769.789,51 € 
-76.831.305,46 € -76.831.305,46 € -76.831.305,46 € -76.831.305,46 € -76.831.305,46 € 
-119.601.094,97 
€ 
-119.601.094,97 
€ 
-119.601.094,97 
€ 
-119.601.094,97 
€ 
-119.601.094,97 
€ 
-90.318.106,17 € -90.318.106,17 € -90.318.106,17 € -90.318.106,17 € -90.318.106,17 € 
                              
-   €  
                              
-   €  
                              
-   €  
                              
-   €  
                              
-   €  
-90.318.106,17 € -90.318.106,17 € -90.318.106,17 € -90.318.106,17 € -90.318.106,17 € 
-13.486.800,71 € -13.486.800,71 € -13.486.800,71 € -13.486.800,71 € -13.486.800,71 € 
 
14 15 16 17 18 
      
29.282.988,80 €  
      
29.282.988,80 €  
      
29.282.988,80 €  
      
29.282.988,80 €  
      
29.282.988,80 €  
          
      
29.282.988,80 €  
      
29.282.988,80 €  
      
29.282.988,80 €  
      
29.282.988,80 €  
      
29.282.988,80 €  
-42.769.789,51 € -42.769.789,51 € -42.769.789,51 € -42.769.789,51 € -42.769.789,51 € 
-76.831.305,46 € -76.831.305,46 € -76.831.305,46 € -76.831.305,46 € -76.831.305,46 € 
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-119.601.094,97 
€ 
-119.601.094,97 
€ 
-119.601.094,97 
€ 
-119.601.094,97 
€ 
-119.601.094,97 
€ 
-90.318.106,17 € -90.318.106,17 € -90.318.106,17 € -90.318.106,17 € -90.318.106,17 € 
                              
-   €  
                              
-   €  
                              
-   €  
                              
-   €  
                              
-   €  
-90.318.106,17 € -90.318.106,17 € -90.318.106,17 € -90.318.106,17 € -90.318.106,17 € 
-13.486.800,71 € -13.486.800,71 € -13.486.800,71 € -13.486.800,71 € -13.486.800,71 € 
 
19 20 21 22 
      29.282.988,80 €        29.282.988,80 €        29.282.988,80 €        29.282.988,80 €  
        
      29.282.988,80 €        29.282.988,80 €        29.282.988,80 €        29.282.988,80 €  
-42.769.789,51 € -42.769.789,51 € -42.769.789,51 € -42.769.789,51 € 
-76.831.305,46 € -76.831.305,46 € -76.831.305,46 € -76.831.305,46 € 
-119.601.094,97 € -119.601.094,97 € -119.601.094,97 € -119.601.094,97 € 
-90.318.106,17 € -90.318.106,17 € -90.318.106,17 € -90.318.106,17 € 
                              -   €                                -   €                                -   €                                -   €  
-90.318.106,17 € -90.318.106,17 € -90.318.106,17 € -90.318.106,17 € 
-13.486.800,71 € -13.486.800,71 € -13.486.800,71 € -13.486.800,71 € 
 
RESULTADOS 
VAN -1.715.511.118,58 € 
PERIODO DE RECUPERACIÓN 22 
 
7.4.6.2.2 Proyecto con financiación externa 
CRÉDITO 
Años 1 2 3 
(20) ENTRADAS             817.915.806,84 €    
(21) CORRETAJE   -4.089.579,03 €   
(22) COMISIONES   -20.447.895,17 €   
(23) Devolución de principal 
(Amortización)     -59.198.703,54 € 
(24) CASH FLOW EXTRAOPERATIVO 
DEL CRÉDITO=(20)+(21)+(22)+(23)             793.378.332,63 €  -59.198.703,54 € 
(25) Intereses     -57.254.106,48 € 
(26) Escudo fiscal                                    -   €  
(27) CASH FLOW OPERATIVO DEL 
CRÉDITO=(25)+(26)                                       -   €  -57.254.106,48 € 
(28) CASH FLOW TOTAL DEL 
CRÉDITO=(24)+(27)   793.378.332,63 € -116.452.810,02 € 
 
4 5 6 7 8 
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-63.342.612,79 € -67.776.595,68 € -72.520.957,38 € -77.597.424,40 € -83.029.244,11 € 
-63.342.612,79 € -67.776.595,68 € -72.520.957,38 € -77.597.424,40 € -83.029.244,11 € 
-53.110.197,23 € -48.676.214,34 € -43.931.852,64 € -38.855.385,62 € -33.423.565,91 € 
                               
-   €  
                               
-   €  
                               
-   €  
                               
-   €  
                               
-   €  
-53.110.197,23 € -48.676.214,34 € -43.931.852,64 € -38.855.385,62 € -33.423.565,91 € 
-116.452.810,02 
€ 
-116.452.810,02 
€ 
-116.452.810,02 
€ 
-116.452.810,02 
€ 
-116.452.810,02 
€ 
 
9 10 11 12 
        
        
        
-88.841.291,19 € -95.060.181,58 € -101.714.394,29 € -108.834.401,89 € 
-88.841.291,19 € -95.060.181,58 € -101.714.394,29 € -108.834.401,89 € 
-27.611.518,83 € -21.392.628,44 € -14.738.415,73 € -7.618.408,13 € 
                               -   €                                 -   €                                 -   €                                  -   €  
-27.611.518,83 € -21.392.628,44 € -14.738.415,73 € -7.618.408,13 € 
-116.452.810,02 € -116.452.810,02 € -116.452.810,02 € -116.452.810,02 € 
 
CASH FLOW DEL PROYECTO FINANCIADO 
Años 1 2 
(19) CASH FLOW TOTAL PROYECTO SIN 
FINANCIAR -817.915.806,84 € -817.915.806,84 € 
(28) CASH FLOW TOTAL CRÉDITO 
                                  -   
€  
      793.378.332,63 
€  
(29) CASH FLOW TOTAL PROYECTO 
FINANCIADO -817.915.806,84 € -24.537.474,21 € 
 
3 4 5 6 7 
-25.495.597,10 € -13.486.800,71 € -13.486.800,71 € -13.486.800,71 € -13.486.800,71 € 
-116.452.810,02 
€ 
-116.452.810,02 
€ 
-116.452.810,02 
€ 
-116.452.810,02 
€ 
-116.452.810,02 
€ 
-141.948.407,12 
€ 
-129.939.610,73 
€ 
-129.939.610,73 
€ 
-129.939.610,73 
€ 
-129.939.610,73 
€ 
 
8 9 10 11 12 
-13.486.800,71 € -13.486.800,71 € -13.486.800,71 € -13.486.800,71 € -13.486.800,71 € 
-116.452.810,02 
€ 
-116.452.810,02 
€ 
-116.452.810,02 
€ 
-116.452.810,02 
€ 
-116.452.810,02 
€ 
-129.939.610,73 
€ 
-129.939.610,73 
€ 
-129.939.610,73 
€ 
-129.939.610,73 
€ 
-129.939.610,73 
€ 
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13 14 15 16 17 
-13.486.800,71 € -13.486.800,71 € -13.486.800,71 € -13.486.800,71 € -13.486.800,71 € 
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
-13.486.800,71 € -13.486.800,71 € -13.486.800,71 € -13.486.800,71 € -13.486.800,71 € 
 
18 19 20 21 22 
-13.486.800,71 € -13.486.800,71 € -13.486.800,71 € -13.486.800,71 € -50.552.952,74 € 
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
-13.486.800,71 € -13.486.800,71 € -13.486.800,71 € -13.486.800,71 € -50.552.952,74 € 
 
RESULTADOS 
VAN -1.742.423.636,64 € 
PERIODO DE RECUPERACIÓN 22 
 
7.4.6.3 Ubicación 5 
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 
Concepto Valor (€) Valor residual (€) Años CUOTA (€/año) 
Inversión inicial     1.648.773.123,57        99.859.093,47    20     77.445.701,51    
 
7.4.6.3.1 Proyecto sin financiación externa 
CASH FLOW EXTROPERATIVO DEL PROYECTO SIN FINANCIAR 
Años 1 2 
(A) ACTIVO NO CORRIENTE (ANC)     
INVERSIÓN INICIAL -824.386.561,79 € -824.386.561,79 € 
Desmantelamiento (último año)     
(3) TOTAL GASTOS AMORTIZABLES (ACTIVO NO 
CORRIENTE)= (1)+(2) -824.386.561,79 € -824.386.561,79 € 
      
(B) ACTIVO CORRIENTE (AC)     
I. Deudores comerciales     
Clientes                              -   €                               -   €  
II. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes     
Tesorería                              -   €                               -   €  
(4) TOTAL ACTIVO 
CORRIENTE=Existencias+Deudores 
comerciales+Efectivo                              -   €                               -   €  
(C) PASIVO CORRIENTE     
(5) TOTAL PASIVO CORRIENTE                              -   €                               -   €  
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(6) FONDO DE MANIOBRA (FM)=(4)-(5)                              -   €                               -   €  
(7) INVERSIÓN EN FONDO DE MANIOBRA     
(8) CASH FLOW EXTRAOPERATIVO DEL 
PROYECTO (CFE) O TOTAL DE FONDOS 
ABSORBIDOS=(3)+(7) -824.386.561,79 € -824.386.561,79 € 
 
3 4 5 6 7 
          
          
          
                          -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
          
          
          
     4.683.835,52 
€  
      4.683.835,52 
€  
      4.683.835,52 
€  
      4.683.835,52 
€  
      4.683.835,52 
€  
          
     7.136.101,05 
€  
      7.136.101,05 
€  
      7.136.101,05 
€  
      7.136.101,05 
€  
      7.136.101,05 
€  
   11.819.936,57 
€  
   11.819.936,57 
€  
   11.819.936,57 
€  
   11.819.936,57 
€  
   11.819.936,57 
€  
          
                          -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
   11.819.936,57 
€  
   11.819.936,57 
€  
   11.819.936,57 
€  
   11.819.936,57 
€  
   11.819.936,57 
€  
-11.819.936,57 € 
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
-11.819.936,57 € 
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
 
8 9 10 11 12 
          
          
          
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
          
          
          
      4.683.835,52 
€  
      4.683.835,52 
€  
      4.683.835,52 
€  
      4.683.835,52 
€  
      4.683.835,52 
€  
          
      7.136.101,05 
€  
      7.136.101,05 
€  
      7.136.101,05 
€  
      7.136.101,05 
€  
      7.136.101,05 
€  
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   11.819.936,57 
€  
   11.819.936,57 
€  
   11.819.936,57 
€  
   11.819.936,57 
€  
   11.819.936,57 
€  
          
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
   11.819.936,57 
€  
   11.819.936,57 
€  
   11.819.936,57 
€  
   11.819.936,57 
€  
   11.819.936,57 
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
 
13 14 15 16 17 
          
          
          
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
          
          
          
      4.683.835,52 
€  
      4.683.835,52 
€  
      4.683.835,52 
€  
      4.683.835,52 
€  
      4.683.835,52 
€  
          
      7.136.101,05 
€  
      7.136.101,05 
€  
      7.136.101,05 
€  
      7.136.101,05 
€  
      7.136.101,05 
€  
   11.819.936,57 
€  
   11.819.936,57 
€  
   11.819.936,57 
€  
   11.819.936,57 
€  
   11.819.936,57 
€  
          
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
   11.819.936,57 
€  
   11.819.936,57 
€  
   11.819.936,57 
€  
   11.819.936,57 
€  
   11.819.936,57 
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
 
18 19 20 21 22 
          
          
        -49.463.193,71 € 
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  -49.463.193,71 € 
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      4.683.835,52 
€  
      4.683.835,52 
€  
      4.683.835,52 
€  
      4.683.835,52 
€  
      4.683.835,52 
€  
          
      7.136.101,05 
€  
      7.136.101,05 
€  
      7.136.101,05 
€  
      7.136.101,05 
€  
      7.136.101,05 
€  
   11.819.936,57 
€  
   11.819.936,57 
€  
   11.819.936,57 
€  
   11.819.936,57 
€  
    11.819.936,57 
€  
          
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                            -   
€  
   11.819.936,57 
€  
   11.819.936,57 
€  
   11.819.936,57 
€  
   11.819.936,57 
€  
    11.819.936,57 
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
    11.819.936,57 
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  -37.643.257,13 € 
 
CASH FLOW OPERATIVO DEL PROYECTO SIN FINANCIAR 
Años 1 2 3 
(9) VENTAS (Ingresos) 
                 
-   €  
                 
-   €        28.103.013,12 €  
(10) COSTES VARIABLES (CV) (-)       
(11) MARGEN CONTRIBUCIÓN (9)+(10) 
                 
-   €  
                 
-   €        28.103.013,12 €  
(12) GASTOS FIJOS DESEMBOLSABLES (CF) Gastos de 
explotación (-)     -42.816.606,31 € 
(13) AMORTIZACIONES (-)     -77.445.701,51 € 
(14) TOTAL GASTOS FIJOS=(12)+(13)     -120.262.307,82 € 
(15) BENEFICIO ANTES DE IMPUESTOS (BAI)=(11)+(14)     -92.159.294,70 € 
(16) IMPUESTO DE SOCIEDADES (-)                                   -   €  
(17) BENEFICIO DESPUÉS DE IMPUESTOS (BDI)=(15)+(16) 
                 
-   €  
                 
-   €  -92.159.294,70 € 
(18) CASH FLOW OPERATIVO (CFO)=(17)-(13) 
                 
-   €  
                 
-   €  -14.713.593,19 € 
 
4 5 6 7 8 
      
28.103.013,12 €  
      
28.103.013,12 €  
      
28.103.013,12 €  
      
28.103.013,12 €  
      
28.103.013,12 €  
          
      
28.103.013,12 €  
      
28.103.013,12 €  
      
28.103.013,12 €  
      
28.103.013,12 €  
      
28.103.013,12 €  
-42.816.606,31 € -42.816.606,31 € -42.816.606,31 € -42.816.606,31 € -42.816.606,31 € 
-77.445.701,51 € -77.445.701,51 € -77.445.701,51 € -77.445.701,51 € -77.445.701,51 € 
-120.262.307,82 
€ 
-120.262.307,82 
€ 
-120.262.307,82 
€ 
-120.262.307,82 
€ 
-120.262.307,82 
€ 
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-92.159.294,70 € -92.159.294,70 € -92.159.294,70 € -92.159.294,70 € -92.159.294,70 € 
                              
-   €  
                              
-   €  
                              
-   €  
                              
-   €  
                              
-   €  
-92.159.294,70 € -92.159.294,70 € -92.159.294,70 € -92.159.294,70 € -92.159.294,70 € 
-14.713.593,19 € -14.713.593,19 € -14.713.593,19 € -14.713.593,19 € -14.713.593,19 € 
 
9 10 11 12 13 
      
28.103.013,12 €  
      
28.103.013,12 €  
      
28.103.013,12 €  
      
28.103.013,12 €  
      
28.103.013,12 €  
          
      
28.103.013,12 €  
      
28.103.013,12 €  
      
28.103.013,12 €  
      
28.103.013,12 €  
      
28.103.013,12 €  
-42.816.606,31 € -42.816.606,31 € -42.816.606,31 € -42.816.606,31 € -42.816.606,31 € 
-77.445.701,51 € -77.445.701,51 € -77.445.701,51 € -77.445.701,51 € -77.445.701,51 € 
-120.262.307,82 
€ 
-120.262.307,82 
€ 
-120.262.307,82 
€ 
-120.262.307,82 
€ 
-120.262.307,82 
€ 
-92.159.294,70 € -92.159.294,70 € -92.159.294,70 € -92.159.294,70 € -92.159.294,70 € 
                              
-   €  
                              
-   €  
                              
-   €  
                              
-   €  
                              
-   €  
-92.159.294,70 € -92.159.294,70 € -92.159.294,70 € -92.159.294,70 € -92.159.294,70 € 
-14.713.593,19 € -14.713.593,19 € -14.713.593,19 € -14.713.593,19 € -14.713.593,19 € 
 
14 15 16 17 18 
      
28.103.013,12 €  
      
28.103.013,12 €  
      
28.103.013,12 €  
      
28.103.013,12 €  
      
28.103.013,12 €  
          
      
28.103.013,12 €  
      
28.103.013,12 €  
      
28.103.013,12 €  
      
28.103.013,12 €  
      
28.103.013,12 €  
-42.816.606,31 € -42.816.606,31 € -42.816.606,31 € -42.816.606,31 € -42.816.606,31 € 
-77.445.701,51 € -77.445.701,51 € -77.445.701,51 € -77.445.701,51 € -77.445.701,51 € 
-120.262.307,82 
€ 
-120.262.307,82 
€ 
-120.262.307,82 
€ 
-120.262.307,82 
€ 
-120.262.307,82 
€ 
-92.159.294,70 € -92.159.294,70 € -92.159.294,70 € -92.159.294,70 € -92.159.294,70 € 
                              
-   €  
                              
-   €  
                              
-   €  
                              
-   €  
                              
-   €  
-92.159.294,70 € -92.159.294,70 € -92.159.294,70 € -92.159.294,70 € -92.159.294,70 € 
-14.713.593,19 € -14.713.593,19 € -14.713.593,19 € -14.713.593,19 € -14.713.593,19 € 
 
19 20 21 22 
      28.103.013,12 €        28.103.013,12 €        28.103.013,12 €        28.103.013,12 €  
        
      28.103.013,12 €        28.103.013,12 €        28.103.013,12 €        28.103.013,12 €  
-42.816.606,31 € -42.816.606,31 € -42.816.606,31 € -42.816.606,31 € 
-77.445.701,51 € -77.445.701,51 € -77.445.701,51 € -77.445.701,51 € 
-120.262.307,82 € -120.262.307,82 € -120.262.307,82 € -120.262.307,82 € 
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-92.159.294,70 € -92.159.294,70 € -92.159.294,70 € -92.159.294,70 € 
                              -   €                                -   €                                -   €                                -   €  
-92.159.294,70 € -92.159.294,70 € -92.159.294,70 € -92.159.294,70 € 
-14.713.593,19 € -14.713.593,19 € -14.713.593,19 € -14.713.593,19 € 
 
RESULTADOS 
VAN -1.739.078.661,52 € 
PERIODO DE RECUPERACIÓN 22 
 
7.4.6.3.2 Proyecto con financiación externa 
CRÉDITO 
Años 1 2 3 
(20) ENTRADAS             824.386.561,79 €    
(21) CORRETAJE   -4.121.932,81 €   
(22) COMISIONES   -20.609.664,04 €   
(23) Devolución de principal 
(Amortización)     -59.667.040,62 € 
(24) CASH FLOW EXTRAOPERATIVO 
DEL CRÉDITO=(20)+(21)+(22)+(23)             799.654.964,93 €  -59.667.040,62 € 
(25) Intereses     -57.707.059,33 € 
(26) Escudo fiscal                                    -   €  
(27) CASH FLOW OPERATIVO DEL 
CRÉDITO=(25)+(26)                                       -   €  -57.707.059,33 € 
(28) CASH FLOW TOTAL DEL 
CRÉDITO=(24)+(27)   799.654.964,93 € -117.374.099,95 € 
 
4 5 6 7 8 
          
          
          
-63.843.733,47 € -68.312.794,81 € -73.094.690,45 € -78.211.318,78 € -83.686.111,09 € 
-63.843.733,47 € -68.312.794,81 € -73.094.690,45 € -78.211.318,78 € -83.686.111,09 € 
-53.530.366,48 € -49.061.305,14 € -44.279.409,50 € -39.162.781,17 € -33.687.988,86 € 
                               
-   €  
                               
-   €  
                               
-   €  
                               
-   €  
                               
-   €  
-53.530.366,48 € -49.061.305,14 € -44.279.409,50 € -39.162.781,17 € -33.687.988,86 € 
-117.374.099,95 
€ 
-117.374.099,95 
€ 
-117.374.099,95 
€ 
-117.374.099,95 
€ 
-117.374.099,95 
€ 
 
9 10 11 12 
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-89.544.138,87 € -95.812.228,59 € -102.519.084,59 € -109.695.420,51 € 
-89.544.138,87 € -95.812.228,59 € -102.519.084,59 € -109.695.420,51 € 
-27.829.961,08 € -21.561.871,36 € -14.855.015,36 € -7.678.679,44 € 
                               -   €                                 -   €                                 -   €                                  -   €  
-27.829.961,08 € -21.561.871,36 € -14.855.015,36 € -7.678.679,44 € 
-117.374.099,95 € -117.374.099,95 € -117.374.099,95 € -117.374.099,95 € 
 
CASH FLOW DEL PROYECTO FINANCIADO 
Años 1 2 
(19) CASH FLOW TOTAL PROYECTO SIN 
FINANCIAR -824.386.561,79 € -824.386.561,79 € 
(28) CASH FLOW TOTAL CRÉDITO                                   -   €        799.654.964,93 €  
(29) CASH FLOW TOTAL PROYECTO 
FINANCIADO -824.386.561,79 € -24.731.596,85 € 
 
3 4 5 6 7 
-26.533.529,77 € -14.713.593,19 € -14.713.593,19 € -14.713.593,19 € -14.713.593,19 € 
-117.374.099,95 
€ 
-117.374.099,95 
€ 
-117.374.099,95 
€ 
-117.374.099,95 
€ 
-117.374.099,95 
€ 
-143.907.629,72 
€ 
-132.087.693,14 
€ 
-132.087.693,14 
€ 
-132.087.693,14 
€ 
-132.087.693,14 
€ 
 
8 9 10 11 12 
-14.713.593,19 € -14.713.593,19 € -14.713.593,19 € -14.713.593,19 € -14.713.593,19 € 
-117.374.099,95 
€ 
-117.374.099,95 
€ 
-117.374.099,95 
€ 
-117.374.099,95 
€ 
-117.374.099,95 
€ 
-132.087.693,14 
€ 
-132.087.693,14 
€ 
-132.087.693,14 
€ 
-132.087.693,14 
€ 
-132.087.693,14 
€ 
 
13 14 15 16 17 
-14.713.593,19 € -14.713.593,19 € -14.713.593,19 € -14.713.593,19 € -14.713.593,19 € 
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
-14.713.593,19 € -14.713.593,19 € -14.713.593,19 € -14.713.593,19 € -14.713.593,19 € 
 
18 19 20 21 22 
-14.713.593,19 € -14.713.593,19 € -14.713.593,19 € -14.713.593,19 € -52.356.850,33 € 
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
-14.713.593,19 € -14.713.593,19 € -14.713.593,19 € -14.713.593,19 € -52.356.850,33 € 
 
RESULTADOS 
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VAN -1.766.564.536,23 € 
PERIODO DE RECUPERACIÓN 22 
 
7.4.6.4 Ubicación 6 
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 
Concepto Valor (€) Valor residual (€) Años CUOTA (€/año) 
Inversión inicial     1.630.611.654,14        98.936.806,77    20     76.583.742,37    
 
7.4.6.4.1 Proyecto sin financiación externa 
CASH FLOW EXTROPERATIVO DEL PROYECTO SIN FINANCIAR 
Años 1 2 
(A) ACTIVO NO CORRIENTE (ANC)     
INVERSIÓN INICIAL -815.305.827,07 € -815.305.827,07 € 
Desmantelamiento (último año)     
(3) TOTAL GASTOS AMORTIZABLES (ACTIVO NO 
CORRIENTE)= (1)+(2) -815.305.827,07 € -815.305.827,07 € 
      
(B) ACTIVO CORRIENTE (AC)     
I. Deudores comerciales     
Clientes                              -   €                               -   €  
II. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes     
Tesorería                              -   €                               -   €  
(4) TOTAL ACTIVO 
CORRIENTE=Existencias+Deudores 
comerciales+Efectivo                              -   €                               -   €  
(C) PASIVO CORRIENTE     
(5) TOTAL PASIVO CORRIENTE                              -   €                               -   €  
(6) FONDO DE MANIOBRA (FM)=(4)-(5)                              -   €                               -   €  
(7) INVERSIÓN EN FONDO DE MANIOBRA     
(8) CASH FLOW EXTRAOPERATIVO DEL 
PROYECTO (CFE) O TOTAL DE FONDOS 
ABSORBIDOS=(3)+(7) -815.305.827,07 € -815.305.827,07 € 
 
3 4 5 6 7 
          
          
          
                          -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
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     4.505.266,13 
€  
      4.505.266,13 
€  
      4.505.266,13 
€  
      4.505.266,13 
€  
      4.505.266,13 
€  
          
     7.093.332,08 
€  
      7.093.332,08 
€  
      7.093.332,08 
€  
      7.093.332,08 
€  
      7.093.332,08 
€  
   11.598.598,21 
€  
   11.598.598,21 
€  
   11.598.598,21 
€  
   11.598.598,21 
€  
   11.598.598,21 
€  
          
                          -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
   11.598.598,21 
€  
   11.598.598,21 
€  
   11.598.598,21 
€  
   11.598.598,21 
€  
   11.598.598,21 
€  
-11.598.598,21 € 
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
-11.598.598,21 € 
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
 
8 9 10 11 12 
          
          
          
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
          
          
          
      4.505.266,13 
€  
      4.505.266,13 
€  
      4.505.266,13 
€  
      4.505.266,13 
€  
      4.505.266,13 
€  
          
      7.093.332,08 
€  
      7.093.332,08 
€  
      7.093.332,08 
€  
      7.093.332,08 
€  
      7.093.332,08 
€  
   11.598.598,21 
€  
   11.598.598,21 
€  
   11.598.598,21 
€  
   11.598.598,21 
€  
   11.598.598,21 
€  
          
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
   11.598.598,21 
€  
   11.598.598,21 
€  
   11.598.598,21 
€  
   11.598.598,21 
€  
   11.598.598,21 
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
 
13 14 15 16 17 
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                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
          
          
          
      4.505.266,13 
€  
      4.505.266,13 
€  
      4.505.266,13 
€  
      4.505.266,13 
€  
      4.505.266,13 
€  
          
      7.093.332,08 
€  
      7.093.332,08 
€  
      7.093.332,08 
€  
      7.093.332,08 
€  
      7.093.332,08 
€  
   11.598.598,21 
€  
   11.598.598,21 
€  
   11.598.598,21 
€  
   11.598.598,21 
€  
   11.598.598,21 
€  
          
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
   11.598.598,21 
€  
   11.598.598,21 
€  
   11.598.598,21 
€  
   11.598.598,21 
€  
   11.598.598,21 
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
 
18 19 20 21 22 
          
          
        -48.918.349,62 € 
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  -48.918.349,62 € 
          
          
          
      4.505.266,13 
€  
      4.505.266,13 
€  
      4.505.266,13 
€  
      4.505.266,13 
€  
      4.505.266,13 
€  
          
      7.093.332,08 
€  
      7.093.332,08 
€  
      7.093.332,08 
€  
      7.093.332,08 
€  
      7.093.332,08 
€  
   11.598.598,21 
€  
   11.598.598,21 
€  
   11.598.598,21 
€  
   11.598.598,21 
€  
    11.598.598,21 
€  
          
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                            -   
€  
   11.598.598,21 
€  
   11.598.598,21 
€  
   11.598.598,21 
€  
   11.598.598,21 
€  
    11.598.598,21 
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
    11.598.598,21 
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  -37.319.751,41 € 
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CASH FLOW OPERATIVO DEL PROYECTO SIN FINANCIAR 
Años 1 2 3 
(9) VENTAS (Ingresos) 
                 
-   €  
                 
-   €        27.031.596,80 €  
(10) COSTES VARIABLES (CV) (-)       
(11) MARGEN CONTRIBUCIÓN (9)+(10) 
                 
-   €  
                 
-   €        27.031.596,80 €  
(12) GASTOS FIJOS DESEMBOLSABLES (CF) Gastos de 
explotación (-)     -42.559.992,48 € 
(13) AMORTIZACIONES (-)     -76.583.742,37 € 
(14) TOTAL GASTOS FIJOS=(12)+(13)     -119.143.734,85 € 
(15) BENEFICIO ANTES DE IMPUESTOS (BAI)=(11)+(14)     -92.112.138,05 € 
(16) IMPUESTO DE SOCIEDADES (-)                                   -   €  
(17) BENEFICIO DESPUÉS DE IMPUESTOS 
(BDI)=(15)+(16) 
                 
-   €  
                 
-   €  -92.112.138,05 € 
(18) CASH FLOW OPERATIVO (CFO)=(17)-(13) 
                 
-   €  
                 
-   €  -15.528.395,68 € 
 
4 5 6 7 8 
      
27.031.596,80 €  
      
27.031.596,80 €  
      
27.031.596,80 €  
      
27.031.596,80 €  
      
27.031.596,80 €  
          
      
27.031.596,80 €  
      
27.031.596,80 €  
      
27.031.596,80 €  
      
27.031.596,80 €  
      
27.031.596,80 €  
-42.559.992,48 € -42.559.992,48 € -42.559.992,48 € -42.559.992,48 € -42.559.992,48 € 
-76.583.742,37 € -76.583.742,37 € -76.583.742,37 € -76.583.742,37 € -76.583.742,37 € 
-119.143.734,85 
€ 
-119.143.734,85 
€ 
-119.143.734,85 
€ 
-119.143.734,85 
€ 
-119.143.734,85 
€ 
-92.112.138,05 € -92.112.138,05 € -92.112.138,05 € -92.112.138,05 € -92.112.138,05 € 
                              
-   €  
                              
-   €  
                              
-   €  
                              
-   €  
                              
-   €  
-92.112.138,05 € -92.112.138,05 € -92.112.138,05 € -92.112.138,05 € -92.112.138,05 € 
-15.528.395,68 € -15.528.395,68 € -15.528.395,68 € -15.528.395,68 € -15.528.395,68 € 
 
9 10 11 12 13 
      
27.031.596,80 €  
      
27.031.596,80 €  
      
27.031.596,80 €  
      
27.031.596,80 €  
      
27.031.596,80 €  
          
      
27.031.596,80 €  
      
27.031.596,80 €  
      
27.031.596,80 €  
      
27.031.596,80 €  
      
27.031.596,80 €  
-42.559.992,48 € -42.559.992,48 € -42.559.992,48 € -42.559.992,48 € -42.559.992,48 € 
-76.583.742,37 € -76.583.742,37 € -76.583.742,37 € -76.583.742,37 € -76.583.742,37 € 
-119.143.734,85 
€ 
-119.143.734,85 
€ 
-119.143.734,85 
€ 
-119.143.734,85 
€ 
-119.143.734,85 
€ 
-92.112.138,05 € -92.112.138,05 € -92.112.138,05 € -92.112.138,05 € -92.112.138,05 € 
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-   €  
                              
-   €  
                              
-   €  
                              
-   €  
                              
-   €  
-92.112.138,05 € -92.112.138,05 € -92.112.138,05 € -92.112.138,05 € -92.112.138,05 € 
-15.528.395,68 € -15.528.395,68 € -15.528.395,68 € -15.528.395,68 € -15.528.395,68 € 
 
14 15 16 17 18 
      
27.031.596,80 €  
      
27.031.596,80 €  
      
27.031.596,80 €  
      
27.031.596,80 €  
      
27.031.596,80 €  
          
      
27.031.596,80 €  
      
27.031.596,80 €  
      
27.031.596,80 €  
      
27.031.596,80 €  
      
27.031.596,80 €  
-42.559.992,48 € -42.559.992,48 € -42.559.992,48 € -42.559.992,48 € -42.559.992,48 € 
-76.583.742,37 € -76.583.742,37 € -76.583.742,37 € -76.583.742,37 € -76.583.742,37 € 
-119.143.734,85 
€ 
-119.143.734,85 
€ 
-119.143.734,85 
€ 
-119.143.734,85 
€ 
-119.143.734,85 
€ 
-92.112.138,05 € -92.112.138,05 € -92.112.138,05 € -92.112.138,05 € -92.112.138,05 € 
                              
-   €  
                              
-   €  
                              
-   €  
                              
-   €  
                              
-   €  
-92.112.138,05 € -92.112.138,05 € -92.112.138,05 € -92.112.138,05 € -92.112.138,05 € 
-15.528.395,68 € -15.528.395,68 € -15.528.395,68 € -15.528.395,68 € -15.528.395,68 € 
 
19 20 21 22 
      27.031.596,80 €        27.031.596,80 €        27.031.596,80 €        27.031.596,80 €  
        
      27.031.596,80 €        27.031.596,80 €        27.031.596,80 €        27.031.596,80 €  
-42.559.992,48 € -42.559.992,48 € -42.559.992,48 € -42.559.992,48 € 
-76.583.742,37 € -76.583.742,37 € -76.583.742,37 € -76.583.742,37 € 
-119.143.734,85 € -119.143.734,85 € -119.143.734,85 € -119.143.734,85 € 
-92.112.138,05 € -92.112.138,05 € -92.112.138,05 € -92.112.138,05 € 
                              -   €                                -   €                                -   €                                -   €  
-92.112.138,05 € -92.112.138,05 € -92.112.138,05 € -92.112.138,05 € 
-15.528.395,68 € -15.528.395,68 € -15.528.395,68 € -15.528.395,68 € 
 
RESULTADOS 
VAN -1.728.743.080,21 € 
PERIODO DE RECUPERACIÓN 22 
 
7.4.6.4.2 Proyecto con financiación externa 
CRÉDITO 
Años 1 2 3 
(20) ENTRADAS             815.305.827,07 €    
(21) CORRETAJE   -4.076.529,14 €   
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(22) COMISIONES   -20.382.645,68 €   
(23) Devolución de principal 
(Amortización)     -59.009.799,72 € 
(24) CASH FLOW EXTRAOPERATIVO 
DEL CRÉDITO=(20)+(21)+(22)+(23)             790.846.652,26 €  -59.009.799,72 € 
(25) Intereses     -57.071.407,89 € 
(26) Escudo fiscal                                    -   €  
(27) CASH FLOW OPERATIVO DEL 
CRÉDITO=(25)+(26)                                       -   €  -57.071.407,89 € 
(28) CASH FLOW TOTAL DEL 
CRÉDITO=(24)+(27)   790.846.652,26 € -116.081.207,62 € 
 
4 5 6 7 8 
          
          
          
-63.140.485,70 € -67.560.319,70 € -72.289.542,08 € -77.349.810,03 € -82.764.296,73 € 
-63.140.485,70 € -67.560.319,70 € -72.289.542,08 € -77.349.810,03 € -82.764.296,73 € 
-52.940.721,91 € -48.520.887,92 € -43.791.665,54 € -38.731.397,59 € -33.316.910,89 € 
                               
-   €  
                               
-   €  
                               
-   €  
                               
-   €  
                               
-   €  
-52.940.721,91 € -48.520.887,92 € -43.791.665,54 € -38.731.397,59 € -33.316.910,89 € 
-116.081.207,62 
€ 
-116.081.207,62 
€ 
-116.081.207,62 
€ 
-116.081.207,62 
€ 
-116.081.207,62 
€ 
 
9 10 11 12 
        
        
        
-88.557.797,50 € -94.756.843,32 € -101.389.822,36 € -108.487.109,92 € 
-88.557.797,50 € -94.756.843,32 € -101.389.822,36 € -108.487.109,92 € 
-27.523.410,12 € -21.324.364,29 € -14.691.385,26 € -7.594.097,69 € 
                               -   €                                 -   €                                 -   €                                  -   €  
-27.523.410,12 € -21.324.364,29 € -14.691.385,26 € -7.594.097,69 € 
-116.081.207,62 € -116.081.207,62 € -116.081.207,62 € -116.081.207,62 € 
 
CASH FLOW DEL PROYECTO FINANCIADO 
Años 1 2 
(19) CASH FLOW TOTAL PROYECTO SIN 
FINANCIAR -815.305.827,07 € -815.305.827,07 € 
(28) CASH FLOW TOTAL CRÉDITO                                   -   €        790.846.652,26 €  
(29) CASH FLOW TOTAL PROYECTO 
FINANCIADO -815.305.827,07 € -24.459.174,81 € 
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3 4 5 6 7 
-27.126.993,89 € -15.528.395,68 € -15.528.395,68 € -15.528.395,68 € -15.528.395,68 € 
-116.081.207,62 
€ 
-116.081.207,62 
€ 
-116.081.207,62 
€ 
-116.081.207,62 
€ 
-116.081.207,62 
€ 
-143.208.201,51 
€ 
-131.609.603,29 
€ 
-131.609.603,29 
€ 
-131.609.603,29 
€ 
-131.609.603,29 
€ 
 
8 9 10 11 12 
-15.528.395,68 € -15.528.395,68 € -15.528.395,68 € -15.528.395,68 € -15.528.395,68 € 
-116.081.207,62 
€ 
-116.081.207,62 
€ 
-116.081.207,62 
€ 
-116.081.207,62 
€ 
-116.081.207,62 
€ 
-131.609.603,29 
€ 
-131.609.603,29 
€ 
-131.609.603,29 
€ 
-131.609.603,29 
€ 
-131.609.603,29 
€ 
 
13 14 15 16 17 
-15.528.395,68 € -15.528.395,68 € -15.528.395,68 € -15.528.395,68 € -15.528.395,68 € 
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
-15.528.395,68 € -15.528.395,68 € -15.528.395,68 € -15.528.395,68 € -15.528.395,68 € 
 
18 19 20 21 22 
-15.528.395,68 € -15.528.395,68 € -15.528.395,68 € -15.528.395,68 € -52.848.147,09 € 
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
-15.528.395,68 € -15.528.395,68 € -15.528.395,68 € -15.528.395,68 € -52.848.147,09 € 
 
RESULTADOS 
VAN -1.756.233.375,11 € 
PERIODO DE RECUPERACIÓN 22 
 
7.4.6.5 Ubicación 7 
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 
Concepto Valor (€) Valor residual (€) Años CUOTA (€/año) 
Inversión inicial     1.621.193.265,98        98.464.770,27    20     76.136.424,79    
 
7.4.6.5.1 Proyecto sin financiación externa 
CASH FLOW EXTROPERATIVO DEL PROYECTO SIN FINANCIAR 
Años 1 2 
(A) ACTIVO NO CORRIENTE (ANC)     
INVERSIÓN INICIAL -810.596.632,99 € -810.596.632,99 € 
Desmantelamiento (último año)     
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(3) TOTAL GASTOS AMORTIZABLES (ACTIVO NO 
CORRIENTE)= (1)+(2) -810.596.632,99 € -810.596.632,99 € 
      
(B) ACTIVO CORRIENTE (AC)     
I. Deudores comerciales     
Clientes                              -   €                               -   €  
II. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes     
Tesorería                              -   €                               -   €  
(4) TOTAL ACTIVO 
CORRIENTE=Existencias+Deudores 
comerciales+Efectivo                              -   €                               -   €  
(C) PASIVO CORRIENTE     
(5) TOTAL PASIVO CORRIENTE                              -   €                               -   €  
(6) FONDO DE MANIOBRA (FM)=(4)-(5)                              -   €                               -   €  
(7) INVERSIÓN EN FONDO DE MANIOBRA     
(8) CASH FLOW EXTRAOPERATIVO DEL 
PROYECTO (CFE) O TOTAL DE FONDOS 
ABSORBIDOS=(3)+(7) -810.596.632,99 € -810.596.632,99 € 
 
3 4 5 6 7 
          
          
          
                          -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
          
          
          
     4.344.168,75 
€  
      4.344.168,75 
€  
      4.344.168,75 
€  
      4.344.168,75 
€  
      4.344.168,75 
€  
          
     7.066.357,95 
€  
      7.066.357,95 
€  
      7.066.357,95 
€  
      7.066.357,95 
€  
      7.066.357,95 
€  
   11.410.526,70 
€  
   11.410.526,70 
€  
   11.410.526,70 
€  
   11.410.526,70 
€  
   11.410.526,70 
€  
          
                          -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
   11.410.526,70 
€  
   11.410.526,70 
€  
   11.410.526,70 
€  
   11.410.526,70 
€  
   11.410.526,70 
€  
-11.410.526,70 € 
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
-11.410.526,70 € 
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
 
8 9 10 11 12 
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                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
          
          
          
      4.344.168,75 
€  
      4.344.168,75 
€  
      4.344.168,75 
€  
      4.344.168,75 
€  
      4.344.168,75 
€  
          
      7.066.357,95 
€  
      7.066.357,95 
€  
      7.066.357,95 
€  
      7.066.357,95 
€  
      7.066.357,95 
€  
   11.410.526,70 
€  
   11.410.526,70 
€  
   11.410.526,70 
€  
   11.410.526,70 
€  
   11.410.526,70 
€  
          
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
   11.410.526,70 
€  
   11.410.526,70 
€  
   11.410.526,70 
€  
   11.410.526,70 
€  
   11.410.526,70 
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
 
13 14 15 16 17 
          
          
          
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
          
          
          
      4.344.168,75 
€  
      4.344.168,75 
€  
      4.344.168,75 
€  
      4.344.168,75 
€  
      4.344.168,75 
€  
          
      7.066.357,95 
€  
      7.066.357,95 
€  
      7.066.357,95 
€  
      7.066.357,95 
€  
      7.066.357,95 
€  
   11.410.526,70 
€  
   11.410.526,70 
€  
   11.410.526,70 
€  
   11.410.526,70 
€  
   11.410.526,70 
€  
          
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
   11.410.526,70 
€  
   11.410.526,70 
€  
   11.410.526,70 
€  
   11.410.526,70 
€  
   11.410.526,70 
€  
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                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
 
18 19 20 21 22 
          
          
        -48.635.797,98 € 
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  -48.635.797,98 € 
          
          
          
      4.344.168,75 
€  
      4.344.168,75 
€  
      4.344.168,75 
€  
      4.344.168,75 
€  
      4.344.168,75 
€  
          
      7.066.357,95 
€  
      7.066.357,95 
€  
      7.066.357,95 
€  
      7.066.357,95 
€  
      7.066.357,95 
€  
   11.410.526,70 
€  
   11.410.526,70 
€  
   11.410.526,70 
€  
   11.410.526,70 
€  
    11.410.526,70 
€  
          
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                            -   
€  
   11.410.526,70 
€  
   11.410.526,70 
€  
   11.410.526,70 
€  
   11.410.526,70 
€  
    11.410.526,70 
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
    11.410.526,70 
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  -37.225.271,28 € 
 
CASH FLOW OPERATIVO DEL PROYECTO SIN FINANCIAR 
Años 1 2 3 
(9) VENTAS (Ingresos) 
                 
-   €  
                 
-   €        26.065.012,48 €  
(10) COSTES VARIABLES (CV) (-)       
(11) MARGEN CONTRIBUCIÓN (9)+(10) 
                 
-   €  
                 
-   €        26.065.012,48 €  
(12) GASTOS FIJOS DESEMBOLSABLES (CF) Gastos de 
explotación (-)     -42.398.147,69 € 
(13) AMORTIZACIONES (-)     -76.136.424,79 € 
(14) TOTAL GASTOS FIJOS=(12)+(13)     -118.534.572,48 € 
(15) BENEFICIO ANTES DE IMPUESTOS (BAI)=(11)+(14)     -92.469.560,00 € 
(16) IMPUESTO DE SOCIEDADES (-)                                   -   €  
(17) BENEFICIO DESPUÉS DE IMPUESTOS 
(BDI)=(15)+(16) 
                 
-   €  
                 
-   €  -92.469.560,00 € 
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(18) CASH FLOW OPERATIVO (CFO)=(17)-(13) 
                 
-   €  
                 
-   €  -16.333.135,21 € 
 
4 5 6 7 8 
      
26.065.012,48 €  
      
26.065.012,48 €  
      
26.065.012,48 €  
      
26.065.012,48 €  
      
26.065.012,48 €  
          
      
26.065.012,48 €  
      
26.065.012,48 €  
      
26.065.012,48 €  
      
26.065.012,48 €  
      
26.065.012,48 €  
-42.398.147,69 € -42.398.147,69 € -42.398.147,69 € -42.398.147,69 € -42.398.147,69 € 
-76.136.424,79 € -76.136.424,79 € -76.136.424,79 € -76.136.424,79 € -76.136.424,79 € 
-118.534.572,48 
€ 
-118.534.572,48 
€ 
-118.534.572,48 
€ 
-118.534.572,48 
€ 
-118.534.572,48 
€ 
-92.469.560,00 € -92.469.560,00 € -92.469.560,00 € -92.469.560,00 € -92.469.560,00 € 
                              
-   €  
                              
-   €  
                              
-   €  
                              
-   €  
                              
-   €  
-92.469.560,00 € -92.469.560,00 € -92.469.560,00 € -92.469.560,00 € -92.469.560,00 € 
-16.333.135,21 € -16.333.135,21 € -16.333.135,21 € -16.333.135,21 € -16.333.135,21 € 
 
9 10 11 12 13 
      
26.065.012,48 €  
      
26.065.012,48 €  
      
26.065.012,48 €  
      
26.065.012,48 €  
      
26.065.012,48 €  
          
      
26.065.012,48 €  
      
26.065.012,48 €  
      
26.065.012,48 €  
      
26.065.012,48 €  
      
26.065.012,48 €  
-42.398.147,69 € -42.398.147,69 € -42.398.147,69 € -42.398.147,69 € -42.398.147,69 € 
-76.136.424,79 € -76.136.424,79 € -76.136.424,79 € -76.136.424,79 € -76.136.424,79 € 
-118.534.572,48 
€ 
-118.534.572,48 
€ 
-118.534.572,48 
€ 
-118.534.572,48 
€ 
-118.534.572,48 
€ 
-92.469.560,00 € -92.469.560,00 € -92.469.560,00 € -92.469.560,00 € -92.469.560,00 € 
                              
-   €  
                              
-   €  
                              
-   €  
                              
-   €  
                              
-   €  
-92.469.560,00 € -92.469.560,00 € -92.469.560,00 € -92.469.560,00 € -92.469.560,00 € 
-16.333.135,21 € -16.333.135,21 € -16.333.135,21 € -16.333.135,21 € -16.333.135,21 € 
 
14 15 16 17 18 
      
26.065.012,48 €  
      
26.065.012,48 €  
      
26.065.012,48 €  
      
26.065.012,48 €  
      
26.065.012,48 €  
          
      
26.065.012,48 €  
      
26.065.012,48 €  
      
26.065.012,48 €  
      
26.065.012,48 €  
      
26.065.012,48 €  
-42.398.147,69 € -42.398.147,69 € -42.398.147,69 € -42.398.147,69 € -42.398.147,69 € 
-76.136.424,79 € -76.136.424,79 € -76.136.424,79 € -76.136.424,79 € -76.136.424,79 € 
-118.534.572,48 
€ 
-118.534.572,48 
€ 
-118.534.572,48 
€ 
-118.534.572,48 
€ 
-118.534.572,48 
€ 
-92.469.560,00 € -92.469.560,00 € -92.469.560,00 € -92.469.560,00 € -92.469.560,00 € 
DOCUMENTO I: MEMORIA Y ANEJOS 
Ruben Ferradás Castelo  
296 
 
                              
-   €  
                              
-   €  
                              
-   €  
                              
-   €  
                              
-   €  
-92.469.560,00 € -92.469.560,00 € -92.469.560,00 € -92.469.560,00 € -92.469.560,00 € 
-16.333.135,21 € -16.333.135,21 € -16.333.135,21 € -16.333.135,21 € -16.333.135,21 € 
 
19 20 21 22 
      26.065.012,48 €        26.065.012,48 €        26.065.012,48 €        26.065.012,48 €  
        
      26.065.012,48 €        26.065.012,48 €        26.065.012,48 €        26.065.012,48 €  
-42.398.147,69 € -42.398.147,69 € -42.398.147,69 € -42.398.147,69 € 
-76.136.424,79 € -76.136.424,79 € -76.136.424,79 € -76.136.424,79 € 
-118.534.572,48 € -118.534.572,48 € -118.534.572,48 € -118.534.572,48 € 
-92.469.560,00 € -92.469.560,00 € -92.469.560,00 € -92.469.560,00 € 
                              -   €                                -   €                                -   €                                -   €  
-92.469.560,00 € -92.469.560,00 € -92.469.560,00 € -92.469.560,00 € 
-16.333.135,21 € -16.333.135,21 € -16.333.135,21 € -16.333.135,21 € 
 
RESULTADOS 
VAN -1.726.809.299,53 € 
PERIODO DE RECUPERACIÓN 22 
 
7.4.6.5.2 Proyecto con financiación externa 
CRÉDITO 
Años 1 2 3 
(20) ENTRADAS             810.596.632,99 €    
(21) CORRETAJE   -4.052.983,16 €   
(22) COMISIONES   -20.264.915,82 €   
(23) Devolución de principal 
(Amortización)     -58.668.960,02 € 
(24) CASH FLOW EXTRAOPERATIVO 
DEL CRÉDITO=(20)+(21)+(22)+(23)             786.278.734,00 €  -58.668.960,02 € 
(25) Intereses     -56.741.764,31 € 
(26) Escudo fiscal                                    -   €  
(27) CASH FLOW OPERATIVO DEL 
CRÉDITO=(25)+(26)                                       -   €  -56.741.764,31 € 
(28) CASH FLOW TOTAL DEL 
CRÉDITO=(24)+(27)   786.278.734,00 € -115.410.724,32 € 
 
4 5 6 7 8 
          
          
          
-62.775.787,22 € -67.170.092,32 € -71.871.998,78 € -76.903.038,70 € -82.286.251,41 € 
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-62.775.787,22 € -67.170.092,32 € -71.871.998,78 € -76.903.038,70 € -82.286.251,41 € 
-52.634.937,11 € -48.240.632,00 € -43.538.725,54 € -38.507.685,63 € -33.124.472,92 € 
                               
-   €  
                               
-   €  
                               
-   €  
                               
-   €  
                               
-   €  
-52.634.937,11 € -48.240.632,00 € -43.538.725,54 € -38.507.685,63 € -33.124.472,92 € 
-115.410.724,32 
€ 
-115.410.724,32 
€ 
-115.410.724,32 
€ 
-115.410.724,32 
€ 
-115.410.724,32 
€ 
 
9 10 11 12 
        
        
        
-88.046.289,01 € -94.209.529,24 € -100.804.196,28 € -107.860.490,02 € 
-88.046.289,01 € -94.209.529,24 € -100.804.196,28 € -107.860.490,02 € 
-27.364.435,32 € -21.201.195,09 € -14.606.528,04 € -7.550.234,30 € 
                               -   €                                 -   €                                 -   €                                  -   €  
-27.364.435,32 € -21.201.195,09 € -14.606.528,04 € -7.550.234,30 € 
-115.410.724,32 € -115.410.724,32 € -115.410.724,32 € -115.410.724,32 € 
 
CASH FLOW DEL PROYECTO FINANCIADO 
Años 1 2 
(19) CASH FLOW TOTAL PROYECTO SIN 
FINANCIAR -810.596.632,99 € -810.596.632,99 € 
(28) CASH FLOW TOTAL CRÉDITO                                   -   €        786.278.734,00 €  
(29) CASH FLOW TOTAL PROYECTO 
FINANCIADO -810.596.632,99 € -24.317.898,99 € 
 
3 4 5 6 7 
-27.743.661,91 € -16.333.135,21 € -16.333.135,21 € -16.333.135,21 € -16.333.135,21 € 
-115.410.724,32 
€ 
-115.410.724,32 
€ 
-115.410.724,32 
€ 
-115.410.724,32 
€ 
-115.410.724,32 
€ 
-143.154.386,23 
€ 
-131.743.859,54 
€ 
-131.743.859,54 
€ 
-131.743.859,54 
€ 
-131.743.859,54 
€ 
 
8 9 10 11 12 
-16.333.135,21 € -16.333.135,21 € -16.333.135,21 € -16.333.135,21 € -16.333.135,21 € 
-115.410.724,32 
€ 
-115.410.724,32 
€ 
-115.410.724,32 
€ 
-115.410.724,32 
€ 
-115.410.724,32 
€ 
-131.743.859,54 
€ 
-131.743.859,54 
€ 
-131.743.859,54 
€ 
-131.743.859,54 
€ 
-131.743.859,54 
€ 
 
13 14 15 16 17 
-16.333.135,21 € -16.333.135,21 € -16.333.135,21 € -16.333.135,21 € -16.333.135,21 € 
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                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
-16.333.135,21 € -16.333.135,21 € -16.333.135,21 € -16.333.135,21 € -16.333.135,21 € 
 
18 19 20 21 22 
-16.333.135,21 € -16.333.135,21 € -16.333.135,21 € -16.333.135,21 € -53.558.406,50 € 
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
-16.333.135,21 € -16.333.135,21 € -16.333.135,21 € -16.333.135,21 € -53.558.406,50 € 
 
RESULTADOS 
VAN -1.754.419.254,53 € 
PERIODO DE RECUPERACIÓN 22 
 
7.4.6.6 Ubicación 8 
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 
Concepto Valor (€) Valor residual (€) Años CUOTA (€/año) 
Inversión inicial     1.645.767.786,36        99.706.589,37    20     77.303.059,85    
 
7.4.6.6.1 Proyecto sin financiación externa 
CASH FLOW EXTROPERATIVO DEL PROYECTO SIN FINANCIAR 
Años 1 2 
(A) ACTIVO NO CORRIENTE (ANC)     
INVERSIÓN INICIAL -822.883.893,18 € -822.883.893,18 € 
Desmantelamiento (último año)     
(3) TOTAL GASTOS AMORTIZABLES (ACTIVO NO 
CORRIENTE)= (1)+(2) -822.883.893,18 € -822.883.893,18 € 
      
(B) ACTIVO CORRIENTE (AC)     
I. Deudores comerciales     
Clientes                              -   €                               -   €  
II. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes     
Tesorería                              -   €                               -   €  
(4) TOTAL ACTIVO 
CORRIENTE=Existencias+Deudores 
comerciales+Efectivo                              -   €                               -   €  
(C) PASIVO CORRIENTE     
(5) TOTAL PASIVO CORRIENTE                              -   €                               -   €  
(6) FONDO DE MANIOBRA (FM)=(4)-(5)                              -   €                               -   €  
(7) INVERSIÓN EN FONDO DE MANIOBRA     
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(8) CASH FLOW EXTRAOPERATIVO DEL 
PROYECTO (CFE) O TOTAL DE FONDOS 
ABSORBIDOS=(3)+(7) -822.883.893,18 € -822.883.893,18 € 
 
3 4 5 6 7 
          
          
          
                          -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
          
          
          
     4.637.237,97 
€  
      4.637.237,97 
€  
      4.637.237,97 
€  
      4.637.237,97 
€  
      4.637.237,97 
€  
          
     7.127.830,33 
€  
      7.127.830,33 
€  
      7.127.830,33 
€  
      7.127.830,33 
€  
      7.127.830,33 
€  
   11.765.068,30 
€  
   11.765.068,30 
€  
   11.765.068,30 
€  
   11.765.068,30 
€  
   11.765.068,30 
€  
          
                          -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
   11.765.068,30 
€  
   11.765.068,30 
€  
   11.765.068,30 
€  
   11.765.068,30 
€  
   11.765.068,30 
€  
-11.765.068,30 € 
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
-11.765.068,30 € 
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
 
8 9 10 11 12 
          
          
          
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
          
          
          
      4.637.237,97 
€  
      4.637.237,97 
€  
      4.637.237,97 
€  
      4.637.237,97 
€  
      4.637.237,97 
€  
          
      7.127.830,33 
€  
      7.127.830,33 
€  
      7.127.830,33 
€  
      7.127.830,33 
€  
      7.127.830,33 
€  
   11.765.068,30 
€  
   11.765.068,30 
€  
   11.765.068,30 
€  
   11.765.068,30 
€  
   11.765.068,30 
€  
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                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
   11.765.068,30 
€  
   11.765.068,30 
€  
   11.765.068,30 
€  
   11.765.068,30 
€  
   11.765.068,30 
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
 
13 14 15 16 17 
          
          
          
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
          
          
          
      4.637.237,97 
€  
      4.637.237,97 
€  
      4.637.237,97 
€  
      4.637.237,97 
€  
      4.637.237,97 
€  
          
      7.127.830,33 
€  
      7.127.830,33 
€  
      7.127.830,33 
€  
      7.127.830,33 
€  
      7.127.830,33 
€  
   11.765.068,30 
€  
   11.765.068,30 
€  
   11.765.068,30 
€  
   11.765.068,30 
€  
   11.765.068,30 
€  
          
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
   11.765.068,30 
€  
   11.765.068,30 
€  
   11.765.068,30 
€  
   11.765.068,30 
€  
   11.765.068,30 
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
 
18 19 20 21 22 
          
          
        -49.373.033,59 € 
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  -49.373.033,59 € 
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      4.637.237,97 
€  
      4.637.237,97 
€  
      4.637.237,97 
€  
      4.637.237,97 
€  
      4.637.237,97 
€  
          
      7.127.830,33 
€  
      7.127.830,33 
€  
      7.127.830,33 
€  
      7.127.830,33 
€  
      7.127.830,33 
€  
   11.765.068,30 
€  
   11.765.068,30 
€  
   11.765.068,30 
€  
   11.765.068,30 
€  
    11.765.068,30 
€  
          
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                            -   
€  
   11.765.068,30 
€  
   11.765.068,30 
€  
   11.765.068,30 
€  
   11.765.068,30 
€  
    11.765.068,30 
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
    11.765.068,30 
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  -37.607.965,29 € 
 
CASH FLOW OPERATIVO DEL PROYECTO SIN FINANCIAR 
Años 1 2 3 
(9) VENTAS (Ingresos) 
                 
-   €  
                 
-   €        27.823.427,84 €  
(10) COSTES VARIABLES (CV) (-)       
(11) MARGEN CONTRIBUCIÓN (9)+(10) 
                 
-   €  
                 
-   €        27.823.427,84 €  
(12) GASTOS FIJOS DESEMBOLSABLES (CF) Gastos de 
explotación (-)     -42.766.981,97 € 
(13) AMORTIZACIONES (-)     -77.303.059,85 € 
(14) TOTAL GASTOS FIJOS=(12)+(13)     -120.070.041,82 € 
(15) BENEFICIO ANTES DE IMPUESTOS (BAI)=(11)+(14)     -92.246.613,98 € 
(16) IMPUESTO DE SOCIEDADES (-)                                   -   €  
(17) BENEFICIO DESPUÉS DE IMPUESTOS 
(BDI)=(15)+(16) 
                 
-   €  
                 
-   €  -92.246.613,98 € 
(18) CASH FLOW OPERATIVO (CFO)=(17)-(13) 
                 
-   €  
                 
-   €  -14.943.554,13 € 
 
4 5 6 7 8 
      
27.823.427,84 €  
      
27.823.427,84 €  
      
27.823.427,84 €  
      
27.823.427,84 €  
      
27.823.427,84 €  
          
      
27.823.427,84 €  
      
27.823.427,84 €  
      
27.823.427,84 €  
      
27.823.427,84 €  
      
27.823.427,84 €  
-42.766.981,97 € -42.766.981,97 € -42.766.981,97 € -42.766.981,97 € -42.766.981,97 € 
-77.303.059,85 € -77.303.059,85 € -77.303.059,85 € -77.303.059,85 € -77.303.059,85 € 
-120.070.041,82 
€ 
-120.070.041,82 
€ 
-120.070.041,82 
€ 
-120.070.041,82 
€ 
-120.070.041,82 
€ 
-92.246.613,98 € -92.246.613,98 € -92.246.613,98 € -92.246.613,98 € -92.246.613,98 € 
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-   €  
                              
-   €  
                              
-   €  
                              
-   €  
                              
-   €  
-92.246.613,98 € -92.246.613,98 € -92.246.613,98 € -92.246.613,98 € -92.246.613,98 € 
-14.943.554,13 € -14.943.554,13 € -14.943.554,13 € -14.943.554,13 € -14.943.554,13 € 
 
9 10 11 12 13 
      
27.823.427,84 €  
      
27.823.427,84 €  
      
27.823.427,84 €  
      
27.823.427,84 €  
      
27.823.427,84 €  
          
      
27.823.427,84 €  
      
27.823.427,84 €  
      
27.823.427,84 €  
      
27.823.427,84 €  
      
27.823.427,84 €  
-42.766.981,97 € -42.766.981,97 € -42.766.981,97 € -42.766.981,97 € -42.766.981,97 € 
-77.303.059,85 € -77.303.059,85 € -77.303.059,85 € -77.303.059,85 € -77.303.059,85 € 
-120.070.041,82 
€ 
-120.070.041,82 
€ 
-120.070.041,82 
€ 
-120.070.041,82 
€ 
-120.070.041,82 
€ 
-92.246.613,98 € -92.246.613,98 € -92.246.613,98 € -92.246.613,98 € -92.246.613,98 € 
                              
-   €  
                              
-   €  
                              
-   €  
                              
-   €  
                              
-   €  
-92.246.613,98 € -92.246.613,98 € -92.246.613,98 € -92.246.613,98 € -92.246.613,98 € 
-14.943.554,13 € -14.943.554,13 € -14.943.554,13 € -14.943.554,13 € -14.943.554,13 € 
 
14 15 16 17 18 
      
27.823.427,84 €  
      
27.823.427,84 €  
      
27.823.427,84 €  
      
27.823.427,84 €  
      
27.823.427,84 €  
          
      
27.823.427,84 €  
      
27.823.427,84 €  
      
27.823.427,84 €  
      
27.823.427,84 €  
      
27.823.427,84 €  
-42.766.981,97 € -42.766.981,97 € -42.766.981,97 € -42.766.981,97 € -42.766.981,97 € 
-77.303.059,85 € -77.303.059,85 € -77.303.059,85 € -77.303.059,85 € -77.303.059,85 € 
-120.070.041,82 
€ 
-120.070.041,82 
€ 
-120.070.041,82 
€ 
-120.070.041,82 
€ 
-120.070.041,82 
€ 
-92.246.613,98 € -92.246.613,98 € -92.246.613,98 € -92.246.613,98 € -92.246.613,98 € 
                              
-   €  
                              
-   €  
                              
-   €  
                              
-   €  
                              
-   €  
-92.246.613,98 € -92.246.613,98 € -92.246.613,98 € -92.246.613,98 € -92.246.613,98 € 
-14.943.554,13 € -14.943.554,13 € -14.943.554,13 € -14.943.554,13 € -14.943.554,13 € 
 
19 20 21 22 
      27.823.427,84 €        27.823.427,84 €        27.823.427,84 €        27.823.427,84 €  
        
      27.823.427,84 €        27.823.427,84 €        27.823.427,84 €        27.823.427,84 €  
-42.766.981,97 € -42.766.981,97 € -42.766.981,97 € -42.766.981,97 € 
-77.303.059,85 € -77.303.059,85 € -77.303.059,85 € -77.303.059,85 € 
-120.070.041,82 € -120.070.041,82 € -120.070.041,82 € -120.070.041,82 € 
-92.246.613,98 € -92.246.613,98 € -92.246.613,98 € -92.246.613,98 € 
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                              -   €                                -   €                                -   €                                -   €  
-92.246.613,98 € -92.246.613,98 € -92.246.613,98 € -92.246.613,98 € 
-14.943.554,13 € -14.943.554,13 € -14.943.554,13 € -14.943.554,13 € 
 
RESULTADOS 
VAN -1.738.221.128,12 € 
PERIODO DE RECUPERACIÓN 22 
 
7.4.6.6.2 Proyecto con financiación externa 
CRÉDITO 
Años 1 2 3 
(20) ENTRADAS             822.883.893,18 €    
(21) CORRETAJE   -4.114.419,47 €   
(22) COMISIONES   -20.572.097,33 €   
(23) Devolución de principal 
(Amortización)     -59.558.281,22 € 
(24) CASH FLOW EXTRAOPERATIVO 
DEL CRÉDITO=(20)+(21)+(22)+(23)             798.197.376,38 €  -59.558.281,22 € 
(25) Intereses     -57.601.872,52 € 
(26) Escudo fiscal                                    -   €  
(27) CASH FLOW OPERATIVO DEL 
CRÉDITO=(25)+(26)                                       -   €  -57.601.872,52 € 
(28) CASH FLOW TOTAL DEL 
CRÉDITO=(24)+(27)   798.197.376,38 € -117.160.153,75 € 
 
4 5 6 7 8 
          
          
          
-63.727.360,91 € -68.188.276,17 € -72.961.455,50 € -78.068.757,39 € -83.533.570,41 € 
-63.727.360,91 € -68.188.276,17 € -72.961.455,50 € -78.068.757,39 € -83.533.570,41 € 
-53.432.792,84 € -48.971.877,57 € -44.198.698,24 € -39.091.396,36 € -33.626.583,34 € 
                               
-   €  
                               
-   €  
                               
-   €  
                               
-   €  
                               
-   €  
-53.432.792,84 € -48.971.877,57 € -44.198.698,24 € -39.091.396,36 € -33.626.583,34 € 
-117.160.153,75 
€ 
-117.160.153,75 
€ 
-117.160.153,75 
€ 
-117.160.153,75 
€ 
-117.160.153,75 
€ 
 
9 10 11 12 
        
        
        
-89.380.920,34 € -95.637.584,76 € -102.332.215,69 € -109.495.470,79 € 
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-89.380.920,34 € -95.637.584,76 € -102.332.215,69 € -109.495.470,79 € 
-27.779.233,41 € -21.522.568,99 € -14.827.938,05 € -7.664.682,96 € 
                               -   €                                 -   €                                 -   €                                  -   €  
-27.779.233,41 € -21.522.568,99 € -14.827.938,05 € -7.664.682,96 € 
-117.160.153,75 € -117.160.153,75 € -117.160.153,75 € -117.160.153,75 € 
 
CASH FLOW DEL PROYECTO FINANCIADO 
Años 1 2 
(19) CASH FLOW TOTAL PROYECTO SIN 
FINANCIAR -822.883.893,18 € -822.883.893,18 € 
(28) CASH FLOW TOTAL CRÉDITO 
                                  
-   €        798.197.376,38 €  
(29) CASH FLOW TOTAL PROYECTO 
FINANCIADO -822.883.893,18 € -24.686.516,80 € 
 
3 4 5 6 7 
-26.708.622,43 € -14.943.554,13 € -14.943.554,13 € -14.943.554,13 € -14.943.554,13 € 
-117.160.153,75 
€ 
-117.160.153,75 
€ 
-117.160.153,75 
€ 
-117.160.153,75 
€ 
-117.160.153,75 
€ 
-143.868.776,18 
€ 
-132.103.707,88 
€ 
-132.103.707,88 
€ 
-132.103.707,88 
€ 
-132.103.707,88 
€ 
 
8 9 10 11 12 
-14.943.554,13 € -14.943.554,13 € -14.943.554,13 € -14.943.554,13 € -14.943.554,13 € 
-117.160.153,75 
€ 
-117.160.153,75 
€ 
-117.160.153,75 
€ 
-117.160.153,75 
€ 
-117.160.153,75 
€ 
-132.103.707,88 
€ 
-132.103.707,88 
€ 
-132.103.707,88 
€ 
-132.103.707,88 
€ 
-132.103.707,88 
€ 
 
13 14 15 16 17 
-14.943.554,13 € -14.943.554,13 € -14.943.554,13 € -14.943.554,13 € -14.943.554,13 € 
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
-14.943.554,13 € -14.943.554,13 € -14.943.554,13 € -14.943.554,13 € -14.943.554,13 € 
 
18 19 20 21 22 
-14.943.554,13 € -14.943.554,13 € -14.943.554,13 € -14.943.554,13 € -52.551.519,42 € 
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
                           -   
€  
-14.943.554,13 € -14.943.554,13 € -14.943.554,13 € -14.943.554,13 € -52.551.519,42 € 
 
RESULTADOS 
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VAN -1.765.738.206,83 € 
PERIODO DE RECUPERACIÓN 22 
 
7.5 Conclusión 
En las siguientes tablas se muestran de forma resumida los VAN para cada una de las alternativas 
de estudio para las dos tipos de proyecto considerados, sin financiar (PSF) y con financiación 
externa (PF). 
Tabla 14. VAN para los diferentes proyectos de la alternativa 1. 
 ALTERNATIVA 1 
 PSF PF 
UBICACIÓN 1 -803.821.578,40 € -816.443.412,01 € 
UBICACIÓN 2 -813.689.053,26 € -826.476.054,57 € 
UBICACIÓN 5 -832.030.415,28 € -845.203.241,46 € 
UBICACIÓN 6 -816.949.468,75 € -829.958.856,76 € 
UBICACIÓN 7 -810.734.629,89 € -823.714.134,60 € 
UBICACIÓN 8 -829.934.582,41 € -843.094.593,71 € 
 
Tabla 15. VAN para los diferentes proyectos de la alternativa 2. 
 ALTERNATIVA 2 
 PSF PF 
UBICACIÓN 1 -1.122.508.278,85 € -1.140.119.579,60 € 
UBICACIÓN 2 -1.132.496.603,59 € -1.150.277.451,63 € 
UBICACIÓN 5 -1.152.682.500,06 € -1.170.915.357,29 € 
UBICACIÓN 6 -1.139.276.388,31 € -1.157.405.044,66 € 
UBICACIÓN 7 -1.134.572.511,16 € -1.152.724.062,54 € 
UBICACIÓN 8 -1.151.023.714,06 € -1.169.259.290,42 € 
 
Tabla 16. VAN para los diferentes proyectos de la alternativa 3. 
 ALTERNATIVA 3 
 PSF PF 
UBICACIÓN 1 -1.617.262.076,78 € -1.642.627.357,23 € 
UBICACIÓN 2 -1.627.431.676,35 € -1.652.973.055,19 € 
UBICACIÓN 5 -1.650.384.374,48 € -1.676.476.921,72 € 
UBICACIÓN 6 -1.639.490.514,90 € -1.665.567.668,59 € 
UBICACIÓN 7 -1.637.053.080,32 € -1.663.232.278,11 € 
UBICACIÓN 8 -1.649.381.158,79 € -1.675.499.710,08 € 
 
Tabla 17. VAN para los diferentes proyectos de la alternativa 4. 
 ALTERNATIVA 4 
 PSF PF 
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UBICACIÓN 1 -851.463.370,95 € -864.828.496,42 € 
UBICACIÓN 2 -861.350.987,46 € -874.882.015,21 € 
UBICACIÓN 5 -879.999.771,88 € -893.927.690,83 € 
UBICACIÓN 6 -865.197.964,49 € -878.972.334,17 € 
UBICACIÓN 7 -859.234.952,58 € -872.988.239,85 € 
UBICACIÓN 8 -877.976.780,16 € -891.894.478,56 € 
 
Tabla 18. VAN para los diferentes proyectos de la alternativa 5. 
 ALTERNATIVA 5 
 PSF PF 
UBICACIÓN 1 -1.277.270.463,86 € -1.297.302.576,00 € 
UBICACIÓN 2 -1.287.319.213,54 € -1.307.523.064,55 € 
UBICACIÓN 5 -1.308.427.377,23 € -1.329.116.361,09 € 
UBICACIÓN 6 -1.295.858.682,87 € -1.316.473.102,90 € 
UBICACIÓN 7 -1.291.910.286,58 € -1.312.573.996,55 € 
UBICACIÓN 8 -1.306.987.114,67 € -1.327.686.590,59 € 
 
Tabla 19. VAN para los diferentes proyectos de la alternativa 6. 
 ALTERNATIVA 6 
 PSF PF 
UBICACIÓN 1 -1.705.301.235,71 € -1.732.036.184,60 € 
UBICACIÓN 2 -1.715.511.118,58 € -1.742.423.636,64 € 
UBICACIÓN 5 -1.739.078.661,52 € -1.766.564.536,23 € 
UBICACIÓN 6 -1.728.743.080,21 € -1.756.233.375,11 € 
UBICACIÓN 7 -1.726.809.299,53 € -1.754.419.254,53 € 
UBICACIÓN 8 -1.738.221.128,12 € -1.765.738.206,83 € 
 
Se aprecia que fácilmente que todos los proyectos están lejanos a ser rentables, ya que para que 
eso suceda el VAN debe ser positivo, además el periodo de recuperación es en todos los 
proyectos mayor de 22 años. 
También se puede observar que los proyectos sin financiación obtienen un VAN mayor, es decir, 
menos desfavorable, respecto a sus análogos con financiación externa. Este hecho se debe a 
que, ya que el proyecto no genera beneficios, o lo que es lo mismo, el proyecto presenta 
pérdidas, entonces el proyecto financiado presenta un coste añadido relativo a la cuota de 
intereses que se deben pagar anualmente a la entidad que emite el crédito. El hecho de que los 
proyectos sin financiación presentan un mejor VAN que aquellos financiados se puede observar 
de manera más visual a continuación. 
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Figura 52. VAN de los diferentes proyectos para la alternativa 1. 
 
Figura 53. VAN de los diferentes proyectos para la alternativa 2. 
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Figura 54. VAN de los diferentes proyectos para la alternativa 3. 
 
Figura 55. VAN de los diferentes proyectos para la alternativa 4. 
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Figura 56. VAN de los diferentes proyectos para la alternativa 5. 
 
Figura 57. VAN de los diferentes proyectos para la alternativa 6. 
 
Además de las tablas precedentes se observa que el mejor VAN, es decir, el menos desfavorable, 
lo que significa el proyecto que generaría menores pérdidas económicas se obtiene para la 
alternativa 1 en la ubicación 1. Esta alternativa difiere con la que presentaba una mejor relación 
entre los costes de la inversión inicial y la energía anual producida que era la alternativa 4 en la 
misma ubicación. Esto se debe a que la inversión inicial de la alternativa 4 es mayor, ya que 
cuenta con un convertidor más, y aunque también es cierto que la energía generada es mayor, 
al no generar beneficios ninguno de los proyectos hace que el primero de los hechos pese más. 
En las siguientes figuras se muestra de manera visual la comparación de los diferentes VAN para 
los proyectos sin financiación y con financiación externa. 
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Figura 58. VAN de los proyectos sin financiar. 
 
Figura 59. VAN de los proyectos con financiación externa. 
 
En estas figuras se puede observar lo explicado anteriormente, a mayor número de 
convertidores con los que cuente el parque más desfavorable será el VAN, porque, como ya se 
explicó, la mayor inversión inicial no es compensada con la mayor energía producida por el 
parque ya que el VAN indica que estos proyectos no generan beneficios. 
Con los datos mostrados en este apartado se puede concluir que a día de hoy sin una buena 
tarifa eléctrica para este tipo de instalaciones, es inviable económicamente cualquier proyecto 
de generación de energía undimotriz. 
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8 Estudio de sensibilidad 
El análisis de sensibilidad consiste en un término financiero muy utilizado en las empresas para 
tomar decisiones relativas a la inversión, que análisis busca medir como se afecta la rentabilidad 
de un proyecto, cuando una o varias variables que conforman los supuestos, bajo los cuales se 
elaboraron las proyecciones financieras se modifican.   
Una vez realizado el estudio de viabilidad, se analizará con más profundidad la rentabilidad del 
proyecto empleando la herramienta de Oracle “Crystal Ball” que, mediante la simulación de 
Montercarlo, permite calcular la combinación de análisis de riesgos, proyecciones y 
optimización, optar por una solución para valorar y cuantificar el riesgo y ayudar a tomar la 
decisión de si es conveniente o no llevar a cabo la inversión.    
Para el estudio de la sensibilidad, esta herramienta exige la existencia de dos variables: 
 Variables de entrada: Son los aspectos del proyecto que influyen en la variable  que se 
quiere determinar, esto es, la celda objetivo. Se toman estas variables por considerar 
que pueden sufrir variaciones a lo largo de la vida del proyecto o por precaución, para 
evitar que posibles errores de estimación lleven a la decisión equivocada a la hora de 
invertir.   
 Variables de salida: Es el valor que se desea conocer para determinar la viabilidad del 
proyecto, es decir, es la celda objetivo. Esta muestra una probabilidad del valor que se 
obtendría en función de las variables de entrada.    
En este estudio, el análisis de sensibilidad se realizará para el proyecto financiado de parque 
undimotriz más rentable en comparación con el resto, esto es, para el proyecto de la alternativa 
1 en la ubicación 1. 
8.1 Variables de entrada 
Se seleccionan aquellas variables de las que se quiere saber su influencia sobre los parámetros 
económicos.  
Se considerará una distribución triangular para las variables de entrada, por ser esta una de las 
más precisas.  Mediante esta distribución se generarán tres valores: uno mínimo que se 
considerará el 80% del valor probable, el más probable que es el valor utilizado en la viabilidad 
y uno máximo que se considerará como el 120% del valor más probable.   
Las variables de entrada que se considerarán son: 
 Inversión inicial. 
 Gastos de operación y mantenimiento. 
 Energía neta producida. 
 Tarifa eléctrica. 
 Porcentaje de capital financiado. 
 Tipo de interés. 
 Coste de capital. 
8.1.1 Inversión inicial 
Valor mínimo 612.683.022,66 € 
Valor más probable 765.853.778,33 € 
Valor máximo 919.024.534,00 € 
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8.1.2 Costes de operación y mantenimiento 
Se introducirán los costes de operación y mantenimiento unitarios por convertidor. 
Valor mínimo 600.000,00 € 
Valor más probable 750.000,00 € 
Valor máximo 900.000,00 € 
 
 
 
8.1.3 Energía neta producida 
Se introducirá la energía neta producida por cada convertidor. 
Valor mínimo 14.115.528 kWh/año 
Valor más probable 17.644.410 kWh/año 
Valor máximo 21.173.292 kWh/año 
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8.1.4 Tarifa eléctrica 
Valor mínimo 0,042   €/kWh 
Valor más probable 0,052   €/kWh 
Valor máximo 0,062   €/kWh 
 
 
 
8.1.5 Porcentaje del capital de la inversión financiado 
Valor mínimo 40% 
Valor más probable 50% 
Valor máximo 60% 
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8.1.6 Tipo de interés 
Valor mínimo 5.6% 
Valor más probable 7% 
Valor máximo 8.4% 
 
 
 
8.1.7 Coste de capital 
Valor mínimo 6.4 % 
Valor más probable 8% 
Valor máximo 9.6% 
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8.2 Variables de salida 
Se toma como variable de salida el VAN, excluyendo el periodo de recuperación al considerarse 
menos fiable.   
8.2.1 VAN 
En la siguiente figura se muestran los valores estadísticos que obtiene el VAN para este parque 
de energía undimotriz. 
 
Figura 60. Distribución estadística del VAN. 
 
Tabla 20. Estadísticas del VAN. 
Estadísticas Valores de la previsión 
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Pruebas 1.000 
Caso base -816.443.412,01 
Media -816.463.157,99 
Mediana -817.069.017,44 
Modo --- 
Desviación estándar 53.168.850,44 
Varianza 2.826.926.657.305.440,00 
Sesgo 0,0222 
Curtosis 2,69 
Coeficiente de variación -0,0651 
Mínimo -960.956.639,51 
Máximo -667.338.731,19 
Ancho de rango 293.617.908,31 
Error estándar medio 1.681.346,68 
 
Tabla 21. Percentiles del VAN. 
Percentiles Valores de previsión 
0% -960.956.639,51 
10% -884.745.688,91 
20% -861.422.683,64 
30% -845.460.758,93 
40% -831.022.510,64 
50% -817.098.478,92 
60% -802.713.441,27 
70% -789.495.543,48 
80% -771.574.750,21 
90% -747.373.519,27 
 
8.3 Análisis de sensibilidad 
En la siguiente figura se muestra la influencia porcentual de las variables de entrada sobre la 
variable objetivo, es decir, sobre el VAN. 
Como se observa la variable más influente por su alto valor es la inversión inicial, que afecta 
negativamente como era de esperar. Para poder observar de manera más clara la influencia de 
cada variables se crea dos  nuevas figuras, una en la que simplemente aparece la inversión inicial 
dividida en capítulos, donde se observa como es sumamente influyente en el VAN el precio de 
los convertidores, y otra en la que se muestra la influencia de las demás variables excluyendo la 
inversión inicial. 
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Figura 61. Sensibilidad del VAN para cada una de las variables de entrada. 
 
Figura 62. Sensibilidad del VAN para cada capítulo del presupuesto. 
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Figura 63. Sensibilidad del VAN para las variables de entrada, excluída la inversión inicial. 
 
Se observa que el VAN disminuye para todas aquellas variables que implican costes en el 
proyecto, mientras que aumenta para aquellas que significan ingresos a lo largo de la vida de 
este. 
8.4 Mejoras propuestas 
Como se obtuvo en los cálculos de viabilidad explicados anteriormente, los parques 
undimotrices objeto de estudio no son viables desde el punto de vista económico. 
Sin embargo resultaría interesante tener una estimación de que factores podrían hacerlo viable. 
En el presente apartado, se estudiarán las mejoras que se deben llevar a cabo para que la 
instalación de un parque de energía undimotriz en la costa gallega sea viable. Este estudio se 
realizará para el parque para el que se obtuvo el mejor VAN, ya que será este el que marque los 
mínimos necesarios.   
Se estudiará la variable que afecta más considerablemente al VAN después la inversión inicial, 
que es la tarifa eléctrica. 
El punto de inflexión que hace que el proyecto pase de no ser rentable a serlo es aquel en el que 
el VAN se hace cero. El valor de la tarifa eléctrica que hace que esto se cumpla para el proyecto 
financiado es de 387.41 €/MWh. 
8.5 Conclusión 
Para hacer viable la instalación de un parque de energía undimotriz en la costa Galicia se 
necesitarían tarifas eléctricas mucho más elevadas. Esto se debe, principalmente, a la gran 
inversión inicial necesaria para su puesta en marcha, debido a que se trata de una tecnología 
con inversión inicial muy elevada, al ser esta muy nueva. 
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9 Conclusión 
En este anteproyecto se elaboró un estudio de viabilidad de la instalación de un parque de 
energía undimotriz en la costa de Galicia utilizando convertidores Wave Dragon. 
Para ello, se llevó a cabo un estudio de las ubicaciones más idóneas para su instalación, 
desechando alguna de ellas debido a restricciones gubernamentales impuestas. 
Para cada una de las ubicaciones, se obtuvieron de Puertos del Estado las matrices de potencia 
que determinan el potencial del oleaje. Con el fin de evitar errores provenientes de situaciones 
puntuales en las zonas de ubicación, se consideraron matrices con todos los valores históricos 
disponibles. 
Posteriormente se adaptaron estas matrices de manera que se pudiese operar con ellas y la 
matriz de potencia del Wave Dragon, obtenida por cortesía de empresa productora. Operando 
con ambas matrices se obtuvo la energía anual producida por un convertidor Wave Dragon en 
cada una de las diferentes ubicaciones seleccionadas, además de los respectivos factores de 
potencia. 
Luego de esto se determinó la disposición más propicia de los convertidores en el parque, para 
que su separación fuese tal que no se produjese una producción energética por debajo de lo 
esperado debido al efecto de estela causado por el convertidor en la ola. 
Una vez conocida la disposición a adoptar por los convertidores en el parque, se llevó a cabo el 
dimensionamiento eléctrico de cada una de las alternativas de estudio. 
Para cada una de las 36 alternativas de estudio se elaboró un estudio presupuestario para 
determinar la inversión inicial que es necesaria para su instalación. Para su elaboración, se 
recurrió a los datos obtenidos los dimensionamientos previos.   
Se llevó a cabo un estudio de viabilidad de cada una de las alternativas de estudio consideradas, 
en los que se concluyó que ninguna de estas alternativas de estudio resulta viable 
económicamente, rechazando la instalación de estos parques en la actualidad. 
Con el fin de complementar el estudio de viabilidad, se realizó un análisis de sensibilidad para la 
alternativa en la que se obtuvo el estudio de viabilidad más favorable para determinar las 
variables que más influyen a la hora de decidir la viabilidad del parque, obteniendo como 
factores más importantes  el coste de los convertidores Wave Dragon y la tarifa eléctrica.   
Finalmente, se calculó la tarifa eléctrica necesaria para que el parque comenzase a ser viable, la 
cual fue muy superior a la que se dispone actualmente. 
Por tanto, teniendo en cuenta lo expuesto, se concluye que a día de hoy se desaconseja la 
ejecución material de un parque de energía undimotriz en la costa de Galicia utilizando 
convertidores Wave Dragon. 
 
Ferrol, Diciembre de 2017 
 
Fdo: Ruben Ferradás Castelo 
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1 Objeto 
En este primer anejo se estudiará el potencial de las olas en la costa gallega, con el fin de determinar 
aquellas ubicaciones más propicias para la instalación de un parque de energía undimotriz utilizando 
convertidores Wave Dragon. 
Una vez ubicadas las zonas de mayor potencial undimotriz de la costa gallega se obtendrá la matriz de 
potencia de varios puntos de estas zonas para determinar la energía que sería posible extraer con este 
tipo de convertidores. Las matrices de potencia de los distintos puntos SIMAR considerados para el 
estudio son matrices que representan las frecuencias de oleaje para distintas alturas significativas y 
periodos y se obtendrán de la base de datos de Puertos del Estado, el cual es un organismo oficial del 
Ministerio de Fomento de España. Por su parte la matriz del convertidor Wave Dragon será 
proporcionada por el fabricante. Una vez se disponga de estas matrices, saber la cantidad de energía 
que será posible extraer se basa en multiplicar los miembros homónimos de cada matriz y sumar los 
resultados obtenidos.  
 
Figura 1. Metodología a seguir en el Anejo I. 
Ha de tenerse en cuenta que los resultados de energía anual son por cada Wave Dragon, no por el total 
del parque.  
2 Matriz de potencia del Wave Dragon 
Puesto que el tipo de convertidores del parque estudiado en cuestión son Wave Dragon, es esencial 
conocer la matriz de potencia de este dispositivo ya que será esta la que nos permita estimar la energía 
potencialmente extraída de cada ubicación, y así determinar la energéticamente más idónea. La matriz 
de potencia de un Wave Dragon de 7 MW se muestra en la Tabla 1. 
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Figura 2. Curvas de potencia de un Wave Dragon de 7 MW. (Fuente: Cortesía de la empresa productora) 
Tabla 1. Matriz e potencia de un Wave Dragon de 7 MW. (Fuente: Cortesía de la empresa productora) 
POTENCIA (kW) 𝑻𝒑 (s) 
𝑯𝒔 (m) 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
1,0 160 250 360 360 360 360 360 360 320 280 250 220 180 
1,5 360 420 540 740 740 740 740 740 660 590 520 440 370 
2,0 640 700 840 900 1190 1190 1190 1190 1070 950 830 710 590 
2,5 1170 1260 1330 1400 1580 2040 2040 2040 1830 1630 1430 1220 1020 
3,0   1450 1610 1750 2000 2620 2620 2620 2360 2100 1840 1570 1310 
3,5     2420 2660 2940 3220 4100 4100 3690 3280 2870 2460 2050 
4,0     2840 3220 3710 4200 5320 5320 4430 3930 3440 2950 2460 
4,5       3920 4550 5180 6650 6720 5600 4970 4030 3450 2880 
5,0       4610 5320 6020 7000 7000 6790 6090 5250 3950 3300 
5,5         5740 7000 7000 7000 7000 7000 6090 4320 3600 
6,0         6720 7000 7000 7000 7000 7000 6860 5110 4200 
6,5           7000 7000 7000 7000 7000 7000 5950 4970 
7,0           7000 7000 7000 7000 7000 7000 6650 5740 
 
 
3 Potencial undimotriz en la costa gallega 
Con el fin de determinar la ubicación más propicia energéticamente para la instalación de un parque 
de Wave Dragon, deberá conocerse el potencial que contienen las olas que alcanzan el litoral gallego 
(Figura 3). 
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Figura 3. Potencial de las olas que alcanzan la costa gallega. (Fuente: Wave energy potential in Galicia. Autor: Gregorio 
Iglesias) 
Observando la Figura 3 se puede afirmar que la zona con olas de mayor energía por frente de ola es la 
zona más noroeste del litoral, más concretamente la zona comprendida entre el cabo de Finisterre y 
la Estaca de Bares.  
Teniendo esto en cuenta se buscarán ocho puntos SIMAR dispersos en esta zona, con diferentes 
profundidades y distancias a la costa, con el fin de estudiar en mayor detalle el recurso energético en 
cada una de ellas. 
ANEJO I: ESTUDIO DEL RECURSO ENERGÉTICO 
Ruben Ferradás Castelo  
  
8 
 
Los puntos SIMAR seleccionados se ubican geográficamente en la Figura 4 y se detallan en la Tabla 1. 
 
Figura 4. Ubicación geográfica de los puntos elegidos para el estudio del emplazamiento del parque. 
 
Tabla 2. Descripción detallada de las ubicaciones elegidas para el estudio de la instalación del parque. 
Ubicación Punto 
SIMAR 
Latitud Longitud Distancia a 
costa (km) 
Distancia a 
puerto (km) 
Profundidad 
(m) 
1 3004028 43,73° N 9,33° O 9,5 87 133 
2 3008032 43,33° N 9,17° O 15,8 69,3 152 
3 3002024 43,00° N 9,42° O 11,8 103,6 125 
4 3004024 43,00° N 9,33° O 4,6 96,4 52 
5 3024040 43,67° N 8,60° O 24,8 31,4 179 
6 3028040 43,67° N 8,33° O 12,1 23,4 131 
7 3040044 43,83° N 7,83° O 5,6 57,3 125 
8 1049076 44,00° N 7,76° O 22,7 75,7 180 
 
 
4 Matrices de potencia de las ubicaciones estudiadas 
Una vez seleccionadas las ubicaciones que, a priori, presentan el mejor potencial para la instalación de 
un parque de energía undimotriz, se obtendrán sus respectivas matrices de potencia de la página web 
de Puertos del Estado. Se opta por escoger las matrices con todos los datos históricos disponibles hasta 
la fecha, es decir, se tienen en cuenta las condiciones de oleaje de cada punto seleccionado desde el 
año 1958 hasta el 2017, un total de 59 años. 
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Para la posterior multiplicación de miembros con el mismo periodo y altura significativa de las dos 
matrices (matriz de potencia de la ubicación en cuestión y matriz de potencia del Wave Dragon), ambas 
matrices deberán tener las mismas dimensiones. Como no es posible obtener una matriz de las 
ubicaciones con las mismas dimensiones que la del WEC directamente de este organismo, se 
obtendrán matrices para diferentes valores de altura significativa y periodo para poder construir una 
a partir de estas que cumpla el dimensionado de la matriz del Wave Dragon. 
Se explicará este procedimiento de actuación para la ubicación 1, para las demás simplemente se 
mostrará la matriz obtenida necesaria para cálculos posteriores, pues su cálculo es similar. 
4.1 Ubicación 1  
Para construir una matriz de potencia de la ubicación, que nos permita operar con la matriz de potencia 
del convertidor, habrá que obtener cuatro matrices de la base de datos de Puertos del Estado para, 
con la concatenación de filas y columnas de estas matrices obtener una matriz útil para nuestro fin. 
Estas cuatros matrices que se obtendrán tendrán saltos en el periodo y altura significativa como sigue: 
i. Periodo con saltos de un segundo y altura significativa con saltos de medio metro. 
Tabla 3. Tabla 𝐻𝑠-𝑇𝑝 con datos históricos desde el año 1958 al 2017 obtenida de Puertos del Estado con saltos de 0.5 m de 
𝐻𝑠 y 1 s de 𝑇𝑝. 
 EFICACIA: 99.24%  
 AÑO/YEAR: 1958-2017 
Tp (s) 
<=1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 10.0 >10.0 TOTAL 
Hs (m) 
<=0.5 --- --- --- --- 0.049 0.081 0.130 0.072 0.047 0.047 0.043 0.470 
1.0 --- --- 0.002 0.061 0.329 0.902 1.631 2.015 1.641 1.081 1.019 8.681 
1.5 --- --- --- 0.007 0.788 1.669 2.077 3.435 4.086 3.999 4.154 20.216 
2.0 --- --- --- --- 0.097 1.838 1.957 2.432 2.778 4.332 7.625 21.059 
2.5 --- --- --- --- --- 0.273 1.420 1.512 1.545 2.628 7.990 15.367 
3.0 --- --- --- --- --- 0.007 0.321 0.953 0.943 1.608 6.938 10.770 
3.5 --- --- --- --- --- --- 0.028 0.357 0.539 0.986 5.466 7.377 
4.0 --- --- --- --- --- --- --- 0.102 0.300 0.572 4.242 5.217 
4.5 --- --- --- --- --- --- --- 0.017 0.126 0.330 3.005 3.479 
5.0 --- --- --- --- --- --- --- 0.006 0.037 0.163 2.218 2.424 
> 5.0 --- --- --- --- --- --- --- --- 0.009 0.084 4.848 4.942 
TOTAL --- --- 0.002 0.068 1.264 4.771 7.564 10.901 12.050 15.830 47.549 100% 
 
ii. Periodo con saltos de un segundo y altura significativa con saltos de un metro. 
Tabla 4. Tabla 𝐻𝑠-𝑇𝑝 con datos históricos desde el año 1958 al 2017 obtenida de Puertos del Estado con saltos de 1 m de 𝐻𝑠 
y 1 s de 𝑇𝑝. 
EFICACIA: 99.24%  
 AÑO/YEAR: 1958-2017 
Tp (s) 
<=1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 10.0 >10.0 TOTAL 
Hs (m) 
<=1.0 --- --- 0.002 0.062 0.379 0.983 1.760 2.087 1.688 1.128 1.062 9.151 
2.0 --- --- --- 0.007 0.885 3.507 4.034 5.867 6.864 8.331 11.780 41.275 
3.0 --- --- --- --- --- 0.280 1.741 2.465 2.488 4.235 14.928 26.137 
4.0 --- --- --- --- --- --- 0.029 0.459 0.838 1.559 9.708 12.593 
5.0 --- --- --- --- --- --- --- 0.023 0.163 0.493 5.223 5.903 
6.0 --- --- --- --- --- --- --- --- 0.009 0.079 2.812 2.899 
7.0 --- --- --- --- --- --- --- --- --- 0.006 1.219 1.225 
8.0 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 0.497 0.498 
ANEJO I: ESTUDIO DEL RECURSO ENERGÉTICO 
Ruben Ferradás Castelo  
  
10 
 
9.0 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 0.201 0.201 
10.0 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 0.089 0.089 
>10.0 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 0.030 0.030 
TOTAL --- --- 0.002 0.068 1.264 4.771 7.564 10.901 12.050 15.830 47.549 100% 
 
iii. Periodo con saltos de dos segundos y altura significativa con saltos de medio metro. 
Tabla 5. Tabla 𝐻𝑠-𝑇𝑝 con datos históricos desde el año 1958 al 2017 obtenida de Puertos del Estado con saltos de 0.5 m de 
𝐻𝑠 y 2 s de 𝑇𝑝. 
EFICACIA: 99.24%  
 AÑO/YEAR: 1958-2017 
Tp (s) 
<=2.0 4.0 6.0 8.0 10.0 12.0 14.0 16.0 18.0 20.0 >20.0 TOTAL 
Hs (m) 
<=0.5 --- --- 0.130 0.202 0.093 0.033 0.008 --- --- --- --- 0.470 
1.0 --- 0.063 1.232 3.645 2.723 0.776 0.202 0.030 0.010 0.001 --- 8.681 
1.5 --- 0.007 2.457 5.513 8.085 3.247 0.765 0.111 0.028 0.002 --- 20.216 
2.0 --- --- 1.935 4.389 7.110 5.769 1.593 0.216 0.041 0.005 --- 21.059 
2.5 --- --- 0.273 2.932 4.173 5.358 2.250 0.322 0.053 0.005 --- 15.367 
3.0 --- --- 0.007 1.274 2.550 4.003 2.476 0.402 0.053 0.004 --- 10.770 
3.5 --- --- --- 0.386 1.525 2.699 2.234 0.477 0.051 0.005 --- 7.377 
4.0 --- --- --- 0.102 0.872 1.853 1.881 0.445 0.057 0.007 --- 5.217 
4.5 --- --- --- 0.017 0.456 1.087 1.439 0.408 0.065 0.006 --- 3.479 
5.0 --- --- --- 0.006 0.200 0.664 1.092 0.386 0.069 0.007 --- 2.424 
> 5.0 --- --- --- --- 0.093 0.860 2.313 1.296 0.324 0.055 --- 4.942 
TOTAL --- 0.070 6.035 18.466 27.880 26.349 16.252 4.095 0.752 0.097 0.005 100% 
 
iv. Periodo con saltos de dos segundos y altura significativa con saltos de un metro. 
Tabla 6. Tabla 𝐻𝑠-𝑇𝑝 con datos históricos desde el año 1958 al 2017 obtenida de Puertos del Estado con saltos de 1 m de 𝐻𝑠 
y 2 s de 𝑇𝑝. 
 EFICACIA: 99.24%  
 AÑO/YEAR: 1958-2017 
Tp (s) 
<=2.0 4.0 6.0 8.0 10.0 12.0 14.0 16.0 18.0 20.0 >20.0 TOTAL 
Hs (m) 
<=1.0 --- 0.063 1.362 3.847 2.816 0.809 0.210 0.031 0.011 0.001 --- 9.151 
2.0 --- 0.007 4.392 9.901 15.195 9.016 2.359 0.327 0.070 0.007 --- 41.275 
3.0 --- --- 0.280 4.205 6.723 9.361 4.726 0.724 0.107 0.009 0.002 26.137 
4.0 --- --- --- 0.488 2.397 4.552 4.114 0.922 0.107 0.012 --- 12.593 
5.0 --- --- --- 0.023 0.656 1.751 2.531 0.794 0.134 0.013 --- 5.903 
6.0 --- --- --- --- 0.087 0.648 1.407 0.627 0.112 0.016 --- 2.899 
7.0 --- --- --- --- 0.006 0.181 0.596 0.331 0.099 0.011 --- 1.225 
8.0 --- --- --- --- --- 0.030 0.224 0.172 0.055 0.017 --- 0.498 
9.0 --- --- --- --- --- 0.002 0.069 0.091 0.033 0.007 --- 0.201 
10.0 --- --- --- --- --- --- 0.015 0.053 0.020 0.002 --- 0.089 
>10.0 --- --- --- --- --- --- 0.002 0.022 0.005 0.001 --- 0.030 
TOTAL --- 0.070 6.035 18.466 27.880 26.349 16.252 4.095 0.752 0.097 0.005 100% 
 
Una vez se tengan estas tablas se concatenarán sus datos para obtener la tabla, que ya valdrá para 
obtener nuestro cometido. 
Las celdas con diferentes colores hacen referencia a los datos obtenidos de cada una de las tablas 
anteriores.  
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Tabla 7. Tabla 𝐻𝑠-𝑇𝑝  obtenida de la concatenación de los datos de Tabla 3, Tabla 4, Tabla 5 y Tabla 6. 
EFICACIA: 99.24%  
 AÑO/YEAR: 1958-2017 
Tp (s) 
<=1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 10.0 12.0 14.0 16.0 18.0 20.0 >20.0 
H
s 
(m
) 
<=0.5 --- --- --- --- 0.049 0.081 0.130 0.072 0.047 0.047 0.033 0.008 --- --- --- --- 
1.0 --- --- 0.002 0.061 0.329 0.902 1.631 2.015 1.641 1.081 0.776 0.202 0.030 0.010 0.001 --- 
1.5 --- --- --- 0.007 0.788 1.669 2.077 3.435 4.086 3.999 3.247 0.765 0.111 0.028 0.002 --- 
2.0 --- --- --- --- 0.097 1.838 1.957 2.432 2.778 4.332 5.769 1.593 0.216 0.041 0.005 --- 
2.5 --- --- --- --- --- 0.273 1.420 1.512 1.545 2.628 5.358 2.250 0.322 0.053 0.005 --- 
3.0 --- --- --- --- --- 0.007 0.321 0.953 0.943 1.608 4.003 2.476 0.402 0.053 0.004 --- 
3.5 --- --- --- --- --- --- 0.028 0.357 0.539 0.986 2.699 2.234 0.477 0.051 0.005 --- 
4.0 --- --- --- --- --- --- --- 0.102 0.300 0.572 1.853 1.881 0.445 0.057 0.007 --- 
4.5 --- --- --- --- --- --- --- 0.017 0.126 0.330 1.087 1.439 0.408 0.065 0.006 --- 
5.0 --- --- --- --- --- --- --- 0.006 0.037 0.163 0.664 1.092 0.386 0.069 0.007 --- 
6.0 --- --- --- --- --- --- --- --- 0.009 0.079 0.648 1.407 0.627 0.112 0.016 --- 
7.0 --- --- --- --- --- --- --- --- --- 0.006 0.181 0.596 0.331 0.099 0.011 --- 
8.0 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 0.030 0.224 0.172 0.055 0.017 --- 
9.0 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 0.002 0.069 0.091 0.033 0.007 --- 
10.0 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 0.015 0.053 0.020 0.002 --- 
>10.0 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 0.002 0.022 0.005 0.001 --- 
 
Una vez estilizada esta tabla, eliminando columnas que no añaden valor a la tabla se tiene la siguiente 
tabla. 
Tabla 8. Matriz de potencia de la ubicación 1 modificada para que sea "compatible" con la matriz de potencia del Wave 
Dragon. 
 
 𝑻𝒑 (𝒔) 
 
 
3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 10.0 12.0 14.0 16.0 18.0 20.0 TOTAL 
𝑯
𝒔
 (
𝒎
) 
<=0.5 
  0,049 0,081 0,13 0,072 0,047 0,047 0,033 0,011    
0,47 
1.0 0,002 0,061 0,329 0,902 1,631 2,015 1,641 1,081 0,776 0,202 0,03 0,01 0,001 8,681 
1.5 
 0,007 0,788 1,669 2,077 3,435 4,086 3,999 3,247 0,765 0,111 0,028 0,002 
20,214 
2.0 
  0,097 1,838 1,957 2,432 2,778 4,332 5,769 1,593 0,216 0,041 0,005 
21,058 
2.5 
   0,273 1,42 1,512 1,545 2,628 5,358 2,25 0,322 0,053 0,005 
15,366 
3.0 
   0,007 0,321 0,953 0,943 1,608 4,003 2,476 0,402 0,053 0,004 
10,77 
3.5 
    0,028 0,357 0,539 0,986 2,699 2,234 0,477 0,051 0,005 
7,376 
4.0 
     0,102 0,3 0,572 1,853 1,881 0,445 0,057 0,007 
5,217 
4.5 
     0,017 0,126 0,33 1,087 1,439 0,408 0,065 0,006 
3,478 
5.0 
     0,006 0,037 0,163 0,664 1,092 0,386 0,069 0,007 
2,424 
6.0 
      0,009 0,079 0,648 1,407 0,627 0,112 0,016 
2,898 
7.0 
       0,006 0,181 0,596 0,331 0,099 0,011 
1,224 
8.0 
        0,03 0,224 0,172 0,055 0,017 
0,498 
9.0 
        0,002 0,069 0,091 0,033 0,007 
0,202 
10.0 
         0,015 0,053 0,02 0,002 
0,09 
>10.0 
         0,002 0,022 0,005 0,001 
0,03 
 TOTAL 0,002 0,068 1,26 4,77 7,564 10,9 12,05 15,83 26,35 16,26 4,093 0,75 0,096 100 
 
Como ya se dijo anteriormente, para las demás ubicaciones no se mostrará todo el procedimiento 
seguido para conseguir una matriz de potencia óptima para nuestro propósito, sino que simplemente 
se mostrará el resultado de esta.  
4.2 Ubicación 2 
 
Tabla 9. Matriz de potencia de la ubicación 2 modificada para que sea "compatible" con la matriz de potencia del Wave 
Dragon. 
 
 𝑻𝒑 (𝒔) 
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4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 10.0 12.0 14.0 16.0 18.0 20.0 TOTAL 
𝑯
𝒔
 (
𝒎
) 
<=0.5 0,002 0,058 0,088 0,121 0,069 0,047 0,042 0,031 0,009 0,001   
0,468 
1.0 0,069 0,324 0,941 1,606 1,997 1,607 1,05 0,8 0,198 0,031 0,01 0,002 8,635 
1.5 0,011 0,851 1,597 2,006 3,377 4,062 4,002 3,223 0,775 0,109 0,028 0,002 20,043 
2.0 
 0,168 2,001 1,794 2,326 2,704 4,361 5,794 1,563 0,218 0,04 0,005 
20,974 
2.5 
 0,001 0,36 1,514 1,467 1,48 2,668 5,442 2,321 0,318 0,048 0,004 
15,623 
3.0 
  0,009 0,396 0,951 0,905 1,549 4,111 2,597 0,41 0,052 0,003 
10,983 
3.5 
   0,025 0,351 0,544 0,936 2,678 2,349 0,484 0,05 0,005 
7,422 
4.0 
   0,001 0,056 0,285 0,538 1,839 1,928 0,477 0,053 0,005 
5,182 
4.5 
    0,003 0,076 0,295 1,067 1,484 0,425 0,07 0,004 
3,424 
5.0 
    0,002 0,01 0,127 0,656 1,11 0,401 0,064 0,005 
2,375 
6.0 
     0,001 0,042 0,598 1,424 0,629 0,106 0,014 
2,814 
7.0 
      0,002 0,154 0,612 0,34 0,091 0,009 
1,208 
8.0 
       0,021 0,231 0,176 0,057 0,015 
0,5 
9.0 
        0,071 0,097 0,035 0,006 
0,209 
10.0 
        0,018 0,06 0,019  
0,097 
>10.0 
        0,002 0,023 0,005 0,001 
0,031 
TOTAL 0,082 1,4 4,996 7,463 10,6 11,72 15,61 26,41 16,69 4,2 0,728 0,08 100 
 
 
4.3 Ubicación 3 
 
Tabla 10. Matriz de potencia de la ubicación 3 modificada para que sea "compatible" con la matriz de potencia del Wave 
Dragon. 
 
 
𝑻𝒑 (𝒔) 
 
 
3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 10.0 12.0 14.0 16.0 18.0 20.0 TOTAL 
𝑯
𝒔
 (
𝒎
) 
<=0.5 
  0,044 0,102 0,155 0,1 0,063 0,062 0,045 0,014 0,001   
0,586 
1.0 0,004 0,095 0,287 0,797 1,809 2,304 1,912 1,315 0,987 0,256 0,042 0,012 0,002 9,822 
1.5 
 0,009 0,697 1,593 2,056 3,682 4,432 4,307 3,61 0,883 0,14 0,038 0,003 
21,45 
2.0 
  0,063 1,351 1,794 2,328 2,913 4,452 5,93 1,711 0,254 0,048 0,005 
20,849 
2.5 
  0,001 0,167 0,89 1,289 1,488 2,668 5,305 2,338 0,362 0,061 0,007 
14,576 
3.0 
   0,01 0,202 0,588 0,825 1,544 3,885 2,452 0,43 0,057 0,004 
9,997 
3.5 
    0,031 0,27 0,377 0,946 2,657 2,224 0,499 0,064 0,005 
7,073 
4.0 
    0,004 0,114 0,247 0,491 1,768 1,842 0,452 0,061 0,009 
4,988 
4.5 
     0,03 0,128 0,287 1,046 1,411 0,42 0,067 0,008 
3,397 
5.0 
     0,007 0,052 0,145 0,632 1,073 0,402 0,074 0,009 
2,394 
6.0 
      0,015 0,085 0,585 1,366 0,652 0,122 0,017 
2,842 
7.0 
       0,011 0,173 0,557 0,34 0,11 0,01 
1,201 
8.0 
        0,034 0,211 0,179 0,053 0,021 
0,498 
9.0 
        0,002 0,065 0,089 0,037 0,005 
0,198 
10.0 
         0,013 0,051 0,02 0,004 
0,088 
>10.0 
         0,002 0,024 0,006 0,002 
0,034 
TOTAL 0,004 0,104 1,092 4,02 6,941 10,712 12,452 16,313 26,659 16,418 4,337 0,83 0,111 100 
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4.4 Ubicación 4 
 
Tabla 11. Matriz de potencia de la ubicación 4 modificada para que sea "compatible" con la matriz de potencia del Wave 
Dragon. 
 
 
𝑻𝒑 (𝒔) 
 
 
3 4 5 6 7 8 9 10 12 14 16 18 20 TOTAL 
𝑯
𝒔
 (
𝒎
) 
<=0,5 0,001 0,006 0,056 0,148 0,268 0,23 0,133 0,12 0,117 0,027 0,005 0,002  
1,113 
1 0,002 0,048 0,35 0,878 2,333 3,18 2,917 2,067 1,49 0,42 0,064 0,02 0,003 13,772 
1,5 
  0,223 1,213 2,143 3,927 5,015 5,146 4,535 1,089 0,178 0,046 0,004 
23,519 
2 
  0,013 0,329 0,958 1,994 2,8 4,448 6,124 1,869 0,284 0,061 0,005 
18,885 
2,5 
   0,061 0,308 0,743 1,319 2,576 5,136 2,382 0,383 0,068 0,008 
12,984 
3 
   0,002 0,1 0,367 0,616 1,465 3,64 2,361 0,452 0,059 0,006 
9,068 
3,5 
    0,017 0,209 0,311 0,812 2,529 2,143 0,502 0,07 0,009 
6,602 
4 
     0,085 0,21 0,439 1,602 1,721 0,457 0,068 0,011 
4,593 
4,5 
     0,017 0,098 0,239 0,931 1,27 0,46 0,076 0,01 
3,101 
5 
     0,003 0,034 0,115 0,563 1,008 0,395 0,078 0,011 
2,207 
6 
      0,007 0,056 0,488 1,178 0,615 0,146 0,016 
2,506 
7 
       0,005 0,127 0,435 0,298 0,106 0,016 
0,987 
8 
        0,018 0,158 0,151 0,056 0,021 
0,404 
9 
         0,04 0,078 0,04 0,012 
0,17 
10 
         0,006 0,037 0,018 0,004 
0,065 
>10,0 
          0,012 0,003 0,003 
0,018 
TOTAL 0,003 0,054 0,642 2,63 6,13 10,76 13,5 17,49 27,3 16,11 4,37 0,92 0,14 100 
 
4.5 Ubicación 5 
 
Tabla 12. Matriz de potencia de la ubicación 5 modificada para que sea "compatible" con la matriz de potencia del Wave 
Dragon. 
 
 
 
 
 
3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 10.0 12.0 14.0 16.0 18.0 20.0 TOTAL 
𝑯
𝒔
 (
𝒎
) 
<=0.5 
 0,004 0,08 0,109 0,152 0,1 0,082 0,055 0,04 0,011 0,002 0,002  
0,637 
1.0 0,001 0,088 0,446 1,168 1,674 2,292 1,896 1,302 0,994 0,238 0,04 0,012 0,002 10,153 
1.5 
 0,014 0,924 1,796 2,018 3,277 4,215 4,394 3,677 0,892 0,135 0,035 0,002 
21,379 
2.0 
  0,13 1,705 1,722 2,091 2,503 4,405 6,15 1,714 0,237 0,045 0,005 
20,707 
2.5 
  0,002 0,267 1,133 1,313 1,306 2,55 5,545 2,484 0,347 0,053 0,006 
15,006 
3.0 
   0,015 0,203 0,723 0,758 1,429 3,975 2,716 0,435 0,057 0,003 
10,314 
3.5 
    0,022 0,235 0,43 0,759 2,595 2,33 0,492 0,051 0,005 
6,919 
4.0 
     0,027 0,206 0,428 1,724 1,968 0,5 0,058 0,005 
4,916 
4.5 
      0,052 0,209 0,953 1,473 0,437 0,07 0,004 
3,198 
5.0 
      0,005 0,095 0,555 1,102 0,407 0,063 0,005 
2,232 
6.0 
       0,029 0,507 1,362 0,606 0,107 0,012 
2,623 
7.0 
       0,001 0,113 0,555 0,332 0,086 0,011 
1,098 
8.0 
        0,018 0,215 0,176 0,059 0,013 
0,481 
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9.0 
         0,066 0,107 0,038 0,009 
0,22 
10.0 
         0,014 0,051 0,018  
0,083 
>10.0 
         0,004 0,016 0,002 0,002 
0,024 
 TOTAL 0 0,11 1,58 5,06 6,924 10,06 11,45 15,66 26,846 17,14 4,32 0,756 0,084 100 
 
4.6 Ubicación 6 
 
Tabla 13. Matriz de potencia de la ubicación 6 modificada para que sea "compatible" con la matriz de potencia del Wave 
Dragon. 
 
 
𝑻𝒑 (𝒔) 
 
 
3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 10.0 12.0 14.0 16.0 18.0 20.0 TOTAL 
𝑯
𝒔
 (
𝒎
) 
<=0.5 
 0,005 0,097 0,133 0,194 0,131 0,104 0,075 0,058 0,016 0,002 0,003  
0,818 
1.0 0,002 0,066 0,538 1,292 1,876 2,652 2,264 1,58 1,261 0,303 0,054 0,016 0,002 11,906 
1.5 
 0,005 0,674 1,943 2,141 3,299 4,404 4,867 4,237 1,02 0,157 0,037 0,003 
22,787 
2.0 
  0,046 0,995 1,655 2,137 2,409 4,355 6,43 1,886 0,257 0,045 0,005 
20,22 
2.5 
   0,089 0,565 1,215 1,233 2,477 5,541 2,55 0,361 0,055 0,006 
14,092 
3.0 
   0,002 0,058 0,485 0,731 1,369 3,903 2,783 0,433 0,06 0,005 
9,829 
3.5 
     0,093 0,343 0,674 2,544 2,321 0,488 0,048 0,006 
6,517 
4.0 
     0,006 0,124 0,379 1,61 1,931 0,503 0,059 0,004 
4,616 
4.5 
      0,024 0,17 0,894 1,441 0,413 0,068 0,005 
3,015 
5.0 
      0,003 0,07 0,487 1,094 0,391 0,065 0,007 
2,117 
6.0 
       0,016 0,448 1,249 0,551 0,102 0,015 
2,381 
7.0 
        0,086 0,508 0,309 0,082 0,013 
0,998 
8.0 
        0,015 0,179 0,163 0,054 0,013 
0,424 
9.0 
         0,052 0,101 0,032 0,007 
0,192 
10.0 
         0,011 0,036 0,014 0,001 
0,062 
>10.0 
         0,003 0,012 0,002 0,002 
0,019 
TOTAL 0,002 0,076 1,36 4,454 6,489 10,02 11,64 16,03 27,51 17,35 4,23 0,742 0,094 100 
 
4.7 Ubicación 7 
 
Tabla 14. Matriz de potencia de la ubicación 7 modificada para que sea "compatible" con la matriz de potencia del Wave 
Dragon. 
 𝑻𝒑 (𝒔) 
3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 10.0 12.0 14.0 16.0 18.0 20.0 TOTAL 
𝑯
𝒔
 (
𝒎
) 
<=0.5 
 0,009 0,12 0,103 0,215 0,161 0,125 0,09 0,064 0,012 0,002 0,002  
0,903 
1.0 0,002 0,151 0,651 1,369 1,64 2,613 2,352 1,668 1,271 0,308 0,052 0,016 0,003 12,096 
1.5 
 0,03 0,953 1,998 1,875 2,986 4,222 4,901 4,347 1,028 0,158 0,038 0,003 
22,539 
2.0 
  0,125 1,701 1,671 1,717 2,191 4,31 6,729 1,977 0,256 0,047 0,006 
20,73 
2.5 
 0,001  0,241 1,113 1,1 1,075 2,326 5,731 2,775 0,359 0,066 0,007 
14,794 
3.0 
   0,005 0,21 0,715 0,562 1,138 3,736 2,892 0,494 0,063 0,008 
9,823 
3.5 
    0,01 0,254 0,33 0,568 2,379 2,306 0,512 0,058 0,006 
6,423 
4.0 
    0,001 0,039 0,177 0,315 1,404 1,864 0,532 0,077 0,007 
4,416 
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4.5 
     0,007 0,062 0,152 0,785 1,378 0,401 0,079 0,008 
2,872 
5.0 
      0,003 0,067 0,401 1,026 0,378 0,059 0,009 
1,943 
6.0 
       0,022 0,368 1,012 0,505 0,103 0,018 
2,028 
7.0 
        0,076 0,417 0,269 0,081 0,016 
0,859 
8.0 
        0,01 0,143 0,148 0,055 0,014 
0,37 
9.0 
         0,041 0,075 0,025 0,006 
0,147 
10.0 
         0,01 0,024 0,006  
0,04 
>10.0 
         0,002 0,008 0,001 0,001 
0,012 
TOTAL 0,002 0,19 1,85 5,42 6,735 9,592 11,1 15,56 27,3 17,19 4,17 0,776 0,11 100 
 
 
4.8 Ubicación 8 
 
Tabla 15. Matriz de potencia de la ubicación 8 modificada para que sea "compatible" con la matriz de potencia del Wave 
Dragon. 
 𝑻𝒑 (𝒔) 
3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 10.0 12.0 14.0 16.0 18.0 20.0 TOTAL 
𝑯
𝒔
 (
𝒎
) 
<=0.5 
 0,007 0,092 0,086 0,175 0,122 0,093 0,073 0,042 0,007 0,002 0,002  
0,701 
1.0 0,002 0,177 0,57 1,202 1,497 2,339 1,999 1,337 0,978 0,241 0,041 0,012 0,002 10,397 
1.5 
 0,054 1,152 1,78 1,783 2,945 4,12 4,4 3,683 0,881 0,139 0,038 0,003 
20,978 
2.0 
  0,289 2,041 1,594 1,745 2,285 4,309 6,263 1,733 0,253 0,05 0,004 
20,566 
2.5 
  0,003 0,555 1,306 1,136 1,195 2,45 5,561 2,588 0,358 0,062 0,007 
15,221 
3.0 
   0,014 0,493 0,822 0,63 1,318 3,853 2,796 0,462 0,066 0,006 
10,46 
3.5 
    0,033 0,416 0,398 0,666 2,557 2,293 0,506 0,057 0,005 
6,931 
4.0 
    0,002 0,098 0,239 0,386 1,581 1,932 0,534 0,066 0,006 
4,844 
4.5 
     0,013 0,095 0,206 0,93 1,448 0,458 0,07 0,006 
3,226 
5.0 
      0,017 0,093 0,533 1,089 0,408 0,083 0,007 
2,23 
6.0 
       0,042 0,484 1,255 0,603 0,108 0,012 
2,504 
7.0 
        0,121 0,547 0,35 0,091 0,014 
1,123 
8.0 
        0,018 0,198 0,17 0,071 0,013 
0,47 
9.0 
         0,063 0,117 0,036 0,011 
0,227 
10.0 
         0,015 0,044 0,02 0,004 
0,083 
>10.0 
         0,004 0,018 0,003 0,002 
0,027 
TOTAL 0,002 0,238 2,11 5,678 6,883 9,636 11,07 15,3 26,604 17,1 4,463 0,835 0,1 100 
 
 
5 Resultados 
Una vez obtenidas las matrices resultantes de la multiplicación de miembros de ambas matrices se 
puede obtener la potencia media, la energía anual que se podría obtener en cada ubicación y el factor 
de capacidad que tendría el Wave Dragon. Todo esto se muestra a continuación para las diferentes 
ubicaciones. 
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5.1 Ubicación 1 
 
Tabla 16. Potencia obtenida en la ubicación 1. 
  𝑻𝒑 (𝒔) 
  5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 10.0 12.0 14.0 16.0 18.0 
𝑯
𝒔
 (
𝒎
) 
1.0 52,64 225,5 587,16 725,4 590,76 389,16 279,36 60,6 7,05 1,8 
1.5 283,68 700,98 1121,58 2541,9 3023,64 2959,26 2402,78 478,125 53,28 10,36 
2.0 62,08 1286,6 1643,88 2188,8 3305,82 5155,08 6865,11 1608,93 166,32 24,19 
2.5 
 343,98 1888,6 2116,8 2441,1 5361,12 10930,32 3892,5 426,65 54,06 
3.0 
 10,15 516,81 1667,75 1886 4212,96 10487,86 5521,48 685,41 69,43 
3.5 
  67,76 949,62 1584,66 3174,92 11065,9 7785,49 1271,205 104,55 
4.0 
   328,44 1113 2402,4 9857,96 7862,58 1421,775 140,22 
4.5 
   66,64 573,3 1709,4 7266,595 7605,115 1525,92 187,2 
5.0 
   27,66 196,84 981,26 4648 7032,48 1775,6 227,7 
6.0 
    56,07 553 4536 9849 3508,065 436,8 
7.0 
     42 1267 4172 2201,15 530,145 
 
Tabla 17. Potencia, energía anual y factor de capacidad para la ubicación 1. 
Potencia media (kW)       2.014,20    
Energía producida (MWh/año)     17.644,41    
Factor de capacidad 28,77% 
 
 
5.2 Ubicación 2 
 
Tabla 18. Potencia obtenida en la ubicación 2. 
  𝑻𝒑 (𝒔) 
  5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 10.0 12.0 14.0 16.0 18.0 
𝑯
𝒔
 (
𝒎
) 
1.0 51,84 235,25 578,16 718,92 578,52 378 288 59,4 7,285 1,8 
1.5 306,36 670,74 1083,24 2498,98 3005,88 2961,48 2385,02 484,375 52,32 10,36 
2.0 107,52 1400,7 1506,96 2093,4 3217,76 5189,59 6894,86 1578,63 167,86 23,6 
2.5 1,17 453,6 2013,62 2053,8 2338,4 5442,72 11101,68 4015,33 421,35 48,96 
3.0 
 13,05 637,56 1664,25 1810 4058,38 10770,82 5791,31 699,05 68,12 
3.5 
  60,5 933,66 1599,36 3013,92 10979,8 8186,265 1289,86 102,5 
4.0 
  2,84 180,32 1057,35 2259,6 9783,48 8059,04 1524,015 130,38 
4.5 
   11,76 345,8 1528,1 7132,895 7842,94 1589,5 201,6 
5.0 
   9,22 53,2 764,54 4592 7148,4 1844,6 211,2 
6.0 
    6,23 294 4186 9968 3519,255 413,4 
7.0 
     14 1078 4284 2261 487,305 
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Tabla 19. Potencia, energía anual y factor de capacidad para la ubicación 2. 
Potencia media (kW)       2.008,90    
Energía producida (MWh/año)     17.597,95    
Factor de capacidad 28,70% 
 
 
 
5.3 Ubicación 3 
 
Tabla 20. Potencia obtenida en la ubicación 3. 
   𝑻𝒑 (𝒔) 
   5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 10.0 12.0 14.0 16.0 18.0 
𝑯
𝒔
 (
𝒎
) 
 1.0 45,92 199,25 651,24 829,44 688,32 473,4 355,32 76,8 9,87 2,16 
 1.5 250,92 669,06 1110,24 2724,68 3279,68 3187,18 2671,4 551,875 67,2 14,06 
 2.0 40,32 945,7 1506,96 2095,2 3466,47 5297,88 7056,7 1728,11 195,58 28,32 
 2.5 1,17 210,42 1183,7 1804,6 2351,04 5442,72 10822,2 4044,74 479,65 62,22 
 3.0 
 14,5 325,22 1029 1650 4045,28 10178,7 5467,96 733,15 74,67 
 3.5 
  75,02 718,2 1108,38 3046,12 10893,7 7750,64 1329,835 131,2 
 4.0 
  11,36 367,08 916,37 2062,2 9405,76 7699,56 1444,14 150,06 
 4.5 
   117,6 582,4 1486,66 6992,51 7457,135 1570,8 192,96 
 5.0 
   32,27 276,64 872,9 4424 6910,12 1849,2 244,2 
 6.0 
    93,45 595 4095 9562 3647,94 475,8 
 7.0 
     77 1211 3899 2261 589,05 
 
Tabla 21. Potencia, energía anual y factor de capacidad para la ubicación 3. 
Potencia media (kW) 1.967,65 
Energía producida (MWh/año) 17.236,65 
Factor de capacidad 28,11% 
 
5.4 Ubicación 4 
 
Tabla 22. Potencia obtenida en la ubicación 4. 
  𝑻𝒑 (𝒔) 
  5 6 7 8 9 10 12 14 16 18 
𝑯
𝒔
 (
𝒎
) 
1 56 219,5 839,88 1144,8 1050,12 744,12 536,4 126 15,04 3,6 
1,5 80,28 509,46 1157,22 2905,98 3711,1 3808,04 3355,9 680,625 85,44 17,02 
2 8,32 230,3 804,72 1794,6 3332 5293,12 7287,56 1887,69 218,68 35,99 
2,5 
 76,86 409,64 1040,2 2084,02 5255,04 10477,44 4120,86 507,475 69,36 
3 
 2,9 161 642,25 1232 3838,3 9536,8 5265,03 770,66 77,29 
3,5 
  41,14 555,94 914,34 2614,64 10368,9 7468,355 1337,83 143,5 
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4 
   273,7 779,1 1843,8 8522,64 7193,78 1460,115 167,28 
4,5 
   66,64 445,9 1238,02 6223,735 6711,95 1720,4 218,88 
5 
   13,83 180,88 692,3 3941 6491,52 1817 257,4 
6 
    43,61 392 3416 8246 3440,925 569,4 
7 
     35 889 3045 1981,7 567,63 
 
Tabla 23. Potencia, energía anual y factor de capacidad para la ubicación 4. 
Potencia media (kW) 1.838,37 
Energía producida (MWh/año) 16.104,16 
Factor de capacidad 26,26% 
 
 
5.5 Ubicación 5 
 
Tabla 24. Potencia obtenida en la ubicación 5. 
  𝑻𝒑 (𝒔) 
  5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 10.0 12.0 14.0 16.0 18.0 
𝑯
𝒔
 (
𝒎
) 
1.0 71,36 292 602,64 825,12 682,56 468,72 357,84 71,4 9,4 2,16 
1.5 332,64 754,32 1089,72 2424,98 3119,1 3251,56 2720,98 557,5 64,8 12,95 
2.0 83,2 1193,5 1446,48 1881,9 2978,57 5241,95 7318,5 1731,14 182,49 26,55 
2.5 2,34 336,42 1506,89 1838,2 2063,48 5202 11311,8 4297,32 459,775 54,06 
3.0 
 21,75 326,83 1265,25 1516 3743,98 10414,5 6056,68 741,675 74,67 
3.5 
  53,24 625,1 1264,2 2443,98 10639,5 8120,05 1311,18 104,55 
4.0 
   86,94 764,26 1797,6 9171,68 8226,24 1597,5 142,68 
4.5 
    236,6 1082,62 6370,805 7784,805 1634,38 201,6 
5.0 
    26,6 571,9 3885 7096,88 1872,2 207,9 
6.0 
     203 3549 9534 3390,57 417,3 
7.0 
     7 791 3885 2207,8 460,53 
 
Tabla 25. Potencia, energía anual y factor de capacidad para la ubicación 5. 
Potencia media (kW)       1.927,95    
Energía producida (MWh/año)     16.888,83    
Factor de capacidad 27,54% 
 
5.6 Ubicación 6 
 
Tabla 26. Potencia obtenida en la ubicación 6. 
  𝑻𝒑 (𝒔) 
  5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 10.0 12.0 14.0 16.0 18.0 
𝑯
𝒔
 (
𝒎
) 
1.0 86,08 323 675,36 954,72 815,04 568,8 453,96 90,9 12,69 2,88 
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1.5 242,64 816,06 1156,14 2441,26 3258,96 3601,58 3135,38 637,5 75,36 13,69 
2.0 29,44 696,5 1390,2 1923,3 2866,71 5182,45 7651,7 1904,86 197,89 26,55 
2.5 
 112,14 751,45 1701 1948,14 5053,08 11303,64 4411,5 478,325 56,1 
3.0 
 2,9 93,38 848,75 1462 3586,78 10225,86 6206,09 738,265 78,6 
3.5 
   247,38 1008,42 2170,28 10430,4 8088,685 1300,52 98,4 
4.0 
   19,32 460,04 1591,8 8565,2 8071,58 1607,085 145,14 
4.5 
    109,2 880,6 5976,39 7615,685 1544,62 195,84 
5.0 
    15,96 421,4 3409 7045,36 1798,6 214,5 
6.0 
     112 3136 8743 3082,845 397,8 
7.0 
      602 3556 2054,85 439,11 
 
Tabla 27. Potencia, energía anual y factor de capacidad para la ubicación 6. 
Potencia media (kW) 1.854,45 
Energía producida (MWh/año) 16.244,95 
Factor de capacidad 26,49% 
 
5.7 Ubicación 7 
 
Tabla 28. Potencia obtenida en la ubicación 7. 
  𝑻𝒑 (𝒔) 
  5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 10.0 12.0 14.0 16.0 18.0 
𝑯
𝒔
 (
𝒎
) 
1.0 104,16 342,25 590,4 940,68 846,72 600,48 457,56 92,4 12,22 2,88 
1.5 343,08 839,16 1012,5 2209,64 3124,28 3626,74 3216,78 642,5 75,84 14,06 
2.0 80 1190,7 1403,64 1545,3 2607,29 5128,9 8007,51 1996,77 197,12 27,73 
2.5 
 303,66 1480,29 1540 1698,5 4745,04 11691,24 4800,75 475,675 67,32 
3.0 
 7,25 338,1 1251,25 1124 2981,56 9788,32 6449,16 842,27 82,53 
3.5 
  24,2 675,64 970,2 1828,96 9753,9 8036,41 1364,48 118,9 
4.0 
  2,84 125,58 656,67 1323 7469,28 7791,52 1699,74 189,42 
4.5 
   27,44 282,1 787,36 5247,725 7282,73 1499,74 227,52 
5.0 
    15,96 403,34 2807 6607,44 1738,8 194,7 
6.0 
     154 2576 7084 2825,475 401,7 
7.0 
      532 2919 1788,85 433,755 
 
Tabla 29. Potencia, energía anual y factor de capacidad para la ubicación 7. 
Potencia media (kW)       1.788,14    
Energía producida (MWh/año)     15.664,07    
Factor de capacidad 25,54% 
 
5.8 Ubicación 8 
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Tabla 30. Potencia obtenida en la ubicación 8. 
  𝑻𝒑 (𝒔) 
  5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 10.0 12.0 14.0 16.0 18.0 
𝑯
𝒔
 (
𝒎
) 
1.0 91,2 300,5 538,92 842,04 719,64 481,32 352,08 72,3 9,635 2,16 
1.5 414,72 747,6 962,82 2179,3 3048,8 3256 2725,42 550,625 66,72 14,06 
2.0 184,96 1428,7 1338,96 1570,5 2719,15 5127,71 7452,97 1750,33 194,81 29,5 
2.5 3,51 699,3 1736,98 1590,4 1888,1 4998 11344,44 4477,24 474,35 63,24 
3.0 
 20,3 793,73 1438,5 1260 3453,16 10094,86 6235,08 787,71 86,46 
3.5 
  79,86 1106,56 1170,12 2144,52 10483,7 7991,105 1348,49 116,85 
4.0 
  5,68 315,56 886,69 1621,2 8410,92 8075,76 1706,13 162,36 
4.5 
   50,96 432,25 1067,08 6217,05 7652,68 1712,92 201,6 
5.0 
    90,44 559,86 3731 7013,16 1876,8 273,9 
6.0 
     294 3388 8785 3373,785 421,2 
7.0 
      847 3829 2327,5 487,305 
 
Tabla 31. Potencia, energía anual y factor de capacidad para la ubicación 8. 
Potencia media (kW) 1.908,77 
Energía producida (MWh/año) 16.720,81 
Factor de capacidad 27,27% 
 
Se debe tener en cuenta que estos cálculos no tienen en cuenta ningún tipo de pérdidas, son una 
primera aproximación de la energía que sería posible producir. 
6 Conclusiones 
Los resultados obtenidos para las distintas ubicaciones se resumen en la siguiente tabla para hacer 
más sencilla su comparación. 
Tabla 32. Resumen de los resultados obtenidos para todas las ubicaciones. 
UBICACIÓN POTENCIA MEDIA  
(KW) 
ENERGÍA PRODUCIDA  
(MWH/AÑO) 
FACTOR DE CAPACIDAD 
1 2.014,20 17.644,41 28,77% 
2 2.008,90 17.597,95 28,70% 
3 1.967,65 17.236,65 28,11% 
4 1.838,37 16.104,16 26,26% 
5 1.927,95 16.888,83 27,54% 
6 1.854,45 16.244,95 26,49% 
7 1.788,14 15.664,07 25,54% 
8 1.908,77 16.720,81 27,27% 
 
Se observa que para todas las ubicaciones se obtienen resultados similares, siendo la ubicación 1 la 
que tiene los resultados más óptimos para la extracción de energía undimotriz, seguida muy de cerca 
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por la 2. Ambas ubicaciones se encuentran en la zona de Costa da Morte, entre el cabo de San Adrián 
y la ría de Camariñas y Muxía. 
Viendo la extracción bruta de energía posible y el factor de capacidad de los convertidores, se puede 
ver que las zonas situadas en la Costa da Morte son las más propicias para la instalación de un parque 
de extracción de energía undimotriz con convertidores Wave Dragon seguidas de aquellas entre el 
cabo Ortegal y Estaca de Bares. Habrá que ver ahora si estos puntos cumplen las restricciones 
impuestas para la instalación de este tipo de parque y si son viables económicamente, pues pudiera 
ocurrir que una buena zona desde el punto de vista energético tenga  mayor inversión inicial debido a 
una distancia a la costa o a una batimetría superior. 
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1 Objeto 
En el presente anejo se pretende ver que ubicaciones de las ocho seleccionadas no presentan 
impedimento de ningún tipo para las instalación del parque de convertidores Wave Dragon, para ello 
se describirán las restricciones o condicionantes que se pueden encontrar y se comprobará su 
cumplimiento. 
De manera gráfica la metodología a seguir será la siguiente: 
 
Figura 1. Metodología a seguir en el Anejo II para determinar qué puntos cumplen las condiciones necesarias para la 
instalación de un parque de energía undimotriz con convertidores Wave Dragon. 
2 Ubicaciones 
En el anejo I se eligieron ocho ubicaciones, Figura 2 y Tabla 1, atendiendo únicamente a la energía 
undimotriz que alcanzaba la costa gallega. 
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Figura 2. Situación geográfica de las ocho ubicaciones consideradas para la instalación del parque. 
Tabla 1, Descripción de las ubicaciones consideradas para la instalación del parque. 
Ubicación Punto SIMAR Latitud Longitud 
1 3004028 43,73° N 9,33° O 
2 3008032 43,33° N 9,17° O 
3 3002024 43,00° N 9,42° O 
4 3004024 43,00° N 9,33° O 
5 3024040 43,67° N 8,60° O 
6 3028040 43,67° N 8,33° O 
7 3040044 43,83° N 7,83° O 
8 1049076 44,00° N 7,76° O 
 
Una vez hecho esto se estimó la energía que sería posible extraer anualmente de estos 
emplazamientos, pero no se tuvieron en cuenta restricciones de ningún tipo, lo que se llevará a cabo 
en este anejo. 
3 Restricciones o condicionantes 
Para la instalación de un parque de Wave Dragon en la costa gallega se tendrán en cuenta las 
siguientes restricciones, que se describirán y aplicarán en siguientes apartados, con el fin de 
determinar los posibles emplazamientos de instalación del parque. 
 Batimetría 
 Límite de distancia a la costa 
 Restricciones medioambientales 
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 Cercanía de puerto 
 Cercanía para conexión a la red 
3.1 Batimetría 
La batimetría es un condicionante que también puede resultar excluyente para los puntos que se han 
estudiado hasta el momento, ya que, de acuerdo a las especificaciones dadas por el fabricante, el 
Wave Dragon de 7MW de potencia nominal necesita un mínimo de 25 metros de profundidad para 
su instalación. 
Observando la batimetría de la costa gallega dada por la Figura 3, se podría concluir sin entrar a 
mayor detalle en la explicación que todos los puntos que se han considerado cumplen esta 
condición, y por tanto seguirán siendo considerados en estudios posteriores. 
 
 
Figura 3. Batimetría de la costa gallega. 
A continuación se muestra la profundidad de cada punto, Tabla 2, y efectivamente, todos ellos 
cumplen esta restricción para su instalación. 
Tabla 2. Profundidad de los puntos considerados para la instalación del parque. 
Ubicación Punto SIMAR Latitud Longitud Profundidad (m) 
1 3004028 43,73° N 9,33° O 133 
2 3008032 43,33° N 9,17° O 152 
3 3002024 43,00° N 9,42° O 125 
4 3004024 43,00° N 9,33° O 52 
5 3024040 43,67° N 8,60° O 179 
6 3028040 43,67° N 8,33° O 131 
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7 3040044 43,83° N 7,83° O 125 
8 1049076 44,00° N 7,76° O 180 
 
 
3.2 Límite de distancia a la costa 
Se conoce como mar territorial a la franja oceánica en la que un Estado ejerce plena soberanía, de 
igual forma que en las aguas internas de su territorio. Este sector de océano se encuentra pegado a la 
costa y se prolonga mar adentro hasta 12 millas marinas, 22,2 kilómetros aproximadamente, como 
se muestra en la Figura 4. De esta manera, un gobierno tiene las mismas facultades sobre el mar 
territorial que sobre su superficie terrestre o sus aguas internas. La razón de ser de este 
reconocimiento es la seguridad y protección de los intereses legítimos del Estado. 
 
Figura 4. Diferentes franjas oceánicas según el poder que tenga el Estado ribereño sobre ellas. 
Teniendo esto en cuenta se descartarán puntos fuera del mar territorial. Para comprobar esta 
condición se midió la distancia aproximada en línea recta desde cada ubicación a la zona de costa 
más próxima. Estas mediciones se recogen en la Tabla 3. 
Tabla 3. Distancia aproximada a costa en línea recta de los puntos considerados para la instalación del parque. 
Ubicación Punto SIMAR Latitud Longitud Distancia a costa (km) 
1 3004028 43,73° N 9,33° O 9,5 
2 3008032 43,33° N 9,17° O 15,8 
3 3002024 43,00° N 9,42° O 11,8 
4 3004024 43,00° N 9,33° O 4,6 
5 3024040 43,67° N 8,60° O 24,8 
6 3028040 43,67° N 8,33° O 12,1 
7 3040044 43,83° N 7,83° O 5,6 
8 1049076 44,00° N 7,76° O 22,7 
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Observando la tabla se observa que las ubicaciones 5 y 8 se encuentran a una distancia superior de 
22.2 km de la costa, sin embargo el mar territorial comienza a contar desde la línea base que como se 
observa en la Figura 4 no tiene por qué coincidir con la línea de costa, así que se va a considerará que 
todos los puntos estudiados se encuentran en mar territorial, es decir, en zonas bajo soberanía del 
Estado, por lo tanto se consideran válidos. 
 
3.3 Restricciones medioambientales 
El emplazamiento de parques de energía undimotriz en la costa española no dispone de una 
legislación explícita por parte el Estado, como sí se dispone de una legislación para la instalación de 
parques offshore de energía eólica. El “Estudio Estratégico Ambiental del Litoral Español para la 
Instalación de parques Eólicos Marinos”, del 20 de abril de 2009, establece tres tipos de zonas en la 
costa española con respecto a la instalación de parques eólicos offshore como se puede ver en la 
Figura 5. 
 
Figura 5. Zonificación decretada por el “Estudio Estratégico Ambiental del Litoral Español para la Instalación de parques 
Eólicos Marinos". 
 
Estas zonas se describen a continuación: 
Zonas aptas: Son las zonas representadas en color verde. Se extienden estas “como zonas para las 
que no se ha detectado, en base a la información disponible en el momento de la elaboración del 
Estudio, ninguna probable afección ambiental a escala de planificación”. 
Zonas aptas con condicionantes ambientales: Aquellas zonas representadas en color amarillo. Estas 
se consideran “como zonas en las que se ha deducido la posibilidad de ocurrencia de determinados 
efectos ambientales negativos por la instalación de parques eólicos, en los que deberá profundizar la 
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evaluación de impacto ambiental de los correspondientes proyectos”. Estos efectos ambientales 
negativos pueden ser recursos y actividades pesqueras, dominio público marítimo-terrestre, 
biodiversidad y áreas protegidas, etc. 
Zonas de exclusión: Son las áreas, representadas en color rojo, “que responden a las zonas que no 
son aptas para la instalación de parques eólicos marinos por haber sido identificados potenciales 
efectos ambientales como incompatibles, o por conflictividad con otros usos del medio marino 
considerados prioritarios”. Estos efectos ambientales incompatibles pueden ser de igual manera 
recursos y actividades pesqueras, dominio público marítimo-terrestre, biodiversidad y áreas 
protegidas, etc. 
Teniendo en esto en cuenta, para este anteproyecto solo se excluirán del estudio las ubicaciones que 
se encuentren en zonas de exclusión (en rojo). Superponiendo la zonificación expuesta sobre los 
puntos estudiados hasta el momento se obtiene la Figura 6. 
 
Figura 6. Aplicación de la zonificación decretada por el “Estudio Estratégico Ambiental del Litoral Español para la Instalación 
de parques Eólicos Marinos" sobre los puntos considerados para la instalación del parque. 
Se observa que los puntos 3 y 4 se encuentran en una zona no apta, por lo que a partir de este 
momento se excluirán de estudios posteriores.  
3.4 Cercanía a puerto y astilleros 
Este no va a ser un condicionante excluyente, pero si ventajoso en caso de cumplirse abarataría los 
costes de instalación, sobre todo aquellos relacionados al transporte, además de posteriores costes 
como pueden ser los derivados de averías y mantenimiento. 
El puerto más sobresaliente en la zona norte, debido a la presencia de astilleros que podrían facilitar 
la construcción de determinados elementos necesarios para la instalación del parque, además de 
disponer de experiencia ya en la fabricación para el sector offshore, aunque sea en el sector eólico, 
es el puerto de Ferrol. Además este puerto podría facilitar la recepción de materiales que vengan del 
exterior. En la Tabla 4 se muestran las distancias desde cada ubicación hasta el puerto de Ferrol. 
Nótese que estas distancias están tomadas en línea recta desde la ubicación hasta el puerto, lo cual 
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puede carecer de sentido al pasar por encima de tierra para el caso de algunas ubicaciones, sin 
embargo se toma como una aproximación para tener una ligera idea de estas distancias. 
Tabla 4. Distancia en línea recta al puerto de Ferrol de las ubicaciones consideradas para la instalación del parque. 
Ubicación Punto SIMAR Latitud Longitud Distancia a puerto (km) 
1 3004028 43,73° N 9,33° O 87 
2 3008032 43,33° N 9,17° O 69,3 
3 3002024 43,00° N 9,42° O 103,6 
4 3004024 43,00° N 9,33° O 96,4 
5 3024040 43,67° N 8,60° O 31,4 
6 3028040 43,67° N 8,33° O 23,4 
7 3040044 43,83° N 7,83° O 57,3 
8 1049076 44,00° N 7,76° O 75,7 
 
3.5 Cercanía para conexión a la red 
También se debe tener en cuenta la existencia de subestaciones en la red eléctrica cercanas a la 
costa y al punto de ubicación elegido, para que los costes de extracción de la energía producida sean 
lo más bajos posibles.  
En la Figura 7 se muestran las redes eléctricas de alta tensión existentes en Galicia y las 
subestaciones de tierra, en la Figura 8 se muestra la leyenda. 
  
Figura 7. Redes eléctricas de alta tensión y subestaciones en Galicia. 
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Figura 8. Leyenda de la Figura 7. 
 
Atendiendo a la figura para este estudio se supondrá que existen líneas de 220 kV para conectar la 
energía extraída del parque a la red. 
4 Conclusiones 
Una vez expuestas las restricciones y condicionantes considerados se eliminaron dos ubicaciones, 3 y 
4, para posteriores estudios.  
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Figura 9. Resumen de la aplicación de restricciones a las ubicaciones seleccionadas. 
Por lo que a partir de ahora se continuará el estudio de viabilidad del parque en seis ubicaciones. 
Estas se muestran en la Tabla 5. 
Tabla 5. Puntos considerados que cumplen las restricciones y condicionantes impuestos para la instalación del parque. 
Ubicación Punto SIMAR Latitud Longitud 
1 3004028 43,73° N 9,33° O 
2 3008032 43,33° N 9,17° O 
5 3024040 43,67° N 8,60° O 
6 3028040 43,67° N 8,33° O 
7 3040044 43,83° N 7,83° O 
8 1049076 44,00° N 7,76° O 
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1 Objeto 
El objeto del presente anejo será determinar las configuraciones más idóneas para la instalación del 
parque undimotriz de convertidores Wave Dragon. 
Para ello se determinará la distancia de separación óptima entre convertidores, el número de filas que 
podrá tener un parque sin que la potencia incidente de las olas en las últimas filas se vea disminuida 
en gran medida y la disposición de los convertidores en cada fila. 
2 Metodología 
La elección de la separación de los Wave Dragon en este anteproyecto estará apoyada en los resultados 
de dos estudios realizados conjuntamente por los Departamentos de Ingeniería Civil de la Universidad 
de Ghent, Bélgica, y la Universidad de Aalborg, Dinamarca. Estos estudios son: 
1. Aplicación de la ecuación de pendiente suave dependiente del tiempo para la simulación de los 
efectos de estela en el sotavento de un parque de convertidores de energía undimotriz Wave 
Dragon. 
2. Una metodología para la producción y evaluación de costes para un parque de convertidores de 
energía undimotriz.  
2.1 Descripción de los estudios 
Ambos estudios recurren al modelo de ecuación de pendiente suave dependiente del tiempo (time 
dependent mild-slope escuation model), cuyo uso es muy frecuente en ingeniería costera para calcular 
el campo de olas cerca de puertos y costas. 
Estos estudios se apoyaron en este modelo para determinar las variaciones en la altura de ola tras su 
paso por un convertidor Wave Dragon, y por tanto la cantidad de energía permanecerá esta, con el fin 
de determinar la potencia que podrá absorber un convertidor undimotriz instalado detrás de otro. 
Aplicaron este método para diferentes tipos de olas incidentes y para varias configuraciones para un 
parque de Wave Dragon con el fin de determinar la mejor configuración y descartar aquellas que se 
deben evitar. 
2.2 Conclusión de los estudios 
La siguiente figura, extraída de uno de los estudios, muestra las variaciones de altura que sufrirá una 
ola tras su paso por un convertidor Wave Dragon. 
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Figura 1. Resultados de una simulación llevada a cabo en el primer estudio mencionado para determinar la variación de la 
altura significativa de ola al pasar por un convertidor Wave Dragon. 
 
Se observa que, inmediatamente detrás del Wave Dragon, existe un gran decremento en la altura 
significativa de la ola y por lo tanto en la potencia, a la vez que ocurre una redistribución gradual con 
la distancia tras este debido a la difracción alrededor del convertidor. Debido a esto el estudio descarta 
la posibilidad de instalación de un Wave Dragon detrás de otro, puesto que su producción puede verse 
penalizada en más de un 50%, y opta por una distribución en forma de red escalonada, ya que debido 
a la redistribución gradual, considerando una distancia de separación razonable del convertidor con su 
antecesor, la potencia incidente en el segundo apenas se verá afectada. Una vez estudiada esta 
disposición, concluye que la diferencia de absorción de potencia entre las redes con una distancia 
intermedia de 2D y 3D, siendo D la distancia entre los extremos de los reflectores del Wave Dragon, es 
muy pequeña en comparación con la superficie de mar adicional que se necesitaría. 
Teniendo todo esto en cuenta, los estudios determinan como óptima una disposición con una distancia 
intermedia de 2D, teniendo en cuenta consideraciones de coste y espacio, además el segundo de ellos 
desestima instalar más de tres filas de convertidores, ya que la potencia absorbida por estas filas 
adicionales se ve reducida y no resultaría económico. 
Para esta conclusión final, remarca que no solo la cantidad de potencia producida es importante 
cuando se comparan numerosas disposiciones, sino que también se ha de tener en cuenta el uso del 
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área marítima y el coste de cableado en el parque para hacer una mejor comparación entre las 
disposiciones consideradas. 
3 Elección de la disposición adoptada 
Teniendo en cuenta lo expuesto en ambos se estudios, se toma como la disposición más óptima para 
el parque de estudio, una red escalonada de no más de tres filas con una separación longitudinal de 
2D, siendo D el ancho del Wave Dragon como ya se dijo anteriormente, en el caso de este anteproyecto 
D es igual a 300 metros. Se descarta una separación menor debido al detrimento que esto tendría en 
la producción de energía, y se desestima una separación mayor porque la energía producida es 
prácticamente igual en ambos casos, pudiendo ser a veces incluso mayor para una separación de 2D 
en las filas 2 y 3 debido al pequeño aumento en la altura que se observa en los laterales de la estela 
sufrida al pasar la ola por un Wave Dragon, sin embargo la diferencia de espacio necesario sería 
considerable, factor que se ha de tener en cuenta como recalcan los estudios en su conclusión. 
Se descarta colocar una única fila debido a la enorme distancia lateral de la que se requiere, y se duda, 
con la información que se posee hasta el momento, sobre si optar por instalar dos o tres filas de 
convertidores. En lo que a generación de energía se refiere apenas se vería en decremento por la 
instalación de una tercera fila, mientras que lo que a espacio se refiere, se reduciría la distancia lateral 
necesaria aunque se vería incrementada la longitudinal. Por último habría que tener también en 
cuenta los costes asociados a la longitud de cable necesario para cada disposición, pues los costes de 
instalación de cada convertidor se considerarán iguales sea cual fuere la disposición del parque al no 
disponer de datos más precisos, aunque en la realidad estos costes variarían seguramente según la 
disposición adoptada, pero el caso es que tampoco afectaría en gran medida al coste total del 
proyecto. 
Teniendo en cuenta lo expuesto se estudiarán dos tipos de disposiciones para el parque de 
convertidores Wave Dragon: 
 Red escalonada con tres filas de convertidores y con una distancia de separación lateral de 
3.5D y longitudinal de 2D. 
  ...
2D
2D
D
3.5D
 
Figura 2. Disposición esquemática del parque con tres filas de convertidores. 
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 Red escalonada con dos filas de convertidores y con una distancia de separación, tanto 
lateral como longitudinal, de 2D. 
2D
2D
  ...
D
 
Figura 3. Disposición esquemática del parque con dos  filas de convertidores. 
 
3.1 Conexión de los Wave Dragon en cadenas y grupos 
En este apartado se decidirá como conectar los convertidores del parque en cadenas (conexión en 
serie) para posteriormente conectar estas cadenas (conexión en paralelo) formando grupos de 
convertidores. Esto se hace porque el coste derivado de conectar cada convertidor directamente a la 
subestación sería muy elevado, debido a la gran longitud de cable requerida, por lo tanto estos se 
deben agrupar previo paso a su unión con a la subestación offshore.  
Para esta agrupación de los convertidores habrá que tener en cuenta de que se está tratando con 
potencias muy elevadas, cada convertidor Wave Dragon tiene una potencia nominal de 7 MW, por lo 
que estas agrupaciones no deben contar con un gran número de convertidores, ya que de este modo 
la intensidad a transportar sería demasiado elevada y por tanto se necesitaría de una gran sección de 
cable, lo que acarrearía en mayores costes. 
De manera resumida por un lado se tiene que los Wave Dragon se deben agrupar para reducir la 
longitud de cable y por tanto el coste, pero por otro lado resulta que estas agrupaciones no pueden 
ser de demasiadas unidades ya que esto llevaría a tener que utilizar cables con una sección muy 
elevada, y como es lógico a mayor sección de cable mayor coste. 
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Figura 4. Esquema de la variación de costes del cableado según la agrupación de convertidores en el parque. 
Teniendo en cuenta lo expuesto, se considerará agrupar los convertidores de la manera más óptima 
para cada disposición del parque, para así intentar que los costes relativos al cableado sean lo más 
bajo posibles. 
3.1.1 Disposición con tres filas 
Para esta disposición se optará por formar cadenas de 3 Wave Dragon y grupos de dos cadenas. 
B
D
b
3.5D
2D
 
Para la conexión de ambas cadenas se optará por la distancia más corta de las dos posibles, a 
continuación se muestran los cálculos de las longitudes acotadas en la figura anterior. 
𝐴 = √(2𝐷 + 𝑏)2 + (1.5𝐷)2 = 891.85 𝑚 
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𝐵 = 3.5𝐷 +
𝐷
2
+
𝐷
2
= 4.5𝐷 = 1050 𝑚 
𝐶 = √(4𝐷 + 2𝑏)2 + (1.5𝐷)2 = 1604.40 𝑚 
Como se ve, la distancia B es ampliamente menor que la distancia C por lo que se optará por esta 
conexión de las cadenas de convertidores. 
 
3.1.2 Disposición con dos filas 
Para esta disposición se considera formar cadenas de 4 convertidores y grupos de dos cadenas. 
E
D
b
2D
2D
 
A continuación se muestra el cálculo de las longitudes de cable necesarias en cada tramo de esta 
configuración. 
𝐸 = 2𝐷 +
𝐷
2
+
𝐷
2
= 3𝐷 = 900 𝑚 
𝐴 = √(2𝐷 + 𝑏)2 + (1.5𝐷)2 = 891.85 𝑚 
3.2 Subestación offshore 
No en todos los parques offshore es necesario implantar una subestación transformación en el mar, 
puede que sea suficiente con la subestación de transformación terrestre. La necesidad de tener una 
subestación offshore depende tanto de la potencia generada como de la distancia a la costa. 
En este caso, a pesar de contar con distancias a la costa no muy elevadas, se decide instalar subestación 
offshore, al no contar con garantías de poder conectar la red del parque objeto de estudio del presente 
anteproyecto a una subestación en tierra a una distancia razonable. 
La instalación de la subestación offshore se optará por colocarla una distancia 3D detrás del parque en 
la mitad del ancho de este. El motivo de esta elección es intentar proteger lo máximo posible la 
subestación del oleaje (la altura de este se reduce al pasar por el parque como se explicó 
anteriormente) y además, de este modo, facilitar el acceso a ella por mar. 
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Figura 5. Esquema de la colocación de la subestación offshore con respecto al parque. 
 
4 Potencia instalada del parque 
Para determinar la viabilidad de este anteproyecto será importante conocer la potencia que se quiere 
instalar en el parque. Ya que actualmente no se disponen de muchas referencias sobre la potencia a 
instalar en parques undimotrices, la elección se tomará en base a los parques marinos de energía 
renovable de los que se dispone mayor información, es el caso de los parque eólicos offshore. 
Teniendo en cuenta que actualmente no se están instalando parques eólicos marinos con una potencia 
inferior a 100 MW y que durante el pasado año 2016 se instalaron 1.5 GW de potencia eólica offshore 
en Europa repartida en 7 parques, lo que de media equivale a poco más de 200 MW por parque, no se 
considerará implantar una potencia menor 100 MW para el parque undimotriz en estudio y se 
considerará instalar un máximo de 200 MW. Dicho esto se considerarán tres potencias diferentes para 
el parque en estudio, las dos anteriormente mencionadas y la media de estas.  
5 Conclusión 
Debido a las disposiciones consideradas para el estudio del parque se tienen dos alternativas 
diferentes de estudio, que se convierten en seis teniendo en cuenta los tres casos de potencia instalada 
que se deciden considerar en este anteproyecto que, por último, teniendo en cuenta las ocho 
ubicaciones diferentes que previamente se habían seleccionado y se habían visto reducidas a seis una 
vez considerados los condicionantes existentes, serán 36 las posibilidades a considerar finalmente.  
c 
Figura 6. Resumen de las diferentes alternativas de estudio del parque undimotriz. 
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1 Objeto 
El objeto del presente anejo será determinar un dimensionado eléctrico preliminar realizando los 
cálculos oportunos para ello, el cual nos permitirá posteriormente determinar el coste del mismo. 
2 Metodología 
Para determinar la sección de cable necesaria en cada tramo de la instalación del parque primero se 
calculará la sección mínima  necesaria por calentamiento para posteriormente comprobar si esta 
sección cumple las caídas máximas de tensión permitidas en la evacuación de la energía eléctrica del 
parque hacia la red o si por o contrario hay que aumentar la sección de cable necesaria en alguno, o 
en la totalidad, de los tramos. Por último se comprobará para las secciones que transportan mayor 
potencia, es decir, aquellos tramos que van a la subestación offshore y aquel que sale de esta hacia la 
red, para comprobar si estas secciones cumplen para soportar la intensidad de cortocircuito. 
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Figura 1. Esquema de la metodología a seguir para la determinación de la sección de cable necesaria en cada tramo del 
cableado. 
Además se quiere limitar el número de secciones de cable a utilizar para la interconexión del parque 
con la subestación offshore a tres. Esto se decide así ya que a mayor número de secciones de cable 
mayores serán tanto los costes en la instalación como en el futuro del parque, ya que un menor 
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número de cables diferentes facilita la instalación y en consecuencia reduce los costes derivados de 
esta, aunque en este anteproyecto no se tienen en cuenta diferentes costes de instalación para cada 
Wave Dragon, y además reduce el número de cables de repuesto de los que se deba disponer. También 
es verdad que, por otra parte, aumentar la sección de un tramo innecesariamente para no tener que 
disponer de una nueva sección de cable también supone un mayor coste, este aumento se considera 
inferior a lo anterior. 
Como se verá posteriormente este último caso no será habitual. 
3 Elección del tipo de conducción 
Las dos alternativas principales a considerar para la transmisión de la energía eléctrica desde el 
entorno marino hacia tierra serán en corriente alterna (HVAC) y en corriente continua (HVDC). 
La primera de estas alternativas, HVAC, es una tecnología bien establecida en este entorno, ya que la 
mayoría de los sistemas de transmisión de energía eléctrica entre tierra y una plataforma offshore, o 
a la inversa, utilizan este sistema. Por su parte no existen a día de hoy instalaciones marinas que utilicen 
el sistema HVDC, aunque si es cierto que numerosas universidades y firmas se encuentran estudiando 
esta posibilidad para estas aplicaciones. Es por ello que para este anteproyecto se utilizará el sistema 
HVAC. 
4 Elección del cable 
En este apartado se tratará de determinar el tipo de cable a utilizar, eligiendo el recubrimiento y 
conductor más idóneo, así como también el número de núcleos. 
En el aislamiento, se coloca un recubrimiento aislante sobre el conductor para evitar fugas de 
corriente. El polietileno reticulado o XLPE, “hermano” del más conocido PVC, se diferencia de éste, 
básicamente, en que es un material termoestable, frente al PVC que es termoplástico. Esto significa 
que reaccionan de manera distinta a los cambios de temperatura. Mientras que el PVC al calentarse 
se reblandece, cambia de forma y después al volver a enfriarse recupera su consistencia y conserva su 
nueva forma, al XLPE o polietileno reticulado no le sucede lo mismo, sino que los cambios de 
temperatura no modifican sus propiedades mecánicas, gracias al proceso de reticulación. Por este 
motivo se considera elegir un cable con recubrimiento de polietileno reticulado. 
Respecto al material del conductor los más utilizados son el cobre y el aluminio. Las propiedades de 
resistencia a la tensión y la expansión térmica de los materiales no es la misma para ambos, siendo la 
capacidad de soportar los efectos térmicos durante variación de corriente o eventos de cortocircuito 
en las terminales menor en equipos fabricados con barras de aluminio. Por lo general, las ventajas del 
aluminio se resumen en ser más liviano y presentar precios más estables. Mientras que algunas de sus 
desventajas frente al cobre son el requerimiento de una mayor diámetro en los cables debido a la 
mayor resistencia ofrecida al paso de la electricidad, menor resistencia al fuego y ser un material 
fácilmente corrosible. Teniendo en cuenta lo expuesto se opta por elegir un cable con conductor de 
cobre. 
Respecto al número de núcleos del cable se elegirá un cable de tres núcleos, en detrimento del de un 
único núcleo, ya que el hecho de juntar los conductores disminuye las pérdidas. 
De este modo se concluye que los cables a utilizar en este anteproyecto serán cables con un 
recubrimiento XLPE, conductor de cobre y tres núcleos. El distribuidor elegido de este tipo de cable 
seleccionado será ABB. 
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Figura 2. Esquema del tipo de cable que se decide utilizar. 
 
5 Determinación de las secciones necesarias de cableado para la 
interconexión del parque y su conexión a tierra 
Se seguirá el procedimiento explicado anteriormente. Ha de tenerse en cuenta que se disponen de seis 
alternativas diferentes de estudio con otras tantas ubicaciones para cada una de estas, por tanto el 
primer paso será determinar la interconexión del parque para finalmente determinar a sección 
necesaria en la extracción desde la subestación offshore hacia tierra. 
5.1 Primera estimación: Sección mínima por calentamiento  
El primer paso será estimar las secciones de cable en cada tramo para que con posteriores cálculos se 
concluya en un dimensionado eléctrico de la instalación válido. 
Esta primera estimación será la sección mínima de cable necesaria por calentamiento. Para realizar 
esta estimación se necesitará conocer la intensidad que circula por cada tramo, que se calculará con 
la siguiente ecuación. 
𝐼 =
𝑃
√3 𝑉 cos 𝜑
 
(1) 
 
 
Siendo P la potencia que transporta el tramo en cuestión, V la tensión a la que se transporta esta 
potencia y cos 𝜑 el factor de potencia. Se considerará un factor de potencia de 0.95 para toda la 
instalación. 
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Calculando la intensidad que debe transportar cada tramo, se podrá determinar en un catálogo de 
cables la sección mínima que se necesitará para cada tramo. En este anteproyecto se decide utilizar 
cables de la compañía suiza ABB y en la siguiente tabla se muestran las tensiones máximas admisibles 
para cada sección de cable, para cables submarinos de tres núcleos con conductor de cobre y armadura 
de alambre de acero utilizados en un rango de tensiones de 10 kV-90kV. 
Tabla 1. Intensidad máxima admisible para cada sección de cable. 
Sección (𝒎𝒎𝟐) 
Intensidad máxima 
admisible (A) 
95 300 
120 340 
150 375 
185 420 
240 480 
300 530 
400 590 
500 655 
630 715 
800 775 
1000 825 
 
Con estos datos se procede a estimar las secciones necesarias para cada alternativa.  
5.1.1 Interconexión del parque y conexión con la subestación offshore 
Habrá que tener en cuenta que en este caso no influye la longitud del cable para la estimación, sino 
que solo influye la tensión de las líneas, que será de 45 kV para todos los casos, el factor de potencia, 
que se considera constante para toda la instalación y la potencia transportada, que será el único 
parámetro que cambie en cada tramo y además su valor en cada tramo dependerá de la disposición 
del parque, por lo que las seis alternativas de se resumen en dos para este apartado. 
 Disposición con tres filas. 
 Disposición con dos filas. 
5.1.1.1 Disposición con tres filas: Alternativas 1, 2 y 3 
Para estas tres alternativas se distinguen tres tramos diferentes en la conexión de los Wave Dragon 
con la subestación offshore. 
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SUBESTACIÓN 
OFSHORE
3 - 3
 
Figura 3. Esquema del cableado del parque para la distribución con tres filas de convertidores. 
En la siguiente tabla se muestran estos tramos junto con la potencia que debe transportar cada uno 
de ellos y se calcula la intensidad que debe circular por cada uno como se indica en la ecuación (1) para 
seleccionar la sección de cable mínima necesaria con los datos proporcionados por el fabricante de la 
tabla para conducir esta corriente. 
   ELECCIÓN 
TRAMOS Potencia (W) Intensidad (A) 
Intensidad 
máxima 
admisible (A) 
Sección (𝑚𝑚2) 
1  2 7000 94,54 300 95 
2  3 14000 189,07 300 95 
3  3 21000 283,61 300 95 
3  SUB 42000 567,22 590 400 
 
5.1.1.2 Disposición con dos filas: Alternativas 4, 5 y 6 
Para esta disposición se distinguen cuatro tramos diferentes en la interconexión del parque y su 
conexión con la subestación offshore.  
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E
2 - 31 - 2 3 - 4
2 - 31 - 2 3 - 4
SUBESTACIÓN 
OFSHORE
 
Figura 4. Esquema del cableado del parque para la distribución con dos filas de convertidores. 
De manera análoga al aparatado anterior se elabora la siguiente tabla. 
   ELECCIÓN 
TRAMOS Potencia (W) Intensidad (A) 
Intensidad 
máxima 
admisible (A) 
Sección (𝑚𝑚2) 
1  2 7000 94,54 300 95 
2  3 14000 189,07 300 95 
3  4 21000 283,61 300 95 
4  4 28000 378,15 420 185 
4  SUB 56000 756,30 775 800 
 
5.1.2 Conexión de la subestación offshore con tierra 
En este caso la tensión de la línea se fijará en 220 kV acorde al mapa de la Red Eléctrica Española y la 
potencia variará para cada alternativa. De manera análoga al apartado anterior se elabora la siguiente 
tabla. 
   ELECCIÓN 
TRAMOS Potencia (W) Intensidad (A) 
Intensidad 
máxima 
admisible (A) 
Sección (𝑚𝑚2) 
ALTERNATIVA 1 105000 290,06 500 655 
ALTERNATIVA 2 147000 406,08 500 655 
ALTERNATIVA 3 210000 580,11 500 655 
ALTERNATIVA 4 112000 309,39 500 655 
ALTERNATIVA 5 168000 464,09 500 655 
ALTERNATIVA 6 224000 618,79 500 655 
 
5.2 Primera comprobación: Máxima caída de tensión 
Conforme a lo dispuesto en el reglamento de Alta Tensión la caída de tensión en cada uno de los tramos 
(tramo de interconexión de los convertidores entre sí y estos con la subestación offshore a 45 kV y 
tramo de conexión de la subestación offshore con la subestación en tierra más cercana a 220 kV) no 
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ha de ser superior al 5% en cada uno de ellos pudiendo llegar al 7% en algunos casos excepcionales 
pero en este anteproyecto se adecuarán los cables para que las caídas máximas de tensión no superen 
el 5% en cada uno de los tramos. 
Para ello se determinará la caída de tensión alternativa por alternativa, calculando, dentro de cada una 
de estas, las caídas de tensión que se tendrían en la evacuación de la energía a tierra en el caso de 
cada uno de los seis emplazamientos posibles del parque. 
La caída de tensión en cada tramo se calcular con la siguiente ecuación 
∆𝑈 = √3 𝐼𝑙(𝑅 cos 𝜑 + 𝑋 sin 𝜑) 
 
 
(2) 
 
Siendo 𝐼  la intensidad en A que circula el tramo en cuestión, 𝑙 la longitud del tramo en km, 𝑅 la 
resistencia del cable en /km a la temperatura de operación (90C para el caso del cable seleccionado), 
cos 𝜑 el factor de potencia, 𝑋 la reactancia del cable en /km y sin 𝜑 se calcula a partir del factor de 
potencia.  
Las intensidades que circulan por cada tramo se calcularon en el apartado anterior y las longitudes de 
los tramos de interconexión de convertidores y conexión con la subestación offshore se calcularon en 
el Anejo III. Para la distancia calcular la distancia existente entre la subestación offshore a la 
subestación en tierra más cercana y por tanto la longitud de cable necesario para llevar la energía a la 
red en tierra, se tienen en cuenta varias suposiciones, ya que la finalidad de este anteproyecto no es 
realizar unos cálculos eléctricos exhaustivos, sino determinar la viabilidad del parque en la costa de 
Galicia. 
 Se supone que la distancia desde la subestación offshore hasta la subestación en tierra es igual 
a la suma de la distancia en línea resta desde el punto SIMAR considerado para cada ubicación 
del parque hasta la costa más cinco kilómetros que se suponen de media como distancia entre 
la costa y la subestación onshore más cercana. 
 Se considera el mismo cable submarino desde la subestación offshore hasta la subestación en 
tierra, lo que no es correcto ya que a partir de costa se necesitará un cable subterráneo hasta 
la subestación en tierra, pero al ser esta una distancia pequeña la diferencia de costes se 
considera despreciable a efectos totales. 
La resistencia a 90C de cada tramo se calcula con la siguiente fórmula 
𝑅 = 𝑅20(1 + 𝛼∆𝑇) 
 
 
(3) 
 
Donde 𝑅20 es la resistencia del cable a 20C, 𝛼 el coeficiente de temperatura, 0.00393 [1/K] para el 
caso del cobre, y ∆𝑇 la diferencia de temperaturas, 70C en este caso. 𝑅20 a su vez se calcula de la 
siguiente forma 
𝑅20 =
𝜌
𝑆
 (4) 
 
Siendo 𝜌 la resistividad, 17.1 
 𝑚𝑚2
𝑘𝑚
 para el caso del cobre y 𝑆 la sección del cable en 𝑚𝑚2. 
Solo queda por saber la reactancia que se calcula con la siguiente fórmula: 
𝑋 = 2𝜋𝑓𝐿 
 
(5) 
ANEJO IV: DIMENSIONADO ELÉCTRICO 
Ruben Ferradás Castelo  
12 
 
 
 
Donde 𝑓 es la frecuencia de la red en herzios, 50 𝐻𝑧 en el caso de España, y 𝐿 es la inductancia en 
𝐻 𝑘𝑚⁄  proporcionada por el fabricante. En la siguiente tabla se muestran las inductancias para 
diferentes secciones de cable operando con una tención de 45 kV. 
Sección (𝒎𝒎𝟐) 
Inductancia 
(𝒎𝑯 𝒌𝒎⁄ ) 
95 0.43 
120 0.42 
150 0.40 
185 0.39 
240 0.37 
300 0.36 
400 0.35 
500 0.33 
630 0.32 
800 0.31 
1000 0.30 
 
Aplicando lo descrito en este apartado se comprobará en los siguientes subapartados si la 
consideración inicial de una determinada sección de cable cumple las exigencias de caída máxima de 
tensión y en caso contrario se aumentarán las secciones de cable que se consideren oportunas de 
manera iterativa hasta que se cumpla lo exigido. Ya que se trata de un proceso repetitivo se explicará 
previamente como se mostrarán los datos: 
Primero se mostrarán en una tabla los datos necesarios para calcular las caídas de tensión por la 
fórmula X, para posteriormente mostrar en una segunda tabla los datos de las caídas de tensión y su 
valor porcentual, para comprobar el porcentaje total y hacer modificaciones en los casos que sea 
necesario por sobrepasar el máximo exigido. 
5.2.1 Alternativa 1 
 TRAMOS l (m) I (A) S 
𝑹𝟐𝟎 
(/𝒌𝒎) 
𝑹𝟗𝟎 
(/𝒌𝒎) 
L 
(𝒎𝑯 𝒌𝒎⁄ ) 
X 
(/𝒌𝒎) 
LÍNEA 1 
11 21 891,85 94,54 95 0,1800 0,2295 0,43 0,1351 
21 31 891,85 189,07 95 0,1800 0,2295 0,43 0,1351 
31 32 1350,00 283,61 95 0,1800 0,2295 0,43 0,1351 
LÍNEA 2 
12 22 891,85 94,54 95 0,1800 0,2295 0,43 0,1351 
22  32 891,85 189,07 95 0,1800 0,2295 0,43 0,1351 
32  SUB 1272,79 567,22 400 0,0428 0,0545 0,35 0,1100 
LÍNEA 3 
13 23 891,85 94,54 95 0,1800 0,2295 0,43 0,1351 
23  33 891,85 189,07 95 0,1800 0,2295 0,43 0,1351 
33  SUB 1006,23 567,22 400 0,0428 0,0545 0,35 0,1100 
LÍNEA 4 
14 24 891,85 94,54 95 0,1800 0,2295 0,43 0,1351 
24  34 891,85 189,07 95 0,1800 0,2295 0,43 0,1351 
34  SUB 2012,46 567,22 400 0,0428 0,0545 0,35 0,1100 
LÍNEA 5 
15 25 891,85 94,54 95 0,1800 0,2295 0,43 0,1351 
25 35 891,85 189,07 95 0,1800 0,2295 0,43 0,1351 
35 34 1350,00 283,61 95 0,1800 0,2295 0,43 0,1351 
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 TRAMOS ΔU (V) %ΔU 
LÍNEA 1 
11 21 38,00 0,0844% 
21 31 76,00 0,1689% 
31 32 172,57 0,3835% 
LÍNEA 2 
12 22 38,00 0,0844% 
22  32 76,00 0,1689% 
32  SUB 107,69 0,2393% 
LÍNEA 3 
13 23 38,00 0,0844% 
23  33 76,00 0,1689% 
33  SUB 85,13 0,1892% 
LÍNEA 4 
14 24 38,00 0,0844% 
24  34 76,00 0,1689% 
34  SUB 170,27 0,3784% 
LÍNEA 5 
15 25 38,00 0,0844% 
25 35 76,00 0,1689% 
35 34 172,57 0,3835%   
TOTAL 2,8406% 
5.2.2 Alternativa 2 
 TRAMOS l (m) I (A) S 
𝑹𝟐𝟎 
(/𝒌𝒎) 
𝑹𝟗𝟎 
(/𝒌𝒎) 
L 
(𝒎𝑯 𝒌𝒎⁄ ) 
X 
(/𝒌𝒎) 
LÍNEA 1 
11 21 891,85 94,54 95 0,1800 0,2295 0,43 0,1351 
21 31 891,85 189,07 95 0,1800 0,2295 0,43 0,1351 
31 32 1350,00 283,61 95 0,1800 0,2295 0,43 0,1351 
LÍNEA 2 
12 22 891,85 94,54 95 0,1800 0,2295 0,43 0,1351 
22  32 891,85 189,07 95 0,1800 0,2295 0,43 0,1351 
32  SUB 2423,32 567,22 400 0,0428 0,0545 0,35 0,1100 
LÍNEA 3 
13 23 891,85 94,54 95 0,1800 0,2295 0,43 0,1351 
23  33 891,85 189,07 95 0,1800 0,2295 0,43 0,1351 
33  SUB 1272,79 567,22 400 0,0428 0,0545 0,35 0,1100 
LÍNEA 4 
14 24 891,85 94,54 95 0,1800 0,2295 0,43 0,1351 
24  34 891,85 189,07 95 0,1800 0,2295 0,43 0,1351 
34  SUB 1006,23 567,22 400 0,0428 0,0545 0,35 0,1100 
LÍNEA 5 
15 25 891,85 94,54 95 0,1800 0,2295 0,43 0,1351 
25 35 891,85 189,07 95 0,1800 0,2295 0,43 0,1351 
35 34 1350,00 283,61 95 0,1800 0,2295 0,43 0,1351 
LÍNEA 6 
16 26 891,85 94,54 95 0,1800 0,2295 0,43 0,1351 
26  36 891,85 189,07 95 0,1800 0,2295 0,43 0,1351 
36  SUB 3276,05 567,22 400 0,0428 0,0545 0,35 0,1100 
LÍNEA 7 
17 27 891,85 94,54 95 0,1800 0,2295 0,43 0,1351 
27 37 891,85 189,07 95 0,1800 0,2295 0,43 0,1351 
37 36 1350,00 283,61 95 0,1800 0,2295 0,43 0,1351 
 
 TRAMOS ΔU (V) %ΔU 
LÍNEA 1 11 21 38,00 0,0844% 
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21 31 76,00 0,1689% 
31 32 172,57 0,3835% 
LÍNEA 2 
12 22 38,00 0,0844% 
22  32 76,00 0,1689% 
32  SUB 205,03 0,4556% 
LÍNEA 3 
13 23 38,00 0,0844% 
23  33 76,00 0,1689% 
33  SUB 107,69 0,2393% 
LÍNEA 4 
14 24 38,00 0,0844% 
24  34 76,00 0,1689% 
34  SUB 85,13 0,1892% 
LÍNEA 5 
15 25 38,00 0,0844% 
25 35 76,00 0,1689% 
35 34 172,57 0,3835% 
LÍNEA 6 
16 26 38,00 0,0844% 
26  36 76,00 0,1689% 
36  SUB 277,18 0,6160% 
LÍNEA 7 
17 27 38,00 0,0844% 
27 37 76,00 0,1689% 
37 36 172,57 0,3835% 
  TOTAL 4,4239% 
 
5.2.3 Alternativa 3 
 TRAMOS l (m) I (A) S 
𝑹𝟐𝟎 
(
/𝒌𝒎) 
𝑹𝟗𝟎 
(
/𝒌𝒎) 
L 
(𝒎𝑯 𝒌𝒎⁄
) 
X 
(
/𝒌𝒎) 
LÍNEA 
1 
11 21 891,85 94,54 95 0,1800 0,2295 0,43 0,1351 
21 31 891,85 189,07 95 0,1800 0,2295 0,43 0,1351 
31 32 1350,00 283,61 95 0,1800 0,2295 0,43 0,1351 
LÍNEA 
2 
12 22 891,85 94,54 95 0,1800 0,2295 0,43 0,1351 
22  32 891,85 189,07 95 0,1800 0,2295 0,43 0,1351 
32  SUB 4368,71 567,22 400 0,0428 0,0545 0,35 0,1100 
LÍNEA 
3 
13 23 891,85 94,54 95 0,1800 0,2295 0,43 0,1351 
23  33 891,85 189,07 95 0,1800 0,2295 0,43 0,1351 
33 34 1350,00 283,61 95 0,1800 0,2295 0,43 0,1351 
LÍNEA 
4 
14 24 891,85 94,54 95 0,1800 0,2295 0,43 0,1351 
24  34 891,85 189,07 95 0,1800 0,2295 0,43 0,1351 
34  SUB 1814,01 567,22 400 0,0428 0,0545 0,35 0,1100 
LÍNEA 
5 
15 25 891,85 94,54 95 0,1800 0,2295 0,43 0,1351 
25 35 891,85 189,07 95 0,1800 0,2295 0,43 0,1351 
35 SUB 927,70 567,22 400 0,0428 0,0545 0,35 0,1100 
LÍNEA 
6 
16 26 891,85 94,54 95 0,1800 0,2295 0,43 0,1351 
26  36 891,85 189,07 95 0,1800 0,2295 0,43 0,1351 
36  35 1350,00 283,61 95 0,1800 0,2295 0,43 0,1351 
17 27 891,85 94,54 95 0,1800 0,2295 0,43 0,1351 
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LÍNEA 
7 
27 37 891,85 189,07 95 0,1800 0,2295 0,43 0,1351 
37 SUB 2633,56 567,22 400 0,0428 0,0545 0,35 0,1100 
LÍNEA 
8 
18 28 891,85 94,54 95 0,1800 0,2295 0,43 0,1351 
28 38 891,85 189,07 95 0,1800 0,2295 0,43 0,1351 
38 37 1350,00 283,61 95 0,1800 0,2295 0,43 0,1351 
LÍNEA 
9 
19 29 891,85 94,54 95 0,1800 0,2295 0,43 0,1351 
29  39 891,85 189,07 95 0,1800 0,2295 0,43 0,1351 
39  SUB 5252,68 567,22 400 0,0428 0,0545 0,35 0,1100 
LÍNEA 
10 
110 210 891,85 94,54 95 0,1800 0,2295 0,43 0,1351 
210 310 891,85 189,07 95 0,1800 0,2295 0,43 0,1351 
310 39 1350,00 283,61 95 0,1800 0,2295 0,43 0,1351 
 
 TRAMOS ΔU (V) %ΔU 
LÍNEA 1 
11 21 38,00 0,0844% 
21 31 76,00 0,1689% 
31 32 172,57 0,3835% 
LÍNEA 2 
12 22 38,00 0,0844% 
22  32 76,00 0,1689% 
32  SUB 369,63 0,8214% 
LÍNEA 3 
13 23 38,00 0,0844% 
23  33 76,00 0,1689% 
33 34 172,57 0,3835% 
LÍNEA 4 
14 24 38,00 0,0844% 
24  34 76,00 0,1689% 
34  SUB 153,48 0,3411% 
LÍNEA 5 
15 25 38,00 0,0844% 
25 35 76,00 0,1689% 
35 SUB 78,49 0,1744% 
LÍNEA 6 
16 26 38,00 0,0844% 
26  36 76,00 0,1689% 
36  35 172,57 0,3835% 
LÍNEA 7 
17 27 38,00 0,0844% 
27 37 76,00 0,1689% 
37 SUB 222,82 0,4952% 
LÍNEA 8 
18 28 38,00 0,0844% 
28 38 76,00 0,1689% 
38 37 172,57 0,3835% 
LÍNEA 9 
19 29 38,00 0,0844% 
29  39 76,00 0,1689% 
39  SUB 444,42 0,9876% 
LÍNEA 10 
110 210 38,00 0,0844% 
210 310 76,00 0,1689% 
310 39 172,57 0,3835% 
  TOTAL 7,2705% 
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Como se observa la caída máxima de tensión es más elevada de lo permitido. Por tanto habrá que 
cambiar secciones. Se opta por aumentar la sección del último tramo ya que es en esta donde se 
observan las mayores caídas de tensión por tramo. 
NUEVA ELECCIÓN 
𝑰𝒂𝒅𝒎 (A) Sección (𝑚𝑚
2) 
300 95 
300 95 
300 95 
655 500 
 
 TRAMOS l (m) I (A) S 
𝑹𝟐𝟎 
(
/𝒌𝒎) 
𝑹𝟗𝟎 
(
/𝒌𝒎) 
L 
(𝒎𝑯 𝒌𝒎⁄
) 
X 
(
/𝒌𝒎) 
LÍNEA 
1 
11 21 891,85 94,54 95 0,1800 0,2295 0,43 0,1351 
21 31 891,85 189,07 95 0,1800 0,2295 0,43 0,1351 
31 32 1350,00 283,61 95 0,1800 0,2295 0,43 0,1351 
LÍNEA 
2 
12 22 891,85 94,54 95 0,1800 0,2295 0,43 0,1351 
22  32 891,85 189,07 95 0,1800 0,2295 0,43 0,1351 
32  SUB 4368,71 567,22 500 0,0342 0,0436 0,33 0,1037 
LÍNEA 
3 
13 23 891,85 94,54 95 0,1800 0,2295 0,43 0,1351 
23  33 891,85 189,07 95 0,1800 0,2295 0,43 0,1351 
33 34 1350,00 283,61 95 0,1800 0,2295 0,43 0,1351 
LÍNEA 
4 
14 24 891,85 94,54 95 0,1800 0,2295 0,43 0,1351 
24  34 891,85 189,07 95 0,1800 0,2295 0,43 0,1351 
34  SUB 1814,01 567,22 500 0,0342 0,0436 0,33 0,1037 
LÍNEA 
5 
15 25 891,85 94,54 95 0,1800 0,2295 0,43 0,1351 
25 35 891,85 189,07 95 0,1800 0,2295 0,43 0,1351 
35 SUB 927,70 567,22 500 0,0342 0,0436 0,33 0,1037 
LÍNEA 
6 
16 26 891,85 94,54 95 0,1800 0,2295 0,43 0,1351 
26  36 891,85 189,07 95 0,1800 0,2295 0,43 0,1351 
36  35 1350,00 283,61 95 0,1800 0,2295 0,43 0,1351 
LÍNEA 
7 
17 27 891,85 94,54 95 0,1800 0,2295 0,43 0,1351 
27 37 891,85 189,07 95 0,1800 0,2295 0,43 0,1351 
37 SUB 2633,56 567,22 500 0,0342 0,0436 0,33 0,1037 
LÍNEA 
8 
18 28 891,85 94,54 95 0,1800 0,2295 0,43 0,1351 
28 38 891,85 189,07 95 0,1800 0,2295 0,43 0,1351 
38 37 1350,00 283,61 95 0,1800 0,2295 0,43 0,1351 
LÍNEA 
9 
19 29 891,85 94,54 95 0,1800 0,2295 0,43 0,1351 
29  39 891,85 189,07 95 0,1800 0,2295 0,43 0,1351 
39  SUB 5252,68 567,22 500 0,0342 0,0436 0,33 0,1037 
LÍNEA 
10 
110 210 891,85 94,54 95 0,1800 0,2295 0,43 0,1351 
210 310 891,85 189,07 95 0,1800 0,2295 0,43 0,1351 
310 39 1350,00 283,61 95 0,1800 0,2295 0,43 0,1351 
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TRAMOS ΔU (V) %ΔU 
LÍNEA 
1 
11 21 38,00 0,0844% 
21 31 76,00 0,1689% 
31 32 172,57 0,3835% 
LÍNEA 
2 
12 22 38,00 0,0844% 
22  32 76,00 0,1689% 
32  SUB 316,75 0,7039% 
LÍNEA 
3 
13 23 38,00 0,0844% 
23  33 76,00 0,1689% 
33 34 172,57 0,3835% 
LÍNEA 
4 
14 24 38,00 0,0844% 
24  34 76,00 0,1689% 
34  SUB 131,52 0,2923% 
LÍNEA 
5 
15 25 38,00 0,0844% 
25 35 76,00 0,1689% 
35 SUB 67,26 0,1495% 
LÍNEA 
6 
16 26 38,00 0,0844% 
26  36 76,00 0,1689% 
36  35 172,57 0,3835% 
LÍNEA 
7 
17 27 38,00 0,0844% 
27 37 76,00 0,1689% 
37 SUB 190,95 0,4243% 
LÍNEA 
8 
18 28 38,00 0,0844% 
28 38 76,00 0,1689% 
38 37 172,57 0,3835% 
LÍNEA 
9 
19 29 38,00 0,0844% 
29  39 76,00 0,1689% 
39  SUB 380,85 0,8463% 
LÍNEA 
10 
110 210 38,00 0,0844% 
210 310 76,00 0,1689% 
310 39 172,57 0,3835%   
TOTAL 6,8672% 
 
Sigue sin cumplir, por la que habrá que modificar más secciones. En este caso se opta por modificar el 
último tramo ya que sigue presentando las mayores pérdidas además del anterior a este ya que por el 
cambio observado en la elección anterior se puede deducir que  un único cambio no va a ser suficiente. 
NUEVA ELECCIÓN 2 
𝑰𝒂𝒅𝒎 (A) Sección (𝑚𝑚
2) 
300 95 
300 95 
340 120 
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775 800 
 
 TRAMOS l (m) I (A) S 
𝑹𝟐𝟎 
(
/𝒌𝒎) 
𝑹𝟗𝟎 
(
/𝒌𝒎) 
L 
(𝒎𝑯 𝒌𝒎⁄
) 
X 
(
/𝒌𝒎) 
LÍNEA 
1 
11 21 891,85 94,54 95 0,1800 0,2295 0,43 0,1351 
21 31 891,85 189,07 95 0,1800 0,2295 0,43 0,1351 
31 32 1350,00 283,61 120 0,1425 0,1817 0,42 0,1319 
LÍNEA 
2 
12 22 891,85 94,54 95 0,1800 0,2295 0,43 0,1351 
22  32 891,85 189,07 95 0,1800 0,2295 0,43 0,1351 
32  SUB 4368,71 567,22 800 0,0214 0,0273 0,31 0,0974 
LÍNEA 
3 
13 23 891,85 94,54 95 0,1800 0,2295 0,43 0,1351 
23  33 891,85 189,07 95 0,1800 0,2295 0,43 0,1351 
33 34 1350,00 283,61 120 0,1425 0,1817 0,42 0,1319 
LÍNEA 
4 
14 24 891,85 94,54 95 0,1800 0,2295 0,43 0,1351 
24  34 891,85 189,07 95 0,1800 0,2295 0,43 0,1351 
34  SUB 1814,01 567,22 800 0,0214 0,0273 0,31 0,0974 
LÍNEA 
5 
15 25 891,85 94,54 95 0,1800 0,2295 0,43 0,1351 
25 35 891,85 189,07 95 0,1800 0,2295 0,43 0,1351 
35 SUB 927,70 567,22 800 0,0214 0,0273 0,31 0,0974 
LÍNEA 
6 
16 26 891,85 94,54 95 0,1800 0,2295 0,43 0,1351 
26  36 891,85 189,07 95 0,1800 0,2295 0,43 0,1351 
36  35 1350,00 283,61 120 0,1425 0,1817 0,42 0,1319 
LÍNEA 
7 
17 27 891,85 94,54 95 0,1800 0,2295 0,43 0,1351 
27 37 891,85 189,07 95 0,1800 0,2295 0,43 0,1351 
37 SUB 2633,56 567,22 800 0,0214 0,0273 0,31 0,0974 
LÍNEA 
8 
18 28 891,85 94,54 95 0,1800 0,2295 0,43 0,1351 
28 38 891,85 189,07 95 0,1800 0,2295 0,43 0,1351 
38 37 1350,00 283,61 120 0,1425 0,1817 0,42 0,1319 
LÍNEA 
9 
19 29 891,85 94,54 95 0,1800 0,2295 0,43 0,1351 
29  39 891,85 189,07 95 0,1800 0,2295 0,43 0,1351 
39  SUB 5252,68 567,22 800 0,0214 0,0273 0,31 0,0974 
LÍNEA 
10 
110 210 891,85 94,54 95 0,1800 0,2295 0,43 0,1351 
210 310 891,85 189,07 95 0,1800 0,2295 0,43 0,1351 
310 39 1350,00 283,61 120 0,1425 0,1817 0,42 0,1319 
 
 
TRAMOS ΔU (V) %ΔU 
LÍNEA 
1 
11 21 38,00 0,0844% 
21 31 76,00 0,1689% 
31 32 141,79 0,3151% 
LÍNEA 
2 
12 22 38,00 0,0844% 
22  32 76,00 0,1689% 
32  SUB 241,65 0,5370% 
13 23 38,00 0,0844% 
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LÍNEA 
3 
23  33 76,00 0,1689% 
33 34 141,79 0,3151% 
LÍNEA 
4 
14 24 38,00 0,0844% 
24  34 76,00 0,1689% 
34  SUB 100,34 0,2230% 
LÍNEA 
5 
15 25 38,00 0,0844% 
25 35 76,00 0,1689% 
35 SUB 51,32 0,1140% 
LÍNEA 
6 
16 26 38,00 0,0844% 
26  36 76,00 0,1689% 
36  35 141,79 0,3151% 
LÍNEA 
7 
17 27 38,00 0,0844% 
27 37 76,00 0,1689% 
37 SUB 145,67 0,3237% 
LÍNEA 
8 
18 28 38,00 0,0844% 
28 38 76,00 0,1689% 
38 37 141,79 0,3151% 
LÍNEA 
9 
19 29 38,00 0,0844% 
29  39 76,00 0,1689% 
39  SUB 290,55 0,6457% 
LÍNEA 
10 
110 210 38,00 0,0844% 
210 310 76,00 0,1689% 
310 39 141,79 0,3151%   
TOTAL 5,9523% 
 
Sigue sin cumplir, se modifican las secciones que faltaban por modificar. 
NUEVA ELECCIÓN 3 
𝑰𝒂𝒅𝒎 (A) Sección (𝑚𝑚
2) 
340 120 
340 120 
340 120 
775 800 
 
 TRAMOS l (m) I (A) S 
𝑹𝟐𝟎 
(
/𝒌𝒎) 
𝑹𝟗𝟎 
(
/𝒌𝒎) 
L 
(𝒎𝑯 𝒌𝒎⁄
) 
X 
(
/𝒌𝒎) 
LÍNEA 
1 
11 21 891,85 94,54 120 0,1425 0,1817 0,42 0,1319 
21 31 891,85 189,07 120 0,1425 0,1817 0,42 0,1319 
31 32 1350,00 283,61 120 0,1425 0,1817 0,42 0,1319 
LÍNEA 
2 
12 22 891,85 94,54 120 0,1425 0,1817 0,42 0,1319 
22  32 891,85 189,07 120 0,1425 0,1817 0,42 0,1319 
32  SUB 4368,71 567,22 800 0,0214 0,0273 0,31 0,0974 
LÍNEA 
3 
13 23 891,85 94,54 120 0,1425 0,1817 0,42 0,1319 
23  33 891,85 189,07 120 0,1425 0,1817 0,42 0,1319 
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33 34 1350,00 283,61 120 0,1425 0,1817 0,42 0,1319 
LÍNEA 
4 
14 24 891,85 94,54 120 0,1425 0,1817 0,42 0,1319 
24  34 891,85 189,07 120 0,1425 0,1817 0,42 0,1319 
34  SUB 1814,01 567,22 800 0,0214 0,0273 0,31 0,0974 
LÍNEA 
5 
15 25 891,85 94,54 120 0,1425 0,1817 0,42 0,1319 
25 35 891,85 189,07 120 0,1425 0,1817 0,42 0,1319 
35 SUB 927,70 567,22 800 0,0214 0,0273 0,31 0,0974 
LÍNEA 
6 
16 26 891,85 94,54 120 0,1425 0,1817 0,42 0,1319 
26  36 891,85 189,07 120 0,1425 0,1817 0,42 0,1319 
36  35 1350,00 283,61 120 0,1425 0,1817 0,42 0,1319 
LÍNEA 
7 
17 27 891,85 94,54 120 0,1425 0,1817 0,42 0,1319 
27 37 891,85 189,07 120 0,1425 0,1817 0,42 0,1319 
37 SUB 2633,56 567,22 800 0,0214 0,0273 0,31 0,0974 
LÍNEA 
8 
18 28 891,85 94,54 120 0,1425 0,1817 0,42 0,1319 
28 38 891,85 189,07 120 0,1425 0,1817 0,42 0,1319 
38 37 1350,00 283,61 120 0,1425 0,1817 0,42 0,1319 
LÍNEA 
9 
19 29 891,85 94,54 120 0,1425 0,1817 0,42 0,1319 
29  39 891,85 189,07 120 0,1425 0,1817 0,42 0,1319 
39  SUB 5252,68 567,22 800 0,0214 0,0273 0,31 0,0974 
LÍNEA 
10 
110 210 891,85 94,54 120 0,1425 0,1817 0,42 0,1319 
210 310 891,85 189,07 120 0,1425 0,1817 0,42 0,1319 
310 39 1350,00 283,61 120 0,1425 0,1817 0,42 0,1319 
 
 TRAMOS ΔU (V) %ΔU 
LÍNEA 1 
11 21 31,22 0,0694% 
21 31 62,45 0,1388% 
31 32 141,79 0,3151% 
LÍNEA 2 
12 22 31,22 0,0694% 
22  32 62,45 0,1388% 
32  SUB 241,65 0,5370% 
LÍNEA 3 
13 23 31,22 0,0694% 
23  33 62,45 0,1388% 
33 34 141,79 0,3151% 
LÍNEA 4 
14 24 31,22 0,0694% 
24  34 62,45 0,1388% 
34  SUB 100,34 0,2230% 
LÍNEA 5 
15 25 31,22 0,0694% 
25 35 62,45 0,1388% 
35 SUB 51,32 0,1140% 
LÍNEA 6 
16 26 31,22 0,0694% 
26  36 62,45 0,1388% 
36  35 141,79 0,3151% 
LÍNEA 7 
17 27 31,22 0,0694% 
27 37 62,45 0,1388% 
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37 SUB 145,67 0,3237% 
LÍNEA 8 
18 28 31,22 0,0694% 
28 38 62,45 0,1388% 
38 37 141,79 0,3151% 
LÍNEA 9 
19 29 31,22 0,0694% 
29  39 62,45 0,1388% 
39  SUB 290,55 0,6457% 
LÍNEA 10 
110 210 31,22 0,0694% 
210 310 62,45 0,1388% 
310 39 141,79 0,3151% 
  TOTAL 5,5005% 
 
Sigue sin cumplir. Recordando que no se quieren utilizar demasiadas secciones diferentes de cable se 
opta por aumentar las secciones de los tres primeros tramos a un mismo valor. 
NUEVA ELECCIÓN 4 
𝑰𝒂𝒅𝒎 (A) Sección (𝑚𝑚
2) 
375 150 
375 150 
375 150 
775 800 
 
 TRAMOS l (m) I (A) S 
𝑹𝟐𝟎 
(
/𝒌𝒎) 
𝑹𝟗𝟎 
(
/𝒌𝒎) 
L 
(𝒎𝑯 𝒌𝒎⁄
) 
X 
(
/𝒌𝒎) 
LÍNEA 
1 
11 21 891,85 94,54 150 0,1140 0,1454 0,4 0,1257 
21 31 891,85 189,07 150 0,1140 0,1454 0,4 0,1257 
31 32 1350,00 283,61 150 0,1140 0,1454 0,4 0,1257 
LÍNEA 
2 
12 22 891,85 94,54 150 0,1140 0,1454 0,4 0,1257 
22  32 891,85 189,07 150 0,1140 0,1454 0,4 0,1257 
32  SUB 4368,71 567,22 800 0,0214 0,0273 0,31 0,0974 
LÍNEA 
3 
13 23 891,85 94,54 150 0,1140 0,1454 0,4 0,1257 
23  33 891,85 189,07 150 0,1140 0,1454 0,4 0,1257 
33 34 1350,00 283,61 150 0,1140 0,1454 0,4 0,1257 
LÍNEA 
4 
14 24 891,85 94,54 150 0,1140 0,1454 0,4 0,1257 
24  34 891,85 189,07 150 0,1140 0,1454 0,4 0,1257 
34  SUB 1814,01 567,22 800 0,0214 0,0273 0,31 0,0974 
LÍNEA 
5 
15 25 891,85 94,54 150 0,1140 0,1454 0,4 0,1257 
25 35 891,85 189,07 150 0,1140 0,1454 0,4 0,1257 
35 SUB 927,70 567,22 800 0,0214 0,0273 0,31 0,0974 
LÍNEA 
6 
16 26 891,85 94,54 150 0,1140 0,1454 0,4 0,1257 
26  36 891,85 189,07 150 0,1140 0,1454 0,4 0,1257 
36  35 1350,00 283,61 150 0,1140 0,1454 0,4 0,1257 
LÍNEA 
7 
17 27 891,85 94,54 150 0,1140 0,1454 0,4 0,1257 
27 37 891,85 189,07 150 0,1140 0,1454 0,4 0,1257 
ANEJO IV: DIMENSIONADO ELÉCTRICO 
Ruben Ferradás Castelo  
22 
 
37 SUB 2633,56 567,22 800 0,0214 0,0273 0,31 0,0974 
LÍNEA 
8 
18 28 891,85 94,54 150 0,1140 0,1454 0,4 0,1257 
28 38 891,85 189,07 150 0,1140 0,1454 0,4 0,1257 
38 37 1350,00 283,61 150 0,1140 0,1454 0,4 0,1257 
LÍNEA 
9 
19 29 891,85 94,54 150 0,1140 0,1454 0,4 0,1257 
29  39 891,85 189,07 150 0,1140 0,1454 0,4 0,1257 
39  SUB 5252,68 567,22 800 0,0214 0,0273 0,31 0,0974 
LÍNEA 
10 
110 210 891,85 94,54 150 0,1140 0,1454 0,4 0,1257 
210 310 891,85 189,07 150 0,1140 0,1454 0,4 0,1257 
310 39 1350,00 283,61 150 0,1140 0,1454 0,4 0,1257 
 
 
 TRAMOS ΔU (V) %ΔU 
LÍNEA 
1 
11 21 25,90 0,0575% 
21 31 51,79 0,1151% 
31 32 117,60 0,2613% 
LÍNEA 
2 
12 22 25,90 0,0575% 
22  32 51,79 0,1151% 
32  SUB 241,65 0,5370% 
LÍNEA 
3 
13 23 25,90 0,0575% 
23  33 51,79 0,1151% 
33 34 117,60 0,2613% 
LÍNEA 
4 
14 24 25,90 0,0575% 
24  34 51,79 0,1151% 
34  SUB 100,34 0,2230% 
LÍNEA 
5 
15 25 25,90 0,0575% 
25 35 51,79 0,1151% 
35 SUB 51,32 0,1140% 
LÍNEA 
6 
16 26 25,90 0,0575% 
26  36 51,79 0,1151% 
36  35 117,60 0,2613% 
LÍNEA 
7 
17 27 25,90 0,0575% 
27 37 51,79 0,1151% 
37 SUB 145,67 0,3237% 
LÍNEA 
8 
18 28 25,90 0,0575% 
28 38 51,79 0,1151% 
38 37 117,60 0,2613% 
LÍNEA 
9 
19 29 25,90 0,0575% 
29  39 51,79 0,1151% 
39  SUB 290,55 0,6457% 
LÍNEA 
10 
110 210 25,90 0,0575% 
210 310 51,79 0,1151% 
310 39 117,60 0,2613% 
  TOTAL 4,8765% 
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Esta configuración sí que cumple. 
 
5.2.4 Alternativa 4 
 TRAMOS l (m) I (A) S 
𝑹𝟐𝟎 
(/𝒌𝒎) 
𝑹𝟗𝟎 
(/𝒌𝒎) 
L 
(𝒎𝑯 𝒌𝒎⁄ ) 
X 
(/𝒌𝒎) 
LÍNEA 1 
11 21 900,00 94,54 95 0,1800 0,2295 0,43 0,1351 
21 31 900,00 189,07 95 0,1800 0,2295 0,43 0,1351 
31 41 900,00 283,61 95 0,1800 0,2295 0,43 0,1351 
41 42 891,85 378,15 185 0,0924 0,1179 0,39 0,1225 
LÍNEA 2 
12 22 900,00 94,54 95 0,1800 0,2295 0,43 0,1351 
22  32 900,00 189,07 95 0,1800 0,2295 0,43 0,1351 
32 42 900,00 283,61 95 0,1800 0,2295 0,43 0,1351 
42 SUB 927,70 756,30 800 0,0214 0,0273 0,31 0,0974 
LÍNEA 3 
13 23 900,00 94,54 95 0,1800 0,2295 0,43 0,1351 
23  33 900,00 189,07 95 0,1800 0,2295 0,43 0,1351 
33 43 900,00 283,61 95 0,1800 0,2295 0,43 0,1351 
43 44 891,85 378,15 185 0,0924 0,1179 0,39 0,1225 
LÍNEA 4 
14 24 900,00 94,54 95 0,1800 0,2295 0,43 0,1351 
24  34 900,00 189,07 95 0,1800 0,2295 0,43 0,1351 
34 44 900,00 283,61 95 0,1800 0,2295 0,43 0,1351 
44 SUB 1125,00 756,30 800 0,0214 0,0273 0,31 0,0974 
 
 TRAMOS ΔU (V) %ΔU 
LÍNEA 1 
11 21 38,35 0,0852% 
21 31 76,70 0,1704% 
31 41 115,05 0,2557% 
41 42 87,75 0,1950% 
LÍNEA 2 
12 22 38,35 0,0852% 
22  32 76,70 0,1704% 
32 42 115,05 0,2557% 
42 SUB 68,42 0,1520% 
LÍNEA 3 
13 23 38,35 0,0852% 
23  33 76,70 0,1704% 
33 43 115,05 0,2557% 
43 44 87,75 0,1950% 
LÍNEA 4 
14 24 38,35 0,0852% 
24  34 76,70 0,1704% 
34 44 115,05 0,2557% 
44 SUB 82,97 0,1844% 
  TOTAL 2,7717% 
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5.2.5 Alternativa 5 
 TRAMOS l (m) I (A) S 
𝑹𝟐𝟎 
(/𝒌𝒎) 
𝑹𝟗𝟎 
(/𝒌𝒎) 
L 
(𝒎𝑯 𝒌𝒎⁄ ) 
X 
(/𝒌𝒎) 
LÍNEA 1 
11 21 900,00 94,54 95 0,1800 0,2295 0,43 0,1351 
21 31 900,00 189,07 95 0,1800 0,2295 0,43 0,1351 
31 41 900,00 283,61 95 0,1800 0,2295 0,43 0,1351 
41 42 891,85 378,15 185 0,0924 0,1179 0,39 0,1225 
LÍNEA 2 
12 22 900,00 94,54 95 0,1800 0,2295 0,43 0,1351 
22  32 900,00 189,07 95 0,1800 0,2295 0,43 0,1351 
32 42 900,00 283,61 95 0,1800 0,2295 0,43 0,1351 
42 SUB 2215,99 756,30 800 0,0214 0,0273 0,31 0,0974 
LÍNEA 3 
13 23 900,00 94,54 95 0,1800 0,2295 0,43 0,1351 
23  33 900,00 189,07 95 0,1800 0,2295 0,43 0,1351 
33 43 900,00 283,61 95 0,1800 0,2295 0,43 0,1351 
43 44 891,85 378,15 185 0,0924 0,1179 0,39 0,1225 
LÍNEA 4 
14 24 900,00 94,54 95 0,1800 0,2295 0,43 0,1351 
24  34 900,00 189,07 95 0,1800 0,2295 0,43 0,1351 
34 44 900,00 283,61 95 0,1800 0,2295 0,43 0,1351 
44 SUB 1440,70 756,30 800 0,0214 0,0273 0,31 0,0974 
LÍNEA 5 
15 25 900,00 94,54 95 0,1800 0,2295 0,43 0,1351 
25  35 900,00 189,07 95 0,1800 0,2295 0,43 0,1351 
35 45 900,00 283,61 95 0,1800 0,2295 0,43 0,1351 
45 46 891,85 378,15 185 0,0924 0,1179 0,39 0,1225 
LÍNEA 6 
16 26 900,00 94,54 95 0,1800 0,2295 0,43 0,1351 
26  36 900,00 189,07 95 0,1800 0,2295 0,43 0,1351 
36 46 900,00 283,61 95 0,1800 0,2295 0,43 0,1351 
46 SUB 2633,56 756,30 800 0,0214 0,0273 0,31 0,0974 
 
 TRAMOS ΔU (V) %ΔU 
LÍNEA 1 
11 21 38,35 0,0852% 
21 31 76,70 0,1704% 
31 41 115,05 0,2557% 
41 42 87,75 0,1950% 
LÍNEA 2 
12 22 38,35 0,0852% 
22  32 76,70 0,1704% 
32 42 115,05 0,2557% 
42 SUB 163,44 0,3632% 
LÍNEA 3 
13 23 38,35 0,0852% 
23  33 76,70 0,1704% 
33 43 115,05 0,2557% 
43 44 87,75 0,1950% 
LÍNEA 4 
14 24 38,35 0,0852% 
24  34 76,70 0,1704% 
34 44 115,05 0,2557% 
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44 SUB 106,26 0,2361% 
LÍNEA 5 
15 25 38,35 0,0852% 
25  35 76,70 0,1704% 
35 45 115,05 0,2557% 
45 46 87,75 0,1950% 
LÍNEA 6 
16 26 38,35 0,0852% 
26  36 76,70 0,1704% 
36 46 115,05 0,2557% 
46 SUB 194,23 0,4316% 
  TOTAL 4,6839% 
 
5.2.6 Alternativa 6  
TRAMOS l (m) I (A) S 
𝑹𝟐𝟎 
(/𝒌𝒎) 
𝑹𝟗𝟎 
(/𝒌𝒎) 
L 
(𝒎𝑯 𝒌𝒎⁄ ) 
X 
(/𝒌𝒎) 
LÍNEA 1 11 21 900,00 94,54 95 0,1800 0,2295 0,43 0,1351 
21 31 900,00 189,07 95 0,1800 0,2295 0,43 0,1351 
31 41 900,00 283,61 95 0,1800 0,2295 0,43 0,1351 
41 42 891,85 378,15 185 0,0924 0,1179 0,39 0,1225 
LÍNEA 2 12 22 900,00 94,54 95 0,1800 0,2295 0,43 0,1351 
22  32 900,00 189,07 95 0,1800 0,2295 0,43 0,1351 
32 42 900,00 283,61 95 0,1800 0,2295 0,43 0,1351 
42 SUB 3710,80 756,30 800 0,0214 0,0273 0,31 0,0974 
LÍNEA 3 13 23 900,00 94,54 95 0,1800 0,2295 0,43 0,1351 
23  33 900,00 189,07 95 0,1800 0,2295 0,43 0,1351 
33 43 900,00 283,61 95 0,1800 0,2295 0,43 0,1351 
43 44 891,85 378,15 185 0,0924 0,1179 0,39 0,1225 
LÍNEA 4 14 24 900,00 94,54 95 0,1800 0,2295 0,43 0,1351 
24  34 900,00 189,07 95 0,1800 0,2295 0,43 0,1351 
34 44 900,00 283,61 95 0,1800 0,2295 0,43 0,1351 
44 SUB 900,00 756,30 800 0,0214 0,0273 0,31 0,0974 
LÍNEA 5 15 25 900,00 94,54 95 0,1800 0,2295 0,43 0,1351 
25  35 900,00 189,07 95 0,1800 0,2295 0,43 0,1351 
35 45 900,00 283,61 95 0,1800 0,2295 0,43 0,1351 
45 46 891,85 378,15 185 0,0924 0,1179 0,39 0,1225 
LÍNEA 6 16 26 900,00 94,54 95 0,1800 0,2295 0,43 0,1351 
26  36 900,00 189,07 95 0,1800 0,2295 0,43 0,1351 
36 46 900,00 283,61 95 0,1800 0,2295 0,43 0,1351 
46 SUB 1272,79 756,30 800 0,0214 0,0273 0,31 0,0974 
LÍNEA 7 17 27 900,00 94,54 95 0,1800 0,2295 0,43 0,1351 
27  37 900,00 189,07 95 0,1800 0,2295 0,43 0,1351 
37 47 900,00 283,61 95 0,1800 0,2295 0,43 0,1351 
47 48 891,85 378,15 185 0,0924 0,1179 0,39 0,1225 
LÍNEA 8 18 28 900,00 94,54 95 0,1800 0,2295 0,43 0,1351 
28  38 900,00 189,07 95 0,1800 0,2295 0,43 0,1351 
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38 48 900,00 283,61 95 0,1800 0,2295 0,43 0,1351 
48 SUB 4589,12 756,30 800 0,0214 0,0273 0,31 0,0974 
 
 TRAMOS ΔU (V) %ΔU 
LÍNEA 1 
11 21 38,35 0,0852% 
21 31 76,70 0,1704% 
31 41 115,05 0,2557% 
41 42 87,75 0,1950% 
LÍNEA 2 
12 22 38,35 0,0852% 
22  32 76,70 0,1704% 
32 42 115,05 0,2557% 
42 SUB 273,68 0,6082% 
LÍNEA 3 
13 23 38,35 0,0852% 
23  33 76,70 0,1704% 
33 43 115,05 0,2557% 
43 44 87,75 0,1950% 
LÍNEA 4 
14 24 38,35 0,0852% 
24  34 76,70 0,1704% 
34 44 115,05 0,2557% 
44 SUB 66,38 0,1475% 
LÍNEA 5 
15 25 38,35 0,0852% 
25  35 76,70 0,1704% 
35 45 115,05 0,2557% 
45 46 87,75 0,1950% 
LÍNEA 6 
16 26 38,35 0,0852% 
26  36 76,70 0,1704% 
36 46 115,05 0,2557% 
46 SUB 93,87 0,2086% 
LÍNEA 7 
17 27 38,35 0,0852% 
27  37 76,70 0,1704% 
37 47 115,05 0,2557% 
47 48 87,75 0,1950% 
LÍNEA 8 
18 28 38,35 0,0852% 
28  38 76,70 0,1704% 
38 48 115,05 0,2557% 
48 SUB 338,46 0,7521% 
  TOTAL 6,5870% 
 
No cumple las exigencias habrá que modificar alguna de las secciones se opta por cambiar los tres 
primeros tramos, ya que por la experiencia adquirida en la alternativa 3, aunque estos no son los 
tramos en que mayores pérdidas hay por cable, la suma de esto es muy grande mientras que en los 
demás tramos aunque las pérdidas son más elevadas el número de cables es muy pequeño por lo que 
la modificación no supondría un gran cambio. 
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NUEVA ELECCION 
𝑰𝒂𝒅𝒎 (A) Sección (𝑚𝑚
2) 
420 185 
420 185 
420 185 
420 185 
775 800 
 
 TRAMOS l (m) I (A) S 
𝑹𝟐𝟎 
(/𝒌𝒎) 
𝑹𝟗𝟎 
(/𝒌𝒎) 
L 
(𝒎𝑯 𝒌𝒎⁄ ) 
X 
(/𝒌𝒎) 
LÍNEA 1 
11 21 900,00 94,54 185 0,0924 0,1179 0,39 0,1225 
21 31 900,00 189,07 185 0,0924 0,1179 0,39 0,1225 
31 41 900,00 283,61 185 0,0924 0,1179 0,39 0,1225 
41 42 891,85 378,15 185 0,0924 0,1179 0,39 0,1225 
LÍNEA 2 
12 22 900,00 94,54 185 0,0924 0,1179 0,39 0,1225 
22  32 900,00 189,07 185 0,0924 0,1179 0,39 0,1225 
32 42 900,00 283,61 185 0,0924 0,1179 0,39 0,1225 
42 SUB 3710,80 756,30 800 0,0214 0,0273 0,31 0,0974 
LÍNEA 3 
13 23 900,00 94,54 185 0,0924 0,1179 0,39 0,1225 
23  33 900,00 189,07 185 0,0924 0,1179 0,39 0,1225 
33 43 900,00 283,61 185 0,0924 0,1179 0,39 0,1225 
43 44 891,85 378,15 185 0,0924 0,1179 0,39 0,1225 
LÍNEA 4 
14 24 900,00 94,54 185 0,0924 0,1179 0,39 0,1225 
24  34 900,00 189,07 185 0,0924 0,1179 0,39 0,1225 
34 44 900,00 283,61 185 0,0924 0,1179 0,39 0,1225 
44 SUB 900,00 756,30 800 0,0214 0,0273 0,31 0,0974 
LÍNEA 5 
15 25 900,00 94,54 185 0,0924 0,1179 0,39 0,1225 
25  35 900,00 189,07 185 0,0924 0,1179 0,39 0,1225 
35 45 900,00 283,61 185 0,0924 0,1179 0,39 0,1225 
45 46 891,85 378,15 185 0,0924 0,1179 0,39 0,1225 
LÍNEA 6 
16 26 900,00 94,54 185 0,0924 0,1179 0,39 0,1225 
26  36 900,00 189,07 185 0,0924 0,1179 0,39 0,1225 
36 46 900,00 283,61 185 0,0924 0,1179 0,39 0,1225 
46 SUB 1272,79 756,30 800 0,0214 0,0273 0,31 0,0974 
LÍNEA 7 
17 27 900,00 94,54 185 0,0924 0,1179 0,39 0,1225 
27  37 900,00 189,07 185 0,0924 0,1179 0,39 0,1225 
37 47 900,00 283,61 185 0,0924 0,1179 0,39 0,1225 
47 48 891,85 378,15 185 0,0924 0,1179 0,39 0,1225 
LÍNEA 8 
18 28 900,00 94,54 185 0,0924 0,1179 0,39 0,1225 
28  38 900,00 189,07 185 0,0924 0,1179 0,39 0,1225 
38 48 900,00 283,61 185 0,0924 0,1179 0,39 0,1225 
48 SUB 4589,12 756,30 800 0,0214 0,0273 0,31 0,0974 
 
 TRAMOS ΔU (V) %ΔU 
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LÍNEA 1 
11 21 22,14 0,0492% 
21 31 44,28 0,0984% 
31 41 66,42 0,1476% 
41 42 87,75 0,1950% 
LÍNEA 2 
12 22 22,14 0,0492% 
22  32 44,28 0,0984% 
32 42 66,42 0,1476% 
42 SUB 273,68 0,6082% 
LÍNEA 3 
13 23 22,14 0,0492% 
23  33 44,28 0,0984% 
33 43 66,42 0,1476% 
43 44 87,75 0,1950% 
LÍNEA 4 
14 24 22,14 0,0492% 
24  34 44,28 0,0984% 
34 44 66,42 0,1476% 
44 SUB 66,38 0,1475% 
LÍNEA 5 
15 25 22,14 0,0492% 
25  35 44,28 0,0984% 
35 45 66,42 0,1476% 
45 46 87,75 0,1950% 
LÍNEA 6 
16 26 22,14 0,0492% 
26  36 44,28 0,0984% 
36 46 66,42 0,1476% 
46 SUB 93,87 0,2086% 
LÍNEA 7 
17 27 22,14 0,0492% 
27  37 44,28 0,0984% 
37 47 66,42 0,1476% 
47 48 87,75 0,1950% 
LÍNEA 8 
18 28 22,14 0,0492% 
28  38 44,28 0,0984% 
38 48 66,42 0,1476% 
48 SUB 338,46 0,7521% 
   4,8579% 
 
5.2.7 Extracción de energía de la subestación offshore a tierra 
Para cada alternativa de estudio habrá que considerar las seis ubicaciones de estudio, cuya distancia a 
costa es diferente en cada caso. Como ya se ha dicho anteriormente a esta distancia a costa se 
supondrán cinco kilómetros más en cada caso para su llegada a la subestación en tierra. Además se 
considera que este tramo en tierra se hace con el mismo cable submarino, para simplificar los cáilculos, 
su influencia en el coste, que es el objetivo del anteproyecto para poder determinar la viabilidad del 
parque, es insignificante. 
UBICACIONES Costa-Sub_off (km) Sub_off-Sub_on (km) l (km) 
1 9,5 5 14,5 
2 15,8 5 20,8 
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5 24,8 5 29,8 
6 12,1 5 17,1 
7 5,6 5 10,6 
8 22,7 5 27,7 
 
5.2.7.1 Alternativa 1 
ALTERNATIVA 1 
  ELECCIÓN 
Potencia (W) I (A) 𝐼𝑎𝑑𝑚 (A) Sección (𝑚𝑚
2) 
L 
(𝑚𝐻 𝑘𝑚⁄ ) 
105000 290,06 500 655 0,43 
 
 
UBICACIONES l (km) 
𝑹𝟐𝟎 
(/𝒌𝒎) 
𝑹𝟗𝟎 
(/𝒌𝒎) 
X 
(/𝒌𝒎) 
ΔU (V) %ΔU 
1 14,5 0,0342 0,0436 0,1351 609,07 0,2768% 
2 20,8 0,0342 0,0436 0,1351 873,70 0,3971% 
5 29,8 0,0342 0,0436 0,1351 1251,74 0,5690% 
6 17,1 0,0342 0,0436 0,1351 718,28 0,3265% 
7 10,6 0,0342 0,0436 0,1351 445,25 0,2024% 
8 27,7 0,0342 0,0436 0,1351 1163,53 0,5289% 
 
5.2.7.2 Alternativa 2 
ALTERNATIVA 2 
  ELECCIÓN 
Potencia (W) I (A) 𝐼𝑎𝑑𝑚 (A) Sección (𝑚𝑚
2) 
L 
(𝑚𝐻 𝑘𝑚⁄ ) 
147000 406,08 500 655 0,43 
 
UBICACIONES l (km) 
𝑹𝟐𝟎 
(/𝒌𝒎) 
𝑹𝟗𝟎 
(/𝒌𝒎) 
X 
(/𝒌𝒎) 
ΔU (V) %ΔU 
1 14,5 0,0342 0,0436 0,1351 852,70 0,3876% 
2 20,8 0,0342 0,0436 0,1351 1223,18 0,5560% 
5 29,8 0,0342 0,0436 0,1351 1752,44 0,7966% 
6 17,1 0,0342 0,0436 0,1351 1005,59 0,4571% 
7 10,6 0,0342 0,0436 0,1351 623,35 0,2833% 
8 27,7 0,0342 0,0436 0,1351 1628,94 0,7404% 
 
5.2.7.3 Alternativa 3 
 
ALTERNATIVA 3 
  ELECCIÓN 
Potencia (W) I (A) 𝐼𝑎𝑑𝑚 (A) Sección (𝑚𝑚
2) 
L 
(𝑚𝐻 𝑘𝑚⁄ ) 
210000 580,11 500 655 0,43 
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UBICACIONES l (km) 
𝑹𝟐𝟎 
(/𝒌𝒎) 
𝑹𝟗𝟎 
(/𝒌𝒎) 
X 
(/𝒌𝒎) 
ΔU (V) %ΔU 
1 14,5 0,0342 0,0436 0,1351 1218,14 0,5537% 
2 20,8 0,0342 0,0436 0,1351 1747,40 0,7943% 
5 29,8 0,0342 0,0436 0,1351 2503,48 1,1379% 
6 17,1 0,0342 0,0436 0,1351 1436,56 0,6530% 
7 10,6 0,0342 0,0436 0,1351 890,50 0,4048% 
8 27,7 0,0342 0,0436 0,1351 2327,06 1,0578% 
 
5.2.7.4 Alternativa 4 
 
ALTERNATIVA 4 
  ELECCIÓN 
Potencia (W) I (A) 𝐼𝑎𝑑𝑚 (A) Sección (𝑚𝑚
2) 
L 
(𝑚𝐻 𝑘𝑚⁄ ) 
112000 309,39 500 655 0,43 
 
UBICACIONES l (km) 
𝑹𝟐𝟎 
(/𝒌𝒎) 
𝑹𝟗𝟎 
(/𝒌𝒎) 
X 
(/𝒌𝒎) 
ΔU (V) %ΔU 
1 14,5 0,0342 0,0436 0,1351 649,67 0,2953% 
2 20,8 0,0342 0,0436 0,1351 931,94 0,4236% 
5 29,8 0,0342 0,0436 0,1351 1335,19 0,6069% 
6 17,1 0,0342 0,0436 0,1351 766,17 0,3483% 
7 10,6 0,0342 0,0436 0,1351 474,93 0,2159% 
8 27,7 0,0342 0,0436 0,1351 1241,10 0,5641% 
 
5.2.7.5 Alternativa 5 
ALTERNATIVA 5 
  ELECCIÓN 
Potencia (W) I (A) 𝐼𝑎𝑑𝑚 (A) Sección (𝑚𝑚
2) 
L 
(𝑚𝐻 𝑘𝑚⁄ ) 
168000 464,09 500 655 0,43 
 
UBICACIONES l (km) 
𝑹𝟐𝟎 
(/𝒌𝒎) 
𝑹𝟗𝟎 
(/𝒌𝒎) 
X 
(/𝒌𝒎) 
ΔU (V) %ΔU 
1 14,5 0,0342 0,0436 0,1351 974,51 0,4430% 
2 20,8 0,0342 0,0436 0,1351 1397,92 0,6354% 
5 29,8 0,0342 0,0436 0,1351 2002,78 0,9104% 
6 17,1 0,0342 0,0436 0,1351 1149,25 0,5224% 
7 10,6 0,0342 0,0436 0,1351 712,40 0,3238% 
8 27,7 0,0342 0,0436 0,1351 1861,65 0,8462% 
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5.2.7.6 Alternativa 6 
ALTERNATIVA 6 
  ELECCIÓN 
Potencia (W) I (A) 𝐼𝑎𝑑𝑚 (A) Sección (𝑚𝑚
2) 
L 
(𝑚𝐻 𝑘𝑚⁄ ) 
224000 618,79 500 655 0,43 
 
 
UBICACIONES l (km) 
𝑹𝟐𝟎 
(/𝒌𝒎) 
𝑹𝟗𝟎 
(/𝒌𝒎) 
X 
(/𝒌𝒎) 
ΔU (V) %ΔU 
1 14,5 0,0342 0,0436 0,1351 974,51 0,4430% 
2 20,8 0,0342 0,0436 0,1351 1397,92 0,6354% 
5 29,8 0,0342 0,0436 0,1351 2002,78 0,9104% 
6 17,1 0,0342 0,0436 0,1351 1149,25 0,5224% 
7 10,6 0,0342 0,0436 0,1351 712,40 0,3238% 
8 27,7 0,0342 0,0436 0,1351 1861,65 0,8462% 
 
5.2.8 Conclusión 
Respecto a la interconexión interna del parque y la conexión las secciones de cable necesarias 
escogidas para cada alternativa son las siguientes: 
TRAMOS 
P 
(kW) 
I (A) 
ELECCIÓN 
ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 ALTERNATIVA 3 
𝐼𝑎𝑑𝑚 (A) 
Sección 
(𝑚𝑚2) 
𝐼𝑎𝑑𝑚 (A) 
Sección 
(𝑚𝑚2) 
𝐼𝑎𝑑𝑚 (A) 
Sección 
(𝑚𝑚2) 
1  2 7 94,54 300 95 300 95 375 150 
2  3 14 189,07 300 95 300 95 375 150 
3  3 21 283,61 300 95 300 95 375 150 
3  SUB 42 567,22 590 400 590 400 775 800 
 
TRAMOS 
P 
(kW) 
I (A) 
ELECCIÓN 
ALTERNATIVA 4 ALTERNATIVA 5 ALTERNATIVA 6 
𝐼𝑎𝑑𝑚 (A) 
Sección 
(𝑚𝑚2) 
𝐼𝑎𝑑𝑚 (A) 
Sección 
(𝑚𝑚2) 
𝐼𝑎𝑑𝑚 (A) 
Sección 
(𝑚𝑚2) 
1  2 7 94,54 300 95 300 95 420 185 
2  3 14 189,07 300 95 300 95 420 185 
3  4 21 283,61 300 95 300 95 420 185 
4  4 28 378,15 420 185 420 185 420 185 
4  SUB 56 756,30 775 800 775 800 775 800 
 
Respecto a la conexión de la subestación offshore con la subestación onshore, como se ha visto las 
pérdidas no se acercan ni por asomo al 5% máximo para el tramo por lo que no hubo que cambiar 
nada, y se considera la sección del principio. 
ALTERNATIVAS P (kW) I (A) ELECCIÓN 
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Sección (𝑚𝑚2) 𝐼𝑎𝑑𝑚 (A) 
ALTERNATIVA 1 105 290,06 500 655 
ALTERNATIVA 2 147 406,08 500 655 
ALTERNATIVA 3 210 580,11 500 655 
ALTERNATIVA 4 112 309,39 500 655 
ALTERNATIVA 5 168 464,09 500 655 
ALTERNATIVA 6 224 618,79 500 655 
 
5.3 Segunda comprobación: Intensidades de cortocircuito 
Se calcularán las corrientes de cortocircuito en dos puntos para dimensionar por intensidades de  
cortocircuito la línea de evacuación a tierra y las líneas que unen los aerogeneradores con la 
subestación offshore. Para simplificar los cálculos, se dimensiona por cortocircuito únicamente el 
último tramo de cada línea de aerogeneradores, puesto que será el tramo que soportará mayor 
intensidad y por tanto, el de mayor interés. 
Para poder calcular la impedancia de las líneas se multiplican los valores de las resistencias y las 
reactancias por las distancias de los conductores, para así de esta forma disponer de dichos valores en 
ohmios, y así poder calcular la impedancia correspondiente a cada tramo. 
𝑍 = √𝑅2 + 𝑋2 
 
(6) 
 
 
Para calcular la impedancia correspondiente a una cadena o un grupo de convertidores se procederá 
de la siguiente manera: en el caso de que dos impedancias se encuentren en serie, se calculará la 
impedancia resultante sumándolas, y en el caso de que dos impedancias se encuentren en paralelo se 
calculará la impedancia resultante aplicando el teorema de Thevenin. 
Los puntos de cortocircuito para dimensionar el parque  para cada configuración se representan en las 
siguientes figuras. 
 
 
 
ZW
ZW
ZA
ZA Z3-SUB
ZW ZW
ZW ZW
ZA
ZA
ZB
ZSUB_off ZLE Zred1 2
 
Figura 5. Esquema eléctrico del parque para la distribución con tres filas de convertidores. 
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ZW
ZW
ZE
ZE Z3-SUB
ZW ZW
ZW ZW
ZE
ZE
ZA
ZSUB_off ZLE Zred1 2
ZW
ZE
ZW
ZE
 
Figura 6. Esquema eléctrico el parque para la distribución de dos filas de convertidores. 
Las fórmulas para calcular la intensidad de cortocircuito en un punto y la sección de cortocircuito 
necesaria en el mismo son las siguientes. 
𝐼𝑐𝑐𝑥 =
 𝑐 𝑉
√3 𝑍𝑇ℎ𝑥
 
 
(7) 
 
 
Donde: 
𝐼𝑐𝑐𝑥  es la corriente de cortocircuito en amperios en el punto x. 
c es un factor de tensión. 
V es la tensión de la línea en voltios. (45 y 220kV para el punto 1 y respectivamente). 
 𝑍𝑇ℎ𝑥  es el equivalente de Thevenin en ohmnios correspondiente al punto x. 
Se considera el factor de tensión para las corrientes de cortocircuito máximas establecido en la norma 
UNE-EN 60909 que para Alta Tensión resulta c=1,10. 
𝑆𝑐𝑐𝑥 =
 𝐼𝑐𝑐𝑥
𝑘
√𝑡𝑐𝑐 
 
(8) 
 
 
 
Donde: 
𝐼𝑐𝑐𝑥 es la corriente de cortocircuito en amperios en el punto x. 
𝑡𝑐𝑐 es el tiempo de cortocircuito en segundos. 
k es un parámetro que depende del tipo de conductor, del aislamiento del cable y de 𝑡𝑐𝑐. 
Los valores del parámetro k y del tiempo de cortocircuito, 𝑡𝑐𝑐, se encuentran tabulados en el Real 
Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento sobre condiciones técnicas 
y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión (BOE,2010).  
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Figura 7. Valores del parámetro k para diferentes tiempos de cortocircuito y tipos de cable. (Fuente: BOE, 2010) 
 
Se opta por escoger 𝑡𝑐𝑐 = 0.5 y por tanto k=202. 
Como se puede apreciar en la fórmula para calcular la intensidad de cortocircuito, a menor valor de 
impedancia de Thevenin en el punto mayor será la intensidad de cortocircuito y por tanto mayor será 
el área necesitada. Dicho esto para esta comprobación se considerará el tramo más corto para cada 
una de las disposiciones, 2 y 3 filas, ya que este será el tramo más crítico, ya que 𝑍𝑃 no cambia y la 
resistencia será mayor cuanto mayor sea el tramo que va desde la agrupación de convertidores hacia 
la subestación offshore. 
Con el fin de calcular la impedancia equivalente de Thevenin en cada punto se necesitará saber las 
impedancias equivalentes antes y después del punto. 
Las impedancias equivalentes antes de la subestación offshore se calcularán de la siguiente manera. 
 
ZW
ZW
ZA
ZA Z3-SUB
ZW ZW
ZW ZW
ZA
ZA
ZB
ZS ZP
 
Figura 8. Esquema eléctrico de la simplificación de resistencias para el parque con la distribución con tres filas de 
convertidores. 
𝑍𝑆 = [(𝑍𝑊 + 𝑍𝐴)||𝑍𝑊 + 𝑍𝐴]||𝑍𝑊 
𝑍𝑆 =
(
(𝑍𝑊 + 𝑍𝐴) ∙ 𝑍𝑊
2𝑍𝑊 + 𝑍𝐴
+ 𝑍𝐴) ∙ 𝑍𝑊
(𝑍𝑊 + 𝑍𝐴) ∙ 𝑍𝑊
2𝑍𝑊 + 𝑍𝐴
+ 𝑍𝐴+𝑍𝑊
 
𝑍𝑃 = (𝑍𝑆 + 𝑍𝐵)||𝑍𝑆 
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ZW
ZW
ZE
ZE Z3-SUB
ZW ZW
ZW ZW
ZE
ZE
ZA
ZW
ZE
ZW
ZE
ZS ZP
 
Figura 9. Esquema eléctrico de la simplificación de resistencias para el parque con la distribución con dos filas de 
convertidores. 
 
𝑍𝑆 = {[(𝑍𝑊 + 𝑍𝐸)||𝑍𝑊 + 𝑍𝐸]||𝑍𝑊 + 𝑍𝐸}||𝑍𝑊 
 
𝑍𝑆 =
(
(
(𝑍𝑊 + 𝑍𝐸) ∙ 𝑍𝑊
2𝑍𝑊 + 𝑍𝐸
+ 𝑍𝐸) ∙ 𝑍𝑊
(𝑍𝑊 + 𝑍𝐸) ∙ 𝑍𝑊
2𝑍𝑊 + 𝑍𝐸
+ 𝑍𝐸+𝑍𝑊
+ 𝑍𝐸) ∙ 𝑍𝑊
(
(𝑍𝑊 + 𝑍𝐸) ∙ 𝑍𝑊
2𝑍𝑊 + 𝑍𝐸
+ 𝑍𝐸) ∙ 𝑍𝑊
(𝑍𝑊 + 𝑍𝐸) ∙ 𝑍𝑊
2𝑍𝑊 + 𝑍𝐸
+ 𝑍𝐸+𝑍𝑊
+ 𝑍𝐸+𝑍𝑊
 
𝑍𝑃 = (𝑍𝑆 + 𝑍𝐴)||𝑍𝑆 
Para poder realizar los cálculos se supondrán algunos valores de las impedancias como la impedancia 
de la subestación offshore (𝑍𝑆𝑈𝐵_𝑜𝑓𝑓), la impedancia de la red (𝑍𝑟𝑒𝑑) y la impedancia del convertidor 
Wave Dragon (𝑍𝑊). 
𝑍𝑆𝑈𝐵_𝑜𝑓𝑓 = 1.13  
𝑍𝑟𝑒𝑑 = 4.17  
𝑍𝑊 = 0.018  
La impedancia del tramo de conexión de la subestación offshore a tierra se considerará como el 
promedio del tramo necesario en cada una de las seis ubicaciones, con el fin de simplificar los cálculos. 
UBICACIONES l (km) 𝑹𝑳𝑬 () 𝑿𝑳𝑬 () 𝒁𝑳𝑬 () 
1 14,5 0,6323 1,9588 2,0583 
2 20,8 0,9071 2,8098 2,9526 
5 29,8 1,2995 4,0256 4,2302 
6 17,1 0,7457 2,3100 2,4274 
7 10,6 0,4622 1,4319 1,5047 
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8 27,7 1,2080 3,7420 3,9321 
 
Siendo el promedio de 𝑍𝐿𝐸  2,8509 . 
El equivalente de Thevenin para el punto 1 y 2 se calcularán como: 
𝑍𝑇ℎ1 = (𝑍𝑃 + 𝑍3−𝑆𝑈𝐵(min))|| (𝑍𝑆𝑈𝐵𝑜𝑓𝑓 + 𝑍𝐿𝐸 + 𝑍𝑟𝑒𝑑) 
 
𝑍𝑇ℎ2 = (𝑍𝑃 + 𝑍3−𝑆𝑈𝐵(min) + 𝑍𝑆𝑈𝐵𝑜𝑓𝑓) ||(𝑍𝐿𝐸 + 𝑍𝑟𝑒𝑑) 
  
5.3.1 Punto 1 
5.3.1.1 Alternativas 1 y 2 
TRAMOS l (m) S (𝒎𝒎𝟐) 
𝑹𝟗𝟎 
(/𝒌𝒎) 
X  
(/𝒌𝒎) 
R () X () Z () 
1  2 891,85 95 0,2295 0,1351 0,2047 0,1205 0,2375 
1  2 891,85 95 0,2295 0,1351 0,2047 0,1205 0,2375 
3  3 1350 95 0,2295 0,1351 0,3098 0,1824 0,3595 
3  SUB (min) 1006,23 400 0,0545 0,1100 0,0549 0,1106 0,1235 
 
De la tabla se extrae que: 
𝑍𝐴 = 0.2375  
𝑍𝐵 = 0.3595  
𝑍3_𝑆𝑈𝐵(min) = 0.1235  
Por tanto: 
𝑍𝑆 = 0.0168  
𝑍𝑃 = 0.0161  
𝑍𝑇ℎ1 = 0.1372  
𝐼𝑐𝑐1 = 208251.88 𝐴 
𝑆𝑐𝑐1 = 728.99 𝑚𝑚
2 > 400 𝑚𝑚2 
Para las alternativas 1 y 2 no se cumple ya que la sección calculada era de 400 𝑚𝑚2 por tanto habrá 
que modificarla a 800 𝑚𝑚2 que sería la siguiente en cumplir esta restricción.  
5.3.1.2 Alternativa 3 
TRAMOS l (m) S (𝒎𝒎𝟐) 
𝑹𝟗𝟎 
(/𝒌𝒎) 
X  
(/𝒌𝒎) 
R () X () Z () 
1  2 891,85 150 0,15 0,1257 0,1296 0,1121 0,1714 
2  3 891,85 150 0,15 0,1257 0,1296 0,1121 0,1714 
3  3 1350,00 150 0,1454 0,1257 0,1962 0,1696 0,2594 
3  SUB (min) 927,70 800 0,0273 0,0974 0,0253 0,0903 0,0938 
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De la tabla se extrae que: 
𝑍𝐴 = 0.1714  
𝑍𝐵 = 0.2594  
𝑍3_𝑆𝑈𝐵(min) = 0.0938  
Por tanto: 
𝑍𝑆 = 0.0164  
𝑍𝑃 = 0.0155  
𝑍𝑇ℎ1 = 0.1079  
𝐼𝑐𝑐1 = 264925.39 𝐴 
𝑆𝑐𝑐1 = 927.38 𝑚𝑚
2 > 800 𝑚𝑚2 
Habrá que aumentar la sección a 1000 𝑚𝑚2. 
 
5.3.1.3 Alternativas 4 y 5 
 
TRAMOS l (m) S (𝒎𝒎𝟐) 
𝑹𝟗𝟎 
(/𝒌𝒎) 
X  
(/𝒌𝒎) 
R () X () Z () 
1  2 900 95 0,2295 0,1351 0,2066 0,1212 0,2397 
2  3 900 95 0,2295 0,1351 0,2066 0,1212 0,2397 
3  4 900 95 0,2295 0,1351 0,2066 0,1212 0,2397 
4  4 891,85 185 0,1179 0,1225 0,1051 0,1093 0,1516 
4  SUB (min) 927,70 800 0,0273 0,0974 0,0253 0,0903 0,0938 
 
De la tabla se extrae que: 
𝑍𝐸 = 0.2397  
𝑍𝐴 = 0.1516  
𝑍3_𝑆𝑈𝐵(min) = 0.0938  
Por tanto: 
𝑍𝑆 = 0.0168  
𝑍𝑃 = 0.0153  
𝑍𝑇ℎ1 = 0.1077  
𝐼𝑐𝑐1 = 241298.33 𝐴 
𝑆𝑐𝑐1 = 844.67 𝑚𝑚
2 > 800 𝑚𝑚2 
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Habrá que aumentar la sección a 1000 𝑚𝑚2. 
5.3.1.4 Alternativa 6 
 
TRAMOS l (m) S (𝒎𝒎𝟐) 
𝑹𝟗𝟎 
(/𝒌𝒎) 
X  
(/𝒌𝒎) 
R () X () Z () 
1  2 900 185 0,1179 0,1225 0,1061 0,1103 0,1530 
2  3 900 185 0,1179 0,1225 0,1061 0,1103 0,1530 
3  4 900 185 0,1179 0,1225 0,1061 0,1103 0,1530 
4  4 891,85 185 0,1179 0,1225 0,1051 0,1093 0,1516 
4  SUB (min) 900 800 0,0273 0,0974 0,0245 0,0877 0,0910 
 
De la tabla se extrae que: 
𝑍𝐸 = 0.1530  
𝑍𝐴 = 0.1516  
𝑍3_𝑆𝑈𝐵(min) = 0.0910  
Por tanto: 
𝑍𝑆 = 0.0163  
𝑍𝑃 = 0.0148  
𝑍𝑇ℎ1 = 0.1045  
𝐼𝑐𝑐1 = 248634.64 𝐴 
𝑆𝑐𝑐1 = 870.35 𝑚𝑚
2 > 800 𝑚𝑚2 
 
Habrá que aumentar la sección a 1000 𝑚𝑚2. 
5.3.2 Punto 2 
Los cálculos se resumen en la siguiente tabla. 
ALTERNATIVAS 𝒁𝑻𝒉𝟏() 𝑰𝒄𝒄𝟐 (A) 𝑺𝒄𝒄𝟐  (𝒎𝒎
𝟐) 
1 y 2 1,0752 129949,84 454,89 
3 1,0534 132640,47 464,31 
4 y 5 1,0532 132658,67 464,38 
6 1,0508 132959,77 465,43 
  
Todas las secciones son menores de 500 𝑚𝑚2 por lo tanto no habrá que modificarlas. 
6 Conclusión 
Las secciones de cable necesarias en cada uno de los tramos de las alternativas de estudio se recogen 
en las siguientes tablas. 
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TRAMOS 
P 
(kW) 
I (A) 
ELECCIÓN 
ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 ALTERNATIVA 3 
𝐼𝑎𝑑𝑚 (A) 
Sección 
(𝑚𝑚2) 
𝐼𝑎𝑑𝑚 (A) 
Sección 
(𝑚𝑚2) 
𝐼𝑎𝑑𝑚 (A) 
Sección 
(𝑚𝑚2) 
1  2 7 94,54 300 95 300 95 375 150 
2  3 14 189,07 300 95 300 95 375 150 
3  3 21 283,61 300 95 300 95 375 150 
3  SUB 42 567,22 775 800 775 800 825 1000 
 
TRAMOS 
P 
(kW) 
I (A) 
ELECCIÓN 
ALTERNATIVA 4 ALTERNATIVA 5 ALTERNATIVA 6 
𝐼𝑎𝑑𝑚 (A) 
Sección 
(𝑚𝑚2) 
𝐼𝑎𝑑𝑚 (A) 
Sección 
(𝑚𝑚2) 
𝐼𝑎𝑑𝑚 (A) 
Sección 
(𝑚𝑚2) 
1  2 7 94,54 300 95 300 95 420 185 
2  3 14 189,07 300 95 300 95 420 185 
3  4 21 283,61 300 95 300 95 420 185 
4  4 28 378,15 420 185 420 185 420 185 
4  SUB 56 756,30 825 1000 825 1000 825 1000 
 
ALTERNATIVAS P (kW) I (A) 
ELECCIÓN 
Sección (𝑚𝑚2) 𝐼𝑎𝑑𝑚 (A) 
ALTERNATIVA 1 105 290,06 500 655 
ALTERNATIVA 2 147 406,08 500 655 
ALTERNATIVA 3 210 580,11 500 655 
ALTERNATIVA 4 112 309,39 500 655 
ALTERNATIVA 5 168 464,09 500 655 
ALTERNATIVA 6 224 618,79 500 655 
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1 Objeto 
El objeto del presente documento es la elaboración de un presupuesto estimado para la 
ejecución de la instalación de las distintas alternativas planteadas del parque undimotriz a 
implantar en Galicia, con el fin de poder realizar el análisis de viabilidad del mismo para cada 
una de las alternativas a estudiar. 
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Figura 1. Alternativas de estudio del parque. 
 
2 Presupuesto general 
En el presente apartado se presentará el presupuesto desglosado por capítulos correspondiente 
a cada una de las alternativas de estudio del parque presentadas en la Figura 1. 
2.1 Alternativa 1 
2.1.1 Ubicación 1 
CAPÍTULO I. INGENIERÍA Y ESTUDIOS PREVIOS 
        
Nº Concepto Ud. Medición 
Precio Unitario 
(€) 
Importe total 
(€) 
1 Estudios ambientales MW 105 
                
10.000,00    
            
1.050.000,00    
2 Ingeniería y diseño MW 105 
                
50.000,00    
            
5.250.000,00    
3 
Estudios costeros para 
examinación de impacto del 
parque  en sedimentación y 
erosión de línea costera días 8 
                  
5.500,00    
                  
44.000,00    
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4 Estudio lecho marino MW 105 
                
20.000,00    
            
2.100.000,00    
5 
Estudio meteorológico y 
oceanográfico U 1 
              
600.000,00    
                
600.000,00    
6 Estudio impacto humano U 1 
                
80.000,00    
                  
80.000,00    
7 Estudio de mercado U 1 
              
100.000,00    
                
100.000,00    
TOTAL CAPÍTULO I 
            
9.124.000,00    
      
CAPÍTULO II. INSTALACIÓN 
        
Nº Concepto Ud. Medición 
Precio Unitario 
(€) 
Importe total 
(€) 
1 
Instalación de cable terrestere 
220 kV 500 mm2 km 5 
              
285.000,00    
            
1.425.000,00    
2 
Instalación tendido eléctrico 
línea de evacuación a tierra (220 
kV) km 9,5 
              
300.000,00    
            
2.850.000,00    
3 
Instalación tendido eléctrico 
conexión WECs (45 kV) km 15,91 
              
750.000,00    
          
11.932.485,00    
4 
Flete buque tendido eléctrico 
conexión WECs días 30 
                
91.000,00    
            
2.730.000,00    
5 
Flete buque cable evacuación 
submarino días 10 
              
113.750,00    
            
1.137.500,00    
4 Instalación subestación offshore MW 105 
                
25.000,00    
            
2.625.000,00    
5 
Instalación WECs, anclajes y 
amarres U 15 
          
7.500.000,00    
        
112.500.000,00    
TOTAL CAPÍTULO II 
        
135.199.985,00    
      
CAPÍTULO III. WEC 
        
Nº Concepto Ud. Medición 
Precio Unitario 
(€) 
Importe total 
(€) 
1 Convertidores Wave Dragon U 15 
        
26.400.000,00    
        
396.000.000,00    
2 Amarres y anclajes U 15 
          
2.640.000,00    
          
39.600.000,00    
TOTAL CAPÍTULO III 
        
435.600.000,00    
      
CAPÍTULO IV. INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA 
        
Nº Concepto Ud. Medición 
Precio Unitario 
(€) 
Importe total 
(€) 
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1 
Cable submarino ABB 45 kV 95 
mm2 km 11,62 
              
228.345,00    
            
2.653.939,76    
2 
Cable submarino ABB 45 kV 150 
mm2 km   
              
286.974,00    
                                  
-      
3 
Cable submarino ABB 45 kV 185 
mm2 km   
              
311.400,00    
                                  
-      
4 
Cable submarino ABB 45 kV 800 
mm2 km 4,29 
          
1.147.896,00    
            
4.926.172,73    
5 
Cable submarino ABB 45 kV 1000 
mm2 km   
          
1.652.680,00    
                                  
-      
6 
Cable submarino ABB 220 kV 500 
mm2 km 9,5 
              
726.210,00    
            
6.898.995,00    
7 
Cable terrestre ABB 220 kV 500 
mm2 km 5 
              
181.552,00    
                
907.760,00    
8 
Subestación offshore 45/220 kV  
(incluye costes del sistema 
eléctrico, transformadors, celdas 
aisladas en SF6, baterías de 
condensadores para energía 
reactiva producida y estructura) MW 105 
              
112.000,00    
          
11.760.000,00    
9 Puesta a tierra U 15 
                  
5.000,00    
                  
75.000,00    
TOTAL CAPÍTULO IV 
          
27.221.867,49    
      
CAPÍTULO V. OTROS 
        
Nº Concepto Ud. Medición 
Precio Unitario 
(€) 
Importe total 
(€) 
1 Seguridad y salud en las obras U 1 
        
18.214.375,57    
          
18.214.375,57    
2 Contingencias U 1 
        
12.142.917,05    
          
12.142.917,05    
3 Seguros U 1 
          
6.071.458,52    
            
6.071.458,52    
TOTAL CAPÍTULO V 
          
36.428.751,15    
 
RESUMEN POR CAPÍTULOS 
C. I INGENIERÍA Y ESTUDIOS PREVIOS            9.124.000,00 €  
C. II INSTALACIÓN       135.199.985,00 €  
C. III WEC       435.600.000,00 €  
C. IV INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA          27.221.867,49 €  
C. V OTROS          36.428.751,15 €  
   
IMPORTE DE EJECUCCIÓN MATERIAL       643.574.603,64 €  
13% Gastos de Contrata          83.664.698,47 €  
6% Beneficio Industrial          38.614.476,22 €  
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IMPORTE DE EJECUCCIÓN       765.853.778,33 €  
21% IVA       160.829.293,45 €  
IMPORTE DE CONTRATA       926.683.071,78 €  
 
2.1.2 Ubicación 2 
CAPÍTULO I. INGENIERÍA Y ESTUDIOS PREVIOS 
        
Nº Concepto Ud. Medición 
Precio Unitario 
(€) 
Importe total 
(€) 
1 Estudios ambientales MW 105 
                
10.000,00    
            
1.050.000,00    
2 Ingeniería y diseño MW 105 
                
50.000,00    
            
5.250.000,00    
3 
Estudios costeros para 
examinación de impacto del 
parque  en sedimentación y 
erosión de línea costera días 8 
                  
5.500,00    
                  
44.000,00    
4 Estudio lecho marino MW 105 
                
20.000,00    
            
2.100.000,00    
5 
Estudio meteorológico y 
oceanográfico U 1 
              
600.000,00    
                
600.000,00    
6 Estudio impacto humano U 1 
                
80.000,00    
                  
80.000,00    
7 Estudio de mercado U 1 
              
100.000,00    
                
100.000,00    
TOTAL CAPÍTULO I 
            
9.124.000,00    
      
CAPÍTULO II. INSTALACIÓN 
        
Nº Concepto Ud. Medición 
Precio Unitario 
(€) 
Importe total 
(€) 
1 
Instalación de cable 
terrestere 220 kV 500 mm2 km 5 
              
285.000,00    
            
1.425.000,00    
2 
Instalación tendido eléctrico 
línea de evacuación a tierra 
(220 kV) km 15,8 
              
300.000,00    
            
4.740.000,00    
3 
Instalación tendido eléctrico 
conexión WECs (45 kV) km 15,91 
              
750.000,00    
          
11.932.485,00    
4 
Flete buque tendido 
eléctrico conexión WECs días 30 
                
91.000,00    
            
2.730.000,00    
5 
Flete buque cable 
evacuación submarino días 16 
              
113.750,00    
            
1.820.000,00    
4 
Instalación subestación 
offshore MW 105 
                
25.000,00    
            
2.625.000,00    
5 
Instalación WECs, anclajes y 
amarres U 15 
          
7.500.000,00    
        
112.500.000,00    
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TOTAL CAPÍTULO II 
        
137.772.485,00    
      
CAPÍTULO III. WEC 
        
Nº Concepto Ud. Medición 
Precio Unitario 
(€) 
Importe total 
(€) 
1 Convertidores Wave Dragon U 15 
        
26.400.000,00    
        
396.000.000,00    
2 Amarres y anclajes U 15 
          
2.640.000,00    
          
39.600.000,00    
TOTAL CAPÍTULO III 
        
435.600.000,00    
      
CAPÍTULO IV. INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA 
        
Nº Concepto Ud. Medición 
Precio Unitario 
(€) 
Importe total 
(€) 
1 
Cable submarino ABB 45 kV 
95 mm2 km 11,62 
              
228.345,00    
            
2.653.939,76    
2 
Cable submarino ABB 45 kV 
150 mm2 km   
              
286.974,00    
                                  
-      
3 
Cable submarino ABB 45 kV 
185 mm2 km   
              
311.400,00    
                                  
-      
4 
Cable submarino ABB 45 kV 
800 mm2 km 4,29 
          
1.147.896,00    
            
4.926.172,73    
5 
Cable submarino ABB 45 kV 
1000 mm2 km   
          
1.652.680,00    
                                  
-      
6 
Cable submarino ABB 220 
kV 500 mm2 km 15,8 
              
726.210,00    
          
11.474.118,00    
7 
Cable terrestre ABB 220 kV 
500 mm2 km 5 
              
181.552,00    
                
907.760,00    
8 
Subestación offshore 
45/220 kV  (incluye costes 
del sistema eléctrico, 
transformadors, celdas 
aisladas en SF6, baterías de 
condensadores para energía 
reactiva producida y 
estructura) MW 105 
              
112.000,00    
          
11.760.000,00    
9 Puesta a tierra U 15 
                  
5.000,00    
                  
75.000,00    
TOTAL CAPÍTULO IV 
          
31.796.990,49    
      
CAPÍTULO V. OTROS 
        
Nº Concepto Ud. Medición 
Precio Unitario 
(€) 
Importe total 
(€) 
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1 
Seguridad y salud en las 
obras U 1 
        
18.428.804,26    
          
18.428.804,26    
2 Contingencias U 1 
        
12.285.869,51    
          
12.285.869,51    
3 Seguros U 1 
          
6.142.934,75    
            
6.142.934,75    
TOTAL CAPÍTULO V 
          
36.857.608,53    
 
RESUMEN POR CAPÍTULOS 
C. I INGENIERÍA Y ESTUDIOS PREVIOS            9.124.000,00 €  
C. II INSTALACIÓN       137.772.485,00 €  
C. III WEC       435.600.000,00 €  
C. IV INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA          31.796.990,49 €  
C. V OTROS          36.857.608,53 €  
   
IMPORTE DE EJECUCCIÓN MATERIAL       651.151.084,02 €  
13% Gastos de Contrata          84.649.640,92 €  
6% Beneficio Industrial          39.069.065,04 €  
IMPORTE DE EJECUCCIÓN       774.869.789,98 €  
21% IVA       162.722.655,90 €  
IMPORTE DE CONTRATA       937.592.445,88 €  
 
2.1.3 Ubicación 5 
CAPÍTULO I. INGENIERÍA Y ESTUDIOS PREVIOS 
        
Nº Concepto Ud. Medición 
Precio Unitario 
(€) 
Importe total 
(€) 
1 Estudios ambientales MW 105 
                
10.000,00    
            
1.050.000,00    
2 Ingeniería y diseño MW 105 
                
50.000,00    
            
5.250.000,00    
3 
Estudios costeros para 
examinación de impacto del 
parque  en sedimentación y 
erosión de línea costera días 8 
                  
5.500,00    
                  
44.000,00    
4 Estudio lecho marino MW 105 
                
20.000,00    
            
2.100.000,00    
5 
Estudio meteorológico y 
oceanográfico U 1 
              
600.000,00    
                
600.000,00    
6 Estudio impacto humano U 1 
                
80.000,00    
                  
80.000,00    
7 Estudio de mercado U 1 
              
100.000,00    
                
100.000,00    
TOTAL CAPÍTULO I 
            
9.124.000,00    
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CAPÍTULO II. INSTALACIÓN 
        
Nº Concepto Ud. Medición 
Precio Unitario 
(€) 
Importe total 
(€) 
1 
Instalación de cable terrestere 
220 kV 500 mm2 km 5 
              
285.000,00    
            
1.425.000,00    
2 
Instalación tendido eléctrico 
línea de evacuación a tierra (220 
kV) km 24,8 
              
300.000,00    
            
7.440.000,00    
3 
Instalación tendido eléctrico 
conexión WECs (45 kV) km 15,91 
              
750.000,00    
          
11.932.485,00    
4 
Flete buque tendido eléctrico 
conexión WECs días 30 
                
91.000,00    
            
2.730.000,00    
5 
Flete buque cable evacuación 
submarino días 25 
              
113.750,00    
            
2.843.750,00    
4 Instalación subestación offshore MW 105 
                
25.000,00    
            
2.625.000,00    
5 
Instalación WECs, anclajes y 
amarres U 15 
          
7.500.000,00    
        
112.500.000,00    
TOTAL CAPÍTULO II 
        
141.496.235,00    
      
CAPÍTULO III. WEC 
        
Nº Concepto Ud. Medición 
Precio Unitario 
(€) 
Importe total 
(€) 
1 Convertidores Wave Dragon U 15 
        
26.400.000,00    
        
396.000.000,00    
2 Amarres y anclajes U 15 
          
2.640.000,00    
          
39.600.000,00    
TOTAL CAPÍTULO III 
        
435.600.000,00    
      
CAPÍTULO IV. INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA 
        
Nº Concepto Ud. Medición 
Precio Unitario 
(€) 
Importe total 
(€) 
1 
Cable submarino ABB 45 kV 95 
mm2 km 11,62 
              
228.345,00    
            
2.653.939,76    
2 
Cable submarino ABB 45 kV 150 
mm2 km   
              
286.974,00    
                                  
-      
3 
Cable submarino ABB 45 kV 185 
mm2 km   
              
311.400,00    
                                  
-      
4 
Cable submarino ABB 45 kV 800 
mm2 km 4,29 
          
1.147.896,00    
            
4.926.172,73    
5 
Cable submarino ABB 45 kV 1000 
mm2 km   
          
1.652.680,00    
                                  
-      
6 
Cable submarino ABB 220 kV 500 
mm2 km 24,8 
              
726.210,00    
          
18.010.008,00    
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7 
Cable terrestre ABB 220 kV 500 
mm2 km 5 
              
181.552,00    
                
907.760,00    
8 
Subestación offshore 45/220 kV  
(incluye costes del sistema 
eléctrico, transformadors, celdas 
aisladas en SF6, baterías de 
condensadores para energía 
reactiva producida y estructura) MW 105 
              
112.000,00    
          
11.760.000,00    
9 Puesta a tierra U 15 
                  
5.000,00    
                  
75.000,00    
TOTAL CAPÍTULO IV 
          
38.332.880,49    
      
CAPÍTULO V. OTROS 
        
Nº Concepto Ud. Medición 
Precio Unitario 
(€) 
Importe total 
(€) 
1 Seguridad y salud en las obras U 1 
        
18.736.593,46    
          
18.736.593,46    
2 Contingencias U 1 
        
12.491.062,31    
          
12.491.062,31    
3 Seguros U 1 
          
6.245.531,15    
            
6.245.531,15    
TOTAL CAPÍTULO V 
          
37.473.186,93    
 
RESUMEN POR CAPÍTULOS 
C. I INGENIERÍA Y ESTUDIOS PREVIOS            9.124.000,00 €  
C. II INSTALACIÓN       141.496.235,00 €  
C. III WEC       435.600.000,00 €  
C. IV INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA          38.332.880,49 €  
C. V OTROS          37.473.186,93 €  
   
IMPORTE DE EJECUCCIÓN MATERIAL       662.026.302,42 €  
13% Gastos de Contrata          86.063.419,31 €  
6% Beneficio Industrial          39.721.578,15 €  
IMPORTE DE EJECUCCIÓN       787.811.299,88 €  
21% IVA       165.440.372,97 €  
IMPORTE DE CONTRATA       953.251.672,85 €  
 
2.1.4 Ubicación 6 
CAPÍTULO I. INGENIERÍA Y ESTUDIOS PREVIOS 
        
N
º Concepto 
U
d
. 
Me
dic
ión 
Precio 
Unitar
io (€) 
Import
e total 
(€) 
ANEJO V: PRESUPUESTO 
Ruben Ferradás Castelo  
13 
 
1 Estudios ambientales 
M
W 
10
5 
                
10.00
0,00    
           
1.050.
000,00    
2 Ingeniería y diseño 
M
W 
10
5 
                
50.00
0,00    
           
5.250.
000,00    
3 
Estudios costeros para examinación de impacto del parque  en 
sedimentación y erosión de línea costera 
d
í
a
s 8 
                  
5.500,
00    
               
44.000
,00    
4 Estudio lecho marino 
M
W 
10
5 
                
20.00
0,00    
           
2.100.
000,00    
5 Estudio meteorológico y oceanográfico U 1 
              
600.0
00,00    
                
600.00
0,00    
6 Estudio impacto humano U 1 
                
80.00
0,00    
                 
80.000
,00    
7 Estudio de mercado U 1 
              
100.0
00,00    
                
100.00
0,00    
TOTAL CAPÍTULO I 
            
9.124.
000,00    
      
CAPÍTULO II. INSTALACIÓN 
        
N
º Concepto 
U
d
. 
Me
dic
ión 
Precio 
Unitar
io (€) 
Import
e total 
(€) 
1 Instalación de cable terrestere 220 kV 500 mm2 
k
m 5 
              
285.0
00,00    
            
1.425.
000,00    
2 Instalación tendido eléctrico línea de evacuación a tierra (220 kV) 
k
m 
12,
1 
              
300.0
00,00    
            
3.630.
000,00    
3 Instalación tendido eléctrico conexión WECs (45 kV) 
k
m 
15,
91 
              
750.0
00,00    
          
11.932
.485,0
0    
4 Flete buque tendido eléctrico conexión WECs 
d
í
a
s 30 
                
91.00
0,00    
           
2.730.
000,00    
5 Flete buque cable evacuación submarino 
d
í
a
s 13 
              
113.7
50,00    
            
1.478.
750,00    
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4 Instalación subestación offshore 
M
W 
10
5 
                
25.00
0,00    
           
2.625.
000,00    
5 Instalación WECs, anclajes y amarres U 15 
          
7.500.
000,0
0    
        
112.50
0.000,
00    
TOTAL CAPÍTULO II 
        
136.32
1.235,
00    
      
CAPÍTULO III. WEC 
        
N
º Concepto 
U
d
. 
Me
dic
ión 
Precio 
Unitar
io (€) 
Import
e total 
(€) 
1 Convertidores Wave Dragon U 15 
        
26.40
0.000,
00    
        
396.00
0.000,
00    
2 Amarres y anclajes U 15 
          
2.640.
000,0
0    
          
39.600
.000,0
0    
TOTAL CAPÍTULO III 
        
435.60
0.000,
00    
      
CAPÍTULO IV. INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA 
        
N
º Concepto 
U
d
. 
Me
dic
ión 
Precio 
Unitar
io (€) 
Import
e total 
(€) 
1 Cable submarino ABB 45 kV 95 mm2 
k
m 
11,
62 
              
228.3
45,00    
            
2.653.
939,76    
2 Cable submarino ABB 45 kV 150 mm2 
k
m   
              
286.9
74,00    
                                  
-      
3 Cable submarino ABB 45 kV 185 mm2 
k
m   
              
311.4
00,00    
                                  
-      
4 Cable submarino ABB 45 kV 800 mm2 
k
m 
4,2
9 
          
1.147.
896,0
0    
            
4.926.
172,73    
5 Cable submarino ABB 45 kV 1000 mm2 
k
m   
          
1.652.
                                  
-      
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680,0
0    
6 Cable submarino ABB 220 kV 500 mm2 
k
m 
12,
1 
              
726.2
10,00    
            
8.787.
141,00    
7 Cable terrestre ABB 220 kV 500 mm2 
k
m 5 
              
181.5
52,00    
                
907.76
0,00    
8 
Subestación offshore 45/220 kV  (incluye costes del sistema 
eléctrico, transformadors, celdas aisladas en SF6, baterías de 
condensadores para energía reactiva producida y estructura) 
M
W 
10
5 
              
112.0
00,00    
          
11.760
.000,0
0    
9 Puesta a tierra U 15 
                  
5.000,
00    
               
75.000
,00    
TOTAL CAPÍTULO IV 
          
29.110
.013,4
9    
      
CAPÍTULO V. OTROS 
        
N
º Concepto 
U
d
. 
Me
dic
ión 
Precio 
Unitar
io (€) 
Import
e total 
(€) 
1 Seguridad y salud en las obras U 1 
        
18.30
4.657,
45    
          
18.304
.657,4
5    
2 Contingencias U 1 
        
12.20
3.104,
97    
          
12.203
.104,9
7    
3 Seguros U 1 
          
6.101.
552,4
8    
            
6.101.
552,48    
TOTAL CAPÍTULO V 
          
36.609
.314,9
1    
 
RESUMEN POR CAPÍTULOS 
C. I INGENIERÍA Y ESTUDIOS PREVIOS            9.124.000,00 €  
C. II INSTALACIÓN       136.321.235,00 €  
C. III WEC       435.600.000,00 €  
C. IV INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA          29.110.013,49 €  
C. V OTROS          36.609.314,91 €  
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IMPORTE DE EJECUCCIÓN MATERIAL       646.764.563,40 €  
13% Gastos de Contrata          84.079.393,24 €  
6% Beneficio Industrial          38.805.873,80 €  
IMPORTE DE EJECUCCIÓN       769.649.830,44 €  
21% IVA       161.626.464,39 €  
IMPORTE DE CONTRATA       931.276.294,84 €  
 
2.1.5 Ubicación 7 
CAPÍTULO I. INGENIERÍA Y ESTUDIOS PREVIOS 
        
Nº Concepto Ud. Medición 
Precio Unitario 
(€) 
Importe total 
(€) 
1 Estudios ambientales MW 105 
                
10.000,00    
            
1.050.000,00    
2 Ingeniería y diseño MW 105 
                
50.000,00    
            
5.250.000,00    
3 
Estudios costeros para 
examinación de impacto del 
parque  en sedimentación y 
erosión de línea costera días 8 
                  
5.500,00    
                  
44.000,00    
4 Estudio lecho marino MW 105 
                
20.000,00    
            
2.100.000,00    
5 
Estudio meteorológico y 
oceanográfico U 1 
              
600.000,00    
                
600.000,00    
6 Estudio impacto humano U 1 
                
80.000,00    
                  
80.000,00    
7 Estudio de mercado U 1 
              
100.000,00    
                
100.000,00    
TOTAL CAPÍTULO I 
            
9.124.000,00    
      
CAPÍTULO II. INSTALACIÓN 
        
Nº Concepto Ud. Medición 
Precio Unitario 
(€) 
Importe total 
(€) 
1 
Instalación de cable terrestere 
220 kV 500 mm2 km 5 
              
285.000,00    
            
1.425.000,00    
2 
Instalación tendido eléctrico 
línea de evacuación a tierra (220 
kV) km 5,6 
              
300.000,00    
            
1.680.000,00    
3 
Instalación tendido eléctrico 
conexión WECs (45 kV) km 15,91 
              
750.000,00    
          
11.932.485,00    
4 
Flete buque tendido eléctrico 
conexión WECs días 30 
                
91.000,00    
            
2.730.000,00    
5 
Flete buque cable evacuación 
submarino días 6 
              
113.750,00    
                
682.500,00    
4 Instalación subestación offshore MW 105 
                
25.000,00    
            
2.625.000,00    
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5 
Instalación WECs, anclajes y 
amarres U 15 
          
7.500.000,00    
        
112.500.000,00    
TOTAL CAPÍTULO II 
        
133.574.985,00    
      
CAPÍTULO III. WEC 
        
Nº Concepto Ud. Medición 
Precio Unitario 
(€) 
Importe total 
(€) 
1 Convertidores Wave Dragon U 15 
        
26.400.000,00    
        
396.000.000,00    
2 Amarres y anclajes U 15 
          
2.640.000,00    
          
39.600.000,00    
TOTAL CAPÍTULO III 
        
435.600.000,00    
      
CAPÍTULO IV. INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA 
        
Nº Concepto Ud. Medición 
Precio Unitario 
(€) 
Importe total 
(€) 
1 
Cable submarino ABB 45 kV 95 
mm2 km 11,62 
              
228.345,00    
            
2.653.939,76    
2 
Cable submarino ABB 45 kV 150 
mm2 km   
              
286.974,00    
                                  
-      
3 
Cable submarino ABB 45 kV 185 
mm2 km   
              
311.400,00    
                                  
-      
4 
Cable submarino ABB 45 kV 800 
mm2 km 4,29 
          
1.147.896,00    
            
4.926.172,73    
5 
Cable submarino ABB 45 kV 1000 
mm2 km   
          
1.652.680,00    
                                  
-      
6 
Cable submarino ABB 220 kV 500 
mm2 km 5,6 
              
726.210,00    
            
4.066.776,00    
7 
Cable terrestre ABB 220 kV 500 
mm2 km 5 
              
181.552,00    
                
907.760,00    
8 
Subestación offshore 45/220 kV  
(incluye costes del sistema 
eléctrico, transformadors, celdas 
aisladas en SF6, baterías de 
condensadores para energía 
reactiva producida y estructura) MW 105 
              
112.000,00    
          
11.760.000,00    
9 Puesta a tierra U 15 
                  
5.000,00    
                  
75.000,00    
TOTAL CAPÍTULO IV 
          
24.389.648,49    
      
CAPÍTULO V. OTROS 
        
Nº Concepto Ud. Medición 
Precio Unitario 
(€) 
Importe total 
(€) 
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1 Seguridad y salud en las obras U 1 
        
18.080.659,00    
          
18.080.659,00    
2 Contingencias U 1 
        
12.053.772,67    
          
12.053.772,67    
3 Seguros U 1 
          
6.026.886,33    
            
6.026.886,33    
TOTAL CAPÍTULO V 
          
36.161.318,01    
 
RESUMEN POR CAPÍTULOS 
C. I INGENIERÍA Y ESTUDIOS PREVIOS            9.124.000,00 €  
C. II INSTALACIÓN       133.574.985,00 €  
C. III WEC       435.600.000,00 €  
C. IV INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA          24.389.648,49 €  
C. V OTROS          36.161.318,01 €  
   
IMPORTE DE EJECUCCIÓN MATERIAL       638.849.951,50 €  
13% Gastos de Contrata          83.050.493,69 €  
6% Beneficio Industrial          38.330.997,09 €  
IMPORTE DE EJECUCCIÓN       760.231.442,28 €  
21% IVA       159.648.602,88 €  
IMPORTE DE CONTRATA       919.880.045,16 €  
 
2.1.6 Ubicación 8 
CAPÍTULO I. INGENIERÍA Y ESTUDIOS PREVIOS 
        
Nº Concepto Ud. Medición 
Precio Unitario 
(€) 
Importe total 
(€) 
1 Estudios ambientales MW 105 
                
10.000,00    
            
1.050.000,00    
2 Ingeniería y diseño MW 105 
                
50.000,00    
            
5.250.000,00    
3 
Estudios costeros para 
examinación de impacto del 
parque  en sedimentación y 
erosión de línea costera días 8 
                  
5.500,00    
                  
44.000,00    
4 Estudio lecho marino MW 105 
                
20.000,00    
            
2.100.000,00    
5 
Estudio meteorológico y 
oceanográfico U 1 
              
600.000,00    
                
600.000,00    
6 Estudio impacto humano U 1 
                
80.000,00    
                  
80.000,00    
7 Estudio de mercado U 1 
              
100.000,00    
                
100.000,00    
TOTAL CAPÍTULO I 
            
9.124.000,00    
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CAPÍTULO II. INSTALACIÓN 
        
Nº Concepto Ud. Medición 
Precio Unitario 
(€) 
Importe total 
(€) 
1 
Instalación de cable terrestere 
220 kV 500 mm2 km 5 
              
285.000,00    
            
1.425.000,00    
2 
Instalación tendido eléctrico 
línea de evacuación a tierra (220 
kV) km 22,7 
              
300.000,00    
            
6.810.000,00    
3 
Instalación tendido eléctrico 
conexión WECs (45 kV) km 15,91 
              
750.000,00    
          
11.932.485,00    
4 
Flete buque tendido eléctrico 
conexión WECs días 30 
                
91.000,00    
            
2.730.000,00    
5 
Flete buque cable evacuación 
submarino días 23 
              
113.750,00    
            
2.616.250,00    
4 Instalación subestación offshore MW 105 
                
25.000,00    
            
2.625.000,00    
5 
Instalación WECs, anclajes y 
amarres U 15 
          
7.500.000,00    
        
112.500.000,00    
TOTAL CAPÍTULO II 
        
140.638.735,00    
      
CAPÍTULO III. WEC 
        
Nº Concepto Ud. Medición 
Precio Unitario 
(€) 
Importe total 
(€) 
1 Convertidores Wave Dragon U 15 
        
26.400.000,00    
        
396.000.000,00    
2 Amarres y anclajes U 15 
          
2.640.000,00    
          
39.600.000,00    
TOTAL CAPÍTULO III 
        
435.600.000,00    
      
CAPÍTULO IV. INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA 
        
Nº Concepto Ud. Medición 
Precio Unitario 
(€) 
Importe total 
(€) 
1 
Cable submarino ABB 45 kV 95 
mm2 km 11,62 
              
228.345,00    
            
2.653.939,76    
2 
Cable submarino ABB 45 kV 150 
mm2 km   
              
286.974,00    
                                  
-      
3 
Cable submarino ABB 45 kV 185 
mm2 km   
              
311.400,00    
                                  
-      
4 
Cable submarino ABB 45 kV 800 
mm2 km 4,29 
          
1.147.896,00    
            
4.926.172,73    
5 
Cable submarino ABB 45 kV 1000 
mm2 km   
          
1.652.680,00    
                                  
-      
6 
Cable submarino ABB 220 kV 500 
mm2 km 22,7 
              
726.210,00    
          
16.484.967,00    
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7 
Cable terrestre ABB 220 kV 500 
mm2 km 5 
              
181.552,00    
                
907.760,00    
8 
Subestación offshore 45/220 kV  
(incluye costes del sistema 
eléctrico, transformadors, celdas 
aisladas en SF6, baterías de 
condensadores para energía 
reactiva producida y estructura) MW 105 
              
112.000,00    
          
11.760.000,00    
9 Puesta a tierra U 15 
                  
5.000,00    
                  
75.000,00    
TOTAL CAPÍTULO IV 
          
36.807.839,49    
      
CAPÍTULO V. OTROS 
        
Nº Concepto Ud. Medición 
Precio Unitario 
(€) 
Importe total 
(€) 
1 Seguridad y salud en las obras U 1 
        
18.665.117,23    
          
18.665.117,23    
2 Contingencias U 1 
        
12.443.411,49    
          
12.443.411,49    
3 Seguros U 1 
          
6.221.705,74    
            
6.221.705,74    
TOTAL CAPÍTULO V 
          
37.330.234,47    
 
RESUMEN POR CAPÍTULOS 
C. I INGENIERÍA Y ESTUDIOS PREVIOS            9.124.000,00 €  
C. II INSTALACIÓN       140.638.735,00 €  
C. III WEC       435.600.000,00 €  
C. IV INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA          36.807.839,49 €  
C. V OTROS          37.330.234,47 €  
   
IMPORTE DE EJECUCCIÓN MATERIAL       659.500.808,96 €  
13% Gastos de Contrata          85.735.105,16 €  
6% Beneficio Industrial          39.570.048,54 €  
IMPORTE DE EJECUCCIÓN       784.805.962,66 €  
21% IVA       164.809.252,16 €  
IMPORTE DE CONTRATA       949.615.214,82 €  
 
2.2 Alternativa 2 
2.2.1 Ubicación 1 
CAPÍTULO I. INGENIERÍA Y ESTUDIOS PREVIOS 
        
Nº Concepto Ud. Medición 
Precio Unitario 
(€) 
Importe total 
(€) 
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1 Estudios ambientales MW 147 
                
10.000,00    
            
1.470.000,00    
2 Ingeniería y diseño MW 147 
                
50.000,00    
            
7.350.000,00    
3 
Estudios costeros para 
examinación de impacto del 
parque  en sedimentación y 
erosión de línea costera días 8 
                  
5.500,00    
                  
44.000,00    
4 Estudio lecho marino MW 147 
                
20.000,00    
            
2.940.000,00    
5 
Estudio meteorológico y 
oceanográfico U 1 
              
600.000,00    
                
600.000,00    
6 Estudio impacto humano U 1 
                
80.000,00    
                  
80.000,00    
7 Estudio de mercado U 1 
              
100.000,00    
                
100.000,00    
TOTAL CAPÍTULO I 
          
12.484.000,00    
      
CAPÍTULO II. INSTALACIÓN 
        
Nº Concepto Ud. Medición 
Precio Unitario 
(€) 
Importe total 
(€) 
1 
Instalación de cable terrestere 
220 kV 500 mm2 km 5 
              
285.000,00    
            
1.425.000,00    
2 
Instalación tendido eléctrico 
línea de evacuación a tierra (220 
kV) km 9,5 
              
300.000,00    
            
2.850.000,00    
3 
Instalación tendido eléctrico 
conexión WECs (45 kV) km 24,51 
              
750.000,00    
          
18.385.717,50    
4 
Flete buque tendido eléctrico 
conexión WECs días 42 
                
91.000,00    
            
3.822.000,00    
5 
Flete buque cable evacuación 
submarino días 10 
              
113.750,00    
            
1.137.500,00    
4 Instalación subestación offshore MW 147 
                
25.000,00    
            
3.675.000,00    
5 
Instalación WECs, anclajes y 
amarres U 21 
          
7.500.000,00    
        
157.500.000,00    
TOTAL CAPÍTULO II 
        
188.795.217,50    
      
CAPÍTULO III. WEC 
        
Nº Concepto Ud. Medición 
Precio Unitario 
(€) 
Importe total 
(€) 
1 Convertidores Wave Dragon U 21 
        
26.400.000,00    
        
554.400.000,00    
2 Amarres y anclajes U 21 
          
2.640.000,00    
          
55.440.000,00    
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TOTAL CAPÍTULO III 
        
609.840.000,00    
      
CAPÍTULO IV. INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA 
        
Nº Concepto Ud. Medición 
Precio Unitario 
(€) 
Importe total 
(€) 
1 
Cable submarino ABB 45 kV 95 
mm2 km 16,54 
              
228.345,00    
            
3.777.260,16    
2 
Cable submarino ABB 45 kV 150 
mm2 km   
              
286.974,00    
                                  
-      
3 
Cable submarino ABB 45 kV 185 
mm2 km   
              
311.400,00    
                                  
-      
4 
Cable submarino ABB 45 kV 800 
mm2 km 7,98 
          
1.147.896,00    
            
9.158.361,97    
5 
Cable submarino ABB 45 kV 1000 
mm2 km   
          
1.652.680,00    
                                  
-      
6 
Cable submarino ABB 220 kV 500 
mm2 km 9,5 
              
726.210,00    
            
6.898.995,00    
7 
Cable terrestre ABB 220 kV 500 
mm2 km 5 
              
181.552,00    
                
907.760,00    
8 
Subestación offshore 45/220 kV  
(incluye costes del sistema 
eléctrico, transformadors, celdas 
aisladas en SF6, baterías de 
condensadores para energía 
reactiva producida y estructura) MW 147 
              
112.000,00    
          
16.464.000,00    
9 Puesta a tierra U 21 
                  
5.000,00    
                
105.000,00    
TOTAL CAPÍTULO IV 
          
37.311.377,12    
      
CAPÍTULO V. OTROS 
        
Nº Concepto Ud. Medición 
Precio Unitario 
(€) 
Importe total 
(€) 
1 Seguridad y salud en las obras U 1 
        
25.452.917,84    
          
25.452.917,84    
2 Contingencias U 1 
        
16.968.611,89    
          
16.968.611,89    
3 Seguros U 1 
          
8.484.305,95    
            
8.484.305,95    
TOTAL CAPÍTULO V 
          
50.905.835,68    
 
RESUMEN POR CAPÍTULOS 
C. I INGENIERÍA Y ESTUDIOS PREVIOS          12.484.000,00 €  
C. II INSTALACIÓN       188.795.217,50 €  
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C. III WEC       609.840.000,00 €  
C. IV INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA          37.311.377,12 €  
C. V OTROS          50.905.835,68 €  
   
IMPORTE DE EJECUCCIÓN MATERIAL       899.336.430,30 €  
13% Gastos de Contrata       116.913.735,94 €  
6% Beneficio Industrial          53.960.185,82 €  
IMPORTE DE EJECUCCIÓN    1.070.210.352,06 €  
21% IVA       224.744.173,93 €  
IMPORTE DE CONTRATA    1.294.954.525,99 €  
 
2.2.2 Ubicación 2 
CAPÍTULO I. INGENIERÍA Y ESTUDIOS PREVIOS 
        
Nº Concepto Ud. Medición 
Precio Unitario 
(€) 
Importe total 
(€) 
1 Estudios ambientales MW 147 
                
10.000,00    
            
1.470.000,00    
2 Ingeniería y diseño MW 147 
                
50.000,00    
            
7.350.000,00    
3 
Estudios costeros para 
examinación de impacto del 
parque  en sedimentación y 
erosión de línea costera días 8 
                  
5.500,00    
                  
44.000,00    
4 Estudio lecho marino MW 147 
                
20.000,00    
            
2.940.000,00    
5 
Estudio meteorológico y 
oceanográfico U 1 
              
600.000,00    
                
600.000,00    
6 Estudio impacto humano U 1 
                
80.000,00    
                  
80.000,00    
7 Estudio de mercado U 1 
              
100.000,00    
                
100.000,00    
TOTAL CAPÍTULO I 
          
12.484.000,00    
      
CAPÍTULO II. INSTALACIÓN 
        
Nº Concepto Ud. Medición 
Precio Unitario 
(€) 
Importe total 
(€) 
1 
Instalación de cable terrestere 
220 kV 500 mm2 km 5 
              
285.000,00    
            
1.425.000,00    
2 
Instalación tendido eléctrico 
línea de evacuación a tierra (220 
kV) km 15,8 
              
300.000,00    
            
4.740.000,00    
3 
Instalación tendido eléctrico 
conexión WECs (45 kV) km 24,51 
              
750.000,00    
          
18.385.717,50    
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4 
Flete buque tendido eléctrico 
conexión WECs días 42 
                
91.000,00    
            
3.822.000,00    
5 
Flete buque cable evacuación 
submarino días 16 
              
113.750,00    
            
1.820.000,00    
4 Instalación subestación offshore MW 147 
                
25.000,00    
            
3.675.000,00    
5 
Instalación WECs, anclajes y 
amarres U 21 
          
7.500.000,00    
        
157.500.000,00    
TOTAL CAPÍTULO II 
        
191.367.717,50    
      
CAPÍTULO III. WEC 
        
Nº Concepto Ud. Medición 
Precio Unitario 
(€) 
Importe total 
(€) 
1 Convertidores Wave Dragon U 21 
        
26.400.000,00    
        
554.400.000,00    
2 Amarres y anclajes U 21 
          
2.640.000,00    
          
55.440.000,00    
TOTAL CAPÍTULO III 
        
609.840.000,00    
      
CAPÍTULO IV. INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA 
        
Nº Concepto Ud. Medición 
Precio Unitario 
(€) 
Importe total 
(€) 
1 
Cable submarino ABB 45 kV 95 
mm2 km 16,54 
              
228.345,00    
            
3.777.260,16    
2 
Cable submarino ABB 45 kV 150 
mm2 km   
              
286.974,00    
                                  
-      
3 
Cable submarino ABB 45 kV 185 
mm2 km   
              
311.400,00    
                                  
-      
4 
Cable submarino ABB 45 kV 800 
mm2 km 7,98 
          
1.147.896,00    
            
9.158.361,97    
5 
Cable submarino ABB 45 kV 1000 
mm2 km   
          
1.652.680,00    
                                  
-      
6 
Cable submarino ABB 220 kV 500 
mm2 km 15,8 
              
726.210,00    
          
11.474.118,00    
7 
Cable terrestre ABB 220 kV 500 
mm2 km 5 
              
181.552,00    
                
907.760,00    
8 
Subestación offshore 45/220 kV  
(incluye costes del sistema 
eléctrico, transformadors, celdas 
aisladas en SF6, baterías de 
condensadores para energía 
reactiva producida y estructura) MW 147 
              
112.000,00    
          
16.464.000,00    
9 Puesta a tierra U 21 
                  
5.000,00    
                
105.000,00    
TOTAL CAPÍTULO IV 
          
41.886.500,12    
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CAPÍTULO V. OTROS 
        
Nº Concepto Ud. Medición 
Precio Unitario 
(€) 
Importe total 
(€) 
1 Seguridad y salud en las obras U 1 
        
25.667.346,53    
          
25.667.346,53    
2 Contingencias U 1 
        
17.111.564,35    
          
17.111.564,35    
3 Seguros U 1 
          
8.555.782,18    
            
8.555.782,18    
TOTAL CAPÍTULO V 
          
51.334.693,06    
 
RESUMEN POR CAPÍTULOS 
C. I INGENIERÍA Y ESTUDIOS PREVIOS          12.484.000,00 €  
C. II INSTALACIÓN       191.367.717,50 €  
C. III WEC       609.840.000,00 €  
C. IV INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA          41.886.500,12 €  
C. V OTROS          51.334.693,06 €  
   
IMPORTE DE EJECUCCIÓN MATERIAL       906.912.910,68 €  
13% Gastos de Contrata       117.898.678,39 €  
6% Beneficio Industrial          54.414.774,64 €  
IMPORTE DE EJECUCCIÓN    1.079.226.363,71 €  
21% IVA       226.637.536,38 €  
IMPORTE DE CONTRATA    1.305.863.900,09 €  
 
2.2.3 Ubicación 5 
CAPÍTULO I. INGENIERÍA Y ESTUDIOS PREVIOS 
        
Nº Concepto Ud. Medición 
Precio Unitario 
(€) 
Importe total 
(€) 
1 Estudios ambientales MW 147 
                
10.000,00    
            
1.470.000,00    
2 Ingeniería y diseño MW 147 
                
50.000,00    
            
7.350.000,00    
3 
Estudios costeros para 
examinación de impacto del 
parque  en sedimentación y 
erosión de línea costera días 8 
                  
5.500,00    
                  
44.000,00    
4 Estudio lecho marino MW 147 
                
20.000,00    
            
2.940.000,00    
5 
Estudio meteorológico y 
oceanográfico U 1 
              
600.000,00    
                
600.000,00    
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6 Estudio impacto humano U 1 
                
80.000,00    
                  
80.000,00    
7 Estudio de mercado U 1 
              
100.000,00    
                
100.000,00    
TOTAL CAPÍTULO I 
          
12.484.000,00    
      
CAPÍTULO II. INSTALACIÓN 
        
Nº Concepto Ud. Medición 
Precio Unitario 
(€) 
Importe total 
(€) 
1 
Instalación de cable terrestere 
220 kV 500 mm2 km 5 
              
285.000,00    
            
1.425.000,00    
2 
Instalación tendido eléctrico 
línea de evacuación a tierra (220 
kV) km 24,8 
              
300.000,00    
            
7.440.000,00    
3 
Instalación tendido eléctrico 
conexión WECs (45 kV) km 24,51 
              
750.000,00    
          
18.385.717,50    
4 
Flete buque tendido eléctrico 
conexión WECs días 42 
                
91.000,00    
            
3.822.000,00    
5 
Flete buque cable evacuación 
submarino días 25 
              
113.750,00    
            
2.843.750,00    
4 Instalación subestación offshore MW 147 
                
25.000,00    
            
3.675.000,00    
5 
Instalación WECs, anclajes y 
amarres U 21 
          
7.500.000,00    
        
157.500.000,00    
TOTAL CAPÍTULO II 
        
195.091.467,50    
      
CAPÍTULO III. WEC 
        
Nº Concepto Ud. Medición 
Precio Unitario 
(€) 
Importe total 
(€) 
1 Convertidores Wave Dragon U 21 
        
26.400.000,00    
        
554.400.000,00    
2 Amarres y anclajes U 21 
          
2.640.000,00    
          
55.440.000,00    
TOTAL CAPÍTULO III 
        
609.840.000,00    
      
CAPÍTULO IV. INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA 
        
Nº Concepto Ud. Medición 
Precio Unitario 
(€) 
Importe total 
(€) 
1 
Cable submarino ABB 45 kV 95 
mm2 km 16,54 
              
228.345,00    
            
3.777.260,16    
2 
Cable submarino ABB 45 kV 150 
mm2 km   
              
286.974,00    
                                  
-      
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3 
Cable submarino ABB 45 kV 185 
mm2 km   
              
311.400,00    
                                  
-      
4 
Cable submarino ABB 45 kV 800 
mm2 km 7,98 
          
1.147.896,00    
            
9.158.361,97    
5 
Cable submarino ABB 45 kV 1000 
mm2 km   
          
1.652.680,00    
                                  
-      
6 
Cable submarino ABB 220 kV 500 
mm2 km 24,8 
              
726.210,00    
          
18.010.008,00    
7 
Cable terrestre ABB 220 kV 500 
mm2 km 5 
              
181.552,00    
                
907.760,00    
8 
Subestación offshore 45/220 kV  
(incluye costes del sistema 
eléctrico, transformadors, celdas 
aisladas en SF6, baterías de 
condensadores para energía 
reactiva producida y estructura) MW 147 
              
112.000,00    
          
16.464.000,00    
9 Puesta a tierra U 21 
                  
5.000,00    
                
105.000,00    
TOTAL CAPÍTULO IV 
          
48.422.390,12    
      
CAPÍTULO V. OTROS 
        
Nº Concepto Ud. Medición 
Precio Unitario 
(€) 
Importe total 
(€) 
1 Seguridad y salud en las obras U 1 
        
25.975.135,73    
          
25.975.135,73    
2 Contingencias U 1 
        
17.316.757,15    
          
17.316.757,15    
3 Seguros U 1 
          
8.658.378,58    
            
8.658.378,58    
TOTAL CAPÍTULO V 
          
51.950.271,46    
 
RESUMEN POR CAPÍTULOS 
C. I INGENIERÍA Y ESTUDIOS PREVIOS          12.484.000,00 €  
C. II INSTALACIÓN       195.091.467,50 €  
C. III WEC       609.840.000,00 €  
C. IV INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA          48.422.390,12 €  
C. V OTROS          51.950.271,46 €  
   
IMPORTE DE EJECUCCIÓN MATERIAL       917.788.129,08 €  
13% Gastos de Contrata       119.312.456,78 €  
6% Beneficio Industrial          55.067.287,74 €  
IMPORTE DE EJECUCCIÓN    1.092.167.873,61 €  
21% IVA       229.355.253,46 €  
IMPORTE DE CONTRATA    1.321.523.127,06 €  
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2.2.4 Ubicación 6 
CAPÍTULO I. INGENIERÍA Y ESTUDIOS PREVIOS 
        
Nº Concepto Ud. Medición 
Precio Unitario 
(€) 
Importe total 
(€) 
1 Estudios ambientales MW 147 
                
10.000,00    
            
1.470.000,00    
2 Ingeniería y diseño MW 147 
                
50.000,00    
            
7.350.000,00    
3 
Estudios costeros para 
examinación de impacto del 
parque  en sedimentación y 
erosión de línea costera días 8 
                  
5.500,00    
                  
44.000,00    
4 Estudio lecho marino MW 147 
                
20.000,00    
            
2.940.000,00    
5 
Estudio meteorológico y 
oceanográfico U 1 
              
600.000,00    
                
600.000,00    
6 Estudio impacto humano U 1 
                
80.000,00    
                  
80.000,00    
7 Estudio de mercado U 1 
              
100.000,00    
                
100.000,00    
TOTAL CAPÍTULO I 
          
12.484.000,00    
      
CAPÍTULO II. INSTALACIÓN 
        
Nº Concepto Ud. Medición 
Precio Unitario 
(€) 
Importe total 
(€) 
1 
Instalación de cable terrestere 
220 kV 500 mm2 km 5 
              
285.000,00    
            
1.425.000,00    
2 
Instalación tendido eléctrico 
línea de evacuación a tierra (220 
kV) km 12,1 
              
300.000,00    
            
3.630.000,00    
3 
Instalación tendido eléctrico 
conexión WECs (45 kV) km 24,51 
              
750.000,00    
          
18.385.717,50    
4 
Flete buque tendido eléctrico 
conexión WECs días 42 
                
91.000,00    
            
3.822.000,00    
5 
Flete buque cable evacuación 
submarino días 13 
              
113.750,00    
            
1.478.750,00    
4 Instalación subestación offshore MW 147 
                
25.000,00    
            
3.675.000,00    
5 
Instalación WECs, anclajes y 
amarres U 21 
          
7.500.000,00    
        
157.500.000,00    
TOTAL CAPÍTULO II 
        
189.916.467,50    
      
CAPÍTULO III. WEC 
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Nº Concepto Ud. Medición 
Precio Unitario 
(€) 
Importe total 
(€) 
1 Convertidores Wave Dragon U 21 
        
26.400.000,00    
        
554.400.000,00    
2 Amarres y anclajes U 21 
          
2.640.000,00    
          
55.440.000,00    
TOTAL CAPÍTULO III 
        
609.840.000,00    
      
CAPÍTULO IV. INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA 
        
Nº Concepto Ud. Medición 
Precio Unitario 
(€) 
Importe total 
(€) 
1 
Cable submarino ABB 45 kV 95 
mm2 km 16,54 
              
228.345,00    
            
3.777.260,16    
2 
Cable submarino ABB 45 kV 150 
mm2 km   
              
286.974,00    
                                  
-      
3 
Cable submarino ABB 45 kV 185 
mm2 km   
              
311.400,00    
                                  
-      
4 
Cable submarino ABB 45 kV 800 
mm2 km 7,98 
          
1.147.896,00    
            
9.158.361,97    
5 
Cable submarino ABB 45 kV 1000 
mm2 km   
          
1.652.680,00    
                                  
-      
6 
Cable submarino ABB 220 kV 500 
mm2 km 12,1 
              
726.210,00    
            
8.787.141,00    
7 
Cable terrestre ABB 220 kV 500 
mm2 km 5 
              
181.552,00    
                
907.760,00    
8 
Subestación offshore 45/220 kV  
(incluye costes del sistema 
eléctrico, transformadors, celdas 
aisladas en SF6, baterías de 
condensadores para energía 
reactiva producida y estructura) MW 147 
              
112.000,00    
          
16.464.000,00    
9 Puesta a tierra U 21 
                  
5.000,00    
                
105.000,00    
TOTAL CAPÍTULO IV 
          
39.199.523,12    
      
CAPÍTULO V. OTROS 
        
Nº Concepto Ud. Medición 
Precio Unitario 
(€) 
Importe total 
(€) 
1 Seguridad y salud en las obras U 1 
        
25.543.199,72    
          
25.543.199,72    
2 Contingencias U 1 
        
17.028.799,81    
          
17.028.799,81    
3 Seguros U 1 
          
8.514.399,91    
            
8.514.399,91    
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TOTAL CAPÍTULO V 
          
51.086.399,44    
 
RESUMEN POR CAPÍTULOS 
C. I INGENIERÍA Y ESTUDIOS PREVIOS          12.484.000,00 €  
C. II INSTALACIÓN       189.916.467,50 €  
C. III WEC       609.840.000,00 €  
C. IV INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA          39.199.523,12 €  
C. V OTROS          51.086.399,44 €  
   
IMPORTE DE EJECUCCIÓN MATERIAL       902.526.390,06 €  
13% Gastos de Contrata       117.328.430,71 €  
6% Beneficio Industrial          54.151.583,40 €  
IMPORTE DE EJECUCCIÓN    1.074.006.404,17 €  
21% IVA       225.541.344,88 €  
IMPORTE DE CONTRATA    1.299.547.749,05 €  
 
2.2.5 Ubicación 7 
CAPÍTULO I. INGENIERÍA Y ESTUDIOS PREVIOS 
        
Nº Concepto Ud. Medición 
Precio Unitario 
(€) 
Importe total 
(€) 
1 Estudios ambientales MW 147 
                
10.000,00    
            
1.470.000,00    
2 Ingeniería y diseño MW 147 
                
50.000,00    
            
7.350.000,00    
3 
Estudios costeros para 
examinación de impacto del 
parque  en sedimentación y 
erosión de línea costera días 8 
                  
5.500,00    
                  
44.000,00    
4 Estudio lecho marino MW 147 
                
20.000,00    
            
2.940.000,00    
5 
Estudio meteorológico y 
oceanográfico U 1 
              
600.000,00    
                
600.000,00    
6 Estudio impacto humano U 1 
                
80.000,00    
                  
80.000,00    
7 Estudio de mercado U 1 
              
100.000,00    
                
100.000,00    
TOTAL CAPÍTULO I 
          
12.484.000,00    
      
CAPÍTULO II. INSTALACIÓN 
        
Nº Concepto Ud. Medición 
Precio Unitario 
(€) 
Importe total 
(€) 
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1 
Instalación de cable terrestere 
220 kV 500 mm2 km 5 
              
285.000,00    
            
1.425.000,00    
2 
Instalación tendido eléctrico 
línea de evacuación a tierra (220 
kV) km 5,6 
              
300.000,00    
            
1.680.000,00    
3 
Instalación tendido eléctrico 
conexión WECs (45 kV) km 24,51 
              
750.000,00    
          
18.385.717,50    
4 
Flete buque tendido eléctrico 
conexión WECs días 42 
                
91.000,00    
            
3.822.000,00    
5 
Flete buque cable evacuación 
submarino días 6 
              
113.750,00    
                
682.500,00    
4 Instalación subestación offshore MW 147 
                
25.000,00    
            
3.675.000,00    
5 
Instalación WECs, anclajes y 
amarres U 21 
          
7.500.000,00    
        
157.500.000,00    
TOTAL CAPÍTULO II 
        
187.170.217,50    
      
CAPÍTULO III. WEC 
        
Nº Concepto Ud. Medición 
Precio Unitario 
(€) 
Importe total 
(€) 
1 Convertidores Wave Dragon U 21 
        
26.400.000,00    
        
554.400.000,00    
2 Amarres y anclajes U 21 
          
2.640.000,00    
          
55.440.000,00    
TOTAL CAPÍTULO III 
        
609.840.000,00    
      
CAPÍTULO IV. INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA 
        
Nº Concepto Ud. Medición 
Precio Unitario 
(€) 
Importe total 
(€) 
1 
Cable submarino ABB 45 kV 95 
mm2 km 16,54 
              
228.345,00    
            
3.777.260,16    
2 
Cable submarino ABB 45 kV 150 
mm2 km   
              
286.974,00    
                                  
-      
3 
Cable submarino ABB 45 kV 185 
mm2 km   
              
311.400,00    
                                  
-      
4 
Cable submarino ABB 45 kV 800 
mm2 km 7,98 
          
1.147.896,00    
            
9.158.361,97    
5 
Cable submarino ABB 45 kV 1000 
mm2 km   
          
1.652.680,00    
                                  
-      
6 
Cable submarino ABB 220 kV 500 
mm2 km 5,6 
              
726.210,00    
            
4.066.776,00    
7 
Cable terrestre ABB 220 kV 500 
mm2 km 5 
              
181.552,00    
                
907.760,00    
8 
Subestación offshore 45/220 kV  
(incluye costes del sistema 
eléctrico, transformadors, celdas MW 147 
              
112.000,00    
          
16.464.000,00    
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aisladas en SF6, baterías de 
condensadores para energía 
reactiva producida y estructura) 
9 Puesta a tierra U 21 
                  
5.000,00    
                
105.000,00    
TOTAL CAPÍTULO IV 
          
34.479.158,12    
      
CAPÍTULO V. OTROS 
        
Nº Concepto Ud. Medición 
Precio Unitario 
(€) 
Importe total 
(€) 
1 Seguridad y salud en las obras U 1 
        
25.319.201,27    
          
25.319.201,27    
2 Contingencias U 1 
        
16.879.467,51    
          
16.879.467,51    
3 Seguros U 1 
          
8.439.733,76    
            
8.439.733,76    
TOTAL CAPÍTULO V 
          
50.638.402,54    
 
RESUMEN POR CAPÍTULOS 
C. I INGENIERÍA Y ESTUDIOS PREVIOS          12.484.000,00 €  
C. II INSTALACIÓN       187.170.217,50 €  
C. III WEC       609.840.000,00 €  
C. IV INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA          34.479.158,12 €  
C. V OTROS          50.638.402,54 €  
   
IMPORTE DE EJECUCCIÓN MATERIAL       894.611.778,16 €  
13% Gastos de Contrata       116.299.531,16 €  
6% Beneficio Industrial          53.676.706,69 €  
IMPORTE DE EJECUCCIÓN    1.064.588.016,01 €  
21% IVA       223.563.483,36 €  
IMPORTE DE CONTRATA    1.288.151.499,37 €  
 
2.2.6 Ubicación 8 
CAPÍTULO I. INGENIERÍA Y ESTUDIOS PREVIOS 
        
Nº Concepto Ud. Medición 
Precio Unitario 
(€) 
Importe total 
(€) 
1 Estudios ambientales MW 147 
                
10.000,00    
            
1.470.000,00    
2 Ingeniería y diseño MW 147 
                
50.000,00    
            
7.350.000,00    
3 
Estudios costeros para 
examinación de impacto del días 8 
                  
5.500,00    
                  
44.000,00    
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parque  en sedimentación y 
erosión de línea costera 
4 Estudio lecho marino MW 147 
                
20.000,00    
            
2.940.000,00    
5 
Estudio meteorológico y 
oceanográfico U 1 
              
600.000,00    
                
600.000,00    
6 Estudio impacto humano U 1 
                
80.000,00    
                  
80.000,00    
7 Estudio de mercado U 1 
              
100.000,00    
                
100.000,00    
TOTAL CAPÍTULO I 
          
12.484.000,00    
      
CAPÍTULO II. INSTALACIÓN 
        
Nº Concepto Ud. Medición 
Precio Unitario 
(€) 
Importe total 
(€) 
1 
Instalación de cable terrestere 
220 kV 500 mm2 km 5 
              
285.000,00    
            
1.425.000,00    
2 
Instalación tendido eléctrico 
línea de evacuación a tierra (220 
kV) km 22,7 
              
300.000,00    
            
6.810.000,00    
3 
Instalación tendido eléctrico 
conexión WECs (45 kV) km 24,51 
              
750.000,00    
          
18.385.717,50    
4 
Flete buque tendido eléctrico 
conexión WECs días 42 
                
91.000,00    
            
3.822.000,00    
5 
Flete buque cable evacuación 
submarino días 23 
              
113.750,00    
            
2.616.250,00    
4 Instalación subestación offshore MW 147 
                
25.000,00    
            
3.675.000,00    
5 
Instalación WECs, anclajes y 
amarres U 21 
          
7.500.000,00    
        
157.500.000,00    
TOTAL CAPÍTULO II 
        
194.233.967,50    
      
CAPÍTULO III. WEC 
        
Nº Concepto Ud. Medición 
Precio Unitario 
(€) 
Importe total 
(€) 
1 Convertidores Wave Dragon U 21 
        
26.400.000,00    
        
554.400.000,00    
2 Amarres y anclajes U 21 
          
2.640.000,00    
          
55.440.000,00    
TOTAL CAPÍTULO III 
        
609.840.000,00    
      
CAPÍTULO IV. INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA 
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Nº Concepto Ud. Medición 
Precio Unitario 
(€) 
Importe total 
(€) 
1 
Cable submarino ABB 45 kV 95 
mm2 km 16,54 
              
228.345,00    
            
3.777.260,16    
2 
Cable submarino ABB 45 kV 150 
mm2 km   
              
286.974,00    
                                  
-      
3 
Cable submarino ABB 45 kV 185 
mm2 km   
              
311.400,00    
                                  
-      
4 
Cable submarino ABB 45 kV 800 
mm2 km 7,98 
          
1.147.896,00    
            
9.158.361,97    
5 
Cable submarino ABB 45 kV 1000 
mm2 km   
          
1.652.680,00    
                                  
-      
6 
Cable submarino ABB 220 kV 500 
mm2 km 22,7 
              
726.210,00    
          
16.484.967,00    
7 
Cable terrestre ABB 220 kV 500 
mm2 km 5 
              
181.552,00    
                
907.760,00    
8 
Subestación offshore 45/220 kV  
(incluye costes del sistema 
eléctrico, transformadors, celdas 
aisladas en SF6, baterías de 
condensadores para energía 
reactiva producida y estructura) MW 147 
              
112.000,00    
          
16.464.000,00    
9 Puesta a tierra U 21 
                  
5.000,00    
                
105.000,00    
TOTAL CAPÍTULO IV 
          
46.897.349,12    
      
CAPÍTULO V. OTROS 
        
Nº Concepto Ud. Medición 
Precio Unitario 
(€) 
Importe total 
(€) 
1 Seguridad y salud en las obras U 1 
        
25.903.659,50    
          
25.903.659,50    
2 Contingencias U 1 
        
17.269.106,33    
          
17.269.106,33    
3 Seguros U 1 
          
8.634.553,17    
            
8.634.553,17    
TOTAL CAPÍTULO V 
          
51.807.319,00    
 
RESUMEN POR CAPÍTULOS 
C. I INGENIERÍA Y ESTUDIOS PREVIOS          12.484.000,00 €  
C. II INSTALACIÓN       194.233.967,50 €  
C. III WEC       609.840.000,00 €  
C. IV INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA          46.897.349,12 €  
C. V OTROS          51.807.319,00 €  
   
IMPORTE DE EJECUCCIÓN MATERIAL       915.262.635,62 €  
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13% Gastos de Contrata       118.984.142,63 €  
6% Beneficio Industrial          54.915.758,14 €  
IMPORTE DE EJECUCCIÓN    1.089.162.536,39 €  
21% IVA       228.724.132,64 €  
IMPORTE DE CONTRATA    1.317.886.669,03 €  
 
2.3 Alternativa 3 
2.3.1 Ubicación 1 
CAPÍTULO I. INGENIERÍA Y ESTUDIOS PREVIOS 
        
Nº Concepto Ud. Medición 
Precio Unitario 
(€) 
Importe total 
(€) 
1 Estudios ambientales MW 210 
                
10.000,00    
            
2.100.000,00    
2 Ingeniería y diseño MW 210 
                
50.000,00    
          
10.500.000,00    
3 
Estudios costeros para 
examinación de impacto del 
parque  en sedimentación y 
erosión de línea costera días 8 
                  
5.500,00    
                  
44.000,00    
4 Estudio lecho marino MW 210 
                
20.000,00    
            
4.200.000,00    
5 
Estudio meteorológico y 
oceanográfico U 1 
              
600.000,00    
                
600.000,00    
6 Estudio impacto humano U 1 
                
80.000,00    
                  
80.000,00    
7 Estudio de mercado U 1 
              
100.000,00    
                
100.000,00    
TOTAL CAPÍTULO I 
          
17.524.000,00    
      
CAPÍTULO II. INSTALACIÓN 
        
Nº Concepto Ud. Medición 
Precio Unitario 
(€) 
Importe total 
(€) 
1 
Instalación de cable terrestere 
220 kV 500 mm2 km 5 
              
285.000,00    
            
1.425.000,00    
2 
Instalación tendido eléctrico 
línea de evacuación a tierra (220 
kV) km 9,5 
              
300.000,00    
            
2.850.000,00    
3 
Instalación tendido eléctrico 
conexión WECs (45 kV) km 39,58 
              
750.000,00    
          
29.687.745,00    
4 
Flete buque tendido eléctrico 
conexión WECs días 60 
                
91.000,00    
            
5.460.000,00    
5 
Flete buque cable evacuación 
submarino días 10 
              
113.750,00    
            
1.137.500,00    
4 Instalación subestación offshore MW 210 
                
25.000,00    
            
5.250.000,00    
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5 
Instalación WECs, anclajes y 
amarres U 30 
          
7.500.000,00    
        
225.000.000,00    
TOTAL CAPÍTULO II 
        
270.810.245,00    
      
CAPÍTULO III. WEC 
        
Nº Concepto Ud. Medición 
Precio Unitario 
(€) 
Importe total 
(€) 
1 Convertidores Wave Dragon U 30 
        
26.400.000,00    
        
792.000.000,00    
2 Amarres y anclajes U 30 
          
2.640.000,00    
          
79.200.000,00    
TOTAL CAPÍTULO III 
        
871.200.000,00    
      
CAPÍTULO IV. INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA 
        
Nº Concepto Ud. Medición 
Precio Unitario 
(€) 
Importe total 
(€) 
1 
Cable submarino ABB 45 kV 95 
mm2 km   
              
228.345,00    
                                  
-      
2 
Cable submarino ABB 45 kV 150 
mm2 km 24,60 
              
286.974,00    
            
7.058.699,48    
3 
Cable submarino ABB 45 kV 185 
mm2 km   
              
311.400,00    
                                  
-      
4 
Cable submarino ABB 45 kV 800 
mm2 km   
          
1.147.896,00    
                                  
-      
5 
Cable submarino ABB 45 kV 1000 
mm2 km 15,00 
          
1.652.680,00    
          
24.784.680,05    
6 
Cable submarino ABB 220 kV 500 
mm2 km 9,5 
              
726.210,00    
            
6.898.995,00    
7 
Cable terrestre ABB 220 kV 500 
mm2 km 5 
              
181.552,00    
                
907.760,00    
8 
Subestación offshore 45/220 kV  
(incluye costes del sistema 
eléctrico, transformadors, celdas 
aisladas en SF6, baterías de 
condensadores para energía 
reactiva producida y estructura) MW 210 
              
112.000,00    
          
23.520.000,00    
9 Puesta a tierra U 30 
                  
5.000,00    
                
150.000,00    
TOTAL CAPÍTULO IV 
          
63.320.134,53    
      
CAPÍTULO V. OTROS 
        
Nº Concepto Ud. Medición 
Precio Unitario 
(€) 
Importe total 
(€) 
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1 Seguridad y salud en las obras U 1 
        
36.685.631,39    
          
36.685.631,39    
2 Contingencias U 1 
        
24.457.087,59    
          
24.457.087,59    
3 Seguros U 1 
        
12.228.543,80    
          
12.228.543,80    
TOTAL CAPÍTULO V 
          
73.371.262,77    
 
RESUMEN POR CAPÍTULOS 
C. I INGENIERÍA Y ESTUDIOS PREVIOS          17.524.000,00 €  
C. II INSTALACIÓN       270.810.245,00 €  
C. III WEC       871.200.000,00 €  
C. IV INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA          63.320.134,53 €  
C. V OTROS          73.371.262,77 €  
   
IMPORTE DE EJECUCCIÓN MATERIAL    1.296.225.642,30 €  
13% Gastos de Contrata       168.509.333,50 €  
6% Beneficio Industrial          77.773.538,54 €  
IMPORTE DE EJECUCCIÓN    1.542.508.514,34 €  
21% IVA       323.926.788,01 €  
IMPORTE DE CONTRATA    1.866.435.302,35 €  
 
2.3.2 Ubicación 2 
CAPÍTULO I. INGENIERÍA Y ESTUDIOS PREVIOS 
        
Nº Concepto Ud. Medición 
Precio Unitario 
(€) 
Importe total 
(€) 
1 Estudios ambientales MW 210 
                
10.000,00    
            
2.100.000,00    
2 Ingeniería y diseño MW 210 
                
50.000,00    
          
10.500.000,00    
3 
Estudios costeros para 
examinación de impacto del 
parque  en sedimentación y 
erosión de línea costera días 8 
                  
5.500,00    
                  
44.000,00    
4 Estudio lecho marino MW 210 
                
20.000,00    
            
4.200.000,00    
5 
Estudio meteorológico y 
oceanográfico U 1 
              
600.000,00    
                
600.000,00    
6 Estudio impacto humano U 1 
                
80.000,00    
                  
80.000,00    
7 Estudio de mercado U 1 
              
100.000,00    
                
100.000,00    
TOTAL CAPÍTULO I 
          
17.524.000,00    
      
ANEJO V: PRESUPUESTO 
Ruben Ferradás Castelo  
38 
 
CAPÍTULO II. INSTALACIÓN 
        
Nº Concepto Ud. Medición 
Precio Unitario 
(€) 
Importe total 
(€) 
1 
Instalación de cable terrestere 
220 kV 500 mm2 km 5 
              
285.000,00    
            
1.425.000,00    
2 
Instalación tendido eléctrico 
línea de evacuación a tierra (220 
kV) km 15,8 
              
300.000,00    
            
4.740.000,00    
3 
Instalación tendido eléctrico 
conexión WECs (45 kV) km 39,58 
              
750.000,00    
          
29.687.745,00    
4 
Flete buque tendido eléctrico 
conexión WECs días 60 
                
91.000,00    
            
5.460.000,00    
5 
Flete buque cable evacuación 
submarino días 16 
              
113.750,00    
            
1.820.000,00    
4 Instalación subestación offshore MW 210 
                
25.000,00    
            
5.250.000,00    
5 
Instalación WECs, anclajes y 
amarres U 30 
          
7.500.000,00    
        
225.000.000,00    
TOTAL CAPÍTULO II 
        
273.382.745,00    
      
CAPÍTULO III. WEC 
        
Nº Concepto Ud. Medición 
Precio Unitario 
(€) 
Importe total 
(€) 
1 Convertidores Wave Dragon U 30 
        
26.400.000,00    
        
792.000.000,00    
2 Amarres y anclajes U 30 
          
2.640.000,00    
          
79.200.000,00    
TOTAL CAPÍTULO III 
        
871.200.000,00    
      
CAPÍTULO IV. INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA 
        
Nº Concepto Ud. Medición 
Precio Unitario 
(€) 
Importe total 
(€) 
1 
Cable submarino ABB 45 kV 95 
mm2 km   
              
228.345,00    
                                  
-      
2 
Cable submarino ABB 45 kV 150 
mm2 km 24,60 
              
286.974,00    
            
7.058.699,48    
3 
Cable submarino ABB 45 kV 185 
mm2 km   
              
311.400,00    
                                  
-      
4 
Cable submarino ABB 45 kV 800 
mm2 km   
          
1.147.896,00    
                                  
-      
5 
Cable submarino ABB 45 kV 1000 
mm2 km 15,00 
          
1.652.680,00    
          
24.784.680,05    
6 
Cable submarino ABB 220 kV 500 
mm2 km 15,8 
              
726.210,00    
          
11.474.118,00    
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7 
Cable terrestre ABB 220 kV 500 
mm2 km 5 
              
181.552,00    
                
907.760,00    
8 
Subestación offshore 45/220 kV  
(incluye costes del sistema 
eléctrico, transformadors, celdas 
aisladas en SF6, baterías de 
condensadores para energía 
reactiva producida y estructura) MW 210 
              
112.000,00    
          
23.520.000,00    
9 Puesta a tierra U 30 
                  
5.000,00    
                
150.000,00    
TOTAL CAPÍTULO IV 
          
67.895.257,53    
      
CAPÍTULO V. OTROS 
        
Nº Concepto Ud. Medición 
Precio Unitario 
(€) 
Importe total 
(€) 
1 Seguridad y salud en las obras U 1 
        
36.900.060,08    
          
36.900.060,08    
2 Contingencias U 1 
        
24.600.040,05    
          
24.600.040,05    
3 Seguros U 1 
        
12.300.020,03    
          
12.300.020,03    
TOTAL CAPÍTULO V 
          
73.800.120,15    
 
RESUMEN POR CAPÍTULOS 
C. I INGENIERÍA Y ESTUDIOS PREVIOS          17.524.000,00 €  
C. II INSTALACIÓN       273.382.745,00 €  
C. III WEC       871.200.000,00 €  
C. IV INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA          67.895.257,53 €  
C. V OTROS          73.800.120,15 €  
   
IMPORTE DE EJECUCCIÓN MATERIAL    1.303.802.122,68 €  
13% Gastos de Contrata       169.494.275,95 €  
6% Beneficio Industrial          78.228.127,36 €  
IMPORTE DE EJECUCCIÓN    1.551.524.525,99 €  
21% IVA       325.820.150,46 €  
IMPORTE DE CONTRATA    1.877.344.676,44 €  
 
2.3.3 Ubicación 5 
CAPÍTULO I. INGENIERÍA Y ESTUDIOS PREVIOS 
        
Nº Concepto Ud. Medición 
Precio Unitario 
(€) 
Importe total 
(€) 
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1 Estudios ambientales MW 210 
                
10.000,00    
            
2.100.000,00    
2 Ingeniería y diseño MW 210 
                
50.000,00    
          
10.500.000,00    
3 
Estudios costeros para 
examinación de impacto del 
parque  en sedimentación y 
erosión de línea costera días 8 
                  
5.500,00    
                  
44.000,00    
4 Estudio lecho marino MW 210 
                
20.000,00    
            
4.200.000,00    
5 
Estudio meteorológico y 
oceanográfico U 1 
              
600.000,00    
                
600.000,00    
6 Estudio impacto humano U 1 
                
80.000,00    
                  
80.000,00    
7 Estudio de mercado U 1 
              
100.000,00    
                
100.000,00    
TOTAL CAPÍTULO I 
          
17.524.000,00    
      
CAPÍTULO II. INSTALACIÓN 
        
Nº Concepto Ud. Medición 
Precio Unitario 
(€) 
Importe total 
(€) 
1 
Instalación de cable terrestere 
220 kV 500 mm2 km 5 
              
285.000,00    
            
1.425.000,00    
2 
Instalación tendido eléctrico 
línea de evacuación a tierra (220 
kV) km 24,8 
              
300.000,00    
            
7.440.000,00    
3 
Instalación tendido eléctrico 
conexión WECs (45 kV) km 39,58 
              
750.000,00    
          
29.687.745,00    
4 
Flete buque tendido eléctrico 
conexión WECs días 60 
                
91.000,00    
            
5.460.000,00    
5 
Flete buque cable evacuación 
submarino días 25 
              
113.750,00    
            
2.843.750,00    
4 Instalación subestación offshore MW 210 
                
25.000,00    
            
5.250.000,00    
5 
Instalación WECs, anclajes y 
amarres U 30 
          
7.500.000,00    
        
225.000.000,00    
TOTAL CAPÍTULO II 
        
277.106.495,00    
      
CAPÍTULO III. WEC 
        
Nº Concepto Ud. Medición 
Precio Unitario 
(€) 
Importe total 
(€) 
1 Convertidores Wave Dragon U 30 
        
26.400.000,00    
        
792.000.000,00    
2 Amarres y anclajes U 30 
          
2.640.000,00    
          
79.200.000,00    
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TOTAL CAPÍTULO III 
        
871.200.000,00    
      
CAPÍTULO IV. INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA 
        
Nº Concepto Ud. Medición 
Precio Unitario 
(€) 
Importe total 
(€) 
1 
Cable submarino ABB 45 kV 95 
mm2 km   
              
228.345,00    
                                  
-      
2 
Cable submarino ABB 45 kV 150 
mm2 km 24,60 
              
286.974,00    
            
7.058.699,48    
3 
Cable submarino ABB 45 kV 185 
mm2 km   
              
311.400,00    
                                  
-      
4 
Cable submarino ABB 45 kV 800 
mm2 km   
          
1.147.896,00    
                                  
-      
5 
Cable submarino ABB 45 kV 1000 
mm2 km 15,00 
          
1.652.680,00    
          
24.784.680,05    
6 
Cable submarino ABB 220 kV 500 
mm2 km 24,8 
              
726.210,00    
          
18.010.008,00    
7 
Cable terrestre ABB 220 kV 500 
mm2 km 5 
              
181.552,00    
                
907.760,00    
8 
Subestación offshore 45/220 kV  
(incluye costes del sistema 
eléctrico, transformadors, celdas 
aisladas en SF6, baterías de 
condensadores para energía 
reactiva producida y estructura) MW 210 
              
112.000,00    
          
23.520.000,00    
9 Puesta a tierra U 30 
                  
5.000,00    
                
150.000,00    
TOTAL CAPÍTULO IV 
          
74.431.147,53    
      
CAPÍTULO V. OTROS 
        
Nº Concepto Ud. Medición 
Precio Unitario 
(€) 
Importe total 
(€) 
1 Seguridad y salud en las obras U 1 
        
37.207.849,28    
          
37.207.849,28    
2 Contingencias U 1 
        
24.805.232,85    
          
24.805.232,85    
3 Seguros U 1 
        
12.402.616,43    
          
12.402.616,43    
TOTAL CAPÍTULO V 
          
74.415.698,55    
 
RESUMEN POR CAPÍTULOS 
C. I INGENIERÍA Y ESTUDIOS PREVIOS          17.524.000,00 €  
C. II INSTALACIÓN       277.106.495,00 €  
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C. III WEC       871.200.000,00 €  
C. IV INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA          74.431.147,53 €  
C. V OTROS          74.415.698,55 €  
   
IMPORTE DE EJECUCCIÓN MATERIAL    1.314.677.341,08 €  
13% Gastos de Contrata       170.908.054,34 €  
6% Beneficio Industrial          78.880.640,46 €  
IMPORTE DE EJECUCCIÓN    1.564.466.035,88 €  
21% IVA       328.537.867,54 €  
IMPORTE DE CONTRATA    1.893.003.903,42 €  
 
2.3.4 Ubicación 6 
CAPÍTULO I. INGENIERÍA Y ESTUDIOS PREVIOS 
        
Nº Concepto Ud. Medición 
Precio Unitario 
(€) 
Importe total 
(€) 
1 Estudios ambientales MW 210 
                
10.000,00    
            
2.100.000,00    
2 Ingeniería y diseño MW 210 
                
50.000,00    
          
10.500.000,00    
3 
Estudios costeros para 
examinación de impacto del 
parque  en sedimentación y 
erosión de línea costera días 8 
                  
5.500,00    
                  
44.000,00    
4 Estudio lecho marino MW 210 
                
20.000,00    
            
4.200.000,00    
5 
Estudio meteorológico y 
oceanográfico U 1 
              
600.000,00    
                
600.000,00    
6 Estudio impacto humano U 1 
                
80.000,00    
                  
80.000,00    
7 Estudio de mercado U 1 
              
100.000,00    
                
100.000,00    
TOTAL CAPÍTULO I 
          
17.524.000,00    
      
CAPÍTULO II. INSTALACIÓN 
        
Nº Concepto Ud. Medición 
Precio Unitario 
(€) 
Importe total 
(€) 
1 
Instalación de cable terrestere 
220 kV 500 mm2 km 5 
              
285.000,00    
            
1.425.000,00    
2 
Instalación tendido eléctrico 
línea de evacuación a tierra (220 
kV) km 12,1 
              
300.000,00    
            
3.630.000,00    
3 
Instalación tendido eléctrico 
conexión WECs (45 kV) km 39,58 
              
750.000,00    
          
29.687.745,00    
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4 
Flete buque tendido eléctrico 
conexión WECs días 60 
                
91.000,00    
            
5.460.000,00    
5 
Flete buque cable evacuación 
submarino días 13 
              
113.750,00    
            
1.478.750,00    
4 Instalación subestación offshore MW 210 
                
25.000,00    
            
5.250.000,00    
5 
Instalación WECs, anclajes y 
amarres U 30 
          
7.500.000,00    
        
225.000.000,00    
TOTAL CAPÍTULO II 
        
271.931.495,00    
      
CAPÍTULO III. WEC 
        
Nº Concepto Ud. Medición 
Precio Unitario 
(€) 
Importe total 
(€) 
1 Convertidores Wave Dragon U 30 
        
26.400.000,00    
        
792.000.000,00    
2 Amarres y anclajes U 30 
          
2.640.000,00    
          
79.200.000,00    
TOTAL CAPÍTULO III 
        
871.200.000,00    
      
CAPÍTULO IV. INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA 
        
Nº Concepto Ud. Medición 
Precio Unitario 
(€) 
Importe total 
(€) 
1 
Cable submarino ABB 45 kV 95 
mm2 km   
              
228.345,00    
                                  
-      
2 
Cable submarino ABB 45 kV 150 
mm2 km 24,60 
              
286.974,00    
            
7.058.699,48    
3 
Cable submarino ABB 45 kV 185 
mm2 km   
              
311.400,00    
                                  
-      
4 
Cable submarino ABB 45 kV 800 
mm2 km   
          
1.147.896,00    
                                  
-      
5 
Cable submarino ABB 45 kV 1000 
mm2 km 15,00 
          
1.652.680,00    
          
24.784.680,05    
6 
Cable submarino ABB 220 kV 500 
mm2 km 12,1 
              
726.210,00    
            
8.787.141,00    
7 
Cable terrestre ABB 220 kV 500 
mm2 km 5 
              
181.552,00    
                
907.760,00    
8 
Subestación offshore 45/220 kV  
(incluye costes del sistema 
eléctrico, transformadors, celdas 
aisladas en SF6, baterías de 
condensadores para energía 
reactiva producida y estructura) MW 210 
              
112.000,00    
          
23.520.000,00    
9 Puesta a tierra U 30 
                  
5.000,00    
                
150.000,00    
TOTAL CAPÍTULO IV 
          
65.208.280,53    
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CAPÍTULO V. OTROS 
        
Nº Concepto Ud. Medición 
Precio Unitario 
(€) 
Importe total 
(€) 
1 Seguridad y salud en las obras U 1 
        
36.775.913,27    
          
36.775.913,27    
2 Contingencias U 1 
        
24.517.275,51    
          
24.517.275,51    
3 Seguros U 1 
        
12.258.637,76    
          
12.258.637,76    
TOTAL CAPÍTULO V 
          
73.551.826,53    
 
RESUMEN POR CAPÍTULOS 
C. I INGENIERÍA Y ESTUDIOS PREVIOS          17.524.000,00 €  
C. II INSTALACIÓN       271.931.495,00 €  
C. III WEC       871.200.000,00 €  
C. IV INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA          65.208.280,53 €  
C. V OTROS          73.551.826,53 €  
   
IMPORTE DE EJECUCCIÓN MATERIAL    1.299.415.602,06 €  
13% Gastos de Contrata       168.924.028,27 €  
6% Beneficio Industrial          77.964.936,12 €  
IMPORTE DE EJECUCCIÓN    1.546.304.566,45 €  
21% IVA       324.723.958,95 €  
IMPORTE DE CONTRATA    1.871.028.525,40 €  
 
2.3.5 Ubicación 7 
CAPÍTULO I. INGENIERÍA Y ESTUDIOS PREVIOS 
        
Nº Concepto Ud. Medición 
Precio Unitario 
(€) 
Importe total 
(€) 
1 Estudios ambientales MW 210 
                
10.000,00    
            
2.100.000,00    
2 Ingeniería y diseño MW 210 
                
50.000,00    
          
10.500.000,00    
3 
Estudios costeros para 
examinación de impacto del 
parque  en sedimentación y 
erosión de línea costera días 8 
                  
5.500,00    
                  
44.000,00    
4 Estudio lecho marino MW 210 
                
20.000,00    
            
4.200.000,00    
5 
Estudio meteorológico y 
oceanográfico U 1 
              
600.000,00    
                
600.000,00    
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6 Estudio impacto humano U 1 
                
80.000,00    
                  
80.000,00    
7 Estudio de mercado U 1 
              
100.000,00    
                
100.000,00    
TOTAL CAPÍTULO I 
          
17.524.000,00    
      
CAPÍTULO II. INSTALACIÓN 
        
Nº Concepto Ud. Medición 
Precio Unitario 
(€) 
Importe total 
(€) 
1 
Instalación de cable terrestere 
220 kV 500 mm2 km 5 
              
285.000,00    
            
1.425.000,00    
2 
Instalación tendido eléctrico 
línea de evacuación a tierra (220 
kV) km 5,6 
              
300.000,00    
            
1.680.000,00    
3 
Instalación tendido eléctrico 
conexión WECs (45 kV) km 39,58 
              
750.000,00    
          
29.687.745,00    
4 
Flete buque tendido eléctrico 
conexión WECs días 60 
                
91.000,00    
            
5.460.000,00    
5 
Flete buque cable evacuación 
submarino días 6 
              
113.750,00    
                
682.500,00    
4 Instalación subestación offshore MW 210 
                
25.000,00    
            
5.250.000,00    
5 
Instalación WECs, anclajes y 
amarres U 30 
          
7.500.000,00    
        
225.000.000,00    
TOTAL CAPÍTULO II 
        
269.185.245,00    
      
CAPÍTULO III. WEC 
        
Nº Concepto Ud. Medición 
Precio Unitario 
(€) 
Importe total 
(€) 
1 Convertidores Wave Dragon U 30 
        
26.400.000,00    
        
792.000.000,00    
2 Amarres y anclajes U 30 
          
2.640.000,00    
          
79.200.000,00    
TOTAL CAPÍTULO III 
        
871.200.000,00    
      
CAPÍTULO IV. INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA 
        
Nº Concepto Ud. Medición 
Precio Unitario 
(€) 
Importe total 
(€) 
1 
Cable submarino ABB 45 kV 95 
mm2 km   
              
228.345,00    
                                  
-      
2 
Cable submarino ABB 45 kV 150 
mm2 km 24,60 
              
286.974,00    
            
7.058.699,48    
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3 
Cable submarino ABB 45 kV 185 
mm2 km   
              
311.400,00    
                                  
-      
4 
Cable submarino ABB 45 kV 800 
mm2 km   
          
1.147.896,00    
                                  
-      
5 
Cable submarino ABB 45 kV 1000 
mm2 km 15,00 
          
1.652.680,00    
          
24.784.680,05    
6 
Cable submarino ABB 220 kV 500 
mm2 km 5,6 
              
726.210,00    
            
4.066.776,00    
7 
Cable terrestre ABB 220 kV 500 
mm2 km 5 
              
181.552,00    
                
907.760,00    
8 
Subestación offshore 45/220 kV  
(incluye costes del sistema 
eléctrico, transformadors, celdas 
aisladas en SF6, baterías de 
condensadores para energía 
reactiva producida y estructura) MW 210 
              
112.000,00    
          
23.520.000,00    
9 Puesta a tierra U 30 
                  
5.000,00    
                
150.000,00    
TOTAL CAPÍTULO IV 
          
60.487.915,53    
      
CAPÍTULO V. OTROS 
        
Nº Concepto Ud. Medición 
Precio Unitario 
(€) 
Importe total 
(€) 
1 Seguridad y salud en las obras U 1 
        
36.551.914,82    
          
36.551.914,82    
2 Contingencias U 1 
        
24.367.943,21    
          
24.367.943,21    
3 Seguros U 1 
        
12.183.971,61    
          
12.183.971,61    
TOTAL CAPÍTULO V 
          
73.103.829,63    
 
RESUMEN POR CAPÍTULOS 
C. I INGENIERÍA Y ESTUDIOS PREVIOS          17.524.000,00 €  
C. II INSTALACIÓN       269.185.245,00 €  
C. III WEC       871.200.000,00 €  
C. IV INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA          60.487.915,53 €  
C. V OTROS          73.103.829,63 €  
   
IMPORTE DE EJECUCCIÓN MATERIAL    1.291.500.990,16 €  
13% Gastos de Contrata       167.895.128,72 €  
6% Beneficio Industrial          77.490.059,41 €  
IMPORTE DE EJECUCCIÓN    1.536.886.178,29 €  
21% IVA       322.746.097,44 €  
IMPORTE DE CONTRATA    1.859.632.275,73 €  
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2.3.6 Ubicación 8 
CAPÍTULO I. INGENIERÍA Y ESTUDIOS PREVIOS 
        
Nº Concepto Ud. Medición 
Precio Unitario 
(€) 
Importe total 
(€) 
1 Estudios ambientales MW 210 
                
10.000,00    
            
2.100.000,00    
2 Ingeniería y diseño MW 210 
                
50.000,00    
          
10.500.000,00    
3 
Estudios costeros para 
examinación de impacto del 
parque  en sedimentación y 
erosión de línea costera días 8 
                  
5.500,00    
                  
44.000,00    
4 Estudio lecho marino MW 210 
                
20.000,00    
            
4.200.000,00    
5 
Estudio meteorológico y 
oceanográfico U 1 
              
600.000,00    
                
600.000,00    
6 Estudio impacto humano U 1 
                
80.000,00    
                  
80.000,00    
7 Estudio de mercado U 1 
              
100.000,00    
                
100.000,00    
TOTAL CAPÍTULO I 
          
17.524.000,00    
      
CAPÍTULO II. INSTALACIÓN 
        
Nº Concepto Ud. Medición 
Precio Unitario 
(€) 
Importe total 
(€) 
1 
Instalación de cable terrestere 
220 kV 500 mm2 km 5 
              
285.000,00    
            
1.425.000,00    
2 
Instalación tendido eléctrico 
línea de evacuación a tierra (220 
kV) km 22,7 
              
300.000,00    
            
6.810.000,00    
3 
Instalación tendido eléctrico 
conexión WECs (45 kV) km 39,58 
              
750.000,00    
          
29.687.745,00    
4 
Flete buque tendido eléctrico 
conexión WECs días 60 
                
91.000,00    
            
5.460.000,00    
5 
Flete buque cable evacuación 
submarino días 23 
              
113.750,00    
            
2.616.250,00    
4 Instalación subestación offshore MW 210 
                
25.000,00    
            
5.250.000,00    
5 
Instalación WECs, anclajes y 
amarres U 30 
          
7.500.000,00    
        
225.000.000,00    
TOTAL CAPÍTULO II 
        
276.248.995,00    
      
CAPÍTULO III. WEC 
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Nº Concepto Ud. Medición 
Precio Unitario 
(€) 
Importe total 
(€) 
1 Convertidores Wave Dragon U 30 
        
26.400.000,00    
        
792.000.000,00    
2 Amarres y anclajes U 30 
          
2.640.000,00    
          
79.200.000,00    
TOTAL CAPÍTULO III 
        
871.200.000,00    
      
CAPÍTULO IV. INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA 
        
Nº Concepto Ud. Medición 
Precio Unitario 
(€) 
Importe total 
(€) 
1 
Cable submarino ABB 45 kV 95 
mm2 km   
              
228.345,00    
                                  
-      
2 
Cable submarino ABB 45 kV 150 
mm2 km 24,60 
              
286.974,00    
            
7.058.699,48    
3 
Cable submarino ABB 45 kV 185 
mm2 km   
              
311.400,00    
                                  
-      
4 
Cable submarino ABB 45 kV 800 
mm2 km   
          
1.147.896,00    
                                  
-      
5 
Cable submarino ABB 45 kV 1000 
mm2 km 15,00 
          
1.652.680,00    
          
24.784.680,05    
6 
Cable submarino ABB 220 kV 500 
mm2 km 22,7 
              
726.210,00    
          
16.484.967,00    
7 
Cable terrestre ABB 220 kV 500 
mm2 km 5 
              
181.552,00    
                
907.760,00    
8 
Subestación offshore 45/220 kV  
(incluye costes del sistema 
eléctrico, transformadors, celdas 
aisladas en SF6, baterías de 
condensadores para energía 
reactiva producida y estructura) MW 210 
              
112.000,00    
          
23.520.000,00    
9 Puesta a tierra U 30 
                  
5.000,00    
                
150.000,00    
TOTAL CAPÍTULO IV 
          
72.906.106,53    
      
CAPÍTULO V. OTROS 
        
Nº Concepto Ud. Medición 
Precio Unitario 
(€) 
Importe total 
(€) 
1 Seguridad y salud en las obras U 1 
        
37.136.373,05    
          
37.136.373,05    
2 Contingencias U 1 
        
24.757.582,03    
          
24.757.582,03    
3 Seguros U 1 
        
12.378.791,02    
          
12.378.791,02    
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TOTAL CAPÍTULO V 
          
74.272.746,09    
 
RESUMEN POR CAPÍTULOS 
C. I INGENIERÍA Y ESTUDIOS PREVIOS          17.524.000,00 €  
C. II INSTALACIÓN       276.248.995,00 €  
C. III WEC       871.200.000,00 €  
C. IV INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA          72.906.106,53 €  
C. V OTROS          74.272.746,09 €  
   
IMPORTE DE EJECUCCIÓN MATERIAL    1.312.151.847,62 €  
13% Gastos de Contrata       170.579.740,19 €  
6% Beneficio Industrial          78.729.110,86 €  
IMPORTE DE EJECUCCIÓN    1.561.460.698,67 €  
21% IVA       327.906.746,72 €  
IMPORTE DE CONTRATA    1.889.367.445,39 €  
 
2.4 Alternativa 4 
2.4.1 Ubicación 1 
CAPÍTULO I. INGENIERÍA Y ESTUDIOS PREVIOS 
        
Nº Concepto Ud. Medición 
Precio Unitario 
(€) 
Importe total 
(€) 
1 Estudios ambientales MW 112 
                
10.000,00    
            
1.120.000,00    
2 Ingeniería y diseño MW 112 
                
50.000,00    
            
5.600.000,00    
3 
Estudios costeros para 
examinación de impacto del 
parque  en sedimentación y 
erosión de línea costera días 8 
                  
5.500,00    
                  
44.000,00    
4 Estudio lecho marino MW 112 
                
20.000,00    
            
2.240.000,00    
5 
Estudio meteorológico y 
oceanográfico U 1 
              
600.000,00    
                
600.000,00    
6 Estudio impacto humano U 1 
                
80.000,00    
                  
80.000,00    
7 Estudio de mercado U 1 
              
100.000,00    
                
100.000,00    
TOTAL CAPÍTULO I 
            
9.684.000,00    
      
CAPÍTULO II. INSTALACIÓN 
        
Nº Concepto Ud. Medición 
Precio Unitario 
(€) 
Importe total 
(€) 
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1 
Instalación de cable terrestere 
220 kV 500 mm2 km 5 
              
285.000,00    
            
1.425.000,00    
2 
Instalación tendido eléctrico 
línea de evacuación a tierra (220 
kV) km 9,5 
              
300.000,00    
            
2.850.000,00    
3 
Instalación tendido eléctrico 
conexión WECs (45 kV) km 14,64 
              
750.000,00    
          
10.977.300,00    
4 
Flete buque tendido eléctrico 
conexión WECs días 32 
                
91.000,00    
            
2.912.000,00    
5 
Flete buque cable evacuación 
submarino días 10 
              
113.750,00    
            
1.137.500,00    
4 Instalación subestación offshore MW 112 
                
25.000,00    
            
2.800.000,00    
5 
Instalación WECs, anclajes y 
amarres U 16 
          
7.500.000,00    
        
120.000.000,00    
TOTAL CAPÍTULO II 
        
142.101.800,00    
      
CAPÍTULO III. WEC 
        
Nº Concepto Ud. Medición 
Precio Unitario 
(€) 
Importe total 
(€) 
1 Convertidores Wave Dragon U 16 
        
26.400.000,00    
        
422.400.000,00    
2 Amarres y anclajes U 16 
          
2.640.000,00    
          
42.240.000,00    
TOTAL CAPÍTULO III 
        
464.640.000,00    
      
CAPÍTULO IV. INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA 
        
Nº Concepto Ud. Medición 
Precio Unitario 
(€) 
Importe total 
(€) 
1 
Cable submarino ABB 45 kV 95 
mm2 km 10,80 
              
228.345,00    
            
2.466.126,00    
2 
Cable submarino ABB 45 kV 150 
mm2 km   
              
286.974,00    
                                  
-      
3 
Cable submarino ABB 45 kV 185 
mm2 km 1,78 
              
311.400,00    
                
555.444,18    
4 
Cable submarino ABB 45 kV 800 
mm2 km   
          
1.147.896,00    
                                  
-      
5 
Cable submarino ABB 45 kV 1000 
mm2 km 2,05 
          
1.652.680,00    
            
3.392.456,24    
6 
Cable submarino ABB 220 kV 500 
mm2 km 9,5 
              
726.210,00    
            
6.898.995,00    
7 
Cable terrestre ABB 220 kV 500 
mm2 km 5 
              
181.552,00    
                
907.760,00    
8 
Subestación offshore 45/220 kV  
(incluye costes del sistema 
eléctrico, transformadors, celdas MW 112 
              
112.000,00    
          
12.544.000,00    
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aisladas en SF6, baterías de 
condensadores para energía 
reactiva producida y estructura) 
9 Puesta a tierra U 16 
                  
5.000,00    
                  
80.000,00    
TOTAL CAPÍTULO IV 
          
26.844.781,42    
      
CAPÍTULO V. OTROS 
        
Nº Concepto Ud. Medición 
Precio Unitario 
(€) 
Importe total 
(€) 
1 Seguridad y salud en las obras U 1 
        
19.298.117,44    
          
19.298.117,44    
2 Contingencias U 1 
        
12.865.411,63    
          
12.865.411,63    
3 Seguros U 1 
          
6.432.705,81    
            
6.432.705,81    
TOTAL CAPÍTULO V 
          
38.596.234,88    
 
RESUMEN POR CAPÍTULOS 
C. I INGENIERÍA Y ESTUDIOS PREVIOS            9.684.000,00 €  
C. II INSTALACIÓN       142.101.800,00 €  
C. III WEC       464.640.000,00 €  
C. IV INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA          26.844.781,42 €  
C. V OTROS          38.596.234,88 €  
   
IMPORTE DE EJECUCCIÓN MATERIAL       681.866.816,30 €  
13% Gastos de Contrata          88.642.686,12 €  
6% Beneficio Industrial          40.912.008,98 €  
IMPORTE DE EJECUCCIÓN       811.421.511,40 €  
21% IVA       170.398.517,39 €  
IMPORTE DE CONTRATA       981.820.028,79 €  
 
2.4.2 Ubicación 2 
CAPÍTULO I. INGENIERÍA Y ESTUDIOS PREVIOS 
        
Nº Concepto Ud. Medición 
Precio Unitario 
(€) 
Importe total 
(€) 
1 Estudios ambientales MW 112 
                
10.000,00    
            
1.120.000,00    
2 Ingeniería y diseño MW 112 
                
50.000,00    
            
5.600.000,00    
3 
Estudios costeros para 
examinación de impacto del días 8 
                  
5.500,00    
                  
44.000,00    
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parque  en sedimentación y 
erosión de línea costera 
4 Estudio lecho marino MW 112 
                
20.000,00    
            
2.240.000,00    
5 
Estudio meteorológico y 
oceanográfico U 1 
              
600.000,00    
                
600.000,00    
6 Estudio impacto humano U 1 
                
80.000,00    
                  
80.000,00    
7 Estudio de mercado U 1 
              
100.000,00    
                
100.000,00    
TOTAL CAPÍTULO I 
            
9.684.000,00    
      
CAPÍTULO II. INSTALACIÓN 
        
Nº Concepto Ud. Medición 
Precio Unitario 
(€) 
Importe total 
(€) 
1 
Instalación de cable terrestere 
220 kV 500 mm2 km 5 
              
285.000,00    
            
1.425.000,00    
2 
Instalación tendido eléctrico 
línea de evacuación a tierra (220 
kV) km 15,8 
              
300.000,00    
            
4.740.000,00    
3 
Instalación tendido eléctrico 
conexión WECs (45 kV) km 14,64 
              
750.000,00    
          
10.977.300,00    
4 
Flete buque tendido eléctrico 
conexión WECs días 32 
                
91.000,00    
            
2.912.000,00    
5 
Flete buque cable evacuación 
submarino días 16 
              
113.750,00    
            
1.820.000,00    
4 Instalación subestación offshore MW 112 
                
25.000,00    
            
2.800.000,00    
5 
Instalación WECs, anclajes y 
amarres U 16 
          
7.500.000,00    
        
120.000.000,00    
TOTAL CAPÍTULO II 
        
144.674.300,00    
      
CAPÍTULO III. WEC 
        
Nº Concepto Ud. Medición 
Precio Unitario 
(€) 
Importe total 
(€) 
1 Convertidores Wave Dragon U 16 
        
26.400.000,00    
        
422.400.000,00    
2 Amarres y anclajes U 16 
          
2.640.000,00    
          
42.240.000,00    
TOTAL CAPÍTULO III 
        
464.640.000,00    
      
CAPÍTULO IV. INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA 
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Nº Concepto Ud. Medición 
Precio Unitario 
(€) 
Importe total 
(€) 
1 
Cable submarino ABB 45 kV 95 
mm2 km 10,80 
              
228.345,00    
            
2.466.126,00    
2 
Cable submarino ABB 45 kV 150 
mm2 km   
              
286.974,00    
                                  
-      
3 
Cable submarino ABB 45 kV 185 
mm2 km 1,78 
              
311.400,00    
                
555.444,18    
4 
Cable submarino ABB 45 kV 800 
mm2 km   
          
1.147.896,00    
                                  
-      
5 
Cable submarino ABB 45 kV 1000 
mm2 km 2,05 
          
1.652.680,00    
            
3.392.456,24    
6 
Cable submarino ABB 220 kV 500 
mm2 km 15,8 
              
726.210,00    
          
11.474.118,00    
7 
Cable terrestre ABB 220 kV 500 
mm2 km 5 
              
181.552,00    
                
907.760,00    
8 
Subestación offshore 45/220 kV  
(incluye costes del sistema 
eléctrico, transformadors, celdas 
aisladas en SF6, baterías de 
condensadores para energía 
reactiva producida y estructura) MW 112 
              
112.000,00    
          
12.544.000,00    
9 Puesta a tierra U 16 
                  
5.000,00    
                  
80.000,00    
TOTAL CAPÍTULO IV 
          
31.419.904,42    
      
CAPÍTULO V. OTROS 
        
Nº Concepto Ud. Medición 
Precio Unitario 
(€) 
Importe total 
(€) 
1 Seguridad y salud en las obras U 1 
        
19.512.546,13    
          
19.512.546,13    
2 Contingencias U 1 
        
13.008.364,09    
          
13.008.364,09    
3 Seguros U 1 
          
6.504.182,04    
            
6.504.182,04    
TOTAL CAPÍTULO V 
          
39.025.092,26    
 
RESUMEN POR CAPÍTULOS 
C. I INGENIERÍA Y ESTUDIOS PREVIOS            9.684.000,00 €  
C. II INSTALACIÓN       144.674.300,00 €  
C. III WEC       464.640.000,00 €  
C. IV INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA          31.419.904,42 €  
C. V OTROS          39.025.092,26 €  
   
IMPORTE DE EJECUCCIÓN MATERIAL       689.443.296,68 €  
ANEJO V: PRESUPUESTO 
Ruben Ferradás Castelo  
54 
 
13% Gastos de Contrata          89.627.628,57 €  
6% Beneficio Industrial          41.366.597,80 €  
IMPORTE DE EJECUCCIÓN       820.437.523,05 €  
21% IVA       172.291.879,84 €  
IMPORTE DE CONTRATA       992.729.402,89 €  
 
2.4.3 Ubicación 5 
CAPÍTULO I. INGENIERÍA Y ESTUDIOS PREVIOS 
        
Nº Concepto Ud. Medición 
Precio Unitario 
(€) 
Importe total 
(€) 
1 Estudios ambientales MW 112 
                
10.000,00    
            
1.120.000,00    
2 Ingeniería y diseño MW 112 
                
50.000,00    
            
5.600.000,00    
3 
Estudios costeros para 
examinación de impacto del 
parque  en sedimentación y 
erosión de línea costera días 8 
                  
5.500,00    
                  
44.000,00    
4 Estudio lecho marino MW 112 
                
20.000,00    
            
2.240.000,00    
5 
Estudio meteorológico y 
oceanográfico U 1 
              
600.000,00    
                
600.000,00    
6 Estudio impacto humano U 1 
                
80.000,00    
                  
80.000,00    
7 Estudio de mercado U 1 
              
100.000,00    
                
100.000,00    
TOTAL CAPÍTULO I 
            
9.684.000,00    
      
CAPÍTULO II. INSTALACIÓN 
        
Nº Concepto Ud. Medición 
Precio Unitario 
(€) 
Importe total 
(€) 
1 
Instalación de cable terrestere 
220 kV 500 mm2 km 5 
              
285.000,00    
            
1.425.000,00    
2 
Instalación tendido eléctrico 
línea de evacuación a tierra (220 
kV) km 24,8 
              
300.000,00    
            
7.440.000,00    
3 
Instalación tendido eléctrico 
conexión WECs (45 kV) km 14,64 
              
750.000,00    
          
10.977.300,00    
4 
Flete buque tendido eléctrico 
conexión WECs días 32 
                
91.000,00    
            
2.912.000,00    
5 
Flete buque cable evacuación 
submarino días 25 
              
113.750,00    
            
2.843.750,00    
4 Instalación subestación offshore MW 112 
                
25.000,00    
            
2.800.000,00    
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5 
Instalación WECs, anclajes y 
amarres U 16 
          
7.500.000,00    
        
120.000.000,00    
TOTAL CAPÍTULO II 
        
148.398.050,00    
      
CAPÍTULO III. WEC 
        
Nº Concepto Ud. Medición 
Precio Unitario 
(€) 
Importe total 
(€) 
1 Convertidores Wave Dragon U 16 
        
26.400.000,00    
        
422.400.000,00    
2 Amarres y anclajes U 16 
          
2.640.000,00    
          
42.240.000,00    
TOTAL CAPÍTULO III 
        
464.640.000,00    
      
CAPÍTULO IV. INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA 
        
Nº Concepto Ud. Medición 
Precio Unitario 
(€) 
Importe total 
(€) 
1 
Cable submarino ABB 45 kV 95 
mm2 km 10,80 
              
228.345,00    
            
2.466.126,00    
2 
Cable submarino ABB 45 kV 150 
mm2 km   
              
286.974,00    
                                  
-      
3 
Cable submarino ABB 45 kV 185 
mm2 km 1,78 
              
311.400,00    
                
555.444,18    
4 
Cable submarino ABB 45 kV 800 
mm2 km   
          
1.147.896,00    
                                  
-      
5 
Cable submarino ABB 45 kV 1000 
mm2 km 2,05 
          
1.652.680,00    
            
3.392.456,24    
6 
Cable submarino ABB 220 kV 500 
mm2 km 24,8 
              
726.210,00    
          
18.010.008,00    
7 
Cable terrestre ABB 220 kV 500 
mm2 km 5 
              
181.552,00    
                
907.760,00    
8 
Subestación offshore 45/220 kV  
(incluye costes del sistema 
eléctrico, transformadors, celdas 
aisladas en SF6, baterías de 
condensadores para energía 
reactiva producida y estructura) MW 112 
              
112.000,00    
          
12.544.000,00    
9 Puesta a tierra U 16 
                  
5.000,00    
                  
80.000,00    
TOTAL CAPÍTULO IV 
          
37.955.794,42    
      
CAPÍTULO V. OTROS 
        
Nº Concepto Ud. Medición 
Precio Unitario 
(€) 
Importe total 
(€) 
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1 Seguridad y salud en las obras U 1 
        
19.820.335,33    
          
19.820.335,33    
2 Contingencias U 1 
        
13.213.556,89    
          
13.213.556,89    
3 Seguros U 1 
          
6.606.778,44    
            
6.606.778,44    
TOTAL CAPÍTULO V 
          
39.640.670,66    
 
RESUMEN POR CAPÍTULOS 
C. I INGENIERÍA Y ESTUDIOS PREVIOS            9.684.000,00 €  
C. II INSTALACIÓN       148.398.050,00 €  
C. III WEC       464.640.000,00 €  
C. IV INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA          37.955.794,42 €  
C. V OTROS          39.640.670,66 €  
   
IMPORTE DE EJECUCCIÓN MATERIAL       700.318.515,08 €  
13% Gastos de Contrata          91.041.406,96 €  
6% Beneficio Industrial          42.019.110,90 €  
IMPORTE DE EJECUCCIÓN       833.379.032,95 €  
21% IVA       175.009.596,92 €  
IMPORTE DE CONTRATA    1.008.388.629,87 €  
 
2.4.4 Ubicación 6 
CAPÍTULO I. INGENIERÍA Y ESTUDIOS PREVIOS 
        
Nº Concepto Ud. Medición 
Precio Unitario 
(€) 
Importe total 
(€) 
1 Estudios ambientales MW 112 
                
10.000,00    
            
1.120.000,00    
2 Ingeniería y diseño MW 112 
                
50.000,00    
            
5.600.000,00    
3 
Estudios costeros para 
examinación de impacto del 
parque  en sedimentación y 
erosión de línea costera días 8 
                  
5.500,00    
                  
44.000,00    
4 Estudio lecho marino MW 112 
                
20.000,00    
            
2.240.000,00    
5 
Estudio meteorológico y 
oceanográfico U 1 
              
600.000,00    
                
600.000,00    
6 Estudio impacto humano U 1 
                
80.000,00    
                  
80.000,00    
7 Estudio de mercado U 1 
              
100.000,00    
                
100.000,00    
TOTAL CAPÍTULO I 
            
9.684.000,00    
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CAPÍTULO II. INSTALACIÓN 
        
Nº Concepto Ud. Medición 
Precio Unitario 
(€) 
Importe total 
(€) 
1 
Instalación de cable terrestere 
220 kV 500 mm2 km 5 
              
285.000,00    
            
1.425.000,00    
2 
Instalación tendido eléctrico 
línea de evacuación a tierra (220 
kV) km 12,1 
              
300.000,00    
            
3.630.000,00    
3 
Instalación tendido eléctrico 
conexión WECs (45 kV) km 14,64 
              
750.000,00    
          
10.977.300,00    
4 
Flete buque tendido eléctrico 
conexión WECs días 32 
                
91.000,00    
            
2.912.000,00    
5 
Flete buque cable evacuación 
submarino días 13 
              
113.750,00    
            
1.478.750,00    
4 Instalación subestación offshore MW 112 
                
25.000,00    
            
2.800.000,00    
5 
Instalación WECs, anclajes y 
amarres U 16 
          
7.500.000,00    
        
120.000.000,00    
TOTAL CAPÍTULO II 
        
143.223.050,00    
      
CAPÍTULO III. WEC 
        
Nº Concepto Ud. Medición 
Precio Unitario 
(€) 
Importe total 
(€) 
1 Convertidores Wave Dragon U 16 
        
26.400.000,00    
        
422.400.000,00    
2 Amarres y anclajes U 16 
          
2.640.000,00    
          
42.240.000,00    
TOTAL CAPÍTULO III 
        
464.640.000,00    
      
CAPÍTULO IV. INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA 
        
Nº Concepto Ud. Medición 
Precio Unitario 
(€) 
Importe total 
(€) 
1 
Cable submarino ABB 45 kV 95 
mm2 km 10,80 
              
228.345,00    
            
2.466.126,00    
2 
Cable submarino ABB 45 kV 150 
mm2 km   
              
286.974,00    
                                  
-      
3 
Cable submarino ABB 45 kV 185 
mm2 km 1,78 
              
311.400,00    
                
555.444,18    
4 
Cable submarino ABB 45 kV 800 
mm2 km   
          
1.147.896,00    
                                  
-      
5 
Cable submarino ABB 45 kV 1000 
mm2 km 2,05 
          
1.652.680,00    
            
3.392.456,24    
6 
Cable submarino ABB 220 kV 500 
mm2 km 12,1 
              
726.210,00    
            
8.787.141,00    
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7 
Cable terrestre ABB 220 kV 500 
mm2 km 5 
              
181.552,00    
                
907.760,00    
8 
Subestación offshore 45/220 kV  
(incluye costes del sistema 
eléctrico, transformadors, celdas 
aisladas en SF6, baterías de 
condensadores para energía 
reactiva producida y estructura) MW 112 
              
112.000,00    
          
12.544.000,00    
9 Puesta a tierra U 16 
                  
5.000,00    
                  
80.000,00    
TOTAL CAPÍTULO IV 
          
28.732.927,42    
      
CAPÍTULO V. OTROS 
        
Nº Concepto Ud. Medición 
Precio Unitario 
(€) 
Importe total 
(€) 
1 Seguridad y salud en las obras U 1 
        
19.388.399,32    
          
19.388.399,32    
2 Contingencias U 1 
        
12.925.599,55    
          
12.925.599,55    
3 Seguros U 1 
          
6.462.799,77    
            
6.462.799,77    
TOTAL CAPÍTULO V 
          
38.776.798,64    
 
RESUMEN POR CAPÍTULOS 
C. I INGENIERÍA Y ESTUDIOS PREVIOS            9.684.000,00 €  
C. II INSTALACIÓN       143.223.050,00 €  
C. III WEC       464.640.000,00 €  
C. IV INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA          28.732.927,42 €  
C. V OTROS          38.776.798,64 €  
   
IMPORTE DE EJECUCCIÓN MATERIAL       685.056.776,06 €  
13% Gastos de Contrata          89.057.380,89 €  
6% Beneficio Industrial          41.103.406,56 €  
IMPORTE DE EJECUCCIÓN       815.217.563,51 €  
21% IVA       171.195.688,34 €  
IMPORTE DE CONTRATA       986.413.251,85 €  
 
2.4.5 Ubicación 7 
CAPÍTULO I. INGENIERÍA Y ESTUDIOS PREVIOS 
        
Nº Concepto Ud. Medición 
Precio Unitario 
(€) 
Importe total 
(€) 
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1 Estudios ambientales MW 112 
                
10.000,00    
            
1.120.000,00    
2 Ingeniería y diseño MW 112 
                
50.000,00    
            
5.600.000,00    
3 
Estudios costeros para 
examinación de impacto del 
parque  en sedimentación y 
erosión de línea costera días 8 
                  
5.500,00    
                  
44.000,00    
4 Estudio lecho marino MW 112 
                
20.000,00    
            
2.240.000,00    
5 
Estudio meteorológico y 
oceanográfico U 1 
              
600.000,00    
                
600.000,00    
6 Estudio impacto humano U 1 
                
80.000,00    
                  
80.000,00    
7 Estudio de mercado U 1 
              
100.000,00    
                
100.000,00    
TOTAL CAPÍTULO I 
            
9.684.000,00    
      
CAPÍTULO II. INSTALACIÓN 
        
Nº Concepto Ud. Medición 
Precio Unitario 
(€) 
Importe total 
(€) 
1 
Instalación de cable terrestere 
220 kV 500 mm2 km 5 
              
285.000,00    
            
1.425.000,00    
2 
Instalación tendido eléctrico 
línea de evacuación a tierra (220 
kV) km 5,6 
              
300.000,00    
            
1.680.000,00    
3 
Instalación tendido eléctrico 
conexión WECs (45 kV) km 14,64 
              
750.000,00    
          
10.977.300,00    
4 
Flete buque tendido eléctrico 
conexión WECs días 32 
                
91.000,00    
            
2.912.000,00    
5 
Flete buque cable evacuación 
submarino días 6 
              
113.750,00    
                
682.500,00    
4 Instalación subestación offshore MW 112 
                
25.000,00    
            
2.800.000,00    
5 
Instalación WECs, anclajes y 
amarres U 16 
          
7.500.000,00    
        
120.000.000,00    
TOTAL CAPÍTULO II 
        
140.476.800,00    
      
CAPÍTULO III. WEC 
        
Nº Concepto Ud. Medición 
Precio Unitario 
(€) 
Importe total 
(€) 
1 Convertidores Wave Dragon U 16 
        
26.400.000,00    
        
422.400.000,00    
2 Amarres y anclajes U 16 
          
2.640.000,00    
          
42.240.000,00    
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TOTAL CAPÍTULO III 
        
464.640.000,00    
      
CAPÍTULO IV. INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA 
        
Nº Concepto Ud. Medición 
Precio Unitario 
(€) 
Importe total 
(€) 
1 
Cable submarino ABB 45 kV 95 
mm2 km 10,80 
              
228.345,00    
            
2.466.126,00    
2 
Cable submarino ABB 45 kV 150 
mm2 km   
              
286.974,00    
                                  
-      
3 
Cable submarino ABB 45 kV 185 
mm2 km 1,78 
              
311.400,00    
                
555.444,18    
4 
Cable submarino ABB 45 kV 800 
mm2 km   
          
1.147.896,00    
                                  
-      
5 
Cable submarino ABB 45 kV 1000 
mm2 km 2,05 
          
1.652.680,00    
            
3.392.456,24    
6 
Cable submarino ABB 220 kV 500 
mm2 km 5,6 
              
726.210,00    
            
4.066.776,00    
7 
Cable terrestre ABB 220 kV 500 
mm2 km 5 
              
181.552,00    
                
907.760,00    
8 
Subestación offshore 45/220 kV  
(incluye costes del sistema 
eléctrico, transformadors, celdas 
aisladas en SF6, baterías de 
condensadores para energía 
reactiva producida y estructura) MW 112 
              
112.000,00    
          
12.544.000,00    
9 Puesta a tierra U 16 
                  
5.000,00    
                  
80.000,00    
TOTAL CAPÍTULO IV 
          
24.012.562,42    
      
CAPÍTULO V. OTROS 
        
Nº Concepto Ud. Medición 
Precio Unitario 
(€) 
Importe total 
(€) 
1 Seguridad y salud en las obras U 1 
        
19.164.400,87    
          
19.164.400,87    
2 Contingencias U 1 
        
12.776.267,25    
          
12.776.267,25    
3 Seguros U 1 
          
6.388.133,62    
            
6.388.133,62    
TOTAL CAPÍTULO V 
          
38.328.801,74    
 
RESUMEN POR CAPÍTULOS 
C. I INGENIERÍA Y ESTUDIOS PREVIOS            9.684.000,00 €  
C. II INSTALACIÓN       140.476.800,00 €  
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C. III WEC       464.640.000,00 €  
C. IV INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA          24.012.562,42 €  
C. V OTROS          38.328.801,74 €  
   
IMPORTE DE EJECUCCIÓN MATERIAL       677.142.164,16 €  
13% Gastos de Contrata          88.028.481,34 €  
6% Beneficio Industrial          40.628.529,85 €  
IMPORTE DE EJECUCCIÓN       805.799.175,35 €  
21% IVA       169.217.826,82 €  
IMPORTE DE CONTRATA       975.017.002,18 €  
 
2.4.6 Ubicación 8 
CAPÍTULO I. INGENIERÍA Y ESTUDIOS PREVIOS 
        
Nº Concepto Ud. Medición 
Precio Unitario 
(€) 
Importe total 
(€) 
1 Estudios ambientales MW 112 
                
10.000,00    
            
1.120.000,00    
2 Ingeniería y diseño MW 112 
                
50.000,00    
            
5.600.000,00    
3 
Estudios costeros para 
examinación de impacto del 
parque  en sedimentación y 
erosión de línea costera días 8 
                  
5.500,00    
                  
44.000,00    
4 Estudio lecho marino MW 112 
                
20.000,00    
            
2.240.000,00    
5 
Estudio meteorológico y 
oceanográfico U 1 
              
600.000,00    
                
600.000,00    
6 Estudio impacto humano U 1 
                
80.000,00    
                  
80.000,00    
7 Estudio de mercado U 1 
              
100.000,00    
                
100.000,00    
TOTAL CAPÍTULO I 
            
9.684.000,00    
      
CAPÍTULO II. INSTALACIÓN 
        
Nº Concepto Ud. Medición 
Precio Unitario 
(€) 
Importe total 
(€) 
1 
Instalación de cable terrestere 
220 kV 500 mm2 km 5 
              
285.000,00    
            
1.425.000,00    
2 
Instalación tendido eléctrico 
línea de evacuación a tierra (220 
kV) km 22,7 
              
300.000,00    
            
6.810.000,00    
3 
Instalación tendido eléctrico 
conexión WECs (45 kV) km 14,64 
              
750.000,00    
          
10.977.300,00    
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4 
Flete buque tendido eléctrico 
conexión WECs días 32 
                
91.000,00    
            
2.912.000,00    
5 
Flete buque cable evacuación 
submarino días 23 
              
113.750,00    
            
2.616.250,00    
4 Instalación subestación offshore MW 112 
                
25.000,00    
            
2.800.000,00    
5 
Instalación WECs, anclajes y 
amarres U 16 
          
7.500.000,00    
        
120.000.000,00    
TOTAL CAPÍTULO II 
        
147.540.550,00    
      
CAPÍTULO III. WEC 
        
Nº Concepto Ud. Medición 
Precio Unitario 
(€) 
Importe total 
(€) 
1 Convertidores Wave Dragon U 16 
        
26.400.000,00    
        
422.400.000,00    
2 Amarres y anclajes U 16 
          
2.640.000,00    
          
42.240.000,00    
TOTAL CAPÍTULO III 
        
464.640.000,00    
      
CAPÍTULO IV. INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA 
        
Nº Concepto Ud. Medición 
Precio Unitario 
(€) 
Importe total 
(€) 
1 
Cable submarino ABB 45 kV 95 
mm2 km 10,80 
              
228.345,00    
            
2.466.126,00    
2 
Cable submarino ABB 45 kV 150 
mm2 km   
              
286.974,00    
                                  
-      
3 
Cable submarino ABB 45 kV 185 
mm2 km 1,78 
              
311.400,00    
                
555.444,18    
4 
Cable submarino ABB 45 kV 800 
mm2 km   
          
1.147.896,00    
                                  
-      
5 
Cable submarino ABB 45 kV 1000 
mm2 km 2,05 
          
1.652.680,00    
            
3.392.456,24    
6 
Cable submarino ABB 220 kV 500 
mm2 km 22,7 
              
726.210,00    
          
16.484.967,00    
7 
Cable terrestre ABB 220 kV 500 
mm2 km 5 
              
181.552,00    
                
907.760,00    
8 
Subestación offshore 45/220 kV  
(incluye costes del sistema 
eléctrico, transformadors, celdas 
aisladas en SF6, baterías de 
condensadores para energía 
reactiva producida y estructura) MW 112 
              
112.000,00    
          
12.544.000,00    
9 Puesta a tierra U 16 
                  
5.000,00    
                  
80.000,00    
TOTAL CAPÍTULO IV 
          
36.430.753,42    
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CAPÍTULO V. OTROS 
        
Nº Concepto Ud. Medición 
Precio Unitario 
(€) 
Importe total 
(€) 
1 Seguridad y salud en las obras U 1 
        
19.748.859,10    
          
19.748.859,10    
2 Contingencias U 1 
        
13.165.906,07    
          
13.165.906,07    
3 Seguros U 1 
          
6.582.953,03    
            
6.582.953,03    
TOTAL CAPÍTULO V 
          
39.497.718,20    
 
RESUMEN POR CAPÍTULOS 
C. I INGENIERÍA Y ESTUDIOS PREVIOS            9.684.000,00 €  
C. II INSTALACIÓN       147.540.550,00 €  
C. III WEC       464.640.000,00 €  
C. IV INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA          36.430.753,42 €  
C. V OTROS          39.497.718,20 €  
   
IMPORTE DE EJECUCCIÓN MATERIAL       697.793.021,62 €  
13% Gastos de Contrata          90.713.092,81 €  
6% Beneficio Industrial          41.867.581,30 €  
IMPORTE DE EJECUCCIÓN       830.373.695,73 €  
21% IVA       174.378.476,10 €  
IMPORTE DE CONTRATA    1.004.752.171,83 €  
 
2.5 Alternativa 5 
2.5.1 Ubicación 1 
CAPÍTULO I. INGENIERÍA Y ESTUDIOS PREVIOS 
        
Nº Concepto Ud. Medición 
Precio Unitario 
(€) 
Importe total 
(€) 
1 Estudios ambientales MW 168 
                
10.000,00    
            
1.680.000,00    
2 Ingeniería y diseño MW 168 
                
50.000,00    
            
8.400.000,00    
3 
Estudios costeros para 
examinación de impacto del 
parque  en sedimentación y 
erosión de línea costera días 8 
                  
5.500,00    
                  
44.000,00    
4 Estudio lecho marino MW 168 
                
20.000,00    
            
3.360.000,00    
5 
Estudio meteorológico y 
oceanográfico U 1 
              
600.000,00    
                
600.000,00    
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6 Estudio impacto humano U 1 
                
80.000,00    
                  
80.000,00    
7 Estudio de mercado U 1 
              
100.000,00    
                
100.000,00    
TOTAL CAPÍTULO I 
          
14.164.000,00    
      
CAPÍTULO II. INSTALACIÓN 
        
Nº Concepto Ud. Medición 
Precio Unitario 
(€) 
Importe total 
(€) 
1 
Instalación de cable terrestere 
220 kV 500 mm2 km 5 
              
285.000,00    
            
1.425.000,00    
2 
Instalación tendido eléctrico 
línea de evacuación a tierra (220 
kV) km 9,5 
              
300.000,00    
            
2.850.000,00    
3 
Instalación tendido eléctrico 
conexión WECs (45 kV) km 25,17 
              
750.000,00    
          
18.874.350,00    
4 
Flete buque tendido eléctrico 
conexión WECs días 48 
                
91.000,00    
            
4.368.000,00    
5 
Flete buque cable evacuación 
submarino días 10 
              
113.750,00    
            
1.137.500,00    
4 Instalación subestación offshore MW 168 
                
25.000,00    
            
4.200.000,00    
5 
Instalación WECs, anclajes y 
amarres U 24 
          
7.500.000,00    
        
180.000.000,00    
TOTAL CAPÍTULO II 
        
212.854.850,00    
      
CAPÍTULO III. WEC 
        
Nº Concepto Ud. Medición 
Precio Unitario 
(€) 
Importe total 
(€) 
1 Convertidores Wave Dragon U 24 
        
26.400.000,00    
        
633.600.000,00    
2 Amarres y anclajes U 24 
          
2.640.000,00    
          
63.360.000,00    
TOTAL CAPÍTULO III 
        
696.960.000,00    
      
CAPÍTULO IV. INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA 
        
Nº Concepto Ud. Medición 
Precio Unitario 
(€) 
Importe total 
(€) 
1 
Cable submarino ABB 45 kV 95 
mm2 km 16,20 
              
228.345,00    
            
3.699.189,00    
2 
Cable submarino ABB 45 kV 150 
mm2 km   
              
286.974,00    
                                  
-      
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3 
Cable submarino ABB 45 kV 185 
mm2 km 2,68 
              
311.400,00    
                
833.166,27    
4 
Cable submarino ABB 45 kV 800 
mm2 km   
          
1.147.896,00    
                                  
-      
5 
Cable submarino ABB 45 kV 1000 
mm2 km 6,29 
          
1.652.680,00    
          
10.395.770,37    
6 
Cable submarino ABB 220 kV 500 
mm2 km 9,5 
              
726.210,00    
            
6.898.995,00    
7 
Cable terrestre ABB 220 kV 500 
mm2 km 5 
              
181.552,00    
                
907.760,00    
8 
Subestación offshore 45/220 kV  
(incluye costes del sistema 
eléctrico, transformadors, celdas 
aisladas en SF6, baterías de 
condensadores para energía 
reactiva producida y estructura) MW 168 
              
112.000,00    
          
18.816.000,00    
9 Puesta a tierra U 24 
                  
5.000,00    
                
120.000,00    
TOTAL CAPÍTULO IV 
          
41.670.880,64    
      
CAPÍTULO V. OTROS 
        
Nº Concepto Ud. Medición 
Precio Unitario 
(€) 
Importe total 
(€) 
1 Seguridad y salud en las obras U 1 
        
28.969.491,92    
          
28.969.491,92    
2 Contingencias U 1 
        
19.312.994,61    
          
19.312.994,61    
3 Seguros U 1 
          
9.656.497,31    
            
9.656.497,31    
TOTAL CAPÍTULO V 
          
57.938.983,84    
 
RESUMEN POR CAPÍTULOS 
C. I INGENIERÍA Y ESTUDIOS PREVIOS          14.164.000,00 €  
C. II INSTALACIÓN       212.854.850,00 €  
C. III WEC       696.960.000,00 €  
C. IV INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA          41.670.880,64 €  
C. V OTROS          57.938.983,84 €  
   
IMPORTE DE EJECUCCIÓN MATERIAL    1.023.588.714,48 €  
13% Gastos de Contrata       133.066.532,88 €  
6% Beneficio Industrial          61.415.322,87 €  
IMPORTE DE EJECUCCIÓN    1.218.070.570,23 €  
21% IVA       255.794.819,75 €  
IMPORTE DE CONTRATA    1.473.865.389,98 €  
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2.5.2 Ubicación 2 
CAPÍTULO I. INGENIERÍA Y ESTUDIOS PREVIOS 
        
Nº Concepto Ud. Medición 
Precio Unitario 
(€) 
Importe total 
(€) 
1 Estudios ambientales MW 168 
                
10.000,00    
            
1.680.000,00    
2 Ingeniería y diseño MW 168 
                
50.000,00    
            
8.400.000,00    
3 
Estudios costeros para 
examinación de impacto del 
parque  en sedimentación y 
erosión de línea costera días 8 
                  
5.500,00    
                  
44.000,00    
4 Estudio lecho marino MW 168 
                
20.000,00    
            
3.360.000,00    
5 
Estudio meteorológico y 
oceanográfico U 1 
              
600.000,00    
                
600.000,00    
6 Estudio impacto humano U 1 
                
80.000,00    
                  
80.000,00    
7 Estudio de mercado U 1 
              
100.000,00    
                
100.000,00    
TOTAL CAPÍTULO I 
          
14.164.000,00    
      
CAPÍTULO II. INSTALACIÓN 
        
Nº Concepto Ud. Medición 
Precio Unitario 
(€) 
Importe total 
(€) 
1 
Instalación de cable terrestere 
220 kV 500 mm2 km 5 
              
285.000,00    
            
1.425.000,00    
2 
Instalación tendido eléctrico 
línea de evacuación a tierra (220 
kV) km 15,8 
              
300.000,00    
            
4.740.000,00    
3 
Instalación tendido eléctrico 
conexión WECs (45 kV) km 25,17 
              
750.000,00    
          
18.874.350,00    
4 
Flete buque tendido eléctrico 
conexión WECs días 48 
                
91.000,00    
            
4.368.000,00    
5 
Flete buque cable evacuación 
submarino días 16 
              
113.750,00    
            
1.820.000,00    
4 Instalación subestación offshore MW 168 
                
25.000,00    
            
4.200.000,00    
5 
Instalación WECs, anclajes y 
amarres U 24 
          
7.500.000,00    
        
180.000.000,00    
TOTAL CAPÍTULO II 
        
215.427.350,00    
      
CAPÍTULO III. WEC 
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Nº Concepto Ud. Medición 
Precio Unitario 
(€) 
Importe total 
(€) 
1 Convertidores Wave Dragon U 24 
        
26.400.000,00    
        
633.600.000,00    
2 Amarres y anclajes U 24 
          
2.640.000,00    
          
63.360.000,00    
TOTAL CAPÍTULO III 
        
696.960.000,00    
      
CAPÍTULO IV. INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA 
        
Nº Concepto Ud. Medición 
Precio Unitario 
(€) 
Importe total 
(€) 
1 
Cable submarino ABB 45 kV 95 
mm2 km 16,20 
              
228.345,00    
            
3.699.189,00    
2 
Cable submarino ABB 45 kV 150 
mm2 km   
              
286.974,00    
                                  
-      
3 
Cable submarino ABB 45 kV 185 
mm2 km 2,68 
              
311.400,00    
                
833.166,27    
4 
Cable submarino ABB 45 kV 800 
mm2 km   
          
1.147.896,00    
                                  
-      
5 
Cable submarino ABB 45 kV 1000 
mm2 km 6,29 
          
1.652.680,00    
          
10.395.770,37    
6 
Cable submarino ABB 220 kV 500 
mm2 km 15,8 
              
726.210,00    
          
11.474.118,00    
7 
Cable terrestre ABB 220 kV 500 
mm2 km 5 
              
181.552,00    
                
907.760,00    
8 
Subestación offshore 45/220 kV  
(incluye costes del sistema 
eléctrico, transformadors, celdas 
aisladas en SF6, baterías de 
condensadores para energía 
reactiva producida y estructura) MW 168 
              
112.000,00    
          
18.816.000,00    
9 Puesta a tierra U 24 
                  
5.000,00    
                
120.000,00    
TOTAL CAPÍTULO IV 
          
46.246.003,64    
      
CAPÍTULO V. OTROS 
        
Nº Concepto Ud. Medición 
Precio Unitario 
(€) 
Importe total 
(€) 
1 Seguridad y salud en las obras U 1 
        
29.183.920,61    
          
29.183.920,61    
2 Contingencias U 1 
        
19.455.947,07    
          
19.455.947,07    
3 Seguros U 1 
          
9.727.973,54    
            
9.727.973,54    
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TOTAL CAPÍTULO V 
          
58.367.841,22    
 
RESUMEN POR CAPÍTULOS 
C. I INGENIERÍA Y ESTUDIOS PREVIOS          14.164.000,00 €  
C. II INSTALACIÓN       215.427.350,00 €  
C. III WEC       696.960.000,00 €  
C. IV INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA          46.246.003,64 €  
C. V OTROS          58.367.841,22 €  
   
IMPORTE DE EJECUCCIÓN MATERIAL    1.031.165.194,86 €  
13% Gastos de Contrata       134.051.475,33 €  
6% Beneficio Industrial          61.869.911,69 €  
IMPORTE DE EJECUCCIÓN    1.227.086.581,88 €  
21% IVA       257.688.182,20 €  
IMPORTE DE CONTRATA    1.484.774.764,08 €  
 
2.5.3 Ubicación 5 
CAPÍTULO I. INGENIERÍA Y ESTUDIOS PREVIOS 
        
Nº Concepto Ud. Medición 
Precio Unitario 
(€) 
Importe total 
(€) 
1 Estudios ambientales MW 168 
                
10.000,00    
            
1.680.000,00    
2 Ingeniería y diseño MW 168 
                
50.000,00    
            
8.400.000,00    
3 
Estudios costeros para 
examinación de impacto del 
parque  en sedimentación y 
erosión de línea costera días 8 
                  
5.500,00    
                  
44.000,00    
4 Estudio lecho marino MW 168 
                
20.000,00    
            
3.360.000,00    
5 
Estudio meteorológico y 
oceanográfico U 1 
              
600.000,00    
                
600.000,00    
6 Estudio impacto humano U 1 
                
80.000,00    
                  
80.000,00    
7 Estudio de mercado U 1 
              
100.000,00    
                
100.000,00    
TOTAL CAPÍTULO I 
          
14.164.000,00    
      
CAPÍTULO II. INSTALACIÓN 
        
Nº Concepto Ud. Medición 
Precio Unitario 
(€) 
Importe total 
(€) 
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1 
Instalación de cable terrestere 
220 kV 500 mm2 km 5 
              
285.000,00    
            
1.425.000,00    
2 
Instalación tendido eléctrico 
línea de evacuación a tierra (220 
kV) km 24,8 
              
300.000,00    
            
7.440.000,00    
3 
Instalación tendido eléctrico 
conexión WECs (45 kV) km 25,17 
              
750.000,00    
          
18.874.350,00    
4 
Flete buque tendido eléctrico 
conexión WECs días 48 
                
91.000,00    
            
4.368.000,00    
5 
Flete buque cable evacuación 
submarino días 25 
              
113.750,00    
            
2.843.750,00    
4 Instalación subestación offshore MW 168 
                
25.000,00    
            
4.200.000,00    
5 
Instalación WECs, anclajes y 
amarres U 24 
          
7.500.000,00    
        
180.000.000,00    
TOTAL CAPÍTULO II 
        
219.151.100,00    
      
CAPÍTULO III. WEC 
        
Nº Concepto Ud. Medición 
Precio Unitario 
(€) 
Importe total 
(€) 
1 Convertidores Wave Dragon U 24 
        
26.400.000,00    
        
633.600.000,00    
2 Amarres y anclajes U 24 
          
2.640.000,00    
          
63.360.000,00    
TOTAL CAPÍTULO III 
        
696.960.000,00    
      
CAPÍTULO IV. INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA 
        
Nº Concepto Ud. Medición 
Precio Unitario 
(€) 
Importe total 
(€) 
1 
Cable submarino ABB 45 kV 95 
mm2 km 16,20 
              
228.345,00    
            
3.699.189,00    
2 
Cable submarino ABB 45 kV 150 
mm2 km   
              
286.974,00    
                                  
-      
3 
Cable submarino ABB 45 kV 185 
mm2 km 2,68 
              
311.400,00    
                
833.166,27    
4 
Cable submarino ABB 45 kV 800 
mm2 km   
          
1.147.896,00    
                                  
-      
5 
Cable submarino ABB 45 kV 1000 
mm2 km 6,29 
          
1.652.680,00    
          
10.395.770,37    
6 
Cable submarino ABB 220 kV 500 
mm2 km 24,8 
              
726.210,00    
          
18.010.008,00    
7 
Cable terrestre ABB 220 kV 500 
mm2 km 5 
              
181.552,00    
                
907.760,00    
8 
Subestación offshore 45/220 kV  
(incluye costes del sistema 
eléctrico, transformadors, celdas MW 168 
              
112.000,00    
          
18.816.000,00    
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aisladas en SF6, baterías de 
condensadores para energía 
reactiva producida y estructura) 
9 Puesta a tierra U 24 
                  
5.000,00    
                
120.000,00    
TOTAL CAPÍTULO IV 
          
52.781.893,64    
      
CAPÍTULO V. OTROS 
        
Nº Concepto Ud. Medición 
Precio Unitario 
(€) 
Importe total 
(€) 
1 Seguridad y salud en las obras U 1 
        
29.491.709,81    
          
29.491.709,81    
2 Contingencias U 1 
        
19.661.139,87    
          
19.661.139,87    
3 Seguros U 1 
          
9.830.569,94    
            
9.830.569,94    
TOTAL CAPÍTULO V 
          
58.983.419,62    
 
RESUMEN POR CAPÍTULOS 
C. I INGENIERÍA Y ESTUDIOS PREVIOS          14.164.000,00 €  
C. II INSTALACIÓN       219.151.100,00 €  
C. III WEC       696.960.000,00 €  
C. IV INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA          52.781.893,64 €  
C. V OTROS          58.983.419,62 €  
   
IMPORTE DE EJECUCCIÓN MATERIAL    1.042.040.413,26 €  
13% Gastos de Contrata       135.465.253,72 €  
6% Beneficio Industrial          62.522.424,80 €  
IMPORTE DE EJECUCCIÓN    1.240.028.091,78 €  
21% IVA       260.405.899,27 €  
IMPORTE DE CONTRATA    1.500.433.991,05 €  
 
2.5.4 Ubicación 6 
CAPÍTULO I. INGENIERÍA Y ESTUDIOS PREVIOS 
        
Nº Concepto Ud. Medición 
Precio Unitario 
(€) 
Importe total 
(€) 
1 Estudios ambientales MW 168 
                
10.000,00    
            
1.680.000,00    
2 Ingeniería y diseño MW 168 
                
50.000,00    
            
8.400.000,00    
3 
Estudios costeros para 
examinación de impacto del días 8 
                  
5.500,00    
                  
44.000,00    
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parque  en sedimentación y 
erosión de línea costera 
4 Estudio lecho marino MW 168 
                
20.000,00    
            
3.360.000,00    
5 
Estudio meteorológico y 
oceanográfico U 1 
              
600.000,00    
                
600.000,00    
6 Estudio impacto humano U 1 
                
80.000,00    
                  
80.000,00    
7 Estudio de mercado U 1 
              
100.000,00    
                
100.000,00    
TOTAL CAPÍTULO I 
          
14.164.000,00    
      
CAPÍTULO II. INSTALACIÓN 
        
Nº Concepto Ud. Medición 
Precio Unitario 
(€) 
Importe total 
(€) 
1 
Instalación de cable terrestere 
220 kV 500 mm2 km 5 
              
285.000,00    
            
1.425.000,00    
2 
Instalación tendido eléctrico 
línea de evacuación a tierra (220 
kV) km 12,1 
              
300.000,00    
            
3.630.000,00    
3 
Instalación tendido eléctrico 
conexión WECs (45 kV) km 25,17 
              
750.000,00    
          
18.874.350,00    
4 
Flete buque tendido eléctrico 
conexión WECs días 48 
                
91.000,00    
            
4.368.000,00    
5 
Flete buque cable evacuación 
submarino días 13 
              
113.750,00    
            
1.478.750,00    
4 Instalación subestación offshore MW 168 
                
25.000,00    
            
4.200.000,00    
5 
Instalación WECs, anclajes y 
amarres U 24 
          
7.500.000,00    
        
180.000.000,00    
TOTAL CAPÍTULO II 
        
213.976.100,00    
      
CAPÍTULO III. WEC 
        
Nº Concepto Ud. Medición 
Precio Unitario 
(€) 
Importe total 
(€) 
1 Convertidores Wave Dragon U 24 
        
26.400.000,00    
        
633.600.000,00    
2 Amarres y anclajes U 24 
          
2.640.000,00    
          
63.360.000,00    
TOTAL CAPÍTULO III 
        
696.960.000,00    
      
CAPÍTULO IV. INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA 
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Nº Concepto Ud. Medición 
Precio Unitario 
(€) 
Importe total 
(€) 
1 
Cable submarino ABB 45 kV 95 
mm2 km 16,20 
              
228.345,00    
            
3.699.189,00    
2 
Cable submarino ABB 45 kV 150 
mm2 km   
              
286.974,00    
                                  
-      
3 
Cable submarino ABB 45 kV 185 
mm2 km 2,68 
              
311.400,00    
                
833.166,27    
4 
Cable submarino ABB 45 kV 800 
mm2 km   
          
1.147.896,00    
                                  
-      
5 
Cable submarino ABB 45 kV 1000 
mm2 km 6,29 
          
1.652.680,00    
          
10.395.770,37    
6 
Cable submarino ABB 220 kV 500 
mm2 km 12,1 
              
726.210,00    
            
8.787.141,00    
7 
Cable terrestre ABB 220 kV 500 
mm2 km 5 
              
181.552,00    
                
907.760,00    
8 
Subestación offshore 45/220 kV  
(incluye costes del sistema 
eléctrico, transformadors, celdas 
aisladas en SF6, baterías de 
condensadores para energía 
reactiva producida y estructura) MW 168 
              
112.000,00    
          
18.816.000,00    
9 Puesta a tierra U 24 
                  
5.000,00    
                
120.000,00    
TOTAL CAPÍTULO IV 
          
43.559.026,64    
      
CAPÍTULO V. OTROS 
        
Nº Concepto Ud. Medición 
Precio Unitario 
(€) 
Importe total 
(€) 
1 Seguridad y salud en las obras U 1 
        
29.059.773,80    
          
29.059.773,80    
2 Contingencias U 1 
        
19.373.182,53    
          
19.373.182,53    
3 Seguros U 1 
          
9.686.591,27    
            
9.686.591,27    
TOTAL CAPÍTULO V 
          
58.119.547,60    
 
RESUMEN POR CAPÍTULOS 
C. I INGENIERÍA Y ESTUDIOS PREVIOS          14.164.000,00 €  
C. II INSTALACIÓN       213.976.100,00 €  
C. III WEC       696.960.000,00 €  
C. IV INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA          43.559.026,64 €  
C. V OTROS          58.119.547,60 €  
   
IMPORTE DE EJECUCCIÓN MATERIAL    1.026.778.674,24 €  
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13% Gastos de Contrata       133.481.227,65 €  
6% Beneficio Industrial          61.606.720,45 €  
IMPORTE DE EJECUCCIÓN    1.221.866.622,34 €  
21% IVA       256.591.990,69 €  
IMPORTE DE CONTRATA    1.478.458.613,04 €  
 
2.5.5 Ubicación 7 
CAPÍTULO I. INGENIERÍA Y ESTUDIOS PREVIOS 
        
Nº Concepto Ud. Medición 
Precio Unitario 
(€) 
Importe total 
(€) 
1 Estudios ambientales MW 168 
                
10.000,00    
            
1.680.000,00    
2 Ingeniería y diseño MW 168 
                
50.000,00    
            
8.400.000,00    
3 
Estudios costeros para 
examinación de impacto del 
parque  en sedimentación y 
erosión de línea costera días 8 
                  
5.500,00    
                  
44.000,00    
4 Estudio lecho marino MW 168 
                
20.000,00    
            
3.360.000,00    
5 
Estudio meteorológico y 
oceanográfico U 1 
              
600.000,00    
                
600.000,00    
6 Estudio impacto humano U 1 
                
80.000,00    
                  
80.000,00    
7 Estudio de mercado U 1 
              
100.000,00    
                
100.000,00    
TOTAL CAPÍTULO I 
          
14.164.000,00    
      
CAPÍTULO II. INSTALACIÓN 
        
Nº Concepto Ud. Medición 
Precio Unitario 
(€) 
Importe total 
(€) 
1 
Instalación de cable terrestere 
220 kV 500 mm2 km 5 
              
285.000,00    
            
1.425.000,00    
2 
Instalación tendido eléctrico 
línea de evacuación a tierra (220 
kV) km 5,6 
              
300.000,00    
            
1.680.000,00    
3 
Instalación tendido eléctrico 
conexión WECs (45 kV) km 25,17 
              
750.000,00    
          
18.874.350,00    
4 
Flete buque tendido eléctrico 
conexión WECs días 48 
                
91.000,00    
            
4.368.000,00    
5 
Flete buque cable evacuación 
submarino días 6 
              
113.750,00    
                
682.500,00    
4 Instalación subestación offshore MW 168 
                
25.000,00    
            
4.200.000,00    
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5 
Instalación WECs, anclajes y 
amarres U 24 
          
7.500.000,00    
        
180.000.000,00    
TOTAL CAPÍTULO II 
        
211.229.850,00    
      
CAPÍTULO III. WEC 
        
Nº Concepto Ud. Medición 
Precio Unitario 
(€) 
Importe total 
(€) 
1 Convertidores Wave Dragon U 24 
        
26.400.000,00    
        
633.600.000,00    
2 Amarres y anclajes U 24 
          
2.640.000,00    
          
63.360.000,00    
TOTAL CAPÍTULO III 
        
696.960.000,00    
      
CAPÍTULO IV. INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA 
        
Nº Concepto Ud. Medición 
Precio Unitario 
(€) 
Importe total 
(€) 
1 
Cable submarino ABB 45 kV 95 
mm2 km 16,20 
              
228.345,00    
            
3.699.189,00    
2 
Cable submarino ABB 45 kV 150 
mm2 km   
              
286.974,00    
                                  
-      
3 
Cable submarino ABB 45 kV 185 
mm2 km 2,68 
              
311.400,00    
                
833.166,27    
4 
Cable submarino ABB 45 kV 800 
mm2 km   
          
1.147.896,00    
                                  
-      
5 
Cable submarino ABB 45 kV 1000 
mm2 km 6,29 
          
1.652.680,00    
          
10.395.770,37    
6 
Cable submarino ABB 220 kV 500 
mm2 km 5,6 
              
726.210,00    
            
4.066.776,00    
7 
Cable terrestre ABB 220 kV 500 
mm2 km 5 
              
181.552,00    
                
907.760,00    
8 
Subestación offshore 45/220 kV  
(incluye costes del sistema 
eléctrico, transformadors, celdas 
aisladas en SF6, baterías de 
condensadores para energía 
reactiva producida y estructura) MW 168 
              
112.000,00    
          
18.816.000,00    
9 Puesta a tierra U 24 
                  
5.000,00    
                
120.000,00    
TOTAL CAPÍTULO IV 
          
38.838.661,64    
      
CAPÍTULO V. OTROS 
        
Nº Concepto Ud. Medición 
Precio Unitario 
(€) 
Importe total 
(€) 
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1 Seguridad y salud en las obras U 1 
        
28.835.775,35    
          
28.835.775,35    
2 Contingencias U 1 
        
19.223.850,23    
          
19.223.850,23    
3 Seguros U 1 
          
9.611.925,12    
            
9.611.925,12    
TOTAL CAPÍTULO V 
          
57.671.550,70    
 
RESUMEN POR CAPÍTULOS 
C. I INGENIERÍA Y ESTUDIOS PREVIOS          14.164.000,00 €  
C. II INSTALACIÓN       211.229.850,00 €  
C. III WEC       696.960.000,00 €  
C. IV INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA          38.838.661,64 €  
C. V OTROS          57.671.550,70 €  
   
IMPORTE DE EJECUCCIÓN MATERIAL    1.018.864.062,34 €  
13% Gastos de Contrata       132.452.328,10 €  
6% Beneficio Industrial          61.131.843,74 €  
IMPORTE DE EJECUCCIÓN    1.212.448.234,18 €  
21% IVA       254.614.129,18 €  
IMPORTE DE CONTRATA    1.467.062.363,36 €  
 
2.5.6 Ubicación 8 
CAPÍTULO I. INGENIERÍA Y ESTUDIOS PREVIOS 
        
Nº Concepto Ud. Medición 
Precio Unitario 
(€) 
Importe total 
(€) 
1 Estudios ambientales MW 168 
                
10.000,00    
            
1.680.000,00    
2 Ingeniería y diseño MW 168 
                
50.000,00    
            
8.400.000,00    
3 
Estudios costeros para 
examinación de impacto del 
parque  en sedimentación y 
erosión de línea costera días 8 
                  
5.500,00    
                  
44.000,00    
4 Estudio lecho marino MW 168 
                
20.000,00    
            
3.360.000,00    
5 
Estudio meteorológico y 
oceanográfico U 1 
              
600.000,00    
                
600.000,00    
6 Estudio impacto humano U 1 
                
80.000,00    
                  
80.000,00    
7 Estudio de mercado U 1 
              
100.000,00    
                
100.000,00    
TOTAL CAPÍTULO I 
          
14.164.000,00    
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CAPÍTULO II. INSTALACIÓN 
        
Nº Concepto Ud. Medición 
Precio Unitario 
(€) 
Importe total 
(€) 
1 
Instalación de cable terrestere 
220 kV 500 mm2 km 5 
              
285.000,00    
            
1.425.000,00    
2 
Instalación tendido eléctrico 
línea de evacuación a tierra (220 
kV) km 22,7 
              
300.000,00    
            
6.810.000,00    
3 
Instalación tendido eléctrico 
conexión WECs (45 kV) km 25,17 
              
750.000,00    
          
18.874.350,00    
4 
Flete buque tendido eléctrico 
conexión WECs días 48 
                
91.000,00    
            
4.368.000,00    
5 
Flete buque cable evacuación 
submarino días 23 
              
113.750,00    
            
2.616.250,00    
4 Instalación subestación offshore MW 168 
                
25.000,00    
            
4.200.000,00    
5 
Instalación WECs, anclajes y 
amarres U 24 
          
7.500.000,00    
        
180.000.000,00    
TOTAL CAPÍTULO II 
        
218.293.600,00    
      
CAPÍTULO III. WEC 
        
Nº Concepto Ud. Medición 
Precio Unitario 
(€) 
Importe total 
(€) 
1 Convertidores Wave Dragon U 24 
        
26.400.000,00    
        
633.600.000,00    
2 Amarres y anclajes U 24 
          
2.640.000,00    
          
63.360.000,00    
TOTAL CAPÍTULO III 
        
696.960.000,00    
      
CAPÍTULO IV. INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA 
        
Nº Concepto Ud. Medición 
Precio Unitario 
(€) 
Importe total 
(€) 
1 
Cable submarino ABB 45 kV 95 
mm2 km 16,20 
              
228.345,00    
            
3.699.189,00    
2 
Cable submarino ABB 45 kV 150 
mm2 km   
              
286.974,00    
                                  
-      
3 
Cable submarino ABB 45 kV 185 
mm2 km 2,68 
              
311.400,00    
                
833.166,27    
4 
Cable submarino ABB 45 kV 800 
mm2 km   
          
1.147.896,00    
                                  
-      
5 
Cable submarino ABB 45 kV 1000 
mm2 km 6,29 
          
1.652.680,00    
          
10.395.770,37    
6 
Cable submarino ABB 220 kV 500 
mm2 km 22,7 
              
726.210,00    
          
16.484.967,00    
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7 
Cable terrestre ABB 220 kV 500 
mm2 km 5 
              
181.552,00    
                
907.760,00    
8 
Subestación offshore 45/220 kV  
(incluye costes del sistema 
eléctrico, transformadors, celdas 
aisladas en SF6, baterías de 
condensadores para energía 
reactiva producida y estructura) MW 168 
              
112.000,00    
          
18.816.000,00    
9 Puesta a tierra U 24 
                  
5.000,00    
                
120.000,00    
TOTAL CAPÍTULO IV 
          
51.256.852,64    
      
CAPÍTULO V. OTROS 
        
Nº Concepto Ud. Medición 
Precio Unitario 
(€) 
Importe total 
(€) 
1 Seguridad y salud en las obras U 1 
        
29.420.233,58    
          
29.420.233,58    
2 Contingencias U 1 
        
19.613.489,05    
          
19.613.489,05    
3 Seguros U 1 
          
9.806.744,53    
            
9.806.744,53    
TOTAL CAPÍTULO V 
          
58.840.467,16    
 
RESUMEN POR CAPÍTULOS 
C. I INGENIERÍA Y ESTUDIOS PREVIOS          14.164.000,00 €  
C. II INSTALACIÓN       218.293.600,00 €  
C. III WEC       696.960.000,00 €  
C. IV INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA          51.256.852,64 €  
C. V OTROS          58.840.467,16 €  
   
IMPORTE DE EJECUCCIÓN MATERIAL    1.039.514.919,80 €  
13% Gastos de Contrata       135.136.939,57 €  
6% Beneficio Industrial          62.370.895,19 €  
IMPORTE DE EJECUCCIÓN    1.237.022.754,56 €  
21% IVA       259.774.778,46 €  
IMPORTE DE CONTRATA    1.496.797.533,02 €  
 
2.6 Alternativa 6 
2.6.1 Ubicación 1 
CAPÍTULO I. INGENIERÍA Y ESTUDIOS PREVIOS 
        
Nº Concepto Ud. Medición 
Precio Unitario 
(€) 
Importe total 
(€) 
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1 Estudios ambientales MW 224 
                
10.000,00    
            
2.240.000,00    
2 Ingeniería y diseño MW 224 
                
50.000,00    
          
11.200.000,00    
3 
Estudios costeros para 
examinación de impacto del 
parque  en sedimentación y 
erosión de línea costera días 8 
                  
5.500,00    
                  
44.000,00    
4 Estudio lecho marino MW 224 
                
20.000,00    
            
4.480.000,00    
5 
Estudio meteorológico y 
oceanográfico U 1 
              
600.000,00    
                
600.000,00    
6 Estudio impacto humano U 1 
                
80.000,00    
                  
80.000,00    
7 Estudio de mercado U 1 
              
100.000,00    
                
100.000,00    
TOTAL CAPÍTULO I 
          
18.644.000,00    
      
CAPÍTULO II. INSTALACIÓN 
        
Nº Concepto Ud. Medición 
Precio Unitario 
(€) 
Importe total 
(€) 
1 
Instalación de cable terrestere 
220 kV 500 mm2 km 5 
              
285.000,00    
            
1.425.000,00    
2 
Instalación tendido eléctrico 
línea de evacuación a tierra (220 
kV) km 9,5 
              
300.000,00    
            
2.850.000,00    
3 
Instalación tendido eléctrico 
conexión WECs (45 kV) km 35,64 
              
750.000,00    
          
26.730.082,50    
4 
Flete buque tendido eléctrico 
conexión WECs días 64 
                
91.000,00    
            
5.824.000,00    
5 
Flete buque cable evacuación 
submarino días 10 
              
113.750,00    
            
1.137.500,00    
4 Instalación subestación offshore MW 224 
                
25.000,00    
            
5.600.000,00    
5 
Instalación WECs, anclajes y 
amarres U 32 
          
7.500.000,00    
        
240.000.000,00    
TOTAL CAPÍTULO II 
        
283.566.582,50    
      
CAPÍTULO III. WEC 
        
Nº Concepto Ud. Medición 
Precio Unitario 
(€) 
Importe total 
(€) 
1 Convertidores Wave Dragon U 32 
        
26.400.000,00    
        
844.800.000,00    
2 Amarres y anclajes U 32 
          
2.640.000,00    
          
84.480.000,00    
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TOTAL CAPÍTULO III 
        
929.280.000,00    
      
CAPÍTULO IV. INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA 
        
Nº Concepto Ud. Medición 
Precio Unitario 
(€) 
Importe total 
(€) 
1 
Cable submarino ABB 45 kV 95 
mm2 km   
              
228.345,00    
                                  
-      
2 
Cable submarino ABB 45 kV 150 
mm2 km   
              
286.974,00    
                                  
-      
3 
Cable submarino ABB 45 kV 185 
mm2 km 25,17 
              
311.400,00    
            
7.837.128,36    
4 
Cable submarino ABB 45 kV 800 
mm2 km   
          
1.147.896,00    
                                  
-      
5 
Cable submarino ABB 45 kV 1000 
mm2 km 10,47 
          
1.652.680,00    
          
17.308.038,36    
6 
Cable submarino ABB 220 kV 500 
mm2 km 9,5 
              
726.210,00    
            
6.898.995,00    
7 
Cable terrestre ABB 220 kV 500 
mm2 km 5 
              
181.552,00    
                
907.760,00    
8 
Subestación offshore 45/220 kV  
(incluye costes del sistema 
eléctrico, transformadors, celdas 
aisladas en SF6, baterías de 
condensadores para energía 
reactiva producida y estructura) MW 224 
              
112.000,00    
          
25.088.000,00    
9 Puesta a tierra U 32 
                  
5.000,00    
                
160.000,00    
TOTAL CAPÍTULO IV 
          
58.199.921,72    
      
CAPÍTULO V. OTROS 
        
Nº Concepto Ud. Medición 
Precio Unitario 
(€) 
Importe total 
(€) 
1 Seguridad y salud en las obras U 1 
        
38.690.715,13    
          
38.690.715,13    
2 Contingencias U 1 
        
25.793.810,08    
          
25.793.810,08    
3 Seguros U 1 
        
12.896.905,04    
          
12.896.905,04    
TOTAL CAPÍTULO V 
          
77.381.430,25    
 
RESUMEN POR CAPÍTULOS 
C. I INGENIERÍA Y ESTUDIOS PREVIOS          18.644.000,00 €  
C. II INSTALACIÓN       283.566.582,50 €  
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C. III WEC       929.280.000,00 €  
C. IV INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA          58.199.921,72 €  
C. V OTROS          77.381.430,25 €  
   
IMPORTE DE EJECUCCIÓN MATERIAL    1.367.071.934,48 €  
13% Gastos de Contrata       177.719.351,48 €  
6% Beneficio Industrial          82.024.316,07 €  
IMPORTE DE EJECUCCIÓN    1.626.815.602,03 €  
21% IVA       341.631.276,43 €  
IMPORTE DE CONTRATA    1.968.446.878,45 €  
 
2.6.2 Ubicación 2 
CAPÍTULO I. INGENIERÍA Y ESTUDIOS PREVIOS 
        
Nº Concepto Ud. Medición 
Precio Unitario 
(€) 
Importe total 
(€) 
1 Estudios ambientales MW 224 
                
10.000,00    
            
2.240.000,00    
2 Ingeniería y diseño MW 224 
                
50.000,00    
          
11.200.000,00    
3 
Estudios costeros para 
examinación de impacto del 
parque  en sedimentación y 
erosión de línea costera días 8 
                  
5.500,00    
                  
44.000,00    
4 Estudio lecho marino MW 224 
                
20.000,00    
            
4.480.000,00    
5 
Estudio meteorológico y 
oceanográfico U 1 
              
600.000,00    
                
600.000,00    
6 Estudio impacto humano U 1 
                
80.000,00    
                  
80.000,00    
7 Estudio de mercado U 1 
              
100.000,00    
                
100.000,00    
TOTAL CAPÍTULO I 
          
18.644.000,00    
      
CAPÍTULO II. INSTALACIÓN 
        
Nº Concepto Ud. Medición 
Precio Unitario 
(€) 
Importe total 
(€) 
1 
Instalación de cable terrestere 
220 kV 500 mm2 km 5 
              
285.000,00    
            
1.425.000,00    
2 
Instalación tendido eléctrico 
línea de evacuación a tierra (220 
kV) km 15,8 
              
300.000,00    
            
4.740.000,00    
3 
Instalación tendido eléctrico 
conexión WECs (45 kV) km 35,64 
              
750.000,00    
          
26.730.082,50    
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4 
Flete buque tendido eléctrico 
conexión WECs días 64 
                
91.000,00    
            
5.824.000,00    
5 
Flete buque cable evacuación 
submarino días 16 
              
113.750,00    
            
1.820.000,00    
4 Instalación subestación offshore MW 224 
                
25.000,00    
            
5.600.000,00    
5 
Instalación WECs, anclajes y 
amarres U 32 
          
7.500.000,00    
        
240.000.000,00    
TOTAL CAPÍTULO II 
        
286.139.082,50    
      
CAPÍTULO III. WEC 
        
Nº Concepto Ud. Medición 
Precio Unitario 
(€) 
Importe total 
(€) 
1 Convertidores Wave Dragon U 32 
        
26.400.000,00    
        
844.800.000,00    
2 Amarres y anclajes U 32 
          
2.640.000,00    
          
84.480.000,00    
TOTAL CAPÍTULO III 
        
929.280.000,00    
      
CAPÍTULO IV. INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA 
        
Nº Concepto Ud. Medición 
Precio Unitario 
(€) 
Importe total 
(€) 
1 
Cable submarino ABB 45 kV 95 
mm2 km   
              
228.345,00    
                                  
-      
2 
Cable submarino ABB 45 kV 150 
mm2 km   
              
286.974,00    
                                  
-      
3 
Cable submarino ABB 45 kV 185 
mm2 km 25,17 
              
311.400,00    
            
7.837.128,36    
4 
Cable submarino ABB 45 kV 800 
mm2 km   
          
1.147.896,00    
                                  
-      
5 
Cable submarino ABB 45 kV 1000 
mm2 km 10,47 
          
1.652.680,00    
          
17.308.038,36    
6 
Cable submarino ABB 220 kV 500 
mm2 km 15,8 
              
726.210,00    
          
11.474.118,00    
7 
Cable terrestre ABB 220 kV 500 
mm2 km 5 
              
181.552,00    
                
907.760,00    
8 
Subestación offshore 45/220 kV  
(incluye costes del sistema 
eléctrico, transformadors, celdas 
aisladas en SF6, baterías de 
condensadores para energía 
reactiva producida y estructura) MW 224 
              
112.000,00    
          
25.088.000,00    
9 Puesta a tierra U 32 
                  
5.000,00    
                
160.000,00    
TOTAL CAPÍTULO IV 
          
62.775.044,72    
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CAPÍTULO V. OTROS 
        
Nº Concepto Ud. Medición 
Precio Unitario 
(€) 
Importe total 
(€) 
1 Seguridad y salud en las obras U 1 
        
38.905.143,82    
          
38.905.143,82    
2 Contingencias U 1 
        
25.936.762,54    
          
25.936.762,54    
3 Seguros U 1 
        
12.968.381,27    
          
12.968.381,27    
TOTAL CAPÍTULO V 
          
77.810.287,63    
 
RESUMEN POR CAPÍTULOS 
C. I INGENIERÍA Y ESTUDIOS PREVIOS          18.644.000,00 €  
C. II INSTALACIÓN       286.139.082,50 €  
C. III WEC       929.280.000,00 €  
C. IV INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA          62.775.044,72 €  
C. V OTROS          77.810.287,63 €  
   
IMPORTE DE EJECUCCIÓN MATERIAL    1.374.648.414,86 €  
13% Gastos de Contrata       178.704.293,93 €  
6% Beneficio Industrial          82.478.904,89 €  
IMPORTE DE EJECUCCIÓN    1.635.831.613,68 €  
21% IVA       343.524.638,87 €  
IMPORTE DE CONTRATA    1.979.356.252,55 €  
 
2.6.3 Ubicación 5 
CAPÍTULO I. INGENIERÍA Y ESTUDIOS PREVIOS 
        
Nº Concepto Ud. Medición 
Precio Unitario 
(€) 
Importe total 
(€) 
1 Estudios ambientales MW 224 
                
10.000,00    
            
2.240.000,00    
2 Ingeniería y diseño MW 224 
                
50.000,00    
          
11.200.000,00    
3 
Estudios costeros para 
examinación de impacto del 
parque  en sedimentación y 
erosión de línea costera días 8 
                  
5.500,00    
                  
44.000,00    
4 Estudio lecho marino MW 224 
                
20.000,00    
            
4.480.000,00    
5 
Estudio meteorológico y 
oceanográfico U 1 
              
600.000,00    
                
600.000,00    
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6 Estudio impacto humano U 1 
                
80.000,00    
                  
80.000,00    
7 Estudio de mercado U 1 
              
100.000,00    
                
100.000,00    
TOTAL CAPÍTULO I 
          
18.644.000,00    
      
CAPÍTULO II. INSTALACIÓN 
        
Nº Concepto Ud. Medición 
Precio Unitario 
(€) 
Importe total 
(€) 
1 
Instalación de cable terrestere 
220 kV 500 mm2 km 5 
              
285.000,00    
            
1.425.000,00    
2 
Instalación tendido eléctrico 
línea de evacuación a tierra (220 
kV) km 24,8 
              
300.000,00    
            
7.440.000,00    
3 
Instalación tendido eléctrico 
conexión WECs (45 kV) km 35,64 
              
750.000,00    
          
26.730.082,50    
4 
Flete buque tendido eléctrico 
conexión WECs días 64 
                
91.000,00    
            
5.824.000,00    
5 
Flete buque cable evacuación 
submarino días 25 
              
113.750,00    
            
2.843.750,00    
4 Instalación subestación offshore MW 224 
                
25.000,00    
            
5.600.000,00    
5 
Instalación WECs, anclajes y 
amarres U 32 
          
7.500.000,00    
        
240.000.000,00    
TOTAL CAPÍTULO II 
        
289.862.832,50    
      
CAPÍTULO III. WEC 
        
Nº Concepto Ud. Medición 
Precio Unitario 
(€) 
Importe total 
(€) 
1 Convertidores Wave Dragon U 32 
        
26.400.000,00    
        
844.800.000,00    
2 Amarres y anclajes U 32 
          
2.640.000,00    
          
84.480.000,00    
TOTAL CAPÍTULO III 
        
929.280.000,00    
      
CAPÍTULO IV. INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA 
        
Nº Concepto Ud. Medición 
Precio Unitario 
(€) 
Importe total 
(€) 
1 
Cable submarino ABB 45 kV 95 
mm2 km   
              
228.345,00    
                                  
-      
2 
Cable submarino ABB 45 kV 150 
mm2 km   
              
286.974,00    
                                  
-      
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3 
Cable submarino ABB 45 kV 185 
mm2 km 25,17 
              
311.400,00    
            
7.837.128,36    
4 
Cable submarino ABB 45 kV 800 
mm2 km   
          
1.147.896,00    
                                  
-      
5 
Cable submarino ABB 45 kV 1000 
mm2 km 10,47 
          
1.652.680,00    
          
17.308.038,36    
6 
Cable submarino ABB 220 kV 500 
mm2 km 24,8 
              
726.210,00    
          
18.010.008,00    
7 
Cable terrestre ABB 220 kV 500 
mm2 km 5 
              
181.552,00    
                
907.760,00    
8 
Subestación offshore 45/220 kV  
(incluye costes del sistema 
eléctrico, transformadors, celdas 
aisladas en SF6, baterías de 
condensadores para energía 
reactiva producida y estructura) MW 224 
              
112.000,00    
          
25.088.000,00    
9 Puesta a tierra U 32 
                  
5.000,00    
                
160.000,00    
TOTAL CAPÍTULO IV 
          
69.310.934,72    
      
CAPÍTULO V. OTROS 
        
Nº Concepto Ud. Medición 
Precio Unitario 
(€) 
Importe total 
(€) 
1 Seguridad y salud en las obras U 1 
        
39.212.933,02    
          
39.212.933,02    
2 Contingencias U 1 
        
26.141.955,34    
          
26.141.955,34    
3 Seguros U 1 
        
13.070.977,67    
          
13.070.977,67    
TOTAL CAPÍTULO V 
          
78.425.866,03    
 
RESUMEN POR CAPÍTULOS 
C. I INGENIERÍA Y ESTUDIOS PREVIOS          18.644.000,00 €  
C. II INSTALACIÓN       289.862.832,50 €  
C. III WEC       929.280.000,00 €  
C. IV INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA          69.310.934,72 €  
C. V OTROS          78.425.866,03 €  
   
IMPORTE DE EJECUCCIÓN MATERIAL    1.385.523.633,26 €  
13% Gastos de Contrata       180.118.072,32 €  
6% Beneficio Industrial          83.131.418,00 €  
IMPORTE DE EJECUCCIÓN    1.648.773.123,57 €  
21% IVA       346.242.355,95 €  
IMPORTE DE CONTRATA    1.995.015.479,53 €  
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2.6.4 Ubicación 6 
CAPÍTULO I. INGENIERÍA Y ESTUDIOS PREVIOS 
        
Nº Concepto Ud. Medición 
Precio Unitario 
(€) 
Importe total 
(€) 
1 Estudios ambientales MW 224 
                
10.000,00    
            
2.240.000,00    
2 Ingeniería y diseño MW 224 
                
50.000,00    
          
11.200.000,00    
3 
Estudios costeros para 
examinación de impacto del 
parque  en sedimentación y 
erosión de línea costera días 8 
                  
5.500,00    
                  
44.000,00    
4 Estudio lecho marino MW 224 
                
20.000,00    
            
4.480.000,00    
5 
Estudio meteorológico y 
oceanográfico U 1 
              
600.000,00    
                
600.000,00    
6 Estudio impacto humano U 1 
                
80.000,00    
                  
80.000,00    
7 Estudio de mercado U 1 
              
100.000,00    
                
100.000,00    
TOTAL CAPÍTULO I 
          
18.644.000,00    
      
CAPÍTULO II. INSTALACIÓN 
        
Nº Concepto Ud. Medición 
Precio Unitario 
(€) 
Importe total 
(€) 
1 
Instalación de cable terrestere 
220 kV 500 mm2 km 5 
              
285.000,00    
            
1.425.000,00    
2 
Instalación tendido eléctrico 
línea de evacuación a tierra (220 
kV) km 12,1 
              
300.000,00    
            
3.630.000,00    
3 
Instalación tendido eléctrico 
conexión WECs (45 kV) km 35,64 
              
750.000,00    
          
26.730.082,50    
4 
Flete buque tendido eléctrico 
conexión WECs días 64 
                
91.000,00    
            
5.824.000,00    
5 
Flete buque cable evacuación 
submarino días 13 
              
113.750,00    
            
1.478.750,00    
4 Instalación subestación offshore MW 224 
                
25.000,00    
            
5.600.000,00    
5 
Instalación WECs, anclajes y 
amarres U 32 
          
7.500.000,00    
        
240.000.000,00    
TOTAL CAPÍTULO II 
        
284.687.832,50    
      
CAPÍTULO III. WEC 
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Nº Concepto Ud. Medición 
Precio Unitario 
(€) 
Importe total 
(€) 
1 Convertidores Wave Dragon U 32 
        
26.400.000,00    
        
844.800.000,00    
2 Amarres y anclajes U 32 
          
2.640.000,00    
          
84.480.000,00    
TOTAL CAPÍTULO III 
        
929.280.000,00    
      
CAPÍTULO IV. INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA 
        
Nº Concepto Ud. Medición 
Precio Unitario 
(€) 
Importe total 
(€) 
1 
Cable submarino ABB 45 kV 95 
mm2 km   
              
228.345,00    
                                  
-      
2 
Cable submarino ABB 45 kV 150 
mm2 km   
              
286.974,00    
                                  
-      
3 
Cable submarino ABB 45 kV 185 
mm2 km 25,17 
              
311.400,00    
            
7.837.128,36    
4 
Cable submarino ABB 45 kV 800 
mm2 km   
          
1.147.896,00    
                                  
-      
5 
Cable submarino ABB 45 kV 1000 
mm2 km 10,47 
          
1.652.680,00    
          
17.308.038,36    
6 
Cable submarino ABB 220 kV 500 
mm2 km 12,1 
              
726.210,00    
            
8.787.141,00    
7 
Cable terrestre ABB 220 kV 500 
mm2 km 5 
              
181.552,00    
                
907.760,00    
8 
Subestación offshore 45/220 kV  
(incluye costes del sistema 
eléctrico, transformadors, celdas 
aisladas en SF6, baterías de 
condensadores para energía 
reactiva producida y estructura) MW 224 
              
112.000,00    
          
25.088.000,00    
9 Puesta a tierra U 32 
                  
5.000,00    
                
160.000,00    
TOTAL CAPÍTULO IV 
          
60.088.067,72    
      
CAPÍTULO V. OTROS 
        
Nº Concepto Ud. Medición 
Precio Unitario 
(€) 
Importe total 
(€) 
1 Seguridad y salud en las obras U 1 
        
38.780.997,01    
          
38.780.997,01    
2 Contingencias U 1 
        
25.853.998,00    
          
25.853.998,00    
3 Seguros U 1 
        
12.926.999,00    
          
12.926.999,00    
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TOTAL CAPÍTULO V 
          
77.561.994,01    
 
RESUMEN POR CAPÍTULOS 
C. I INGENIERÍA Y ESTUDIOS PREVIOS          18.644.000,00 €  
C. II INSTALACIÓN       284.687.832,50 €  
C. III WEC       929.280.000,00 €  
C. IV INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA          60.088.067,72 €  
C. V OTROS          77.561.994,01 €  
   
IMPORTE DE EJECUCCIÓN MATERIAL    1.370.261.894,24 €  
13% Gastos de Contrata       178.134.046,25 €  
6% Beneficio Industrial          82.215.713,65 €  
IMPORTE DE EJECUCCIÓN    1.630.611.654,14 €  
21% IVA       342.428.447,37 €  
IMPORTE DE CONTRATA    1.973.040.101,51 €  
 
2.6.5 Ubicación 7 
CAPÍTULO I. INGENIERÍA Y ESTUDIOS PREVIOS 
        
Nº Concepto Ud. Medición 
Precio Unitario 
(€) 
Importe total 
(€) 
1 Estudios ambientales MW 224 
                
10.000,00    
            
2.240.000,00    
2 Ingeniería y diseño MW 224 
                
50.000,00    
          
11.200.000,00    
3 
Estudios costeros para 
examinación de impacto del 
parque  en sedimentación y 
erosión de línea costera días 8 
                  
5.500,00    
                  
44.000,00    
4 Estudio lecho marino MW 224 
                
20.000,00    
            
4.480.000,00    
5 
Estudio meteorológico y 
oceanográfico U 1 
              
600.000,00    
                
600.000,00    
6 Estudio impacto humano U 1 
                
80.000,00    
                  
80.000,00    
7 Estudio de mercado U 1 
              
100.000,00    
                
100.000,00    
TOTAL CAPÍTULO I 
          
18.644.000,00    
      
CAPÍTULO II. INSTALACIÓN 
        
Nº Concepto Ud. Medición 
Precio Unitario 
(€) 
Importe total 
(€) 
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1 
Instalación de cable terrestere 
220 kV 500 mm2 km 5 
              
285.000,00    
            
1.425.000,00    
2 
Instalación tendido eléctrico 
línea de evacuación a tierra (220 
kV) km 5,6 
              
300.000,00    
            
1.680.000,00    
3 
Instalación tendido eléctrico 
conexión WECs (45 kV) km 35,64 
              
750.000,00    
          
26.730.082,50    
4 
Flete buque tendido eléctrico 
conexión WECs días 64 
                
91.000,00    
            
5.824.000,00    
5 
Flete buque cable evacuación 
submarino días 6 
              
113.750,00    
                
682.500,00    
4 Instalación subestación offshore MW 224 
                
25.000,00    
            
5.600.000,00    
5 
Instalación WECs, anclajes y 
amarres U 32 
          
7.500.000,00    
        
240.000.000,00    
TOTAL CAPÍTULO II 
        
281.941.582,50    
      
CAPÍTULO III. WEC 
        
Nº Concepto Ud. Medición 
Precio Unitario 
(€) 
Importe total 
(€) 
1 Convertidores Wave Dragon U 32 
        
26.400.000,00    
        
844.800.000,00    
2 Amarres y anclajes U 32 
          
2.640.000,00    
          
84.480.000,00    
TOTAL CAPÍTULO III 
        
929.280.000,00    
      
CAPÍTULO IV. INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA 
        
Nº Concepto Ud. Medición 
Precio Unitario 
(€) 
Importe total 
(€) 
1 
Cable submarino ABB 45 kV 95 
mm2 km   
              
228.345,00    
                                  
-      
2 
Cable submarino ABB 45 kV 150 
mm2 km   
              
286.974,00    
                                  
-      
3 
Cable submarino ABB 45 kV 185 
mm2 km 25,17 
              
311.400,00    
            
7.837.128,36    
4 
Cable submarino ABB 45 kV 800 
mm2 km   
          
1.147.896,00    
                                  
-      
5 
Cable submarino ABB 45 kV 1000 
mm2 km 10,47 
          
1.652.680,00    
          
17.308.038,36    
6 
Cable submarino ABB 220 kV 500 
mm2 km 5,6 
              
726.210,00    
            
4.066.776,00    
7 
Cable terrestre ABB 220 kV 500 
mm2 km 5 
              
181.552,00    
                
907.760,00    
8 
Subestación offshore 45/220 kV  
(incluye costes del sistema 
eléctrico, transformadors, celdas MW 224 
              
112.000,00    
          
25.088.000,00    
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aisladas en SF6, baterías de 
condensadores para energía 
reactiva producida y estructura) 
9 Puesta a tierra U 32 
                  
5.000,00    
                
160.000,00    
TOTAL CAPÍTULO IV 
          
55.367.702,72    
      
CAPÍTULO V. OTROS 
        
Nº Concepto Ud. Medición 
Precio Unitario 
(€) 
Importe total 
(€) 
1 Seguridad y salud en las obras U 1 
        
38.556.998,56    
          
38.556.998,56    
2 Contingencias U 1 
        
25.704.665,70    
          
25.704.665,70    
3 Seguros U 1 
        
12.852.332,85    
          
12.852.332,85    
TOTAL CAPÍTULO V 
          
77.113.997,11    
 
RESUMEN POR CAPÍTULOS 
C. I INGENIERÍA Y ESTUDIOS PREVIOS          18.644.000,00 €  
C. II INSTALACIÓN       281.941.582,50 €  
C. III WEC       929.280.000,00 €  
C. IV INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA          55.367.702,72 €  
C. V OTROS          77.113.997,11 €  
   
IMPORTE DE EJECUCCIÓN MATERIAL    1.362.347.282,34 €  
13% Gastos de Contrata       177.105.146,70 €  
6% Beneficio Industrial          81.740.836,94 €  
IMPORTE DE EJECUCCIÓN    1.621.193.265,98 €  
21% IVA       340.450.585,86 €  
IMPORTE DE CONTRATA    1.961.643.851,84 €  
 
2.6.6 Ubicación 8 
CAPÍTULO I. INGENIERÍA Y ESTUDIOS PREVIOS 
        
Nº Concepto Ud. Medición 
Precio Unitario 
(€) 
Importe total 
(€) 
1 Estudios ambientales MW 224 
                
10.000,00    
            
2.240.000,00    
2 Ingeniería y diseño MW 224 
                
50.000,00    
          
11.200.000,00    
3 
Estudios costeros para 
examinación de impacto del días 8 
                  
5.500,00    
                  
44.000,00    
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parque  en sedimentación y 
erosión de línea costera 
4 Estudio lecho marino MW 224 
                
20.000,00    
            
4.480.000,00    
5 
Estudio meteorológico y 
oceanográfico U 1 
              
600.000,00    
                
600.000,00    
6 Estudio impacto humano U 1 
                
80.000,00    
                  
80.000,00    
7 Estudio de mercado U 1 
              
100.000,00    
                
100.000,00    
TOTAL CAPÍTULO I 
          
18.644.000,00    
      
CAPÍTULO II. INSTALACIÓN 
        
Nº Concepto Ud. Medición 
Precio Unitario 
(€) 
Importe total 
(€) 
1 
Instalación de cable terrestere 
220 kV 500 mm2 km 5 
              
285.000,00    
            
1.425.000,00    
2 
Instalación tendido eléctrico 
línea de evacuación a tierra (220 
kV) km 22,7 
              
300.000,00    
            
6.810.000,00    
3 
Instalación tendido eléctrico 
conexión WECs (45 kV) km 35,64 
              
750.000,00    
          
26.730.082,50    
4 
Flete buque tendido eléctrico 
conexión WECs días 64 
                
91.000,00    
            
5.824.000,00    
5 
Flete buque cable evacuación 
submarino días 23 
              
113.750,00    
            
2.616.250,00    
4 Instalación subestación offshore MW 224 
                
25.000,00    
            
5.600.000,00    
5 
Instalación WECs, anclajes y 
amarres U 32 
          
7.500.000,00    
        
240.000.000,00    
TOTAL CAPÍTULO II 
        
289.005.332,50    
      
CAPÍTULO III. WEC 
        
Nº Concepto Ud. Medición 
Precio Unitario 
(€) 
Importe total 
(€) 
1 Convertidores Wave Dragon U 32 
        
26.400.000,00    
        
844.800.000,00    
2 Amarres y anclajes U 32 
          
2.640.000,00    
          
84.480.000,00    
TOTAL CAPÍTULO III 
        
929.280.000,00    
      
CAPÍTULO IV. INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA 
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Nº Concepto Ud. Medición 
Precio Unitario 
(€) 
Importe total 
(€) 
1 
Cable submarino ABB 45 kV 95 
mm2 km   
              
228.345,00    
                                  
-      
2 
Cable submarino ABB 45 kV 150 
mm2 km   
              
286.974,00    
                                  
-      
3 
Cable submarino ABB 45 kV 185 
mm2 km 25,17 
              
311.400,00    
            
7.837.128,36    
4 
Cable submarino ABB 45 kV 800 
mm2 km   
          
1.147.896,00    
                                  
-      
5 
Cable submarino ABB 45 kV 1000 
mm2 km 10,47 
          
1.652.680,00    
          
17.308.038,36    
6 
Cable submarino ABB 220 kV 500 
mm2 km 22,7 
              
726.210,00    
          
16.484.967,00    
7 
Cable terrestre ABB 220 kV 500 
mm2 km 5 
              
181.552,00    
                
907.760,00    
8 
Subestación offshore 45/220 kV  
(incluye costes del sistema 
eléctrico, transformadors, celdas 
aisladas en SF6, baterías de 
condensadores para energía 
reactiva producida y estructura) MW 224 
              
112.000,00    
          
25.088.000,00    
9 Puesta a tierra U 32 
                  
5.000,00    
                
160.000,00    
TOTAL CAPÍTULO IV 
          
67.785.893,72    
      
CAPÍTULO V. OTROS 
        
Nº Concepto Ud. Medición 
Precio Unitario 
(€) 
Importe total 
(€) 
1 Seguridad y salud en las obras U 1 
        
39.141.456,79    
          
39.141.456,79    
2 Contingencias U 1 
        
26.094.304,52    
          
26.094.304,52    
3 Seguros U 1 
        
13.047.152,26    
          
13.047.152,26    
TOTAL CAPÍTULO V 
          
78.282.913,57    
 
RESUMEN POR CAPÍTULOS 
C. I INGENIERÍA Y ESTUDIOS PREVIOS          18.644.000,00 €  
C. II INSTALACIÓN       289.005.332,50 €  
C. III WEC       929.280.000,00 €  
C. IV INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA          67.785.893,72 €  
C. V OTROS          78.282.913,57 €  
   
IMPORTE DE EJECUCCIÓN MATERIAL    1.382.998.139,80 €  
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13% Gastos de Contrata       179.789.758,17 €  
6% Beneficio Industrial          82.979.888,39 €  
IMPORTE DE EJECUCCIÓN    1.645.767.786,36 €  
21% IVA       345.611.235,14 €  
IMPORTE DE CONTRATA    1.991.379.021,49 €  
 
3 Conclusión 
En las siguientes tablas se resumen los importes de ejecución de cada una de las alternativas de 
estudio. 
 Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 
Ubicación 1 765.853.778,33 € 1.070.210.352,06 € 1.542.508.514,34 € 
Ubicación 2 774.869.789,98 € 1.079.226.363,71 € 1.551.524.525,99 € 
Ubicación 5 787.811.299,88 € 1.092.167.873,61 € 1.564.466.035,88 € 
Ubicación 6 769.649.830,44 € 1.074.006.404,17 € 1.546.304.566,45 € 
Ubicación 7 760.231.442,28 € 1.064.588.016,01 € 1.536.886.178,29 € 
Ubicación 8 784.805.962,66 € 1.089.162.536,39 € 1.561.460.698,67 € 
 
 Alternativa 4 Alternativa 5 Alternativa 6 
Ubicación 1 811.421.511,40 € 1.218.070.570,23 € 1.626.815.602,03 € 
Ubicación 2 820.437.523,05 € 1.227.086.581,88 € 1.635.831.613,68 € 
Ubicación 5 833.379.032,95 € 1.240.028.091,78 € 1.648.773.123,57 € 
Ubicación 6 815.217.563,51 € 1.221.866.622,34 € 1.630.611.654,14 € 
Ubicación 7 805.799.175,35 € 1.212.448.234,18 € 1.621.193.265,98 € 
Ubicación 8 830.373.695,73 € 1.237.022.754,56 € 1.645.767.786,36 € 
 
Se observa que en cada una de las alternativas la inversión varía en cada ubicación dependiendo 
de la distancia a costa de cada una de estas, aumentando la inversión con la distancia. 
Como se observa la variación más marcada en la inversión se da con relación al número de 
convertidores Wave Dragon, ya que estos componen la partida con mayor peso dentro del 
presupuesto. 
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The XLPE cable should at least have a conductor cross 
section adequate to meet the system requirements for power 
transmission capacity. The cost of energy losses can be redu-
ced by using larger conductor. 
Load losses in XLPE cables are primarily due to the ohmic 
losses in the conductor and the metallic screen. XLPE cables 
can be loaded continuously to a conductor temperature of 
90°C. 
The dielectric losses of XLPE insulation are present also at no 
load. Those losses depend on the operation voltage applied 
and shall be considered above 100 kV.
Dielectric losses in XLPE cables are lower than for EPR and 
fluid-filled cables.
The current rating of submarine cables follows the same rules 
as for land cables. However there are some differences:
 − Three-core submarine cables usually have steel wire ar-
mour. Single-core cables have non-magnetic armour.
 − Single-core cables can be laid separated or close. Close 
laying gives lower losses. Separation eliminates mutu-
al heating but means higher losses in the armour. The 
induced current in the armour can be high, up to the same 
value as in the conductor.
CURRENT RATING FOR XLPE SUBMARINE CABLE SYSTEMS
Current rating for three-core submarine 
cables with steel wire armour
Continuous current ratings for three-core submarine cables 
are given in Tables 33-34 and for single-core cables in Tables 35-
36. The continuous current ratings are calculated according to 
IEC 60287 series of standards and with the following condi-
tions:
 − One three-core cable or one three-phase group of  
single-core cables
 − Temperature in sea bed 20°C
 − Laying depth in sea bed 1.0 m   
 − Sea bed thermal resistivity 1.0 K x m/W
Rating factors for sea bed temperature - see Tables 7-11 in 
the brochure “XLPE Land Cable Systems - User’s guide”.
Single-core cable with lead 
sheath and wire armour
Three-core cable with optic fibers, 
lead sheath and wire armour
Table 34
100-300 kV XLPE 3-core cables
Cross
section
mm2
Copper 
conductor
Aluminium 
conductor
A A
300 530 430
400 590 485
500 655 540
630 715 600
800 775 660
1000 825 720
Table 33
10-90 kV XLPE 3-core cables
Cross
section
mm2
Copper 
conductor
Aluminium 
conductor
A A
95 300 235
120 340 265
150 375 300
185 420 335
240 480 385
300 530 430
400 590 485
500 655 540
630 715 600
800 775 660
1000 825 720
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CURRENT RATING FOR XLPE SUBMARINE CABLE SYSTEMS
Current rating for single-core submarine cables
Table 35
Cross section Cu 
conductor
Rated voltage 10 - 90 kV
Wide spacing Close spacing
mm2 A A
95 410 315
120 465 355
150 520 395
185 585 435
240 670 495
300 750 545
400 840 610
500 940 670
630 1050 740
800 1160 805
1000 1265 870
Table 36
Cross section Cu 
conductor
Rated voltage 100 - 420 kV
Wide spacing Close spacing
mm2 A A
185 580 445
240 670 505
300 750 560
400 845 620
500 950 690
630 1065 760
800 1180 830
1000 1290 895
Note 1: Calculations were performed assuming single layer of 5 mm copper armour wire.  
Note 2: Aluminium cables (conductor made of aluminum and armouring made of aluminium alloy) will have a rating of 75 to 80 % for the same  
 conductor area.   
Note 3:  The rating data given in the above tables should be regarded as indicative only.  
Note 4:  Cross sections larger than 1000 mm2 can be offered on request.     
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Single-core cables with lead sheath
Cross-
section
of con-
ductor
Diameter
of con-
ductor
Insulation
thickness
Diameter
over 
insulation
Lead sheath 
thickness
Outer 
diameter 
of cable
Cable 
weight 
(Aluminium)
Cable 
weight 
(Copper)
Capaci-
tance
Charging 
current 
per phase
at 50 Hz
Inductance
mm2 mm mm mm mm mm kg/m kg/m µF/km A/km mH/km
TECHNICAL DATA FOR XLPE SUBMARINE CABLE SYSTEMS
Table 37
Single-core cables, nominal voltage 220 kV (Um = 245 kV)
500 26.2 24.0 77.6 2.9 111.0 19.1 29.3 0.14 5.8 1.42
630 29.8 23.0 79.2 3.0 112.8 20.0 31.2 0.16 6.4 1.40
800 33.7 23.0 83.1 3.1 117.5 21.9 34.5 0.17 6.9 1.37
1000 37.9 23.0 87.3 3.1 121.9 23.5 37.7 0.19 7.4 1.35
1200 41.2 23.0 90.6 3.1 125.2 24.8 40.4 0.20 7.8 1.33
1400 44.4 23.0 93.8 3.1 128.6 26.1 43.2 0.21 8.2 1.32
1600 47.4 23.0 96.8 3.1 131.8 27.5 46.0 0.22 8.6 1.31
Table 38
Single-core cables, nominal voltage 275 kV (Um = 300 kV)
500 26.2 26.0 81.6 3.0 115.2 20.5 31.1 0.14 6.8 1.42
630 29.8 24.0 81.2 3.0 114.8 20.6 31.8 0.16 7.7 1.40
800 33.7 24.0 85.1 3.1 119.5 22.5 35.2 0.17 8.3 1.37
1000 37.9 24.0 89.3 3.1 123.9 24.1 38.4 0.18 9.0 1.35
1200 41.2 24.0 92.6 3.1 127.4 25.5 41.6 0.19 9.5 1.33
1400 44.4 24.0 95.8 3.1 130.6 26.8 44.4 0.20 10.0 1.32
1600 47.4 24.0 98.8 3.1 133.8 28.1 47.2 0.21 10.4 1.31
Table 39
Single-core cables, nominal voltage 330 kV (Um = 362 kV)
630 29.8 28.0 89.2 3.1 123.4 23.3 35.2 0.14 8.8 1.40
800 33.7 27.0 91.1 3.1 125.9 24.3 37.5 0.15 9.7 1.37
1000 37.9 26.0 93.3 3.1 128.1 25.3 39.9 0.17 10.7 1.35
1200 41.2 25.0 94.6 3.1 129.4 26.1 42.0 0.18 11.1 1.33
1400 44.4 25.0 97.8 3.1 132.8 27.4 44.9 0.19 11.6 1.32
1600 47.4 25.0 100.8 3.1 135.8 28.7 47.7 0.20 12.1 1.31
Table 40
Single-core cables, nominal voltage 400 kV (Um = 420 kV)
630 29.8 32.0 98.2 3.1 132.8 26.1 38.8 0.13 9.6 1.40
800 33.7 30.0 98.1 3.1 133.1 26.5 40.2 0.15 10.7 1.37
1000 37.9 29.0 100.3 3.1 135.3 27.5 42.6 0.16 11.7 1.35
1200 41.2 27.0 99.6 3.1 134.6 27.7 44.0 0.18 12.9 1.33
1400 44.4 27.0 102.8 3.1 138.0 29.0 46.9 0.19 13.5 1.32
1600 47.4 27.0 105.8 3.1 141.0 30.4 49.7 0.19 14.1 1.31
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Cross-
section
of con-
ductor
Diameter
of con-
ductor
Insulation
thickness
Diameter
over 
insulation
Cross 
section of 
screen
Outer 
diameter 
of cable
Cable 
weight 
(Aluminium)
Cable 
weight 
(Copper)
Capaci-
tance
Charging 
current 
per phase
at 50 Hz
Inductance
mm2 mm mm mm mm2 mm kg/m kg/m µF/km A/km mH/km
TECHNICAL DATA FOR XLPE SUBMARINE CABLE SYSTEMS
Table 41
Three-core cables, nominal voltage 10 kV (Um = 12 kV)
70 9.6 3.4 18.8 16 80.7 13.7 15.0 0.31 0.6 0.41
95 11.2 3.4 20.4 16 84.2 14.4 16.2 0.34 0.6 0.39
120 12.6 3.4 21.8 16 87.2 14.9 17.2 0.37 0.7 0.37
150 14.2 3.4 23.4 16 90.6 15.7 18.5 0.40 0.7 0.36
185 15.8 3.4 25.0 16 94.1 16.5 19.9 0.44 0.8 0.35
240 18.1 3.4 27.3 16 99.1 17.7 22.2 0.48 0.9 0.33
300 20.4 3.4 29.6 16 104.0 18.9 24.5 0.53 1.0 0.32
400 23.2 3.4 32.4 16 110.1 20.8 28.2 0.59 1.1 0.31
500 26.2 3.4 35.8 16 117.4 22.7 32.1 0.66 1.2 0.30
Table 42
Three-core cables, nominal voltage 20 kV (Um = 24 kV)
70 9.6 5.5 23.0 16 89.8 15.1 16.4 0.21 0.8 0.44
95 11.2 5.5 24.6 16 93.2 15.8 17.6 0.23 0.9 0.41
120 12.6 5.5 26.0 16 96.2 16.6 18.8 0.25 0.9 0.40
150 14.2 5.5 27.6 16 99.7 17.3 20.1 0.27 1.0 0.38
185 15.8 5.5 29.2 16 103.2 18.2 21.6 0.29 1.1 0.37
240 18.1 5.5 31.5 16 108.1 19.3 23.7 0.32 1.2 0.35
300 20.4 5.5 33.8 16 113.1 20.6 26.2 0.35 1.3 0.34
400 23.2 5.5 36.6 16 119.1 22.5 29.9 0.39 1.4 0.33
500 26.2 5.5 40.0 16 126.5 24.5 33.8 0.43 1.6 0.32
630 29.8 5.5 43.6 16 134.3 26.7 38.5 0.48 1.7 0.31
Table 43
Three-core cables, nominal voltage 30 kV (Um = 36 kV)
70 9.6 8.0 28.0 16 100.6 16.9 18.2 0.16 0.9 0.46
95 11.2 8.0 29.6 16 104.0 17.7 19.5 0.18 1.0 0.44
120 12.6 8.0 31.0 16 107.0 18.4 20.7 0.19 1.0 0.42
150 14.2 8.0 32.6 16 110.5 19.3 22.1 0.21 1.1 0.41
185 15.8 8.0 34.2 16 114.0 20.1 23.6 0.22 1.2 0.39
240 18.1 8.0 36.5 16 118.9 21.4 25.9 0.24 1.3 0.38
300 20.4 8.0 38.8 16 123.9 22.6 28.2 0.26 1.4 0.36
400 23.2 8.0 41.6 16 129.9 24.6 32.0 0.29 1.6 0.35
500 26.2 8.0 45.0 16 137.3 26.7 36.0 0.32 1.7 0.34
630 29.8 8.0 48.6 16 145.1 29.2 40.9 0.35 1.9 0.32
800 33.7 8.0 52.5 16 154.4 32.2 47.2 0.38 2.1 0.31
Three-core cables with copper wire screen
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Cross-
section
of con-
ductor
Diameter
of con-
ductor
Insulation
thickness
Diameter
over 
insulation
Lead sheath 
thickness
Outer 
diameter 
of cable
Cable 
weight 
(Aluminium)
Cable 
weight 
(Copper)
Capaci-
tance
Charging 
current 
per phase
at 50 Hz
Inductance
mm2 mm mm mm mm mm kg/m kg/m µF/km A/km mH/km
TECHNICAL DATA FOR XLPE SUBMARINE CABLE SYSTEMS
Table 44
Three-core cables, nominal voltage 45 kV (Um = 52 kV)
95 11.2 8.0 29.6 1.3 109.0 19.1 20.8 0.18 1.5 0.43
120 12.6 8.0 31.0 1.3 112.0 20.0 22.3 0.19 1.6 0.42
150 14.2 8.0 32.6 1.4 116.0 21.6 24.4 0.21 1.6 0.40
185 15.8 8.0 34.2 1.4 119.0 22.7 26.2 0.22 1.8 0.39
240 18.1 8.0 36.5 1.5 124.0 25.0 29.5 0.24 2.0 0.37
300 20.4 8.0 38.8 1.6 130.0 27.3 32.9 0.26 2.2 0.36
400 23.2 8.0 41.6 1.7 136.0 30.4 37.9 0.29 2.3 0.35
500 26.2 8.0 45.0 1.8 144.0 33.8 43.2 0.32 2.6 0.33
630 29.8 8.0 48.6 1.9 152.0 37.8 49.7 0.35 2.9 0.32
800 33.7 8.0 52.5 2.1 162.0 43.5 58.6 0.38 3.1 0.31
1000 37.9 8.0 57.3 2.2 173.0 49.3 68.1 0.42 3.5 0.30
Table 45
Three-core cables, nominal voltage 66 kV (Um = 72.5 kV)
95 11.2 9.0 31.6 1.3 113.0 19.8 21.6 0.17 2.0 0.44
120 12.6 9.0 33.0 1.4 116.0 21.6 23.8 0.18 2.1 0.43
150 14.2 9.0 34.6 1.4 120.0 22.9 25.7 0.19 2.3 0.41
185 15.8 9.0 36.2 1.4 124.0 24.5 28.0 0.20 2.4 0.40
240 18.1 9.0 38.5 1.6 129.0 26.8 31.3 0.22 2.6 0.38
300 20.4 9.0 40.8 1.6 134.0 28.7 34.3 0.24 2.8 0.37
400 23.2 9.0 43.6 1.7 141.0 31.7 39.2 0.26 3.1 0.35
500 26.2 9.0 47.0 1.9 149.0 36.0 45.4 0.29 3.5 0.34
630 29.8 9.0 50.6 2.0 157.0 40.1 52.0 0.32 3.7 0.33
800 33.7 9.0 54.5 2.1 167.0 45.1 60.1 0.35 4.1 0.32
1000 37.9 9.0 59.3 2.3 178.0 51.8 70.7 0.38 4.6 0.31
Table 46
Three-core cables, nominal voltage 110 kV (Um = 123 kV)
185 15.8 16.0 50.2 2.0 156.0 37.4 40.9 0.14 2.8 0.46
240 18.1 15.0 50.5 2.0 157.0 38.0 42.5 0.15 3.0 0.43
300 20.4 14.0 50.8 2.0 157.0 38.5 44.1 0.17 3.5 0.41
400 23.2 13.0 51.6 2.0 159.0 39.7 47.2 0.20 3.9 0.38
500 26.2 13.0 55.0 2.1 167.0 43.6 53.0 0.22 4.3 0.37
630 29.8 13.0 58.6 2.3 176.0 48.8 60.7 0.24 4.7 0.36
800 33.7 13.0 62.5 2.4 185.0 54.4 69.5 0.26 5.2 0.34
1000 37.9 13.0 67.3 2.6 197.0 61.6 80.5 0.28 5.6 0.33
Three-core cables with lead sheath
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Cross-
section
of con-
ductor
Diameter
of con-
ductor
Insulation
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Diameter
over 
insulation
Lead sheath 
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Outer 
diameter 
of cable
Cable 
weight 
(Aluminium)
Cable 
weight 
(Copper)
Capaci-
tance
Charging 
current 
per phase
at 50 Hz
Inductance
mm2 mm mm mm mm mm kg/m kg/m µF/km A/km mH/km
TECHNICAL DATA FOR XLPE SUBMARINE CABLE SYSTEMS
Table 47
Three-core cables, nominal voltage 132 kV (Um = 145 kV)
185 15.8 18.0 54.2 2.1 165.0 41.4 44.9 0.13 3.0 0.47
240 18.1 17.0 54.5 2.1 166.0 41.8 46.3 0.14 3.4 0.44
300 20.4 16.0 54.8 2.1 167.0 42.4 48.0 0.16 3.8 0.42
400 23.2 15.0 55.6 2.1 168.0 43.6 51.1 0.18 4.3 0.40
500 26.2 15.0 59.0 2.3 176.0 48.6 58.0 0.20 4.6 0.38
630 29.8 15.0 62.6 2.4 185.0 53.3 65.2 0.21 5.1 0.37
800 33.7 15.0 66.5 2.5 194.0 59.0 74.0 0.23 5.6 0.36
1000 37.9 15.0 71.3 2.7 206.0 66.6 85.4 0.25 6.1 0.35
Table 48
Three-core cables, nominal voltage 150 kV (Um = 170 kV)
240 18.1 21.0 62.5 2.4 184.0 51.1 55.5 0.13 3.4 0.47
300 20.4 20.0 62.8 2.4 185.0 51.7 57.3 0.14 3.7 0.44
400 23.2 19.0 63.6 2.4 187.0 52.9 60.5 0.15 4.1 0.42
500 26.2 18.0 65.0 2.5 190.0 55.7 65.1 0.17 4.7 0.40
630 29.8 17.0 66.6 2.5 194.0 57.8 69.7 0.19 5.3 0.38
800 33.7 17.0 70.5 2.7 204.0 64.7 79.8 0.21 5.7 0.37
1000 37.9 17.0 75.3 2.8 215.0 71.6 90.5 0.23 6.3 0.36
Table 49
Three-core cables, nominal voltage 220 kV (Um = 245 kV)
500 26.2 24.0 77.6 2.9 219.0 71.8 81.3 0.14 5.7 0.43
630 29.8 23.0 79.2 3.0 224.0 74.9 86.7 0.16 6.4 0.41
800 33.7 23.0 83.1 3.1 234.0 80.2 95.3 0.17 6.9 0.40
1000 37.9 23.0 87.3 3.1 241.0 85.1 104.0 0.19 7.4 0.38
Table 50
Three-core cables, nominal voltage 275 kV (Um = 300 kV)
500 26.2 26.0 81.6 2.9 229.0 75.3 84.7 0.14 6.8 0.44
630 29.8 24.0 81.2 3.0 228.0 77.0 88.9 0.16 7.7 0.42
800 33.7 24.0 85.1 3.1 237.0 82.5 97.6 0.17 8.3 0.40
1000 37.9 24.0 89.3 3.1 247.0 87.4 106.3 0.18 9.0 0.39
Three-core cables with lead sheath
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1 Objeto 
Se estudiaron 6 alternativas diferentes del parque de convertidores Wave Dragon, cada una en otras 6 
ubicaciones diferentes a lo largo de la costa de Galicia, por lo que en totall se han estudiado 36 casos 
diferentes. Estos se muestran esquematizados en la siguiente figura. 
PARQUE
3 FILAS 2 FILAS
100 
MW
150 
MW
200 
MW
100 
MW
150 
MW
200 
MW
105 
MW
147 
MW
210 
MW
112 
MW
168 
MW
224 
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87 1 2 5 66521
1 2 5 6 7 8
7 8 1 2 5 6 7 8
1 2 5 6 7 81 2 5 6 7 8
DISPOSICIÓN
POTENCIA
UBICACIONES
 
Figura 1. Diferentes alternativas de estudio del parque. 
 
El objeto de este documento será mostrar resumir los presupuestos calculados en el Anejo V. 
Para ello se presentará el presupuesto más favorable económicamente obtenido entre todas las 
alternativas. Para las demás alternativas solo se mostrará el importe de contrata obtenido. 
2 Presupuesto más favorable 
El caso de estudio que presentó el presupuesto más favorable económicamente fue la alternativa 1 en 
la ubicación 7. Esto se debe a que la alternativa 1 es aquella que cuenta con menos convertidores 
instalados y la ubicación 7 es la más próxima a la costa. 
El presupuesto del mencionado caso se muestra a continuación. 
CAPÍTULO I. INGENIERÍA Y ESTUDIOS PREVIOS 
        
Nº Concepto Ud. Medición 
Precio Unitario 
(€) 
Importe total 
(€) 
1 Estudios ambientales MW 105 
                
10.000,00    
            
1.050.000,00    
2 Ingeniería y diseño MW 105 
                
50.000,00    
            
5.250.000,00    
3 
Estudios costeros para 
examinación de impacto del días 8 
                  
5.500,00    
                  
44.000,00    
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parque  en sedimentación y 
erosión de línea costera 
4 Estudio lecho marino MW 105 
                
20.000,00    
            
2.100.000,00    
5 
Estudio meteorológico y 
oceanográfico U 1 
              
600.000,00    
                
600.000,00    
6 Estudio impacto humano U 1 
                
80.000,00    
                  
80.000,00    
7 Estudio de mercado U 1 
              
100.000,00    
                
100.000,00    
TOTAL CAPÍTULO I 
            
9.124.000,00    
      
CAPÍTULO II. INSTALACIÓN 
        
Nº Concepto Ud. Medición 
Precio Unitario 
(€) 
Importe total 
(€) 
1 
Instalación de cable terrestere 
220 kV 500 mm2 km 5 
              
285.000,00    
            
1.425.000,00    
2 
Instalación tendido eléctrico 
línea de evacuación a tierra (220 
kV) km 5,6 
              
300.000,00    
            
1.680.000,00    
3 
Instalación tendido eléctrico 
conexión WECs (45 kV) km 15,91 
              
750.000,00    
          
11.932.485,00    
4 
Flete buque tendido eléctrico 
conexión WECs días 30 
                
91.000,00    
            
2.730.000,00    
5 
Flete buque cable evacuación 
submarino días 6 
              
113.750,00    
                
682.500,00    
4 Instalación subestación offshore MW 105 
                
25.000,00    
            
2.625.000,00    
5 
Instalación WECs, anclajes y 
amarres U 15 
          
7.500.000,00    
        
112.500.000,00    
TOTAL CAPÍTULO II 
        
133.574.985,00    
      
CAPÍTULO III. WEC 
        
Nº Concepto Ud. Medición 
Precio Unitario 
(€) 
Importe total 
(€) 
1 Convertidores Wave Dragon U 15 
        
26.400.000,00    
        
396.000.000,00    
2 Amarres y anclajes U 15 
          
2.640.000,00    
          
39.600.000,00    
TOTAL CAPÍTULO III 
        
435.600.000,00    
      
CAPÍTULO IV. INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA 
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Nº Concepto Ud. Medición 
Precio Unitario 
(€) 
Importe total 
(€) 
1 
Cable submarino ABB 45 kV 95 
mm2 km 11,62 
              
228.345,00    
            
2.653.939,76    
2 
Cable submarino ABB 45 kV 150 
mm2 km   
              
286.974,00    
                                  
-      
3 
Cable submarino ABB 45 kV 185 
mm2 km   
              
311.400,00    
                                  
-      
4 
Cable submarino ABB 45 kV 800 
mm2 km 4,29 
          
1.147.896,00    
            
4.926.172,73    
5 
Cable submarino ABB 45 kV 1000 
mm2 km   
          
1.652.680,00    
                                  
-      
6 
Cable submarino ABB 220 kV 500 
mm2 km 5,6 
              
726.210,00    
            
4.066.776,00    
7 
Cable terrestre ABB 220 kV 500 
mm2 km 5 
              
181.552,00    
                
907.760,00    
8 
Subestación offshore 45/220 kV  
(incluye costes del sistema 
eléctrico, transformadors, celdas 
aisladas en SF6, baterías de 
condensadores para energía 
reactiva producida y estructura) MW 105 
              
112.000,00    
          
11.760.000,00    
9 Puesta a tierra U 15 
                  
5.000,00    
                  
75.000,00    
TOTAL CAPÍTULO IV 
          
24.389.648,49    
      
CAPÍTULO V. OTROS 
        
Nº Concepto Ud. Medición 
Precio Unitario 
(€) 
Importe total 
(€) 
1 Seguridad y salud en las obras U 1 
        
18.080.659,00    
          
18.080.659,00    
2 Contingencias U 1 
        
12.053.772,67    
          
12.053.772,67    
3 Seguros U 1 
          
6.026.886,33    
            
6.026.886,33    
TOTAL CAPÍTULO V 
          
36.161.318,01    
 
RESUMEN POR CAPÍTULOS 
C. I INGENIERÍA Y ESTUDIOS PREVIOS            9.124.000,00 €  
C. II INSTALACIÓN       133.574.985,00 €  
C. III WEC       435.600.000,00 €  
C. IV INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA          24.389.648,49 €  
C. V OTROS          36.161.318,01 €  
   
IMPORTE DE EJECUCCIÓN MATERIAL       638.849.951,50 €  
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13% Gastos de Contrata          83.050.493,69 €  
6% Beneficio Industrial          38.330.997,09 €  
IMPORTE DE EJECUCCIÓN       760.231.442,28 €  
21% IVA       159.648.602,88 €  
IMPORTE DE CONTRATA       919.880.045,16 €  
 
3 Importe de contrata de todas las alternativas estudiadas 
A continuación se muestran los importes de contrata de todos los casos de estudio. 
Tabla 1. Importes de ejecución de todas las alternativas de estudio. 
CASOS DE ESTUDIO 
IMPORTE DE 
CONTRATA 
ALTERNATIVA 
1 
UBICACIÓN 1 926.683.071,78 € 
UBICACIÓN 2 937.592.445,88 € 
UBICACIÓN 5 953.251.672,85 € 
UBICACIÓN 6 931.276.294,83 € 
UBICACIÓN 7 919.880.045,16 € 
UBICACIÓN 8 949.615.214,82 € 
ALTERNATIVA 
2 
UBICACIÓN 1 1.294.954.525,99 € 
UBICACIÓN 2 1.305.863.900,09 € 
UBICACIÓN 5 1.321.523.127,07 € 
UBICACIÓN 6 1.299.547.749,05 € 
UBICACIÓN 7 1.288.151.499,37 € 
UBICACIÓN 8 1.317.886.669,03 € 
ALTERNATIVA 
3 
UBICACIÓN 1 1.866.435.302,35 € 
UBICACIÓN 2 1.877.344.676,45 € 
UBICACIÓN 5 1.893.003.903,41 € 
UBICACIÓN 6 1.871.028.525,40 € 
UBICACIÓN 7 1.859.632.275,73 € 
UBICACIÓN 8 1.889.367.445,39 € 
ALTERNATIVA 
4 
UBICACIÓN 1 981.820.028,79 € 
UBICACIÓN 2 992.729.402,89 € 
UBICACIÓN 5 1.008.388.629,87 € 
UBICACIÓN 6 986.413.251,85 € 
UBICACIÓN 7 975.017.002,17 € 
UBICACIÓN 8 1.004.752.171,83 € 
ALTERNATIVA 
5 
UBICACIÓN 1 1.473.865.389,98 € 
UBICACIÓN 2 1.484.774.764,07 € 
UBICACIÓN 5 1.500.433.991,05 € 
UBICACIÓN 6 1.478.458.613,03 € 
UBICACIÓN 7 1.467.062.363,36 € 
UBICACIÓN 8 1.496.797.533,02 € 
ALTERNATIVA 
6 
UBICACIÓN 1 1.968.446.878,46 € 
UBICACIÓN 2 1.979.356.252,55 € 
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UBICACIÓN 5 1.995.015.479,52 € 
UBICACIÓN 6 1.973.040.101,51 € 
UBICACIÓN 7 1.961.643.851,84 € 
UBICACIÓN 8 1.991.379.021,50 € 
 
 
 
Ferrol, Diciembre de 2017 
 
Fdo: Ruben Ferradás Castelo 
 
